
 
 

P21 
Požadavky na rozsah plnění a základní ustanovení smlouvy o zpracování projektové 

dokumentace a o výkonu dozoru projektanta (dále jen „Smlouva“) 

I. Objednatel hodlá nechat zpracovat architektonicko-krajinářskou studii revitalizace 
lesoparku Akátky v rozsahu celého řešeného území a realizovat stavbu spočívající 
v revitalizaci lesoparku Akátky v rozsahu Etapy 1, a to v souladu se soutěžním návrhem, 
který zhotovitel předložil v soutěži o návrh označené jako „Revitalizace lesoparku Akátky“ 
realizované objednatelem v pozici zadavatele (dále jen „Soutěž“) a v souladu s nabídkou 
Zhotovitele předloženou v rámci řízení na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace 
lesoparku Akátky“ (dále jen „Stavba“). Objednatel předpokládá financování Stavby z 
vlastních prostředků Objednatele. 

 

II. Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové 
dokumentace (resp. projektových dokumentací) v takovém stupni a kvalitě, která umožní 
řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby 
v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, jakož i získání potřebných 
stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Stavby. 

 

III. Smlouva bude uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Revitalizace lesoparku Akátky“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bude 
realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 

IV. Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby umožnila realizaci Stavby dle 
požadavku (finančních možností) objednatele. 

 

V. Předmětem plnění je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné 
zachycení výsledků technické, tvůrčí a jiné činnosti Zhotovitele a předání těchto hmotných 
výsledků činností Zhotovitele Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost 
směřující k určení základních architektonických řešení Stavby, která musí splňovat 
požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými 
normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele. 
Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se 
rozumí: 

a) Příprava projektu a zhotovení návrhu stavby (dopracování soutěžního 
návrhu do podoby architektonicko-krajinářské studie) pro vydání všech 
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případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž 
potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných 
Zhotovitelem v rámci plnění závazků ze Smlouvy, která obsahuje zejména: 

(i.) provedení potřebných průzkumů a zaměření (dle přílohy č. 1 těchto 
požadavků) 

(ii.) grafický návrh podoby objektů Stavby zpracovaný při respektování 
požadavků a potřeb Objednatele, 

(iii.) vizualizace Stavby v rozsahu nejméně 4 celkové pohledy na lokalitu 
z ptačí perspektivy, 4 pohledy z úrovně terénu na charakteristická 
místa Stavby, 

(iv.) informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby členěný na 
jednotlivé objekty v rozsahu Etapy 1, 

(v.) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a 
náhradní výsadbě) v rozsahu Etapy 1, 

(vi.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 1 těchto požadavků 

vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči /USB flash disku; výkresová část bude zpracována 
ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou 
zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf, 
vizualizace ve formátu *.tiff a *.pdf.  

Podkladem pro zpracování studie bude zejména: 

- zadání Soutěže, 

- soutěžní návrh, který zhotovitel předložil v Soutěži a nabídka Zhotovitele 
předložená v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na Veřejnou zakázku, 

- Principy tvorby veřejných prostranství (dostupné na 
https://kambrno.cz/principy/) 

- Požadavky na navrhování budov z hlediska taxonomie EU (příloha č. 5 
těchto požadavků) 

(vše dále také jen „Stupeň plnění Studie“ či jen „Studie“) 

 

b) Zhotovení projektové dokumentace pro povolení záměru v rozsahu 
Etapy 1 a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 
souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických 
řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků ze Smlouvy (dále 
jen „DPZ“), která obsahuje zejména: 

https://kambrno.cz/principy/
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(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým 
obsahem k předmětu plnění, zejména zákona č. 238/2021 Sb., 
stavební zákon, v účinném znění (dále jen „Nový stavební zákon“), 
nařízení č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě 
Brně (brněnské stavební předpisy) ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2000 Sb. 
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších 
předpisů, 

(ii.) informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby v rozsahu 
Etapy 1, členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory,  

(iii.) aktualizace vizualizací Stavby zpracovaných v části Studie, 

(iv.) projekt organizace dopravy a dopravního značení Stavby v rozsahu 
Etapy 1, v koordinaci s projektem VMO Tunel Vinohrady, 

(v.) situační výkres všech objektů Stavby v rozsahu Etapy 1, včetně jim 
příslušejících pozemků, výkres bude v měřítku stejném nebo 
podrobnějším, jako je koordinační situace Stavby, 

(vi.) aktualizace inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k 
odstranění a náhradní výsadbě), 

(vii.) dokumenty a další činnosti dle přílohy č. 2 těchto požadavků, 

vše v 5 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku a ve 3 listinných vyhotoveních 
položkový rozpočet v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro stavební 
povolení; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a 
formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. 
pro MS Word a *.pdf a rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel 
a *.pdf, vizualizace ve formátu *.tiff a *.pdf. 

Přesnost rozdělení Stavbyv rozsahu Etapy 1 na pozemky, přináležející 
jednotlivým objektům, bude odpovídat stupni projektové dokumentace. 

Podkladem pro zpracování DPZ bude zejména Studie, podklady pro 
zpracování Studie a případné pokyny Objednatele. 

DPZ bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a v souladu s 
Požadavky na navrhování budov z hlediska taxonomie EU (příloha č. 5 těchto 
požadavků). 
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DPZ bude zpracována v celém rozsahu Stavby v rozsahu Etapy 1. 

(vše dále také jen „Stupeň plnění DPZ“) 

 

c) Zhotovení projektové dokumentace pro provádění Stavby v rozsahu Etapy 
1 (dále jen „PDPS“), která bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle 
příslušných prováděcích právních předpisů a která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým 
obsahem k předmětu plnění, zejména Nového stavebního zákona, 
souvisejících právních předpisů, nařízení č. 14/2024, o požadavcích na 
výstavbu ve statutárním městě Brně (brněnské stavební předpisy) ve 
znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 169/2016 Sb.“), zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů, standardů pro městskou infrastrukturu 
Statutárního města Brna (dostupných na adrese 
https://www.brno.cz/w/oddeleni-majetkopravni-a-ekonomicke)), a 
platných technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto 
sjednávají, 

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, 
zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový 
rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u 
opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu, 

(iv.) zásady organizace výstavby, v koordinaci s projektem VMO Tunel 
Vinohrady,  

(v.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

https://www.brno.cz/w/oddeleni-majetkopravni-a-ekonomicke
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dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů,  

(vi.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a 
stanovisek, 

(vii.) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 3 těchto požadavků,  

vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické podobě 
na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) 
bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; 
výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu 
*.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro 
MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo 
obdobný výstup z rozpočtového softwaru, harmonogram realizace Stavby ve 
formátu *.pdf; 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 
zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, 
zejména Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 
odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu 
nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 
5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo 
znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky; zákaz odkazů na konkrétní 
výrobky); 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby v rozsahu 
Etapy 1 musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech 
svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného 
softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů.  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být 
zpracován tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu 
(drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). 
V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené 
v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na 
cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena 
v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických 
požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou 
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stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může 
dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen 
položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto 
doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních 
dní. 

Podkladem pro zpracování PDPS je DPZ převzatá Objednatelem v souladu se 
Smlouvou, podklady pro zpracování Studie a DPZ, vydané pravomocné povolení 
záměru. 

PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
normami. 

PDPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele a v souladu s 
Požadavky na navrhování budov z hlediska taxonomie EU (příloha č. 5 těchto 
požadavků).  

PDPS bude zpracována v celém rozsahu Stavby v rozsahu Etapy 1. 

(vše dále také jen „Stupeň plnění PDPS“)  

 

VI. Části plnění Studie, DPZ a PDPS se dále označují souhrnně též jako „Projektová 
dokumentace“. 

 

VII. Výhradní licencí dle Smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré 
výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele dle Smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za 
podmínek uvedených v odst. XIV. těchto požadavků. 

 

VIII. Předmětem plnění Smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti 
o vydání povolení záměru. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti 
zejména:  

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání 
povolení záměru (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků a budov 
dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům 
dotčeným Stavbou, návrhy smluv o právu provést Stavbu s vlastníky dotčených 
nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů), 

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 
c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 

orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 
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stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání povolení 
záměru, 

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. 
za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního 
úřadu návrh na vydání společného povolení, přebírat dokumenty a rozhodnutí, 
podávat opravné prostředky. 

Zajištění DPZ bude v celém rozsahu Stavby v rozsahu Etapy 1. 
(vše dále také jen „Část plnění zajištění PZ “) 

 

IX. Předmětem plnění Smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli  

a) při jednání se subjekty dotčenými Stavbou v rozsahu Etapy 1, tj. zejména při 
projednání a zajištění práva stavby, projednání a přípravě smluv na odkup 
pozemků, vč. pozemků spravovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, projednání a přípravě smluv na zřízení věcných břemen a smluv 
o připojení k distribučním soustavám, sdělovacím vedením, připojení na pult 
centralizované ochrany nemovitostí, připojení k datovým sítím apod., 

b) při zadávání veřejné zakázky na Stavbu v rozsahu Etapy 1. Součinnost spočívá 
zejména v účasti na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na 
žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektové 
dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované Projektové 
dokumentace. Řádné návrhy na vysvětlení zadávací dokumentace na stavbu ve 
vazbě na podklady/informace zajišťované Zhotovitelem dle Smlouvy musí být 
Objednateli poskytnuty vždy nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro 
uveřejnění vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle ZZVZ, 

c) poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před zahájením stavby, 
spočívající např. v zajištění povolení kácení dřevin, 

 (vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

 

X. Předmětem plnění Smlouvy je dále výkon činností dozoru projektanta Zhotovitelem podle 
ustanovení § 161 odst. 2 Nového stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 
v rozsahu Etapy 1 s Projektovou dokumentací při zhotovování Stavby v rozsahu Etapy 1 
(dále jen „Dozor projektanta“). Výkon Dozoru projektanta Stavby v rozsahu Etapy 1 bude 
prováděn v souladu s náplní činnosti Dozoru projektanta, která je specifikována v příloze 
č. 4 těchto požadavků, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem plnění.  

Autorský dozor bude prováděn v celém rozsahu Stavby v rozsahu Etapy 1. 

(vše dále také jen „Část plnění Dozor projektanta“) 

XI. Povinnosti Zhotovitele: 
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a) Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat 
pro Objednatele celý předmět plnění dle Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. 

b) Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 
a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy. 

c) Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů 
od účinnosti Smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Stupně plnění Studie a 
DPZ a od započetí s plněním Stupně PDPS také kontrolu postupu zpracování 
těchto stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel se také zavazuje umožnit 
Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti Smlouvy provést 
kontrolu postupu zařizování záležitostí dle Smlouvy pro Stupně plnění Studie a 
DPZ formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví Objednatel zápis. 
Od započetí s plněním Stupně PDPS je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli 
provést kontrolu postupu zpracování dle předchozí věty. O termínu jednání 
výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby určené 
Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. Zhotovitel je též povinen se 
účastnit jednání či porady (výrobních výborů) svolaných Objednatelem, o kterých 
byl informován alespoň 5 dnů předem. Za účelem úspěšné realizace zakázky 
mohou být výrobní výbory v případě potřeby svolány častěji. 

d) Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních 
úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. 
Při plnění předmětu Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky 
a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný 
záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou 
považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. 
Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu 
zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je 
povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných 
mu Objednatelem při plnění předmětu Smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

e) Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od účinnosti Smlouvy, pokud nebude 
dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní 
výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektové dokumentace 
za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či 
poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů 
přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady 
(výrobní výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 
pracovních dnů předem. 

f) Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle Smlouvy osobně, 
nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel 
hodlá nechat při zařizování záležitostí dle Smlouvy zastupovat třetí osobou, 
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vyžádá si k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. 
Předchozího písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou 
poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. 

g) Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací 
anebo obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním 
předpisem k výkonu plnění předmětu Smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí 
Zhotovitel Objednateli, která takováto osoba se podílí na plnění předmětu 
Smlouvy, na jaké konkrétní části plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci 
anebo jiný obdobný doklad. 

h) Při výkonu činností Dozoru projektanta se Zhotovitel po celou dobu zhotovování 
Stavby v rozsahu Etapy 1 zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 
dnů v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, 
Objednatelem k tomu pověřenou osobou, vyjma objektivní nemožnosti (např. 
nemoc). 

 

XII. Práva a povinnosti Objednatele 

a) Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle Smlouvy od Zhotovitele 
převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou.  

b) Objednatel si vyhrazuje právo nepožadovat po Zhotoviteli poskytnutí plnění 
Stupně plnění PDPS, dle svých potřeb. Pro započetí s plněním Stupně PDPS musí 
Objednatel Zhotovitele písemně vyzvat. Nevyzve-li Objednatel k započetí 
s plněním pro Stupeň plnění PDPS do 10 let od nabytí právní moci společného 
povolení, považuje se nárok ze Smlouvy na požadování tohoto plnění za zaniklý. 

c) Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle Smlouvy 
písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření 
Smlouvy.  

d) Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle Smlouvy, 
nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a statutem 
města Brna, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou 
z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace 
pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy. 

e) Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 
po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.  

f) Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 
koordinace postupu při zpracování projektové dokumentace za účasti zástupců 
Zhotovitele, případně dalších účastníků.  
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XIII. Cena 

a) Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle Smlouvy obsahují mimo vlastní 
provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady 
na dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení 
požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené 
s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně, bankovní 
záruky apod. Pro odstranění pochybností se stanoví, že součástí ceny za předmět 
plnění Smlouvy nejsou poplatky správcům sítí, které uhradí Objednatel. 

b) Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy a k hmotnému zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy. 

c) Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle Smlouvy bude hrazena postupně po 
ukončení jednotlivých částí plnění 

 
XIV. Licenční ujednání 

a) Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a 
veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které 
jsou součástí českého právního řádu.  

b) Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního 
vztahu s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k Části plnění Studie, Části 
plnění  DPZ a Části plnění PDPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je 
oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým 
způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto 
práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

c) Zhotovitel Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 
činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění 
účelu a předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí 
činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek 
sjednaných ve Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
se ve smyslu Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování 
Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě Smlouvy 
přijímá v okamžiku uhrazení ceny příslušné části plnění dle Smlouvy. 

d) Zhotovitel poskytuje Licence dle Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že 
Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva 
poskytnutá Objednateli dle Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu 
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práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené 
formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.  

e) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout 
výsledky své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své 
činnosti poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu 
Smlouvy, pokud mají sloužit jako podklad pro zpracování dalšího stupně 
projektové dokumentace. Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí 
činnosti včetně hmotných zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze 
pro splnění účelu a předmětu Smlouvy.   

f) Licence dle Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy 
ve výše uvedené formě. 

g) Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle Smlouvy poskytnout třetí 
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat 
práv z Licence.  

h) Práva z Licence poskytnuté Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 
právního nástupce. 

i) Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle 
tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

 

XV. Pojištění  

a) Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody 
způsobené při výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním 
minimálně ve výši nejméně 50 % celkové ceny plnění bez DPH. Pojištění bude 
sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků 
ze Smlouvy vyplývajících. 

b) Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a 
úplatách dle Smlouvy.  

c) Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předložil 
Zhotovitel Objednateli před uzavřením Smlouvy. V případě změny pojištění 
předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření 
příslušné pojistné smlouvy.  

d) Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související 
s poskytováním plnění dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž 
není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné 
nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 
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XVI. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 

a) Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož 
i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni 
převzetí Části plnění Studie, Části plnění DPZ a Části plnění PDPS bez vad a 
způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá 
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem 
v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže výše 
uvedené části plnění jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné 
pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí 
takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy 
zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb 
obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí 
bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu 
předpokládanému v PDPS. 

b) Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění Studie a Stupeň plnění DPZ 
záruku po dobu 5 let, vždy od převzetí konkrétní části plnění Objednatelem od 
Zhotovitele Stavby. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění PDPS 
záruku po dobu počínající převzetím Stupně plnění PDPS a končící uplynutím 5 let 
ode dne převzetí Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby, případně, nedojde-
li k realizaci Stavby v rozsahu Etapy 1, končící uplynutím 10 let ode dne převzetí 
Stupně plnění PDPS. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky Stupně 
plnění Studie, Stupně plnění DPZ a Stupně plnění PDPS vzniklé v důsledku změny 
technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější 
parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po 
předání a převzetí příslušné části plnění. 

c) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel 
bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy 
a aby při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto 
smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy 
ze strany Zhotovitele.  

d) Vady zjištěné po předání a převzetí Části plnění Studie, Části plnění DPZ a/nebo 
Části plnění PDPS, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XVII. písm. b) 
smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného 
odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, 
popřípadě uvést, jak se projevují.  
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e) Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby 
odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána 
lhůta odlišná.  

f) O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

g) Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení 
oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel 
do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto 
nákladů. 

h) Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo 
s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle Smlouvy.  

i) Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 
podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy 
nebo zařizování záležitosti dle této smlouvy k výkonu Dozoru projektanta 
(uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy 
Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost 
Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále 
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, 
požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění této smlouvy 
a k výkonu Dozoru projektanta v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na 
jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich 
použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby 
v rozsahu Etapy 1, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl předvídat ani při 
vynaložení odborné péče. 

 
XVII. Povinnosti zhotovitele ve vztahu k sankčním nařízením EU 

a) Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne osobám, vůči kterým platí tzv. 
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 
18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým 
představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle 
příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kteréhokoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno 
jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 



 

Stránka 14 z 33 
 

b) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky 
uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že poskytovatel není:  

- ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v 
Rusku,  

-  právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna 
některou z osob dle předešlé odrážky, nebo  

- fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn 
některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.  

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek 
není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za poskytovatele 
kvalifikace), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění. 

c) Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv 
skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. XIII.1. a XIII.2. 
tohoto článku. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli 
bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací. 

 

XVIII. Sankce a úroky z prodlení  

a) Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve, vztahu k jeho osobě, 
vystavené faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat 
Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je 
Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení 
dlužné částky.  

b) Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované 
úroky včetně způsobu jejich výpočtu.  

c) Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, 
má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % 
z ceny za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez 
DPH, s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 
prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

d) Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupem realizace a/nebo ukončením poskytování 
jednotlivých částí plnění dle Smlouvy, a to z důvodů výlučně na straně Zhotovitele, 
má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % 
ze sjednané ceny za poskytnutí (celé) příslušné části plnění Zhotovitele dle této 
smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo ukončením je Zhotovitel 
v prodlení, a to za každý započatý den prodlení; Zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  
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e) Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle Smlouvy řádně odstranit Objednatelem 
uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění Zhotovitele dle 
této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den 
prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných 
vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je 
povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

f) V případě porušení povinností při výkonu činností Dozoru projektanta je 
Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i 
opakovaně. 

g) Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat 
řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s licenčními ujednáními dle Smlouvy. 
Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v licenčních 
ujednáních Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost 
dle licenčních ujednání ve Smlouvě, jde o podstatné porušení Smlouvy a 
Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč 
(slovy: tři sta tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.  

h) V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za 
důvěrné a v případě porušení povinnosti poskytnout součinnost dle odst. XXI. 
písm. c) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 
Kč (slovy padesát korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

i) V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti 
pojištění, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 
Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc, v němž nebude 
mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry. 

j) Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle čl. XXI. písm. d) nebo písm. e) smlouvy, má 
Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč (slovy: dvě sta tisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně.   

k) V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, jež je součástí PDPS (dále jen „Soupis prací“), způsobených v důsledku vad 
výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele dle Smlouvy nebo v důsledku porušení povinností Zhotovitele při 
zařizování záležitosti dle Smlouvy, bude vyšší než 3 % souhrnné hodnoty všech 
položek Soupisu prací, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Za chybové položky se 
považují položky Soupisu prací obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti, 
nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšení nákladů vynaložených na 
zhotovení Stavby. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 
hodnotami položek Soupisu prací se rozumí hodnoty, které do Soupisu prací 
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vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, že položka v Soupisu prací zcela chybí, rozumí 
se hodnotou položky hodnota doplněné položky uvedená ve změně závazku se 
zhotovitelem Stavby v rozsahu Etapy 1. 

l) Dojde-li k porušení pravidel dle čl. XVIII. písm. a) nebo písm. b) smlouvy, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení. 

m) Vedle smluvních pokut má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé mu 
v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž 
je spojena smluvní pokuta dle Smlouvy. 

n) Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  

 

XIX. Ukončení smluvního vztahu 

a) Smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní 
strany anebo výpovědí Objednatele. 

b) Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  
c) Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

Smlouvy Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako 
podstatné sjednané ve Smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek 
podstatného porušení Smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského 
zákoníku.  

d) Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany 
Zhotovitele považují:   
i.) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této 

smlouvy oproti smluvní době plnění delší než 30 dnů, 

ii.)      neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti, 

iii.)       nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. XVIII. písm. a) 
nebo písm. b) smlouvy, 

iv.)      nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání,  

v.)      ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy, 

e)      Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 
Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel 
nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení 
Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 
 

f) Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
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i.) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na 
právní moc tohoto rozhodnutí),  

ii.) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu 
Zhotovitele. 

g) Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení 
druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od Smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod 
spatřován. 

h) Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných 
závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění. Výpověď 
Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením 
výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena 
Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí 
plnění dle Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části 
plnění dle Smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část 
plnění dle Smlouvy. 

i) V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 
Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 
i) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak; 

ii) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění 
jeho závazků dle Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, oceněných stejným 
způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle Smlouvy 
a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle 
Smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

iii) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění 
dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

iv) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

v) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou 
fakturu. 

j) Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po 
ukončení Smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce 
ze Smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody 
za vadné plnění. 
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XX. Zvláštní ujednání 

a) Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 
obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku 
závazků ze Smlouvy.  

b) Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě. 

c) Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 
kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti 
s plněním předmětu Smlouvy. 

d) Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy.  

e) Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit poddodavatele 
uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, 
které předcházelo uzavření Smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část 
kvalifikace místo Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 
kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných 
dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud 
mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

 

XXI. Závěrečná ujednání 

a) Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Nového 
stavebního zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů. Smluvní strany se zavazují, 
že se budou řídit aplikovatelnými platnými a účinnými právními předpisy. 

b) Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 
557 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

c) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.  

d) Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany 
se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který 
umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní 
strana obdrží verzi smlouvy ve formátu *.pdf s platnými elektronickými podpisy 
obou smluvních stran.  
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e) Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

f) Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud 
smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s 
ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. 

g) Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

h) Stane-li se kterákoliv část Smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle Smlouvy 
plněním nemožným, ve zbytku Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem 
vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu Smlouvy vyplývá, že zbylé plnění 
nemá pro Objednatele význam. 

i) Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 
se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

j) Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 
uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 
§ 1793 Občanského zákoníku. 

k) Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle 
Smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy 
a/nebo škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i 
v rozsahu nad sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu. 

l) Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo 
jejich částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich 
části za Zhotovitelem. 

m) Ustanovení § 1765 odst.1) Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních 
stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) citovaného zákona převzala 
nebezpečí změny okolností. 

n) Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při 
neúspěšném doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se 
písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne 
odeslání.  

o) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

p) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě 
nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

q)  Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 



 

Stránka 20 z 33 
 

registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto 
smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.  

 
XXII. Přílohy: 

příloha č. 1 – Obsah Studie  

příloha č. 2 – Obsah DPZ 

příloha č. 3 – Obsah PDPS 

příloha č. 4 – Obsah činnosti Dozoru projektanta 

příloha č. 5 – Požadavky na navrhování budov z hlediska taxonomie 
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Příloha č. 1  

 

Obsah Studie 

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy Studie obsahuje: 

1. návrh architektonicko-krajinářského řešení vycházející ze soutěžního návrhu 
předloženého Zhotovitelem v Soutěži, 

2. podrobný návrh s provozním řešením, 

3. plán péče o vegetaci, 

4. návrh dopravního řešení a parkování, 

5. potřebné průzkumy v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě, tj. veškeré průzkumy a 
činnosti, které jsou dle Zhotovitele jakožto osoby odborně způsobilé nezbytné k 
řádnému zajištění plnění ve Stupni plnění Studie a zajištění účelu Smlouvy; výsledky 
těchto průzkumů budou zohledněny ve Studii a dále v příslušné projektové dokumentaci; 
zejména se jedná o průzkumy: 

a. inženýrskogeologické a hydrogeologické (provedení geologických sond pro 
stanovení podloží a z hlediska využitelnosti zemin) – rámcové pro lokalitu a 
jejich vyhodnocení, 

b. vsakovací zkoušky a jejich vyhodnocení – posouzení infiltrace dešťových 
vod do horninového prostředí a možnosti výstavby vsakovacího systému, 
vliv zasakování na lokalitu a kvalitu podzemních vod, 

c. orientační dendrologický a biologický průzkum  

d. prověření možností napojení na inženýrské sítě, v případě potřeby 
kamerové zkoušky stávajících vedení, 

O provedených průzkumech vypracuje Zhotovitel zprávu včetně 
zdokumentování a výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou 
odevzdá Objednateli ve dvou vyhotoveních společně s Částí plnění Studie, 

6. geodetické podrobné polohopisné a výškopisné zaměření v rozsahu pro zpracování 
Studie včetně napojení komunikací a inženýrských sítí, 

7.  posouzení projektu z hlediska zmírňování změny klimatu (mitigace) a přizpůsobování se 
změně klimatu (adaptace) a implementace výsledků posouzení.1 

 
1 https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/podminky_cerpani_eu_fondu/$FILE/OPZP-
ramcova_voditka_pro_dnsh-cp-20230427.pdf (článek 4) 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/podminky_cerpani_eu_fondu/$FILE/OPZP-ramcova_voditka_pro_dnsh-cp-20230427.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/podminky_cerpani_eu_fondu/$FILE/OPZP-ramcova_voditka_pro_dnsh-cp-20230427.pdf
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Příloha č. 2  

 

Obsah DPZ 

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy DPZ obsahuje: 

1. potřebné průzkumy v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě, tj. veškeré průzkumy a 
činnosti, které jsou dle Zhotovitele jakožto osoby odborně způsobilé nezbytné 
k řádnému zajištění plnění ve Stupni plnění DPZ a zajištění účelu Smlouvy; výsledky 
těchto průzkumů budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci; zejména se 
jedná o průzkumy: 

a. inženýrsko-geologické a hydrogeologické (provedení geologických sond 
pro stanovení podloží a z hlediska využitelnosti zemin) – detailní pro 
jednotlivé objekty a jejich vyhodnocení, 

b. podrobný dendrologický průzkum, biologický a pedologický průzkum 
v rozsahu Etapy 1, 

c. průzkum korozivity a agresivity horninového prostředí a možnosti výstavby 
vsakovacího systému, vliv zasakování na lokalitu a kvalitu podzemních vod, 

d. radonový průzkum.  

O provedeném průzkumu vypracuje Zhotovitel zprávu včetně zdokumentování 
a výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou odevzdá Objednateli ve 
dvou vyhotoveních společně s Částí plnění DPZ, 

2. doklady o jednání s dotčenými orgány a s účastníky řízení, dále stanoviska, souhlasy, 
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů předepsané zvláštními předpisy, 

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové 
dokumentace, 

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o povolení záměru dle 
Nového stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů 

5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 
organizace výstavby, 

6. energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle 
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) a dle 
vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. Energetický 
posudek bude zpracován v souladu s Požadavky na navrhování budov z hlediska 
taxonomie EU, 
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7. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o 
energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. PENB bude zpracován v 
souladu s Požadavky na navrhování budov z hlediska taxonomie EU. 
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Příloha č. 3  

 

Obsah PDPS 

 

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy PDPS obsahuje: 

1. doklady o jednání s dotčenými orgány a s účastníky řízení o povolení záměru, dále 
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů předepsané zvláštními 
předpisy, 

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
povolení záměru do projektové dokumentace, 

3. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, 

4. plán BOZP v členění: 

a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 
dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 
provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 

f. zásady požární ochrany při realizaci, 

g. dopravně provozní předpisy, 

h. zabezpečení staveniště, 

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby, 

5. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 
(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a 
podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), 

6. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, např. finančního úřadu. 

7. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby 
poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních 
a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení a 
stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň 
bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost 
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vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců takovýchto 
zařízení a strojů), 

8. stanovení rozsahu nezbytné péče o navrženou zeleň při její výsadbě i povýsadbové péče. 
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Příloha č. 4  

 

Obsah činností Dozoru projektanta 

 

V rámci výkonu činnosti Dozoru projektanta je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 
činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Dozoru projektanta v úzké součinnosti 
s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby v rozsahu Etapy 1, přičemž 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována Projektová dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 
situací Stavby v rozsahu Etapy 1, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s dokumentací Stavby v rozsahu Etapy 1 (Projektovou dokumentací), pokud už 
není součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a 
souhlasů stavebních úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby v rozsahu Etapy 1 a zajišťuje operativní 
dopracování popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané Projektové 
dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace Stavby v rozsahu Etapy 1 ze strany 
jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude 
zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním 
předpisům a technickým normám, např. Novému stavebnímu zákonu, Nařízení č. 
14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně (brněnské stavební 
předpisy), a vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, resp. ve vazbě na další prováděcí předpisy atd., 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Stavby v rozsahu Etapy 1 (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného 
provedení Stavby v rozsahu Etapy 1) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Stavby v rozsahu Etapy 1, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby v rozsahu Etapy 1, 
vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace Stavby v rozsahu Etapy 1, popř. 
za zvlášť sjednaných podmínek, 
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9. posuzuje návrhy na změny Stavby v rozsahu Etapy 1, na odchylky od schválené 
projektové dokumentace, 

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby v rozsahu Etapy 1 s Projektovou dokumentací 
ověřenou ve stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby 
v rozsahu Etapy 1 s dokumentací pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu 
Dozoru projektanta, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, 
přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí 
vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.), 

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby 
v rozsahu Etapy 1 i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů Stavby v rozsahu Etapy 1 a výrobních výborů Stavby v rozsahu 
Etapy 1, 

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby v rozsahu 
Etapy 1 (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.), 

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace Stavby v rozsahu Etapy 1 až do vydání kolaudačního 
souhlasu s užíváním Stavby v rozsahu Etapy 1, příp. kolaudačního rozhodnutí, které by 
mohly mít dopad na prováděnou Stavbu v rozsahu Etapy 1 a dodatečně měnit 
požadavky na provádění Stavby v rozsahu Etapy 1 podle Projektové dokumentace a které 
by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby v rozsahu Etapy 
1, příp. kolaudačního rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele 
na tyto změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby v rozsahu Etapy 1, 

16. aktivně se účastní přebírání Stavby v rozsahu Etapy 1 od zhotovitele Stavby v rozsahu 
Etapy 1 Objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby 
v rozsahu Etapy 1 Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce 
Stavby v rozsahu Etapy 1 Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na 
vady a nedodělky Stavby v rozsahu Etapy 1,  

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby v rozsahu Etapy 1 a při kontrole odstranění 
kolaudačních závad Stavby v rozsahu Etapy 1 v rozsahu dle předchozího odstavce,  

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; 

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 
projektové dokumentaci pro provádění Stavby v rozsahu Etapy 1, 

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, zejména auditních orgánů Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy. 
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Příloha č. 5  

Požadavky na navrhování budov z hlediska taxonomie EU 

I. OBLAST ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
 
1. Vysvětlení a definice jednotlivých kritérií přijatelnosti oblasti energetické náročnosti 
budovy  

 a) Pro posouzení kvality vnitřního prostředí pro všechny stavby:  

Musí být zajištěna trvalá koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm, a to v obytných a pobytových 
místnostech v souladu s pravidlem správné praxe HK ČR r. č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 
2017, TPW 170 01 – splnění kritéria se posuzuje prohlášením autorizované osoby v oboru 
technika vnitřního prostředí s uvedením výpisu obytných a pobytových místností v 
posuzované budově a popisu zajištění konceptu větrání ve vazbě na projektovou 
dokumentaci a popis souladu s pravidlem správné praxe HK ČR r. č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 
8. 2017, TPW 170 01.  

 b) Pro posouzení opatření na snížení spotřeby energie nové budovy:  

 Nová budova bude navržena v pasivním energetickém standardu (týká se i přístaveb a 
nástaveb) a bude dosahovat následující hodnoty energetických ukazatelů:  
Sledovaný ukazatel  Požadovaná hodnota  

Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa  n50 ≤ 0,6.h-1  

Průměrný součinitel prostupu tepla  Uem ≤ 0,35 W.m-2K-1  

Měrná potřeba tepla na vytápění – průměrná výška 
budovy ≤ 4 m *  

≤ 15 kWh.m-2a-1  

Měrná potřeba tepla na vytápění – průměrná výška 
budovy ≥ 8 m *  

≤ 20 kWh.m-2a-1  

Měrná potřeba tepla na chlazení  ≤ 15 kWh.m-2a-1  

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním 
období  

≤ Ɵai,max,N  

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  EpN,A ≤ 0,80 . ER  

 *Výsledek výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění se zaokrouhluje na celé číslo. 
Požadavek na měrnou potřebu tepla na vytápění, u budov s průměrnou výškou mezi 4 m až 8 
m, je definován lineární závislostí mezi body [4 m, 15 kWh.m-2a-1] a [8 m, 20 kWh.m-2a-1]. 
  
 Jako zdroj vytápění nebude využit zemní plyn (netýká se projektů s předpokladem 
napojení nové budovy na SZTE2)  

 
2 Soustavou zásobování tepelnou energií se rozumí soustava tvořená vzájemně propojeným zdrojem 
nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro 
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2. V případě realizace fotovoltaických systémů:  

• Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně 
fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry 
prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány3 na základě 
níže uvedených souborů norem:  

Technologie Soubory norem (je-li relevantní)  
Fotovoltaické moduly  IEC 61215, IEC 61730  
Měniče  IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 

dle typu  
Elektrické akumulátory  dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové 

akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 
62619:2017 nebo IEC 62620:2014)  

 
• Použité fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených 

účinností:  
Technologie  Minimální účinnost  
Fotovoltaické moduly při 
standardních  
testovacích podmínkách4 (STC)  

19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického 
křemíku,  
18,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického 
křemíku,  
19,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku,  
12,0 % pro tenkovrstvé moduly,  
nestanoveno pro speciální výrobky a použití5.  

Měniče  97,0 % (Euro účinnost)  
 

• Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:  
Technologie  Požadované zajištění životnosti  
Fotovoltaické moduly  - min. 20letá lineární záruka na výkon s max. 

poklesem na 80 % původního výkonu 
garantovanou výrobcem  

- min. 10letá produktová záruka garantovaná 
výrobcem  

Měniče  - záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 
let na jeho bezodkladnou výměnu či 

 
vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy, je-li provozována na základě licence na 
výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; soustava zásobování tepelnou energií je 
zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 
3 Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. 
4 Standardní testovací podmínky (Standard Test Conditions) – intenzita záření 1000 W/m2, spektrum 
AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C.   
5 Např. speciální fotovoltaické krytiny, technologie určené pro ploché střechy s nízkou nosností. 
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adekvátní náhradu v případě poruchy či 
poškození 

Elektrické akumulátory  - záruka s max. poklesem na 60 % nominální 
kapacity po 10 letech provozu, nebo 
dosažení min. 2 400násobku nominální 
energie (Energy Throughput)6  

 
 

• Použité měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného 
výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.  

• Podpora na vybudování systému akumulace vyrobené elektřiny může být poskytnuta 
pouze pro systémy s kapacitou7 v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické 
hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE8.  

• V případě bateriové akumulace nejsou podporovány technologie na bázi olova, NiCd, 
ani NiMH.  

• Podporovány budou pouze výrobny umístěné na střešní konstrukci nebo na 
obvodové zdi budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru 
nemovitostí. Výjimku tvoří projekty, kde z technických důvodů nelze potřebný výkon 
instalovat přímo na budovu (musí být zdůvodněno v projektové dokumentaci). Zde je 
možné využít i jiné stávající zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti budovy či 
areálu budov.  

 

3. V případě realizace solárních termických systémů jsou podporovány pouze:  

• zařízení splňující požadavky ČSN EN ISO 9806 nebo ČSN EN 12975-2,  

• solární kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 
Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné 
energie za podmínky slunečního ozáření 1000 W/m2,  

• zařízení s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1).  

 
4. Způsob zpracování průkazu energetické náročnosti budov  

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 
264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, na základě a v 

 
6 Např. baterie s nominální kapacitou 1 kWh musí být schopna dodat za dobu své životnosti min. 2 400 
kWh energie.   
7 Kapacitou bateriového úložiště se rozumí „využitelná kapacita úložiště“. Tato kapacita musí být 
prokázána garančními testy při uvedení systému do provozu.   
8 Pro potřeby této výzvy odpovídá instalovanému výkonu FVE 1kWp hodnota teoretické hodinové 
výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE ve výši 1 kWh. 
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souladu s předloženou projektovou dokumentací pro stávající stav i pro stav po realizaci 
navržených opatření (u relevantních projektů) a v souladu s typickým profilem užívání 
budovy. PENB musí obsahovat evidenční číslo.  

V případě změny projektu mající vliv na energetické ukazatele uvedené v PENB je žadatel 
povinen předložit přehled provedených změn, projektovou dokumentaci skutečného stavu a 
doložit plnění závazných požadavků programu průkazem energetické náročnosti budovy dle 
skutečného stavu.  

 

5. Náležitosti PENB v souladu s vyhláškou č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti 
budov, ve znění pozdějších předpisů  

V souladu s touto vyhláškou PENB a jeho přílohy musí obsahovat:  

• Soupis okrajových podmínek výpočtu a dosažených výsledků: 

o Popis typického profilu užívání budovy uvažovaných zón – v případě jiných než 
obytných zón se použití typických profilů užívání dle ČSN 730331-1 povoluje 
pouze za předpokladu, že budova není ve stávajícím stavu užívána. Typický 
profil užívání vychází z dat o stávajícím provozu budovy a předpokládaném 
provozu budovy po realizaci navržených opatření s přihlédnutím k informacím 
uvedeným v projektové dokumentaci.  

o Schématické rozdělení budovy do výpočetních zón uvedených v PENB.  

o Popis skladeb konstrukcí obálky budovy včetně stínících prvků a způsobu jejich 
ovládání.  

o Popis technických systémů budovy včetně jejich způsobu regulace a ovládání a 
vlastností rozhodných pro výpočet energetických ukazatelů budovy.  

o Popis způsobu stanovení výpočtu měrného tepelného toku větráním v souladu 
s přílohou č. 5 vyhlášky č. 264/2020 Sb.  

• Protokol výpočtu součinitelů prostupu tepla konstrukcí v navrženém stavu,  

• Protokol výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění EA a na chlazení obsahující 
důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu,  

• Protokol výpočtu primární energie z neobnovitelných zdrojů obsahující důležité 
vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu a  

• Protokol výpočtu nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období θai,max 

[°C].  

 

6. Způsob zpracování energetického posudku  
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Energetický posudek musí být zpracován podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém 
posudku a údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších 
předpisů.  

V rámci projektu musí být zajištěno zavedení energetického managementu, osazení měřící 
techniky pro vyhodnocení úspory energie, a to v souladu s „Metodickým návodem pro splnění 
požadavku na zavedení energetického managementu“9.  
 

II. POŽADAVKY NA POUŽITÉ VÝROBKY: 
 
a) Udržitelné využívání 

a ochrana vodních 
a mořských zdrojů 

 

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, kromě instalace v 
bytových jednotkách, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena 
technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem 
výrobku v Unii v souladu s technickými specifikacemi stanovenými v 
dodatku E: 

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 
vody 6 litrů/min; 

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný 
objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný 
objem splachovací vody 3,5 litru; 

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací 
pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr. 

 

b) Přechod na 
oběhové 
hospodářství 

 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se 
vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském 
seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého 
na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným 
druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné 
materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem. Provozovatelé omezují produkci odpadu v 
procesech souvisejících s výstavbou a demolicemi v souladu s 
protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem s 
přihlédnutím k nejlepším dostupným technikám a pomocí selektivní 
demolice, aby bylo možné odstranit nebezpečné látky a bezpečně s 

 
9 
https://opzp.cz/files/documents/storage/2023/03/01/1677681749_Metodick%C3%BD%20n%C3%A1vo
d%20pro%20spln%C4%9Bn%C3%AD%20po%C5%BEadavku%20na%20zaveden%C3%AD%20EM.pdf 
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nimi nakládat, a usnadňují opětovné použití a kvalitní recyklaci 
selektivním odstraněním materiálů s využitím dostupných třídicích 
systémů pro stavební a demoliční odpad. 

Projekty budov a stavební metody podporují oběhové hospodářství a 
s odkazem na normu ISO 20887 nebo jiné normy pro posuzování 
demontovatelnosti nebo přizpůsobivosti budov zejména prokazují, 
že jsou navrženy tak, aby byly efektivnější, adaptabilnější, flexibilnější 
a demontovatelnější, s cílem umožnit opětovné použití a recyklaci. 

c) Prevence a 
omezování 
znečištění 

 

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou 
přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami 
uvedenými v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně 
než 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu nebo prvku a při 
zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo 
jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a 
metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých 
organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m3 materiálu nebo 
prvku. 
 

 


