Sadova
Číslo smlouvy Objednatele:	………………………………………
Číslo smlouvy Zhotovitele:	………………………………………

Smlouva o zpracování projektové dokumentace 
a o výkonu autorského dozoru

[bookmark: _Hlk530692971]kterou, podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2358 a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno
Zastoupené:	JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem:	Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO:			44992785
DIČ:			CZ 44992785
Bankovní spojení:		[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
Číslo účtu:		[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
Pověřen podpisem této smlouvy: 
JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB
Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)
a
II. Název/obchodní firma/jméno a příjmení
Zastoupená: 		………………………………..
Se sídlem: 		………………………………..
IČO: 			………………………………..
DIČ: 			………………………………..
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………………………….. 
pod sp. zn. ……………………………….. 
Bankovní spojení: 	………………………………..
Číslo účtu: 		………………………………..

Osoba oprávněna jednat ve věcech obchodních:
Jméno:	[bude doplněno dodavatelem]
E-mail:	[bude doplněno dodavatelem]
Telefon: [bude doplněno dodavatelem]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
Jméno:	[bude doplněno dodavatelem]
E-mail:	[bude doplněno dodavatelem]
Telefon: [bude doplněno dodavatelem]

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)
Objednatel a Zhotovitel dále také jako „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“.
 
1. Preambule a účel Smlouvy
1.1. Objednatel hodlá realizovat stavbu spočívající v celkové rekonstrukci a modernizaci stávajícího bytového domu na adrese Francouzská 407/72, 602 00 Brno-Zábrdovice, parc. č. 93 v k. ú. Zábrdovice. (dále jen jako „Stavba“). V rámci rekonstrukce dojde k provedení dispozičních úprav stávajících bytů, vybudování nových bytů v půdním prostoru, vybudování výtahu, sanaci sklepů, jakož i řešení energetických úspor.  
1.2. Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající ve zpracování architektonické studie vč. provedení všech nezbytných průzkumů, získání projektové dokumentace (resp. projektových dokumentací) v takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Stavby, jakož i zajištění následného výkonu autorského dozoru v průběhu realizace Stavby.
1.3. Smlouva je uzavírána v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru celkové rekonstrukce bytového domu Francouzská 407/72“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které je realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
1.4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této Smlouvě mají význam, 
jenž je jim ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
· [bookmark: _Toc335318128][bookmark: _Toc335318211]v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a Smlouvě;
· [bookmark: _Toc335318130][bookmark: _Toc335318213]Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.
2.  Předmět Smlouvy
2.1. [bookmark: _Ref419142103]Předmětem Smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich výsledků a poskytnutí licence k užití výsledků činností Zhotovitele dle čl. 10 této Smlouvy, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení základních architektonických a technických řešení Stavby, musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí:
2.1.1. zpracování architektonické studie (dále jen „Studie“), 
která prověří a navrhne optimální dispoziční, technické a architektonické řešení rekonstrukce, včetně půdní vestavby, umístění výtahu a energetických opatření, 
jejíž součástí je zajištění veškerých nezbytných průzkumů a posudků. Obsahem Studie je zejména:
a) grafický návrh podoby Stavby zpracovaný při respektování požadavků a potřeb Objednatele;
b) vizualizace Stavby v rozsahu nejméně 2 celkových pohledů na lokalitu, a nejméně 2 pohledů pro Stavbu;
c) informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby;
d) dokumenty, potřebné průzkumy a související činnosti uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy;
e) tabulka výměr jednotlivých bytů a nebytů ve formátu .xls dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, ve znění pozdějších předpisů;
vše v 3 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči /USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *pdf.
Podkladem pro zpracování Studie je zejména popis záměru Objednatele, Standardy rekonstruovaných obecních bytových domů, jež Zhotovitel obdržel v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a požadavky či pokyny Objednatele.
(vše dále také jen „Stupeň plnění Studie“)
2.1.2. zhotovení dokumentace v rozsahu pro povolení záměru a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této Smlouvy (dále jen „DPZ“), která obsahuje zejména:
a) náležitosti dle platné a účinné legislativy vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a jeho prováděcích předpisů, tj. zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně, jako i náležitosti dle městských standardů (dostupných na adrese: https://www.brno.cz/dokumenty-mesta?kategorie=mestske-standardy&platnost=true) a technologických, požárních, a dalších dokumentací/norem, které jsou nezbytné pro získání stanovisek k získání povolení záměru;
b) nad rámec výše uvedené legislativy vyhotoví Zhotovitel v této fázi dokumentaci technického a technologického zařízení budov v rozsahu pro získání stanovisek/vyjádření k získání povolení záměru a pro stanovení energetické náročnosti budov;
c) informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby, členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory;
d) aktualizace vizualizací Stavby;
e) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby (záborový elaborát), bude-li nezbytné;
f) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků, výkres bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační situace Stavby;
g) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy; 
vše v 3 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *.pdf a *.jpg.
V případě, že bude v době zpracovávání této fáze funkční Portál stavební správy, pak postačí předání dokumentace popsané výše v 1 vyhotovení v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku.
Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude odpovídat stupni projektové dokumentace.
Podkladem pro zpracování DPZ bude zejména Objednatelem odsouhlasená Studie. 
DPZ bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a v souladu s požadavky Objednatele. 
Po získání pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu se předá 1 ověřené vyhotovení v listinné (tj. projektová dokumentace a rozpočet) a 1x v elektronické podobě.
(vše dále také jen „Stupeň plnění DPZ“)
2.1.3. projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů a která obsahuje zejména:
a) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, souvisejících právních předpisů,  zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, jakož i náležitosti dle Městských standardů města Brna (dostupných na adrese: https://www.brno.cz/dokumenty-mesta?kategorie=mestske-standardy&platnost=true&pocet=60&strana=1) a standardů pro rekonstrukce bytových domů Statutárního města Brna, a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají,
b) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a etapy, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady,
c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet s rozpisem obsahu položek a výkazem výměr, v jednotném rozpočtovacím programu,
d) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní výsadbě), bude-li nezbytné, 
e) zásady organizace výstavby,
f) navržený harmonogram stavebních prací 
g) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
h) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek,
i) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 1 této Smlouvy,
vše v 1 vyhotovení v listinné a elektronické podobě jako podklad pro ZVVZ stavby a následně po dokončení ZVVZ a po zapracování změn v dalších 3 listinných i elektronických vyhotoveních  na  USB flash disku (neurčí-li Objednatel jinak); položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude předán i v listinné zpracován vždy ve 2 vyhotoveních i elektronické podobě bude součástí výkresové části tedy 3x; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru, harmonogram realizace Stavby ve formátu .pdf.
PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky; zákaz odkazů na konkrétní výrobky).
Výkresová i textová část PDPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován tak, aby jejich položky byly v maximálním rozsahu navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná) a v případě využití agregovaných (kumulovaných) položek musí být podrobně rozepsáno, co je jejich obsahem. V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní.
Podkladem pro zpracování PDPS je:
‐ DPZ převzatá Objednatelem v souladu se Smlouvou, vydané pravomocné povolení záměru a pokyny Objednatele.
PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami. PDPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele. 
(vše dále také jen „Stupeň plnění PDPS“)
2.2. Předmětem Smlouvy je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli:
2.2.1. při jednání se subjekty dotčenými Stavbou, tj. zejména při projednání a zajištění práva stavby, projednání a přípravě smluv na odkup pozemků, vč. pozemků spravovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, projednání a přípravě smluv na zřízení věcných břemen a smluv o připojení k distribučním soustavám, sdělovacím vedením, připojení na pult centralizované ochrany nemovitostí, připojení k datovým sítím apod.,
2.2.2. při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentace. Řádné návrhy na vysvětlení zadávací dokumentace na stavbu ve vazbě na podklady/informace zajišťované Zhotovitelem dle Smlouvy musí být Objednateli poskytnuty vždy nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle ZZVZ,
2.2.3. poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před zahájením realizace Stavby.
(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“)
2.3. Předmětem plnění Smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti 
o vydání povolení záměru a získání pravomocného povolení záměru. Zhotovitel 
je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:
a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání povolení záměru (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků a budov dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, souhlasy dotčených orgánů a jiných osob),
b) vypracovat a rozeslat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek 
a souhlasů,
c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas 
či stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání povolení záměru,
d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, 
mj. za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání povolení záměru, přebírat dokumenty 
a rozhodnutí, podávat opravné prostředky. 
(vše dále také jen „Část plnění zajištění DPZ“)
2.4. [bookmark: _Ref147668292]Předmětem plnění Smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle ustanovení § 161 odst. 2 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 1 této Smlouvy. 
Autorský dozor bude prováděn v celém rozsahu Stavby.
(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“)
Objednatel upozorňuje, že Část plnění Autorský dozor bude realizována 
za předpokladu, že bude realizován Stupeň plnění PDPS. 
2.5. Výhradní licencí dle Smlouvy je majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
dle Smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za podmínek uvedených v čl. 10. této Smlouvy.
2.6. Pro účely této Smlouvy je Projektovou dokumentací rozuměna Studie, DPZ a/nebo PDPS.
2.7. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami dotačního programu, bude-li z takového programu kofinancovaná realizace Stavby. Objednatel je povinen sdělit, případně poskytnout Zhotoviteli dotační podmínky bez zbytečného odkladu, poté, co bude příslušná dotační výzva uveřejněna. Objednatel v době uzavření Smlouvy předpokládána dotační spolufinancování realizace Stavby např. ze Státního fondu podpory investic ČR. 
3.  Povinnosti Zhotovitele
3.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele celý předmět plnění dle Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.
3.2. Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy.
3.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti Smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (koordinační schůzky) za účelem koordinace postupu při zpracování Projektové dokumentace za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (koordinační schůzky) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel z tohoto jednání vyhotoví zápis, který rozešle účastníkům.
3.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. Při plnění předmětu Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu Smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle Smlouvy osobně, nebo prostřednictvím jím pověřených osob; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při zařizování záležitostí dle Smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.	
3.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem k výkonu plnění předmětu Smlouvy; tímto není dotčena povinnost využívat v maximálním rozsahu kapacit kvalifikačního a současně hodnoceného hlavního projektanta. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel Objednateli, která takováto osoba se podílí na plnění předmětu Smlouvy, na jaké konkrétní části plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný doklad. 
3.7. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou, vyjma objektivní nemožnosti, anebo do 2 dnů od zaslání výzvy Objednatelem s potřebou účasti na Stavbě. 
3.8. Zhotovitel má vůči Objednateli informační povinnost o všech skutečnostech, které mají vliv na dobu plnění, tj. zejména o potřebě zajistit další stanovisko nebo jiná rozhodnutí nutná pro Část plnění zajištění DPZ, resp. má-li doplnit žádost, a to vždy do 7 dnů poté, co se o této skutečnosti dozví. Zhotovitel doplní žádost o vydání DPZ nebo podá žádost o nové vyjádření nebo návrh na nové řízení vždy nejpozději do 14 dnů ode dne tohoto zjištění a do 3 dnů ode dne provedení úkonu o něm informuje Objednatele. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby povolení záměru bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu se Stavebním zákonem; Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů). 
4.  Práva a povinnosti Objednatele
4.1. [bookmark: _Ref419141819]Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle Smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou.
4.2. Objednatel si vyhrazuje právo nepožadovat po Zhotoviteli poskytnutí plnění Stupně plnění DPZ, PDPS, dle svých potřeb. Pro započetí s plněním Stupně DPZ, PDPS a navazující plnění (AD) musí Objednatel Zhotovitele písemně vyzvat. Nevyzve-li Objednatel k započetí s plněním pro Stupeň plnění DPZ, PDPS a navazujících plnění do 10 let od nabytí právní moci povolení záměru, považuje se nárok ze Smlouvy na požadování tohoto plnění za zaniklý. 
4.3. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle Smlouvy písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od účinnosti Smlouvy.
4.4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle Smlouvy, nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy.
4.5. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.
4.6. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (koordinační schůzky) za účelem koordinace postupu při zpracování Projektové dokumentace za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků. Jednání lze konat také prostřednictvím videokonferenčních hovorů. Zápisy ze schůzek provádí Zhotovitel. V rámci schůzek bude Zhotovitel předkládat Objednateli rozpracované části dokumentace k připomínkování a odsouhlasování a k dohodě nad dalším postupem.
5. [bookmark: _Ref147675827][bookmark: _Ref173498687] Doba plnění
5.1. [bookmark: _Ref210208465]Doba poskytnutí Stupně plnění Studie dle této Smlouvy se sjednává takto:
5.1.1. zahájení průzkumů v rámci Stupně plnění Studie: ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy;
5.1.2. [bookmark: _Ref221802488]předání  výstupů průzkumů Objednateli k připomínkám: Zhotovitel předá výstupy průzkumů (v 1 listinném a v 1 elektronickém vyhotovení na CD/DVD nosiči/USB flash disku) Objednateli k případným připomínkám nejpozději do 90 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy; Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k průzkumům nejpozději do 15 dnů od jeho obdržení, případně sdělí zhotoviteli, že připomínky nebude uplatňovat; Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení připomínek;
5.1.3. zahájení Stupně plnění Studie (mimo průzkumů): ode dne obdržení výzvy Objednatele, která bude následovat bezodkladně po obdržení výstupů průzkumů se zapracovanými připomínkami od Zhotovitele;
5.1.4. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění Studie povinen předat návrh Studie (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na CD / DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele dle předchozího odstavce. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu Studie nejpozději do 15 dnů od jeho obdržení; 
5.1.5. [bookmark: _Ref221801036]dokončení Stupně plnění Studie: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu Studie a předá Objednateli finální verzi Studie nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu Studie, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
5.2. [bookmark: _Ref109226003][bookmark: _Ref145517467][bookmark: _Ref147672535]Doba plnění Stupně plnění DPZ a Části plnění zajištění DPZ dle této Smlouvy se sjednává takto: 
5.2.1. [bookmark: _Ref106714090]zahájení Stupně plnění DPZ: do 5 dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele; 
5.2.2. [bookmark: _Ref106699972]předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění DPZ povinen předat kompletní návrh DPZ (v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 90 dnů od ode dne zahájení plnění Stupně plnění DPZ; 
5.2.3. [bookmark: _Ref221801335]připomínky k návrhu DPZ a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DPZ nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení návrhu DPZ. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu nejpozději do 14 pracovních dnů; 
[bookmark: _Ref106699999]Zhotovitel po informaci ze strany Objednatele, že další připomínky nebudou uplatňovány, předá upravenou DPZ všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň Objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na USB flash disku. 
5.2.4. [bookmark: _Ref173497586]dokončení Stupně plnění DPZ: Zhotovitel předá Objednateli DPZ ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření, včetně rozhodnutí ze zjišťovacího řízení nebo závazného stanoviska z navazujícího řízení) nejpozději do 90 dnů ode dne doručení DPZ k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DPZ vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); 
v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později než 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), doba pro dokončení Stupně plnění DPZ se automaticky prodlužuje o počet dnů, o kolik nebyla dodržena lhůta 60 dnů;
5.2.5. [bookmark: _Ref106714959][bookmark: _Ref106700051]podání žádosti o povolení záměru: žádost Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení Stupně plnění DPZ; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby povolení záměru mohlo být vydáno ve lhůtách dle § 196 Stavebního zákona (tj. aby svým postupem nezpůsoboval průtahy v řízení o povolení záměru); Zhotovitel nenese odpovědnost za postup příslušného správního orgánu;
5.2.6. [bookmark: _Ref210208528]dokončení Části plnění zajištění DPZ: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné povolení záměru a ověřené vyhotovení DPZ do 15 dnů ode dne kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět o nabytí právní moci povolení záměru.
5.3. [bookmark: _Ref109226007]Doba plnění Stupně plnění PDPS dle této Smlouvy se sjednává takto: 
5.3.1. [bookmark: _Ref106714115][bookmark: _Ref147674774]zahájení: do 5 dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele; 
5.3.2. [bookmark: _Ref106699544][bookmark: _Ref147674787]připomínky k návrhu PDPS: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění PDPS povinen předat kompletní návrh PDPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele pro započetí s plněním Stupně plnění PDPS. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení návrhu PDPS. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu nejpozději do 14 pracovních dnů; nebude-li Objednatel uplatňovat další připomínky, informuje o tom Zhotovitele ve lhůtě pro uplatnění připomínek;
5.3.3. [bookmark: _Ref210208557]dokončení Stupně plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu PDPS a předá Objednateli upravenou (finální) verzi PDPS nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne obdržení posledních připomínek Objednatele k návrhu PDPS.
5.4. Doba poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této Smlouvy se sjednává takto:
5.4.1. zahájení: ode dne nabytí účinnosti Smlouvy; 
5.4.2. [bookmark: _Ref221801632]dokončení: dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem vybraným pro realizaci Stavby podle Projektových dokumentací; 
5.4.3. Při Části plnění Poskytování součinnosti předloží Zhotovitel návrh vysvětlení zadávacích dokumentací včetně doplnění či zpřesnění Stupně plnění PDPS (případně i ostatních stupňů/částí plnění Zhotovitele v souvislosti s doplněním či zpřesněním Stupně plnění PDPS) do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení dané zadávací dokumentace v rámci dotčeného zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby (dodatečné informace) týkající se Projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
5.5. Doba poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této Smlouvy se sjednává takto:
5.5.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 
5.5.2. [bookmark: _Ref177558095][bookmark: _Ref106716633]dokončení: nejpozději ke dni protokolárního předání Stavby Objednateli zhotovitelem Stavby nebo nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí, a to dle toho, která z těchto okolností nastane později; 
5.5.3. Při plnění Autorského dozoru dle odst. 2.4 této Smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli nebo zhotoviteli Stavby vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové práce) oproti PDPS do 5 pracovních dnů ode dne předložení změn, nebude-li dohodnuto jinak.
5.6. Objednatel sděluje své připomínky a vyjádření k jednotlivým dílčím plněním především písemně na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích Zhotovitele v úvodu nebo v příloze této Smlouvy. 
5.7. Zhotovitel může přerušit plnění svých povinností podle této Smlouvy pokud:
5.7.1. Objednatel je v prodlení s úhradou jakékoliv ceny dle této Smlouvy, a to po dobu alespoň 15 dnů,
5.7.2. Objednatel porušil smluvní povinnost zásadním způsobem.
5.8. Zhotovitel nenese dle této Smlouvy odpovědnost v případě, že předmět plnění (anebo jeho dílčí část) budou využity k jinému než zamýšlenému účelu.
5.9. Zhotovitel má povinnost přerušení prací oznámit alespoň 7 pracovních dnů předem.
Právo Zhotovitele na přerušení prací zaniká, pokud Objednatel prodlení s úhradou ceny dle této Smlouvy anebo zásadní porušení smluvní povinnosti napraví. Související doby plnění dle této Smlouvy budou prodlouženy o dobu přerušení prací; smluvní strany 
o uvedené skutečnosti sepíší deklaratorní protokol.
Po přerušení prací má Zhotovitel nárok na zaplacení části ceny odpovídající skutečně provedeným pracím do data přerušení prací, jakož i dalších dohodnutých nákladů 
a výdajů, které Zhotoviteli vznikly do data takového přerušení prací.  Zhotovitel má nárok na účelně vynaložené náklady, které mu vznikly ve spojení s přerušením a obnovením prací (například deaktivace a aktivace personálních kapacit Zhotovitele).
6.  Místo plnění
6.1. Místem předání Studie (vč. průzkumů), DPZ a PDPS a jejich návrhů a výstupů zařizování záležitostí a Části plnění Poskytování součinnosti, je Bytový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 624/3, či jiné místo určené Objednatelem. 
6.2. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor je místo Stavby, neurčí-li Objednatel jinak.
7.  Cena
7.1. Celková cena za splnění předmětu Smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává následovně:
	Celková cena bez DPH	[k doplnění]	Kč
	Sazba DPH činí		___ %
	DPH				[k doplnění] Kč
	Cena vč. DPH			[k doplnění] Kč	
POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: Účastník nedoplňuje, bude doplněno v návaznosti na účastníkem vyplněnou přílohu č. 3 zadávací dokumentace – FORMULÁŘ NABÍDKY. 
7.2. [bookmark: _Ref160712624]Ke sjednaným cenám bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle sazby stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů.
7.3. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH, z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ a v případě zvýšení/snížení Indexu spotřebitelských cen stanoveném Českým statistickým úřadem za podmínek odst. 7.7 této Smlouvy. 
7.4. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle Smlouvy obsahují mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně apod. Pro odstranění pochybností se stanoví, že součástí ceny za předmět plnění Smlouvy nejsou poplatky správcům sítí, které uhradí Objednatel.
7.5. Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy.
7.6. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle Smlouvy bude hrazena postupně dle odst. 8.1 Smlouvy, tj. zejména po dokončení dílčích plnění.
7.7. [bookmark: _Ref221800918]Zhotovitel je po dobu trvání závazku ze Smlouvy oprávněn cenu za všechny dosud nefakturované dílčí části plnění (dle Rozpadu ceny dle přílohy č. 2 této Smlouvy) zvýšit v případě, že roční míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen, zjištěná z úředního sdělení Českého statistického úřadu (dále jen „Zjištěná inflace“), přesáhne v základním období 3 %. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn ceny za dosud nefakturované dílčí části plnění zvýšit o tolik procentních bodů, kolik činí Zjištěná inflace, přičemž v případě opakovaného zvyšování cen v po sobě jdoucích letech se Zjištěná inflace uplatní vždy z ceny platné v době uplatnění požadavku (kumulativní princip). Požadavek Zhotovitele na navýšení cen musí být vždy písemně doručen Objednateli do 1 měsíce ode dne vydání příslušného úředního sdělení Českého statistického úřadu, z kterého vyplývá Zjištěná inflace. Základním obdobím pro zjišťování míry inflace je vždy kalendářní rok předcházející roku, v němž mají být zvýšeny ceny dle Rozpadu cen (uvedeného v příloze č. 2 této Smlouvy). Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn navýšit cenu aktuálně dokončené a dosud nefakturované dílčí části plnění o Zjištěnou inflaci a Objednatel se zavazuje Zhotoviteli uhradit takto navýšenou cenu pouze v případě, že Zhotovitel zvýšení ceny aktuálně dokončené části plnění o Zjištěnou inflaci Objednateli oznámí alespoň 10 pracovních dnů před dokončením dotčené části plnění, za niž má být hrazena cena zvýšená o Zjištěnou inflaci. Zhotovitel není oprávněn uplatnit právo dle tohoto odstavce, je-li v prodlení s předmětem plnění dle této Smlouvy. Právo podle tohoto odstavce může Zhotovitel uplatnit nejdříve v roce 2028.
7.8. V případě, že dojde k ukončení této Smlouvy před dokončením plnění Zhotovitelem v plném rozsahu, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze sjednané ceny za konkrétní plnění, jehož realizaci Zhotovitel zahájil před účinností výpovědi Objednatele; pokud nebude konkrétní plnění dokončeno, má Zhotovitel nárok na adekvátní část ceny za toto plnění.
7.9. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých dosud nefakturovaných plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých dosud nefakturovaných plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH.
8.  Platební podmínky
8.1. [bookmark: _Ref221808802]Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy bude hrazena postupně takto:
8.1.1. Cena za poskytnutí Stupně plnění Studie – po dokončení Stupně plnění Studie  dle odst. 5.1.5 této Smlouvy;
8.1.2. Cena za poskytnutí Stupeň plnění DPZ – 80 % po předání upravené DPZ Objednateli a všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření dle odst. 5.2.3 této Smlouvy a 20 % po dokončení Stupně plnění DPZ dle odst. 5.2.4 této Smlouvy, tj. po předání čistopisu DPZ Objednateli;
8.1.3. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění DPZ – po dokončení Části plnění zajištění DPZ dle odst. 5.2.6 této Smlouvy; tj. odevzdáním pravomocného povolení záměru a ověřené DPZ; pokud nedojde k nabytí právní moci povolení záměru Stavby do 12 měsíců ode dne řádného podání žádosti o povolení záměru Stavby z důvodů, které nespočívají na straně Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % ceny za poskytnutí Části plnění zajištění DPZ
8.1.4. Cena za poskytnutí Stupně plnění PDPS – po dokončení PDPS dle odst. 5.3.3 této Smlouvy (tj. po předání čistopisu PDPS Objednateli); 
8.1.5. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení Části plnění Poskytování součinnosti dle odst. 5.4.2 této Smlouvy;
8.1.6. [bookmark: _Ref147487159][bookmark: _Hlk105883982]Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor – poměrná část ceny za Část plnění Autorský dozor po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí, v němž byl Autorský dozor vykonáván až do výše 80 % z ceny za Část plnění Autorský dozor; 20 % z ceny za Část plnění Autorský dozor po dokončení Části plnění Autorský dozor dle odst. 5.5.2 této Smlouvy. Tato poměrná část ceny (do výše 80 % z ceny) za Část plnění Autorský dozor bude stanovena jako fixní podle doby plnění Stavby sjednané ve smlouvě se zhotovitelem Stavby.
8.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle této Smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná. 
8.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli. 
8.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 Občanského zákoníku.
8.5. V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany Objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: bo-faktury@brno.cz. Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno, Bytový odbor Magistrátu města Brna.
8.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.
8.7. Objednatel neposkytuje zálohy.
8.8. Platby vč. DPH dle této Smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.  
9.  Předání a převzetí jednotlivých částí plnění
9.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Studii, DPZ a PDPS ke kontrole, a to nejpozději v poslední den lhůty dle čl. 5 dle této Smlouvy. Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele.
9.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, jehož návrh připraví Zhotovitel. 
9.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění protokolárně předat Objednateli. 
9.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. 5. Smlouvy. 
10. [bookmark: _Ref419148469][bookmark: _Ref147565750] Licenční ujednání
10.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k Stupni  plnění Studie, Stupni plnění DPZ a Stupni plnění PDPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy.
10.2. [bookmark: _Ref147675479]Zhotovitel Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě Smlouvy přijímá v okamžiku uhrazení ceny příslušné části plnění dle Smlouvy.
10.3. Zhotovitel poskytuje Licence dle Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle Smlouvy třetí osobě.
10.4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu Smlouvy, pokud mají sloužit jako podklad pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze pro splnění účelu a předmětu Smlouvy.
10.5. Licence dle Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě.
10.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle Smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.
10.7. Práva z Licence poskytnuté Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.
11. [bookmark: _Ref419149005][bookmark: _Ref147675854] Pojištění
11.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně 
ve výši celkové ceny bez DPH dle čl. 7 této Smlouvy. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících, to vždy min. na  1 rok dopředu. 
11.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle Smlouvy.
11.3. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předložil Zhotovitel Objednateli před podpisem Smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.
11.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.
12.  Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu
12.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této Smlouvy, jakož i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy budou ke dni převzetí průzkumů dle odst. 5.1.2 této Smlouvy, Stupně plnění Studie, DPZ a Stupně plnění PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto Smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá Smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy nebo jestliže Studie, DPZ a PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této Smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS.
12.2. [bookmark: _Ref147674897]Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění Studie záruku po dobu 5 let od převzetí Objednatelem od Zhotovitele. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění DPZ záruku po dobu 5 let od převzetí Objednatelem od Zhotovitele. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění PDPS záruku po dobu počínající převzetím Stupně plnění PDPS a končící uplynutím 5 let ode dne převzetí Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby, případně, nedojde-li k realizaci Stavby, končící uplynutím 10 let ode dne převzetí Stupně plnění PDPS. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky Stupně plnění Studie, Stupně plnění DPZ a Stupně plnění PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění.
12.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této Smlouvy a aby při výkonu činností dle této Smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 
12.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Studie, DPZ a PDPS nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. 12.2. Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 
12.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 
12.6. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady. 
12.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 7 dní ode dne doručení oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odst. 13.5 této Smlouvy.
12.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. Škody budou uplatněny v rámci pojistného plnění Zhotovitele. 
12.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle Smlouvy nebo zařizování záležitosti dle Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě  Smlouvy  Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru a v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče.
13.  Sankce a úroky z prodlení
13.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky. 
13.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu jejich výpočtu. 
13.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivé části plnění dle této Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny v Kč bez DPH za příslušnou část plnění, s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 
13.4. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této Smlouvy řádně odstranit Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH za tu část plnění, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
13.5. [bookmark: _Ref170118325]V případě prodlení s ukončením poskytování jednotlivé části plnění dle čl. 5 této Smlouvy či s jinou lhůtou dle tohoto článku (například vypořádání připomínek), má Objednatel vůči Zhotoviteli právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ nedodržení některé z těchto lhůt a za každý započatý den prodlení.
13.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
13.7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli újmy, vzniklé v důsledku toho, 
že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. 10.2 této Smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. 10 Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
13.8. [bookmark: _Hlk221090184]V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací, které takto Objednatel označí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení, nejedná-li se zcela zjevně o marginální porušení, které objektivně nemělo žádný negativní následek.
13.9. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou Smlouvu.
13.10. [bookmark: _Ref224206423]V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PDPS (dále jen „Soupis prací“), způsobených v důsledku vad výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy nebo v důsledku porušení povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle Smlouvy, bude vyšší než 
a) 600 000,- Kč souhrnné hodnoty všech položek Soupisu prací, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 22 500 Kč;
b) 3 000 000- Kč souhrnné hodnoty všech položek Soupisu prací, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč; 
c) 6 000 000,- Kč souhrnné hodnoty všech položek Soupisu prací, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 225 000 Kč.
[bookmark: _Hlk221092714]Za chybové položky se považují položky Soupisu prací obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšení nákladů vynaložených na zhotovení Stavby. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že hodnotami položek Soupisu prací se rozumí hodnoty, které do Soupisu prací vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, že položka v Soupisu prací zcela chybí, rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky uvedená ve změně závazku se zhotovitelem Stavby. 
Zhotovitel je oprávněn ve lhůtě splatnosti této smluvní pokuty dle odst. 13.14 Smlouvy předložit písemně Objednateli ocenění chybových položek dle hodnot položek Soupisu prací, které vyplnil Zhotovitel do oceněného Soupisu prací při dokončení Stupně plnění PDPS. V případě, že položka v Soupisu prací zcela chybí, rozumí se v takovém případě hodnotou položky hodnota dle příslušné cenové soustavy ke dni odevzdání upravené (finální) verze PDPS dle odst. 5.3.3 Smlouvy; v případě, že položka není zahrnuta v příslušné cenové soustavě, rozumí se hodnotou položky hodnota dle ocenění na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase ke dni odevzdání upravené (finální) verze PDPS dle odst. 5.3.3 Smlouvy obvyklé; cena v místě a čase obvyklá bude určena podle doloženého výsledku tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem, přičemž v takovém případě bude hodnota položky oceněna nejnižší takto získanou cenou. V případě včasně a řádně doloženého ocenění chybových položek dle tohoto odstavce bude hodnota chybových položek pro výpočet smluvní pokuty dle odst. 13.10 Smlouvy určena dle tohoto odstavce namísto způsobu dle odstavce předcházejícího; bude-li mít dané dopad na uplatnění této smluvní pokuty nebo její výši, odešle Objednatel Zhotoviteli novou písemnou výzvu k zaplacení příslušné smluvní pokuty. 
13.11. [bookmark: _Hlk530696113]Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 15.4 nebo 15.5 Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ. 
13.12. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. dle odst. 15.7 nebo 15.8 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
13.13. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku Smlouvy má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této Smlouvy. Škody budou uplatněny v rámci pojistného plnění Zhotovitele.
13.14. [bookmark: _Ref224205725]Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli. 
14. Ukončení smluvního vztahu
14.1. Smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany anebo výpovědí Objednatele.
14.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
14.3. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné sjednané ve Smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.
14.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele považují zejména:
14.4.1. prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této Smlouvy oproti lhůtě plnění dle čl. 5 této Smlouvy delší než 60 dnů,
14.4.2. neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. 11 této Smlouvy, 
14.4.3. nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. 10 Smlouvy, 
14.4.4. ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této Smlouvě označené jako podstatného porušení Smlouvy
14.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 15 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
14.6. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:
14.6.1. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
14.6.2. bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele.
14.7. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován, jakož i to, zda Objednatel odstupuje od Smlouvy jako celku, či od zbývajících, dosud nesplněných, částí plnění.
14.8. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle Smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle Smlouvy.
14.9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou povinnosti obou stran následující:
14.9.1. Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak;
14.9.2. Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle Smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle Smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“);
14.9.3. Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;
14.9.4. Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje;
14.9.5. Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu, pouze však tehdy, pokud Objednatel obdrží plnění, ze kterého dle jeho mínění může mít užitek.
14.10. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení Smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce ze Smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.
15. Zvláštní ujednání
15.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků ze Smlouvy.
15.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě.
15.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
15.4. [bookmark: _Ref152835829]Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy.
15.5. [bookmark: _Ref221803682]Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v nabídce na plnění Veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
15.6. [bookmark: _Ref152835848][bookmark: _Hlk221190882][bookmark: _Ref119262788]Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit vedoucího realizačního týmu (hlavního projektanta), prostřednictvím kterého prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění Veřejné zakázky a jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant) musí disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant), popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázal původní vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant), resp. alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků v zadávacím řízení, kdyby předmětem hodnocení už v zadávacím řízení byly zkušenosti nového vedoucího realizačního týmu (hlavního projektanta). Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 30 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant) potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou vedoucího projektu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 
15.7. [bookmark: _Ref221803787]Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této Smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 těchto nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou vazbou na Zhotovitele či poddodavatele Zhotovitele.
15.8. [bookmark: _Ref119262790]Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že Zhotovitel není:
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.
15.9. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele, který se bude na plnění této Smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.
15.10. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost poskytovatele dle odst. 15.7 nebo 15.8. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 15.7 nebo 15.8.
15.11. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 15.7 a/nebo 15.8. je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této Smlouvy.
15.12. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
15.13. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností vyplývajících jim z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že bude při plnění předmětu smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, je Zhotovitel povinen přijmout v souladu dotčenými právními předpisy nezbytná organizační a technická opatření pro zajištění odpovídající ochrany osobních údajů.
15.14. Zhotovitel byl seznámen Objednatelem s informacemi o zpracování osobních údajů 
pro splnění účelu této Smlouvy. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytne Objednatel na svých internetových stránkách: www.brno.cz/gdpr/.
15.15.  V rozsahu, v jakém při plnění této Smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, vystupuje Objednatel jako správce osobních údajů a Zhotovitel jako jejich zpracovatel, a to v souladu s čl. 28 Nařízení GDPR. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výlučně na základě dokumentovaných pokynů Objednatele a přijmout odpovídající technická a organizační opatření k jejich ochraně.
16. Závěrečná ujednání
16.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního zákona, ZZVZ 
a jejich prováděcích předpisů. 
16.2. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 
a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
16.3. Stane-li se kterákoliv část Smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle Smlouvy plněním nemožným, ve zbytku Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu Smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro Objednatele význam.
16.4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.
16.5. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.
16.6. Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty 
dle Smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy 
i v rozsahu nad sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu.
16.7. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části 
za Zhotovitelem.
16.8. Ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 citovaného zákona převzala nebezpečí změny okolností.
16.9. Nedílnou součástí Smlouvy jsou: 
· [bookmark: _Hlk152150077]příloha č. 1 – Vymezení předmětu plnění 
· příloha č. 2 – Rozpad celkové ceny 
· příloha č. 3 – Plná moc – vzor
· Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění 
· Příloha č. 5 - Kontaktní osoby smluvních stran vč. specifikace realizačního týmu
16.10. Smluvní strany se s obsahem Smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.
16.11. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Účinnosti tato smlouva
nabývá uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel s uveřejněním Smlouvy výslovně souhlasí, přičemž k uveřejnění ji zasílá Objednatel.
16.12. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
16.13. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto Smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi Smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Doložka
Tato Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/170 dne 1.4.2026.


	V Brně dne dle data el. podpisu 

	V ……… dne dle data el. podpisu


	…………………………………..
za Objednatele
JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru
Magistrátu města Brna 
	…………………………………..
za Zhotovitele
…………………

	
	




Příloha č. 1
VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Studie
Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy Studie obsahuje: 
1. návrh architektonického řešení Stavby, 
2. podrobný návrh Stavby s provozním a dispozičním řešením, 
3. energetickou koncepci, koncepci technického zařízení budovy.
Průzkumy v rámci Studie zahrnují zejména potřebné průzkumy a související činnosti v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě, zejména:
1. zaměření stavby, 
2. posouzení tepelně technických vlastností obvodového pláště, včetně tepelných mostů nezbytných opatření navrženého řešení Stavby (zejména dle ČSN 730540), aby byly zajištěny hygienické podmínky pro bydlení jako podklad k zpracování v rámci dalšího stupně plnění),
3. průzkum stávajících sítí, 
4. prověření možností napojení na inženýrské sítě, včetně kamerových zkoušek kanalizace,
5. prověření možnosti napojení domu na CZT,
6. stavebně technický průzkum (jehož součástí je zejména průzkum pevnostní, diagnostika nosných konstrukcí, stropních konstrukcí a základů, průzkum krovu a střešní konstrukce, diagnostika poruch a trhlin, mykologický a biologický průzkum dřevěných konstrukcí, ale i prověření TZB rozvodů atp.),
7. stavebně-historický průzkum (s ohledem na umístění objektu v památkově chráněném území),
8. průzkum vlhkosti a hydrogeologických poměrů,
9. průzkum škodlivin a nebezpečných látek (azbest, dehet a jiné nebezpečné látky),
10. radonový průzkum,
11. pasport stavby,
12. inženýrsko-geologický průzkum (pokud bude nezbytný s ohledem na stavbu výtahu), 
13. vypracování zprávy o provedených průzkumech a zdokumentování výsledků jednotlivých provedených průzkumů.

Obsah DPZ
[bookmark: _Hlk32171168]Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy DPZ obsahuje:
1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,
2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové dokumentace,
3. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o povolení záměru 
dle Stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů,
4. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady organizace výstavby,
5. toto plnění zahrnuje i vypořádání případných žádostí o vysvětlení DPZ či jiných částí s ní souvisejících,
6. průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou ve standardech bytové výstavby,
7. zpracování dokumentace technologického a technického zařízení budov v podrobnosti pro získání stanovisek a vyjádření k řádnému podání žádosti k povolení stavebního záměru. 


Obsah PDPS
Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy PDPS obsahuje:
1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy; 
2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného povolení záměru do projektové dokumentace; 
3. aktualizace dopravního řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásad organizace výstavby; 
4. plán BOZP v členění:
a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 
b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 
c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 
d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 
e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 
f. zásady požární ochrany při realizaci, 
g. dopravně provozní předpisy (bude-li nezbytné), 
h. zabezpečení staveniště, 
i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby, 
5. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem (v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), součástí budou i karty bytů a nebytů včetně legend a tabulky výměr užitných i podlahových ploch bytů a nebytů;
6. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních orgánů a dotačních orgánů při podání dotace, např. finančního úřadu;
7. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců takovýchto zařízení a strojů);
8. stanovení rozsahu nezbytné péče o revitalizovanou zeleň při její výsadbě i povýsadbové péče.

Obsah činností Autorského dozoru
V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující činnosti:
1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 
2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována Projektová dokumentace, 
3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací Stavby, 
4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací Stavby (Projektovou dokumentací), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), 
5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané Projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a  jeho platných a účinných prováděcích předpisů, 
6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace Stavby, 
8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 
9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.), 
11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 
12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 
13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.), 
14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle Projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 
15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby, bude-li nezbytné, 
16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky Stavby, 
17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce, 
18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; 
19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací PDPS, 
20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy. 
Součástí výkonu Autorského dozoru bude zpracování:
0. průběžných měsíčních zpráv (jež bude sloužit jako podklad pro fakturaci)
0. doplnění či úpravy Projektové dokumentace (změnová řízení).

Příloha č. 2
Rozpad celkové ceny
POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: Účastník nedoplňuje, bude doplněno v návaznosti na účastníkem vyplněnou přílohu č. 3 zadávací dokumentace – Formulář nabídky. 



Příloha č. 3 
Plná moc – vzor
Uvedeno v samostatné příloze.  



Příloha č. 4
 
Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění
POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: Účastník nedoplňuje, bude doplněno v návaznosti na účastníkem vyplněnou přílohu č. 3 zadávací dokumentace – Formulář nabídky


Příloha č. 5
 
Kontaktní osoby smluvních stran vč. specifikace realizačního týmu 

Kontaktní osoby a spojení na straně Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	___________________________
	Telefon:	___________________________
	E-mail:	___________________________

Oprávněn jednat ve věcech technických:	___________________________
	Telefon:	___________________________ 
	E-mail:	___________________________

Realizační tým: 
1. Vedoucí realizačního týmu – Hlavní projektant:  ____________________
Telefon:	___________________________ 
E-mail:	___________________________
Kontaktní osoby a spojení na straně Objednatele: 
Bude zadavatelem doplněno před podpisem Smlouvy.
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	___________________________
	Telefon:	___________________________
	E-mail:	___________________________

Oprávněn jednat ve věcech technických:	___________________________
	Telefon:	___________________________ 
	E-mail:	___________________________

Další osoby budou doplněny případně před podpisem Smlouvy. 
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