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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČR OPK č.j.

STAVBA: „Kotelna Kachlíková - výměna tepelných zdrojů"

ÚSEK: Ústřední vytápění
ZL06

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Objekt: Kachlíková 17,19,21, Brno - Bystrc

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01

KOMU: Ol MMB OD: ERDING, a.s. DATUM:

ODESLÁNO e-mailem:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Protipožární prostupy v budovách školek
DOTČENÉ MÍSTO: Mateřská škola Kachlíková 17, 19, 21
ODKAZ NA VÝKRESY: Digitronic CZ s. r. o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Návrh ZL03.xlsx
ODKAZ NA ODDÍLY: D. 1.4.7- Vytápění školky

D. 1.4.8 - Vytápění školky...
D.l.4.9 - Vytápění školky...

POD ODDÍL

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne

POPIS ZMĚNY:
- Jedná se o provedení protipožárních prostupek kolem stoupaček UT v prostorách schodišť objektů školek
na Kachlíkově 17, 19, 21. Tyto práce nebyly uvedeny v soutěžním rozpočtu. Instalace byla doporučeno
projektantem. Na instalaci je zpracován rozpočet a budou se dokládat tři nabídky.

Změna má dopad do ceny díla: zvýšení ceny

POKYN VYDAL: Stavbyvedouc DATUM: 8.10.2021

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ.
ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT
PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEB
BKOM - Ol Magistrát města Brna -

SPRÁVCE STAVBY:
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PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPK č.j.

STAVBA: „Kotelna Kachlíková - výměna tepelných zdrojů"

ÚSEK: Ústřední vytápění ZL06

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01
Objekt: Kachlíková 17,19,21, Brno - Bystrc

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO e-mailem:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Protipožární prostupy v budovách školek
DOTČENÉ MÍSTO: škola Kachlíková 17, 19, 21
ODKAZ NA VÝKRESY: Digitronic CZ s.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Návrh ZL03.xlsx
ODKAZ NA ODDÍLY:

r. o.

D.l.4.7 - Vytápění školky
D.l.4.8 - Vytápění školky...
D. 1.4.9- Vytápění školky...

POD ODDÍL

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne
NÁVRH OCENENENÍ:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

28 040,00 Kč 5 888,40 Kč 33 928,40 Kč
0 Kč 0 Kč 0 Kč

28 040,00 Kč č 33 928,40 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: 8.10.2021

VYJÁDŘENÍ:

:AOD:
DATUM: 2o2/jPODPIS:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY:
Magistrát města Brna -

STAVEBNÍ d o z o r

Mp-TU 1100-01



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPZP 2014+ P05 číslo OZ: 06
Zhotovitel: ERDING, a.s.
Investor: Statutární město Brno Datum: 8.10.2021
Název akce: „Kotelna Kachlíková - výměna tepelných zdrojů"

Způsob odeslání / předání
datum:

osobně[poštou e-mailem faxem

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

ne

PD zpracovaná Digitronic CZ s. r. o.,:

D.l.4.7 —P.l.4.9,na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy: ne

Předmět změny: Protipožární prostupy v budovách školek

Popis a zdůvodnění změny:

-Jedná se o provedení protipožárních prostupek kolem stoupaček UT v prostorách schodišť
objektů školek na Kachlíkově 17,19, 21. Tyto práce nebyly uvedeny v soutěžním rozpočtu.

Instalace byla doporučeno projektantem. Na instalaci je zpracován rozpočet a budou se dokládat
tři nabídky.

Dopad na cenu = zvýšení ceny.

Počet připojených listů specifikací: 3
Důvod vícepráce / méněpráce :

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak §
222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222^ odstavec 5, § 222 □ odstavec 6, § 222 \Z odstavec 7, § 222 □

Oznámení vydává:
Stanovisko technického dozoru stavby: d"k

Aoukjm iStanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

i



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 06
Zhotovitel:

Změnový list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Protipožární prostupy v budovách školek

Popis a zdůvodnění změny:

- Jedná se o provedení protipožárních prostupek kolem stoupaček UT v prostorách schodišť
objektů školek na Kachlíkově 17, 19, 21. Tyto práce nebyly uvedeny v soutěžním rozpočtu.
Instalace byla doporučeno projektantem. Na instalaci je zpracován rozpočet a budou se dokládat
tři nabídky.

Dopad na cenu =zvýšení ceny.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč 28 040,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

8 462 036,63,- Kč se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis

As.vo. Li Datum: Wta .IvDatum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3804

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíková 17,19, 21 v Brně - BystrciStavba:

3. 7. 2020Místo: Kachlíková 1046, 1047,1048,1365 Brno - Bystrc

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

ERDING, a.s.

Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 28 040,00 33 928,40

D.1.1 Architektonicko-stavebnl část

Strojní část

Vzduchotechnika

Zdravotně-technické instalace

Měřeni a Regulace

Elektroinstalace

Teplovodní rozvody

Vytápěni školky č.17

Vytápěni školky č.19

Vytápěni školky č.21

STA
D.1.4.1
D.1.4.2
D.1.4.3
D.1.4.4
D.1.4.5
D.1.4.6
D.1.4.7
D.1.4.8
D.1.4.9

STA
STA
STA
STA
STA
STA

9 346,67

9 346,67

9 346,66

11 309,47

11 309,47

11 309,46

STA

STA

STA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíková 17,19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:

D.1.4.7 - Vytápění školky 6.17

Místo: Kachlíková 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

ERDING, a.s.

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel:

Uchazeč:
Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 346,67

d 730 Ústřední vytápění 9 346,67
K ON8-R Prostupy topení DN 35, doprava, režie soub 1,000 9 346,67 9 346,67

pp
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíková 17,19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:
D.1.4.7 - Vytápění školky č.17

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Kachlíková 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc 3. 7. 2020

IČ:Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Uchazeč:

ERDING, a.s.

DIČ:

IČ: 25512455

CZ 25512455DIČ:

IČ:Proj

DIČ:

IČ:Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 346,67

Základ daně
9 346,67

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 962,80DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 11 309,47
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíková 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:

D.1.4.8 - Vytápění školky č.19

Místo: Kachlíková 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

ERDING, a.s.

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel:

Uchazeč:
Projektant:

Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 346,67

Ústřední vytápěníd 730 9 346,67
K ON-R Prostupy topení DN 35, doprava, režie soub 1,000 9 346,67 9 346,67

pp
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíková 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:
D.1.4.8 - Vytápění školky č.19

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Kachlíková 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc 3. 7. 2020

IČ:Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Uchazeč:
ERDING, a.s.

DIČ:

IČ: 25512455
CZ 25512455DIČ:

IČ:Projektant:

DIČ:

IČ:Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:

9 346,67Cena bez DPH

Základ daně
9 346,67

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 962,80d ph základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 11 309,47
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíková 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:

D.1.4.9- Vytápění školky č.21

Místo: Kachlíková 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

ERDING, a.s.

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 346,66

d 730 Ústřední vytápění 9 346,66
K ON8-R Prostupy topení DN 35, doprava, režie soub 1,000 9 346,66 9 346,66

PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíková 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:
D.1.4.9 - Vytápění školky č.21

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: Kachlíková 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc 3, 7. 2020

IČ:Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc DIČ:

IČ:Uchazeč:

ERDING, a.s.
25512455

CZ 25512455DIČ:

IČ:Pr

DIČ:

IČ:Zpr

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 346,66

Základ daně
9 346,66

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 962,80DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 11 309,46
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© ERDING*ÚČINNÉ ŘEŠENI

ERDING, a.s.
Zaoralova 2085/5
628 00 Brno
Česká republika

Statutární město Brno
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
Dominikánské náměstí 196/1,
Brno-město, 602 00 Brno

Dne:
7.10.2021

Věc: Nabídka č.21-116-1039

Vážení,

na základě Vaší poptávky si Vám dovolujeme nabídnout dodávku a montáž protipožárních ucpávek -
prostupů UT v objektech na MŠ na ulici Kachlíková Brno Bystrc.

Rozsah nabídky je prohlídkou na místě plnění,

Dodávku a montáž je možno realizovat v závislosti na stavební připravenost.

Cena:

Prostup topení DN 351. 19ks 2500,- Kč bez DPH 47 500,-Kč
Dokumentace, doprava režie

Celková cena bez DPH

2 1 kpl 8 000,- Kč bez DPH 8 000,-Kč
3 55 500,- Kč

Termín provedení: do 7 dní od závazné objednávky (dle stavební připravenosti - umožnění přístupu k
prostupům).

Záruka: 36 měsíců

Splatnost faktur: 30 dní od dokončení a předání díla

Stav hnik

S pozdravem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2465
IČ 255 12 455, DIČ CZ255 12 455, bankovní spojení ČSOB, a.s. Praha, č.ú. 382349813/0300



r * ■ f jrjrj** r*' étr

f

4
f 4

4r

4pro společnost

4ERDING, a,s„

r IČ: 25512455Zaoralova 2058/5

628 00 Brno-Líšeň

pro aplikaci výrobků v konstrukcích :
, 4V 4K13.0- PROMASTOP, PROMASEAL - těsnění prostupů potrubí

Firma smí používat náš materiál a posudky PAVUS v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. ve zněni pozdějších
předpisů za předpokladu, že budou dodrženy všechny technologické předpisy a údaje uvedené v našem katalogu.

Proškolené osoby souhlasí s uvedením těchto informaci v databázích proškolených firem, např. webových portálec

Školení provedl(a) a veškerou technickou dokumentaci proškolené osobě předal(a)

Michal Dočekal (+420 602 150 077).

ich.i

, 4Platnost tohoto protokolu je do 07.02.2023

V Praze dne 07.02.2020

4
4
4Originální výtisk tohoto protokolu je opatřen hlubotiskovým razítkem společnosti Promat s.r.o.

Originál je vydáván v jediném výtisku. 4
4

4

4
4

4
4

an company
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Erding, a.s.
Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno

Dne: 8.10.2021

Nabídka protipožární prostupy MŠ Kachlíková BystrcVěc:

Dobrý den,

dle Vaší poptávky Vám nabízíme zhotovení protipožárních ucpávek - prostupů UT v objektech na
MŠ na ulici Kachlíková Brno Bystrc.

Rozsah nabídky je prohlídkou na místě plnění.

Dodávku a montáž je možno realizovat v závislosti na stavební připravenost.

Cena:

1. Prostup topení DN 35

2 Dokumentace

19 ks 2 300,-Kč bez DPH

1 kpl 2 500,- Kč bez DPH

1 kpl 5 000,- Kč bez DPH

43 700,-Kč

2 500,-Kč

5 000,- Kč

51 200,- Kč

3 Doprava + režie

4 Celková cena bez DPH

Termín provedení: do 7 dní od závazné objednávky (dle stavební připravenosti - umožnění přístupu
k prostupům).

Záruka: 24 měsíců

Splatnost faktur: 14 dní od dokončení a předání díla

S pozdravem a přáním pěkného dne



Nabídkový list č.164/2021

Nabídková cena / Tender prlce Cena vč DPHMnožství /
QuantityČ./No Popis položky CZK/Unit CZK 21%Jedn/Unlt

1 Protipožární ucpávky

2 Prostup topení DN 35 ks 19,0 1 160 Kč 22 040 Kč 26 668 Kč

3 Doprava, dokumentace,režijní náklady soub. 1.0 6 000 Kč 6 000 Kč 7 260 Kč

4 Cena celkem bez DPH 28 040 Kč
5 Cena celkem včetně DPH 21% 33 928 Kč

Dne 07.10.2021


