V.

P18

Pozadavky na rozsah plnéni a zakladni ustanoveni smlouvy o zpracovani projektové
dokumentace a o vykonu autorského dozoru (déle jen ,Smlouva”)

Objednatel hodla realizovat stavbu spocivajici ve vystavbé novostaveb zakladni a
materské Skoly, verejnych prostranstvi a parku, a to v souladu se soutéznim navrhem,
ktery zhotovitel predlozil v soutézi o navrh oznacené jako ,Zakladni a materska Skola
Sadova, Brno” realizované objednatelem v pozici zadavatele (déle jen ,Soutéz o navrh”) a
v souladu s nabidkou Zhotovitele predlozenou vramci fizeni na verejnou zakazku
s nazvem ,Zakladni a materska skola Sadova, Brno” (dale jen ,Stavba").

Ucelem Smlouvy je uspokojeni potfeby Objednatele spodivajici v ziskani projektové
dokumentace (resp. projektovych dokumentaci) v takovém stupni a kvalité, ktera umozni
radnou pripravu Stavby, radné provedeni zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele Stavby
v souladu s relevantnimi pravnimi predpisy a realizaci Stavby, jakozZ i ziskani potrebnych
stanovisek, povoleni, vyjadreni ¢i jejich ekvivalentd nezbytnych k fadné realizaci Stavby.

Smlouva bude uzavrena v navaznosti na vysledek zadavaciho fizeni na verejnou zakazku
s nazvem ,Zakladni a materska Skola Sadova, Brno” (dale jen ,Verejna zakazka"), které
bude realizovano Objednatelem v pozici zadavatele verejné zakadzky podle zékona
€. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen
LINZ").

Projektova dokumentace bude zpracovana tak, aby umoznila postupnou realizaci Stavby
po etapach dle pozadavku (finan¢nich moznosti) objednatele.

Pfredmétem plnéni je odborna technicka, tvarci a jind cinnost Zhotovitele, hmotné
zachyceni vysledku technické, tvirdi a jiné ¢innosti Zhotovitele a predani téchto hmotnych
vysledk(l cinnosti Zhotovitele Objednateli. Odborna technicka, tviréi a jina cinnost
smerujici k urceni zakladnich architektonickych reSeni Stavby, ktera musi splnovat
pozadavky stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi technickymi
normami Ucinnymi ke dni predani hmotného zachyceni vysledkd cinnosti Zhotovitele.
Hmotnym zachycenim vysledkl cinnosti Zhotovitele, tj. jednotlivymi castmi plnéni, se
rozumi:

a) Zhotoveni revize soutézniho navrhu pro vydani vsech pfipadnych dalSich
rozhodnuti, povoleni, souhlas a stanovisek, jejichz potieba vyplyne
z technickych a estetickych feSeni zpracovanych Zhotovitelem v ramci
plnéni zavazkd ze Smlouvy, ktera obsahuje zejména:

(i.) provedeni potfebnych prizkumu a zaméreni (dle pfilohy ¢. 1 téchto
pozadavk()
(ii.) graficky navrh podoby objektl Stavby zpracovany pfi respektovani

pozadavk(l a potfeb Objednatele,



b)

(iii.) vizualizace Stavby vrozsahu nejméné 4 celkovych pohledi na
lokalitu, a nejméné 4 pohledu pro kazdy samostatny objekt,

(iv.) informativni propocet predpokladané hodnoty Stavby clenény na
jednotlivé objekty,

(v.) inventarizace zelené (soupis, ocenéni, soupis zelené k odstranéni a
nahradni vysadbé),

(vi.) dokumenty a dalsi ¢innosti uvedené v priloze ¢. 1 téchto pozadavki

vse v 6 vyhotovenich v listinné podobé, ve 2 vyhotovenich v elektronické
podobé na CD/DVD nosic¢i /USB flash disku; vykresova Cast bude zpracovana
ve formatu *.dwg pro AutoCAD a formatu *.pdf, textové casti budou
zpracovany ve formatu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a soucasné *.pdf,
vizualizace ve formatu *jpg a *.pdf.

Podkladem pro zpracovani studie bude zejména:

- soutézni navrh, ktery zhotovitel predlozil v Soutézi o navrh a nabidka
Zhotovitele predlozena vramci jednaciho fizeni bez uverejnéni na
Verejnou zakazku,

- Principy tvorby verejnych prostranstvi (dostupné na
https://kambrno.cz/principy/)

(vse dale také jen ,Stupen plnéni Studie” Ci jen ,Studie”)

Zhotoveni dokumentace v rozsahu pro vydani Gzemniho rozhodnuti
a pro vydani vsech pfipadnych dalSich rozhodnuti, povoleni, souhlasi
a stanovisek, jejichz potfeba vyplyne ztechnickych a estetickych reseni
zpracovanych Zhotovitelem v ramci plnéni zavazkl ze Smlouvy (déle jen
.DUR"), ktera obsahuje zejména:

(i.) nalezitosti dle platné a ucinné legislativy, vztahujici se svym
obsahem k predmétu plnéni, zejména Stavebniho zakona a Vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonU (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,Vodni
zakon"), zdkona ¢ 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky ¢. 294/2015 Sb.,
kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjsich predpisq,

(ii.) informativni propocet predpokladané hodnoty Stavby, ¢lenény na
jednotlivé objekty,

(iii.) aktualizace vizualizaci Stavby,

(iv.) tabulku pozemkd, prinalezejicich k jednotlivym objektdm Stavby
(zaborovy elaborat),
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o)

(v.) inventarizace zelené (soupis, ocenéni, soupis zelené k odstranéni),
(vi.) projekt organizace dopravy a dopravniho znaceni Stavby,

(vii.) zpracovani kompletni dokumentace potiebné pro zajisténi

rozhodnuti o tom, Ze zdmér nebude posuzovan dle § 7 odst. 6 zakona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o posuzovani vlivi na Zivotni
prostredi”) (dale jen ,zajisténi zjiStovaciho fizeni”), pripadné, bude-li
zahajeno navazujici fizeni dle § 9b Zakona o posuzovani vlivd na zivotni
prostredi, zpracovani kompletni dokumentace potrebné pro zajisténi
zavazného stanoviska k posouzeni vlivQi provedeni zaméru na zivotni
prostiedi dle §9a zakona o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi (dale

jen ,zajisténi navazujiciho fizeni”).

(viii.) dokumenty a dalsi Cinnosti uvedené v priloze ¢. 2 a 3 téchto
pozadavkd,

vse ve 4 vyhotovenich v listinné podobé, ve 2 vyhotovenich v elektronické
podobé na CD/DVD nosici / USB flash disku a ve 3 listinnych vyhotovenich
informativni propocet ve formé agregovanych polozek; vykresova cast bude
zpracovana ve formatu *.dwg pro AutoCAD a formatu *.pdf textové casti
budou zpracovany ve formatu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a soucasné
*pdf a propocet bude zpracovan ve formatu *xIs pro MS Excel a soucasné
* pdf, vizualizace ve formatu *.pdf a *jpg.

Pfesnost rozdéleni Stavby na pozemky, pfinalezejici jednotlivym objektdm,
bude odpovidat stupni projektové dokumentace.

Podkladem pro zpracovani DUR bude zejména:
- Studie

DUR bude zpracovana vsouladu s pfislusSnymi pravnimi predpisy,
technickymi normami a v souladu s pozadavky Objednatele.

DUR bude zpracovana pro vsechny etapy.
(vse dadle také jen ,Stupen plnéni DUR")

Projektova(é) dokumentace vrozsahu k podani zadosti o vydani
stavebniho povoleni a pro vydani vsech pfipadnych dalSich rozhodnuti,
povoleni, souhlasi a stanovisek, jejichz potfeba vyplyne ztechnickych a
estetickych reseni zpracovanych Zhotovitelem v ramci plnéni Smlouvy (dale
jen ,DSP"), ktera obsahuje zejména:

(i.) nalezitosti dle platné a ucinné legislativy, vztahujici se svym
obsahem k predmétu plnéni, zejména Stavebniho zakona, Vyhlasky
€. 499/2006 Sb., vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
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projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,Vyhlasky €. 146/2008 Sb.") a Vodniho zakona,

(ii.) rozpocet clenény na jednotlivé stavebni objekty ¢&i provozni
soubory,
(iii.) situacni vykres vSech objektd Stavby, vcetné jim pfislusejicich

pozemk(, vykres bude v méfitku stejném nebo podrobnéjsim, jako je
koordinacni situace Stavby,

(iv.) dispozi¢ni studie vybaveni interiérd,

(v.) aktualizace inventarizace zelené (soupis, ocenéni, soupis zelené k
odstranéni a nahradni vysadbé),

(vi.) dokumenty a dalsi Cinnosti dle prilohy ¢. 4 téchto pozadavkd,

vse v 5 vyhotovenich v listinné podobé, ve 2 vyhotovenich v elektronické
podobé na CD/DVD nosici / USB flash disku a ve 3 listinnych vyhotovenich
polozkovy rozpocet v podrobnosti odpovidajici dokumentaci pro stavebni
povoleni; vykresova Cast bude zpracovana ve formatu *.dwg pro AutoCAD a
formatu *.pdf, textové casti budou zpracovany ve formatu *.doc nebo *.docx.
pro MS Word a *.pdf a rozpocet bude zpracovan ve formatu *.xls pro MS Excel
a *.pdf.

Presnost rozdéleni Stavby na pozemky, prinaleZejici jednotlivym objektliim,
bude odpovidat stupni projektové dokumentace.

Podkladem pro zpracovani DSP bude zejména:
- DUR
- pravomocné Uzemni rozhodnuti

DSP bude zpracovana v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy a technickymi
normami a také v souladu s pravomocnym uzemnim rozhodnutim.

DSP bude zpracovana v rozsahu umoznujicim podani radné zadosti o vydani
stavebniho povoleni a pro vydani vSech pfipadnych dalSich rozhodnuti,
povoleni, souhlasi a stanovisek, jejichz potreba vyplyne z technickych a
estetickych reseni zpracovanych Zhotovitelem v ramci plnéni Smlouvy.

DSP bude zpracovana v souladu s pozadavky Objednatele a dle platné
legislativy na splnéni pozadavkd na energetickou naroc¢nost budovy s témér
nulovou spotfebou energie dle § 7 odst. 1 pism. b) zadkona ¢. 406/2000 Sb.,
o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich.

DSP bude zpracovana zvlast pro jednotlivé etapy Stavby.

(vse dale takeé jen ,Stupen plnéni DSP")
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d)

projektova dokumentace pro provadéni Stavby (dale jen ,PDPS"), ktera

bude pouzita v zadavacim fizeni podle ZZVZ a dle pfislusnych provadécich

pravnich predpist a ktera obsahuje zejména:

(i)

(ii.)
(iii.)

(iv.)

(v.)

(vi.)
(vii.)

(viii.)

nalezitosti dle platné a ucinné legislativy, vztahujici se svym
obsahem k predmétu plnéni, zejména Stavebniho zakona, Vyhlasky
€. 499/2006 Sb., Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,Vyhlaska 169/2016 Sb.”), zakona C.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisu,
narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich  predpisi, standardi pro méstskou infrastrukturu
Statutarniho mésta Brna (dostupnych na adrese
http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/), a platnych
technickych norem, jejichz zavaznost smluvni strany timto sjednavaji,

dokumentace interiéru stavby,

podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér clenény na jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory,
zahrnujici rovnéz vedlejsi a ostatni naklady,

ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb — polozkovy
rozpoCet s vyuzitim agregovanych (kumulovanych) polozek u
opakovanych velkoobjemovych polozek s rozpisem obsahu,

aktualizace inventarizace zelené (soupis, ocenéni, soupis zelené
k odstranéni a nahradni vysadbé),

zasady organizace vystavby,

plan BOZP dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjsich predpis(,

zapracovani vsech vydanych rozhodnuti, povoleni, souhlast a
stanovisek,
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(ix.) dokumenty a popis Cinnosti dle pfilohy ¢. 5 téchto pozadavkd,

vSe v 6 vyhotovenich v listinné podobé a 3 vyhotovenich v elektronické podobé
na CD/DVD nosic¢i / USB flash disku; polozkovy rozpocet (ocenény soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb v cenové Urovni platné ke dni odevzdani)
bude v listinné i elektronické podobé zpracovan vzdy ve 3 vyhotovenich;
vykresova Cast bude zpracovana ve formatu *.dwg pro AutoCAD a ve formatu
* pdf, textové casti ve formatu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a polozkovy rozpocet ve formatech *xlIs pro
MS Excel, *.pdf a *xml (ve strukture eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo
obdobny vystup z rozpoctového softwaru, harmonogram v MS Project ve forméatu
.mpp a .pdf;

PDPS musi byt zpUsobila tvorit soucast zadavaci dokumentace verejné zakazky na
stavebni prace v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky na verejnou
zakazku, tj. v podrobnosti vyzadované ZZVZ a jeho provadécimi predpisy,
zejména Vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb. Zohlednény musi byt mj. ustanoveni § 36
odst. 1 ZZVZ (zakaz stanoveni zadavacich podminek tak, aby urcitym
dodavatellim bezdlvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni vyhodu
nebo vytvarely bezdlvodné prekazky hospodarské soutéze), ustanoveni § 89 odst.
5 ZZVZ (zékaz stanoveni technickych podminek tak, aby zvyhodnovaly nebo
znevyhodnovaly urcité dodavatele nebo vyrobky);

Vykresova i textova cCast projektové dokumentace pro provadéni Stavby musi byt
vécné i materidlové v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a polozkovy rozpocet budou ve vsech
svych castech (vcetné jednotlivych profesi) zpracovany s vyuzitim jednotného
softwaru pro tvorbu stavebnich rozpocta.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a polozkovy rozpocet musi byt
zpracovan tak, aby jejich polozky byly navazany na vybranou cenovou soustavu
(drobna textova uprava polozek ve specifikaci nebo nazvu je pfipustna).
V pripadech, kdy nelze pouzit standardni materidly nebo technologie obsazené
v cenové soustavé, je Zhotovitel povinen nemoznost navazani polozek na
cenovou soustavu radné zdtvodnit a soucasné predlozit vysvétleni, jak byla cena
v polozkovém rozpoctu stanovena s tim, ze potfeba musi vyplyvat z technickych
pozadavkl na stavbu. Z predlozeného vysvétleni musi vyplyvat, Ze ceny jsou
stanoveny jako v misté a Case obvyklé. Objednatel si v takovych pripadech muze
dodatecné vyzadat doplnujici dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen
polozek, které nejsou obsazeny v cenové soustavé a Zhotovitel je povinen tuto
doplniujici dokumentaci a informace Objednateli predat ve Ihité do 3 pracovnich
dni.
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VL.

VIL.

Vyhra

Podkladem pro zpracovani PDPS je:

- DSP prevzata Objednatelem v souladu se Smlouvou a vydané pravomocné
stavebni povoleni.

PDPS bude zpracovana v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy a technickymi
normami.

PDPS bude zpracovana v souladu s pozadavky Objednatele a dle platné legislativy
na splnéni pozadavk(i na energetickou narocnost budovy s témér nulovou
spotfebou energie dle § 7 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni
energii, ve znéni pozdéjsich predpisu.

PDPS bude zpracovana zvlast' pro jednotlivé etapy Stavby.
(vse dadle také jen ,Stupen plnéni PDPS")

dni licenci dle Smlouvy je vylucné majetkové pravo Objednatele uzivat veskere

vysledky cinnosti Zhotovitele, vcetné jejich hmotného zachyceni. Vyhradni licenci

k vysledklm tvarci cinnosti Zhotovitele a hmotnému zachyceni vysledk( cinnosti

Zhotovitele dle Smlouvy jako autorskému dilu poskytuje Zhotovitel Objednateli za

podminek uvedenych v odst. XIVV. téchto pozadavk.

Predmétem plnéni Smlouvy je dale zafizeni zaleZitosti, kterou je ziskani vSsech povoleni,

rozho

dnuti, souhlasi a stanovisek nezbytnych pro radné (bezvadné) podani zadosti

o vydani Uzemniho rozhodnuti a v ziskani pravomocného Uzemniho rozhodnuti.

Zhotovitel je povinen a opravnén pfi zafizovani zalezitosti zejména:

a)

b)
Q)

d)

obstarat a zpracovat vSechny nezbytné podklady pro podani zadosti o vydani
Uzemniho rozhodnuti (zejména stanoviska vlastnik( sousednich pozemk( a budov
dotlenych Stavbou a opravnénych zvécnych bremen k sousednim pozemkim
dotéenym Stavbou, navrhy smluv o pravu proveést Stavbu s vlastniky dotCenych
nemovitosti, stanoviska a souhlasy dotcenych organ),

vypracovat zadosti o vydani nezbytnych povoleni, vyjadreni, stanovisek a souhlasd,
Ucastnit se jednani u vécné a mistné prislusného stavebniho Ufadu a dotcenych
organ( statni spravy, jakoz ijednani sdalSimi osobami, jejichz souhlas (i
stanovisko je nezbytny pro podani radné (bezvadné) zadosti o vydani uzemniho
rozhodnuti,

zastupovat Objednatele jako stavebnika v fizeni pred stavebnim Gradem, mj.
za Objednatele jako stavebnika podavat u mistné a vécné pfislusného stavebniho
Uradu navrh na vydani uzemniho rozhodnuti, prebirat dokumenty a rozhodnuti,
podavat opravné prostredky.

Zajisteni UR bude v rozsahu vsech etap.
(vie ddle také jen ,Cdst plnéni zajisténi UR ")
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VIII. Predmétem plnéni Smlouvy je dale zafizeni zaleZitosti, kterou je ziskani véech povoleni,

rozhodnuti, souhlast a stanovisek nezbytnych pro podani radné (bezvadné) zadosti

o vydani stavebniho povoleni a ziskani stavebniho povoleni (dale jen ,SP”) a ziskani

pravomocného stavebniho povoleni. Zhotovitel je povinen a opravnén pfi zafizovani

zalezitosti zejména:

a)

b)
Q)

d)

obstarat a zpracovat vSechny nezbytné podklady pro podani fadné (bezvadné)
zadosti o vydani stavebniho povoleni nezbytné pro provedeni Stavby (zejména
stanoviska vlastnikd sousednich pozemkl dotéenych Stavbou a opravnénych
zvécnych bremen ksousednim pozemkim dotéenym Stavbou, stanoviska
a souhlasy dotcenych organ(, plan kontrolnich prohlidek),

vypracovat zadosti o vydani nezbytnych povoleni, vyjadreni, stanovisek a souhlas,
Ucastnit se jednani u vécné a mistné prislusného stavebniho Uradu a dotcenych
organ( statni spravy, jakoz i ucast na jednanich Objednatele s dalSimi osobami,
jejichZz souhlas ¢i stanovisko je nezbytny pro podani radné (bezvadné) zadosti o
vydani stavebniho povoleni,

zastupovat Objednatele jako stavebnika v fizeni pred stavebnim uUrfadem, mj.
podavat u mistné avécné pfislusného stavebniho drfadu navrh na vydani
stavebniho povoleni, prebirat dokumenty a rozhodnuti, podavat opravné
prostiedky.

Zajisténi SP bude v rozsahu jednotlivych etap zvlast.

(vie ddle také jen ,Cdst plnéni zajisténi SP")

IX. Predmétem pInéni Smlouvy je poskytovani soucinnosti Zhotovitele Objednateli

a)

b)

Q)

pfi jednani se subjekty dotéenymi Stavbou, tj. zejména pfi projednani a zajisténi
prava stavby, projednani a pripravé smluv na odkup pozemkl, v¢. pozemki
spravovanych Ufadem pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, projednani a
pripravé smluv na zfizeni vécnych bremen,

pfi zadavani verejné zakazky na Stavbu. Soucinnost spociva zejména v Ucasti na
prohlidce mista plnéni a ve zpracovani navrhu odpovédi na zadosti o dodatecné
informace dodavatel(, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a
pripadné navazujici doplnéni ¢i zpresnéni zpracované Projektové dokumentace.
Radné navrhy na vysvétleni zadavaci dokumentace na stavbu ve vazbé na
podklady/informace zajiStované Zhotovitelem dle Smlouvy musi byt Objednateli
poskytnuty vzdy nejpozdéji 1 den pred koncem zakonné Ihlity pro uverejnéni
vysvétleni/zmény zadavaci dokumentace dle ZZVZ,

poskytovani soucinnosti Zhotovitele Objednateli pred zahajenim stavby,
spocivajici napf. v zajisténi povoleni kaceni drevin,

(vie ddle také jen ,Cdst plnéni Poskytovdni soucinnosti”)

X. Predmétem plnéni Smlouvy je dale vykon cinnosti autorského dozoru Zhotovitelem podle

ustanoveni § 152 odst. 4 Stavebniho zakona nad souladem zhotovované Stavby
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XI.

s Projektovou dokumentaci pfi zhotovovani Stavby (dale jen ,Autorsky dozor”). Vykon

Autorského dozoru Stavby bude provadén v souladu s naplni ¢innosti Autorského dozoru,

ktera je specifikovana v pfiloze ¢. 6 téchto pozadavk(, a to vzdy ve vztahu k jednotlivym

castem plnéni.

Autorsky dozor bude provadén zvlast pro kazdou etapu.

(vSe ddle také jen ,Cdst plnéni Autorsky dozor”)

Povinnosti Zhotovitele:

a)

b)

d)

Zhotovitel se zavazuje radné, vcéas, nasv(j naklad a nebezpedi vykonat
pro Objednatele cely predmét pInéni dle Smlouvy, neni-li dale stanoveno jinak.

Pri vykonu své Cinnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatné
a s odbornou péci tak, aby byl zcela a vcas naplnén ucel Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje umoznit Objednateli minimalné jednou za 14 dnu
od ucinnosti Smlouvy provést kontrolu postupu zpracovani Stupné plnéni Studie a
DUR a od zapoceti s plnénim Stupnd DSP a PDPS pro konkrétni etapy také
kontrolu postupu zpracovani téchto stupni projektové dokumentace pro tyto
etapy. Zhotovitel se také zavazuje umoznit Objednateli minimalné jednou za 14
dnd od ucinnosti  Smlouvy provést kontrolu postupu zafizovani zaleZitosti
dle Smlouvy pro Stupné plnéni Studie a DUR formou porad (vyrobnich vybor(),
ze kterych vyhotovi Objednatel zapis. Od zapoceti s pInénim Stupnd DSP a PDPS
pro konkrétni etapy je Zhotovitel povinen umoznit Objednateli provést kontrolu
postupu zpracovani dle predchozi véty i pro tyto etapy. O terminu jednani
vyrobniho vyboru bude Zhotovitel informovat Objednatele a dalsi osoby urcené
Objednatelem vzdy min. 5 dnd prede dnem konani. Zhotovitel je tézZ povinen se
Ucastnit jednani ¢i porady (vyrobnich vybort) svolanych Objednatelem, o kterych
byl informovan alespon 5 dnl predem. Za Ucelem Uspésné realizace zakazky
mohou byt vyrobni vybory v pfipadé potreby svolany castéji.

Zhotovitel je povinen pribézné informovat Objednatele o vSech zasadnich
Ukonech, které uskutecni za Objednatele pfi zafizovani zalezitosti dle Smlouvy.
Pfi plnéni predmétu Smlouvy je Objednatel opravnén uplatnit pozadavky
a prfipominky a dat Zhotoviteli pokyny, o kterych bude vyhotoven pisemny
zaznam. Za uplatnéni pozadavkd a pripominek, jakoz i za pokyny Objednatele jsou
povazovany pozadavky, pfipominky a pokyny osoby povérené Objednatelem.
Zhotovitel tyto pfipominky a pozadavky Objednatele ve svém dalSim postupu
zapracuje a pokyny Objednatele se pfi plnéni svych povinnosti fidi. Zhotovitel je
povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu
véci prevzatych od Objednatele nebo pozadavkd, pfipominek a pokynt danych
mu Objednatelem pfi plnéni predmétu Smlouvy, jestlize Zhotovitel mohl a mél
tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.
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e)

9)

h)

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 14 dnl od uUc¢innosti Smlouvy, pokud nebude
dohodnuto jinak, a dale v pripadé potieby zorganizovat jednani ¢i porady (vyrobni
vybory) za Ucelem koordinace postupu pfi zpracovani projektové dokumentace
za Ucasti zastupch Objednatele, pfipadné dalSich Ucastnikl. O vSech jednanich ci
poradach bude Zhotovitel informovat Objednatele vzdy min. 5 pracovnich dn
prede dnem konani jednani. Zhotovitel je povinen se Ucastnit jednani ¢i porady
(vyrobni vybory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informovan alespon 5
pracovnich dnd predem.

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provadét plnéni dle Smlouvy osobné,
nebo prostiednictvim jim povérenych zaméstnancl; v pfipadé, ze se Zhotovitel
hodla nechat pfizafizovani zalezZitosti dle Smlouvy zastupovat treti osobou,
vyzada si k takovému zastupovani od Objednatele predchozi pisemny souhlas.
Pfedchoziho pisemného souhlasu neni potrfeba v pfipadé, kdy je treti osobou
poddodavatel, jehoz prostfednictvim Zhotovitel prokazoval splnéni kvalifikace
v zadavacim fizeni na Verejnou zakazku.

Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponujici potfebnou autorizaci
anebo obdobnym dokladem, a to vrozsahu pozadovaném zvlastnim pravnim
predpisem k vykonu plnéni predmétu Smlouvy. Na zadost Objednatele sdéli
Zhotovitel Objednateli, kterd takovato osoba se podili na plnéni predmétu
Smlouvy, na jaké konkrétni Casti plnéni se podili a predlozi potfebnou autorizaci
anebo jiny obdobny doklad.

Pfi vykonu cinnosti Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovovani
Stavby zavazuje Ucastnit kontrolnich dnd, a to nejméné 1x za 14 dnQ v terminech,
jak budou sdéleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu
povérenou osobou, vyjma objektivni nemoznosti (napf. nemoc).

XIll. Prava a povinnosti Objednatele

a)

b)

Q

Objednatel se zavazuje radné dokoncené plnéni dle Smlouvy od Zhotovitele
prevzit a zaplatit cenu ve vysi a za podminek sjednanych Smlouvou.

Objednatel si vyhrazuje pravo nepozadovat po Zhotoviteli poskytnuti plnéni
Stupné plnéni DSP a Stupné plnéni PDPS, dle svych potreb. Pro zapoceti s pInénim
Stupnl DSP a PDPS pro konkrétni etapu musi Objednatel Zhotovitele pisemné
vyzvat. Nevyzve-li Objednatel k zapoceti s plnénim pro Stupen plnéni DSP Cci
Stupen plnéni PDPS pro jednotlivé etapy do 10 let od nabyti pravni moci
Uzemniho rozhodnuti, povazuje se narok ze Smlouvy na pozadovani tohoto plnéni
za zanikly.

Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zafizeni zalezZitosti dle Smlouvy
pisemnou plnou moc ¢i plné moci, a to nejpozdéji do 10 dnl od uzavreni
Smlouvy.
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d)

e)

XIHI. Cena

a)

b)

o)

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k vykonu jeho ¢innosti dle Smlouvy,
nezbytnou soucinnost, ktera je vymezena pravnimi predpisy, zejména zakonem Cc.
128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpis(, a statutem
mésta Brna, a zajistit spolupraci odpovédnych osob Objednatele, které jsou
z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace
pro radné a véasné splnéni zavazk( Zhotovitele vyplyvajici ze Smlouvy.

Objednatel se bude Ucastnit jednani a porad organizovanych a sjednavanych
po vzajemné dohodé se Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén svolat jednani ¢i porady (vyrobni vybory) za Ucelem
koordinace postupu pfi zpracovani projektové dokumentace za Ucasti zastupcl
Zhotovitele, pripadné dalSich ucastnika.

Ceny za poskytnuti jednotlivych casti plnéni dle Smlouvy obsahuji mimo vlastni
provedeni praci zejména i naklady na organizacni a koordinacni ¢innost, naklady
na dopravy, naklady na vyhotoveni pozadovanych dokladd, provedeni
pozadovanych prizkum0l a zkousek, provozni naklady (mj. téz naklady spojené
s pochlzkami po Ufadech, schvalovacimi fizenimi apod.), pojisténi, dané, bankovni
zaruky apod. Pro odstranéni pochybnosti se stanovi, ze soucasti ceny za predmét
plnéni Smlouvy nejsou poplatky spravcim siti, které uhradi Objednatel.

Ceny zahrnuji odménu Zhotovitele za poskytnuti vyhradnich licenci Objednateli
k vysledkim tvarci Cinnosti Zhotovitele dle Smlouvy a k hmotnému zachyceni
vysledkl Cinnosti Zhotovitele dle Smlouvy.

Cena za poskytnuti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy bude hrazena postupné po
ukonceni jednotlivych casti plnéni

XIV. Licencni ujednani

a)

b)

Ochrana autorskych prav se fidi Obcanskym zakonikem, Autorskym zakonem a
veskerymi mezinarodnimi dohodami o ochrané prav k dusevnimu vlastnictvi, které
jsou soucasti ceského pravniho radu.

Zhotovitel Smlouvou poskytuje Objednateli opravnéni uzivat vysledky tvarci
¢innosti dle Smlouvy vcetné hmotného zachyceni vysledkd své Cinnosti ke spinéni
Ucelu a predmétu Smlouvy ve vySe uvedené formé a zaroven vysledky tvirci
Cinnosti upravovat, dopliovat a vystavovat (dale jen ,Licence”) za podminek
sjednanych ve Smlouvé. Pravem Objednatele uzivat vysledky tvarci cinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledk( ¢innosti Zhotovitele
se vesmyslu Smlouvy rozumi nerusené vyuzivani vysledkl tvirci cinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledk( Cinnosti Zhotovitele
vSemi znamymi zpUsoby, zejména jejich dalsi zpracovani, Upravy a rozmnozovani
Objednatelem ¢i tfeti osobou. Objednatel Licenci udélenou na zakladé Smlouvy
prijima v okamziku uhrazeni ceny pfislusné casti pInéni dle Smlouvy.
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o)

d)

e)

9)

Zhotovitel poskytuje Licence dle Smlouvy jako vyhradni, ¢imz se rozumi, Ze
Zhotovitel nesmi poskytnout Licenci obsahem ¢i rozsahem zahrnujici prava
poskytnuta Objednateli dle Smlouvy treti osobé a je povinen se zdrzet vykonu
prava uzivat vysledky své tvarci ¢innosti dle Smlouvy véetné hmotného zachyceni
vysledkl cinnosti Zhotovitele ke splnéni predmétu Smlouvy ve vySe uvedené
formé zplsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.

Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, Ze Zhotovitel je opravnén poskytnout
vysledky své tvarci Cinnosti dle Smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledk( své
Cinnosti poddodavatellim, prostfednictvim kterych zajistuje plnéni predmétu
Smlouvy, pokud maji slouzit jako podklad pro zpracovani dalSiho stupné
projektové dokumentace. Zhotovitel zajisti, Ze takto poskytnuté vysledky tvirci
cinnosti v€etné hmotnych zachyceni vysledkd své cinnosti budou vyuzity pouze
pro splnéni Gcelu a predmétu Smlouvy.

Licence dle Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvétové na celou dobu trvani
majetkovych prav k vysledkdm tvarci ¢innosti Zhotovitele dle Smlouvy vcetné
hmotného zachyceni vysledkd cinnosti Zhotovitele ke splnéni predmétu Smlouvy
ve vyse uvedené formé.

Objednatel je opravnén prava tvorici soucast Licence dle Smlouvy poskytnout treti
osobé, a to ve stejném ¢i mensim rozsahu, v jakém je Objednatel opravnén uzivat
prav z Licence.

Prava z Licence poskytnuté Smlouvou, prechazeji pfi zaniku Objednatele na jeho
pravniho nastupce.

XV. Pojisténi a finan¢ni zaruka

a)

b)

d)

Zhotovitel se zavazuje mit sjednano pojisténi rizik a odpovédnosti za Skody
zpUsobené pfi vykonu cinnosti dle Smlouvy s jednorazovym pojistnym plnénim
minimalné ve vysi nejméné 25 % celkové ceny plnéni bez DPH. Pojisténi bude
sjednano po celou dobu platnosti Smlouvy, jakoz i po celou dobu trvani zavazk(
ze Smlouvy vyplyvajicich.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednanych cenach a
Uplatach dle Smlouvy.

Doklad o uzavieni pojistné smlouvy se shora uvedenymi parametry predlozil
Zhotovitel Objednateli pred uzavienim Smlouvy. V pfipadé zmény pojisténi
predlozi Zhotovitel bezodkladné Objednateli novy doklad prokazujici uzavreni
prislusné pojistné smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit veskeré pojistné udalosti souvisejici
s poskytovanim plnéni dle Smlouvy u pojistovny bez zbytecného odkladu, ¢imz
neni dotéena odpovédnost Zhotovitele uhradit Objednateli skodu ci uspokojit jiné
naroky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.
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e)

9)

h)

Neurci-li Objednatel pozdéjsi IhGtu, Zhotovitel se zavazuje do 30 dnl ode dne
ucinnosti  Smlouvy slozit Objednateli jistotu ve formé neodvolatelné a
nepodminéné pisemné financni zaruky poskytnuté bankou, anebo jinou
Objednatelem predem pisemné schvalenou financni instituci, ve smyslu ust. § 2029
Obcanského zakoniku, ve vysi nejméne 25 % celkové ceny plnéni bez DPH jako
jistotu za splnéni povinnosti dle Smlouvy, a to jak penézitych, tak i nepenézitych.
Financni zaruka musi byt poskytnuta tak, aby Objednatel byl opravnén uplatnit
jednostranné prava z takto slozené jistoty (zaruky) a uplatnit jakékoliv své
neuhrazené pohledavky vzniklé ze Smlouvy, zejména jakékoli naklady vzniklé
Objednateli z dlvodu poruseni povinnosti Zhotovitele.

Po fadném predani Stupné plnéni Studie, Stupné plnéni DUR a Céasti plnéni
zajisténi UR je Zhotovitel opravnén snizit vysi poskytnuté financni zaruky dle
predchoziho odstavce na jednu polovinu a udrzovat ji kontinualné v nové urcené
minimalni vysi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby financni zaruka byla udrzovana v pozadované
vysi po celou stanovenou dobu a v pripadé jejiho Cerpani ze strany Objednatele
byla nejpozdéji do 30 dnd doplnéna na pozadovanou vysi a byl o tom predlozen
Objednateli fadny doklad.

Povinnost udrzovat financni zaruku v platnosti konci, nedohodnou-li se strany
jinak, po prokazatelném vyporadani vsech narokd Objednatele vici Zhotoviteli.
Finan¢ni zéaruku dle, jakozto zaruku za splnéni penézitych i nepenézitych
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, je Zhotovitel opravnén nahradit slozenim
penézni ¢astky na ucet Objednatele.

XVI. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost a odpovédnost za Skodu

a)

b)

Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupen plnéni Studie, Stupen plnéni DUR a
Stupen plnéni DSP pro veskeré etapy zaruku po dobu 5 let, vzdy od prevzeti
konkrétni casti plnéni Objednatelem od Zhotovitele Stavby. Zhotovitel poskytuje
Objednateli na Stupen plnéni PDPS pro veskeré etapy zaruku po dobu pocinajici
prevzetim Stupné plnéni PDPS pro konkrétni etapu a koncici uplynutim 5 let ode
dne prevzeti Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby, pfipadné, nedojde-li
k realizaci Stavby, koncici uplynutim 10 let ode dne prevzeti Stupné plnéni PDPS
pro konkrétni etapu. Vyluka ze zaruky se vztahuje pouze na nedostatky Stupné
plnéni Studie, Stupné plnéni DUR, veskeré Stupné plnéni DSP a veskeré etapy
Stupné plnéni PDPS vzniklé v disledku zmény technickych norem ¢i obecné
zavaznych pravnich predpist (napf. prisnéjsi parametry) a rozpory se skutecnym
stavem pozemkd ¢i budov, ktery se zménil po predani a prevzeti pfislusné casti
plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, ze uhradi Objednateli v pIné vysi skody, které mu vzniknou
v pfi¢cinné souvislosti s vadami vysledk( tvarci cinnosti Zhotovitele nebo
s porusenim povinnosti Zhotovitele pfi zafizovani zalezitosti dle Smlouvy.
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o)

Zhotovitel neodpovidd za vady, pokud byly zplsobeny pouzitim nevhodnych
podkladl poskytnutych mu Objednatelem k vykonu cinnosti dle Smlouvy nebo
zafizovani zalezitosti dle Smlouvy a k vykonu Autorského dozoru (uvedené se
nevztahuje na podklady zpracované na zdkladé Smlouvy Zhotovitelem
pro Objednatele) v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podklad( zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele
pisemné upozornil a Objednatel presto na jejich pouziti trval. Dale Zhotovitel
neodpovidd zavady zplsobené dodrZzenim nevhodnych pokynl, pozadavki
a pfipominek danych mu Objednatelem k plnéni Smlouvy a k vykonu Autorského
dozoru a v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto pokynl, pozadavki a pfipominek zjistit, nebo na jejich
nevhodnost Objednatele pisemné upozornil a Objednatel presto na jejich pouziti
trval. Zhotovitel neodpovida za vady, zjisténé v pribéhu realizace Stavby, jez
Zhotovitel v dobé zpracovani PDPS nemohl predvidat ani pfi vynalozeni odborné
péce.

XVII. Sankce a uroky z prodleni

a)

b)

Q)

d)

9)

Bude-li Objednatel v prodleni s Uhradou opravnéné ve, vztahu k jeho osobé,
vystavené faktury proti sjednanému terminu, je Zhotovitel opravnén uctovat
Objednateli urok z prodleni.

Bude-li Zhotovitel v prodleni se zahajenim poskytovani jednotlivych casti plneni,
ma Objednatel v{i¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty.

Bude-li Zhotovitel v prodleni s postupem realizace a/nebo dokoncenim
jednotlivych &asti plnéni dle Smlouvy, a to z dlivodd vyluéné na strané Zhotovitele,
ma Objednatel vici Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty.

Nesplni-li Zhotovitel vcas svij zavazek dle Smlouvy radné odstranit Objednatelem
uplatnéné vady, je Objednatel opravnén pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty.

V pfipadé poruseni povinnosti pfi vykonu cinnosti Autorskeho dozoru je
Objednatel opravnén pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové Gjmy,
vzniklé v dlsledku toho, Zze Objednatel nemohl predmét plnéni Smlouvy uzivat
radné a nerusené, a to zejména v rozporu s licen¢nimi ujednanimi dle Smlouvy.
Jestlize se jakékoliv prohlaseni ¢i ujisténi Zhotovitele obsazené v licencnich
ujednanich Smlouvy ukaze nepravdivym nebo Zhotovitel porusi jinou povinnost
dle licen¢nich ujednani ve Smlouvé, jde o podstatné poruseni Smlouvy a
Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu

V pripadé poruseni povinnosti k ochrané informaci oznacenych Objednatelem za
davérné je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu.
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h)

)

V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udrzovat v platnosti a ucinnosti
pojisténi anebo financni zaruku nebo jeji ekvivalent ve financni castce slozené na
Ucet Objednatele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu.

V pfipadé, ze hodnota chybovych polozek soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, jez je soucasti PDPS (dale jen ,Soupis praci”), zplisobenych v dlsledku vad
vysledk( tvarci ¢innosti Zhotovitele nebo hmotného zachyceni vysledkd cinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy nebo v dusledku poruseni povinnosti Zhotovitele pfi
zarizovani zalezitosti dle Smlouvy, k nékteré z etap bude vyssi nez 3 % souhrnné
hodnoty vsech polozek Soupisu praci k této etapé, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu. Za chybové polozky se povazuji polozky Soupisu
praci obsahujici chyby, opomenuti, nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, které
se projevi ve zvySeni naklad( vynalozenych na zhotoveni Stavby. Pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany sjednavaji, Ze hodnotami polozek Soupisu praci se
rozumi hodnoty, které do Soupisu praci vyplnil zhotovitel Stavby. V pfipadé, ze
polozka v Soupisu praci zcela chybi, rozumi se hodnotou polozky hodnota
doplnéné polozky uvedena ve zméné zavazku se zhotovitelem Stavby.

Vedle smluvnich pokut ma Objednatel pravo na nahradu skody vzniklé mu
v pri¢inné souvislosti s jednanim, nejednanim ¢i opomenutim Zhotovitele, s nimz
je spojena smluvni pokuta dle Smlouvy.

XVIIl. Ukonceni smluvniho vztahu

a)

b)
o)

d)

e)

Smlouvu Ize ukoncit bud dohodou smluvnich stran, odstoupenim nékteré smluvni
strany anebo vypovédi Objednatele.

Dohoda o ukonceni smluvniho vztahu musi byt pisemna, jinak je neplatna.
Objednatel ma& pravo od Smlouvy odstoupit v pripadé podstatného poruseni
Smlouvy Zhotovitelem, pokud je konkrétni poruseni povinnosti Zhotovitelem jako
podstatné sjednané ve Smlouvé nebo v pfipadé splnéni zakonnych podminek
podstatného poruseni Smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Obcanského
zakoniku.

Za podstatné poruseni smluvni povinnosti Objednatele se povazuje prodleni
Objednatele s Uhradou ceny za plnéni o vice nez 30 dnl, pokud Objednatel
nezjedna napravu ani do ...... pracovnich dnd od doruceni pisemného oznameni
Zhotovitele o takovém prodleni se zadosti o jeho napravu.

Odstoupeni od Smlouvy musi mit pisemnou formu a je Ucinné dnem doruceni
druhé smluvni strané. V odstoupeni musi byt dale uveden dlivod, pro ktery strana
od Smlouvy odstupuje, véetné popisu skutecnosti, ve kterych je tento divod
spatrovan.

Objednatel je opravnén vypovédét Smlouvu vrozsahu dosud nesplnénych
zavazk(Q smluvnich stran, a to ve vztahu k jednotlivym castem plnéni. Vypovéd
Objednatele musi byt pisemna. Vypovéd Objednatele je Ucinna dorucenim
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9)

h)

)

vypovédi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je vypovéd Objednatele dorucena
Zhotoviteli, neni Zhotovitel opravnén zahajovat plnéni dosud nezahéajenych casti
plnéni dle Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahdjil pInéni kterékoliv nezahajené Casti
plnéni dle Smlouvy, nevznikd Zhotoviteli pravo na zaplaceni ceny za tuto Cast
plnéni dle Smlouvy.

V pripadé ukonceni smluvniho vztahu dohodou, odstoupenim nebo vypovédi
Objednatele jsou povinnosti obou stran nasleduijici:

i) Zhotovitel dokonci rozpracovanou cast plnéni, pokud Objednatel neurdi jinak;

i) Zhotovitel provede soupis vsech jim vykonanych c¢innosti a UkonU ke splnéni
jeho zavazkd dle Smlouvy do doby ukonceni Smlouvy, ocenénych stejnym
zplUsobem jako byly sjednany ceny za jednotlivé casti plnéni dle Smlouvy
a dale provede soupis vSech dokumentu ziskanych pfi zafizovani zalezitosti dle
Smlouvy do doby jejiho ukonceni (dale jen ,Soupis”);

iii) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolarnimu predani a prevzeti vsech pInéni
dle Soupisu na zakladé protokolu podepsaného smluvnimi stranami;

Objednatel neni povinen Soupis prevzit, pokud obsahuje nespravné udaje,
Zhotovitel provede vyuctovani plnéni dle protokolu a vystavi zavérecnou fakturu.
Na Zhotovitelem predané a Objednatelem prevzaté plnéni dle Soupisu se i po
ukonceni Smlouvy vztahuji licen¢ni ujednani, ujednani o pojisténi a zaruce
ze Smlouvy vcetné odpovédnosti za vady, slevy, smluvni pokuty a nahrady skody
za vadné plnéni.

XIX. Zvlastni ujednani

a)

b)

d)

e)

Zavazky stanovené k ochrané informaci Objednatele, které jsou predmétem
obchodniho tajemstvi ¢i ddvérnymi informacemi Objednatele, plati i po zaniku
zavazkd ze Smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu Objednatele postoupit zavazky plynouci
ze Smlouvy treti osobé.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje k veskeré nezbytné soucinnosti pro vykon financni
kontroly ve smyslu zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné sprave a
o zméné nékterych zakonl (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich
predpisU, a ze zakona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni rfad), a to v souvislosti
s plnénim predmétu Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani Smlouvy disponovat kvalifikaci, kterou
prokazal v ramci zadavaciho fizeni pred uzavienim Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén v pribéhu trvani Smlouvy zménit poddodavatele
uvedeného v nabidce na plnéni verejné zakazky podané v ramci zadavaciho fizeni,
které predchazelo uzavreni Smlouvy, pokud takovy poddodavatel prokazoval cast
kvalifikace misto Zhotovitele, pouze s predchozim pisemnym souhlasem
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Objednatele. Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci,
kterou plvodni poddodavatel prokazal za Zhotovitele. Objednatel vyda pisemny
souhlas se zménou do 10 pracovnich dnl od doruceni zadosti a potfebnych
dokladt, disponuje-li novy poddodavatel potfebnou kvalifikaci. Objednatel nesmi
souhlas se zménou poddodavatele bez objektivnich divodd odmitnout, pokud
mu budou Zhotovitelem prislusné doklady predlozeny.

XX. Zavérecna ujednani

a) Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné Smlouvou neupravené se fidi
prislusnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku, Autorského zakona, Stavebniho
zakona, ZZVZ a jejich provadécich predpisu.

b) Smluvni strany se podpisem Smlouvy dohodly, ze vylucuji aplikaci ustanoveni §
557 a § 1805 odst. 2 Obcanského zakoniku.

c) Stane-li se kterdkoliv cast Smlouvy neplatna ci stane-li se plnéni dle Smlouvy
plnénim nemoznym, ve zbytku Smlouvy jsou poté smluvni strany zavazkem
vazany, ledaze z obsahu zavazku nebo ucelu Smlouvy vyplyva, Ze zbylé plnéni
nema pro Objednatele vyznam.

d) Smluvni strany si nepreji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni Smlouvy byla
jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené
mezi smluvnimi stranami Ci zvyklosti zachovavanych obecné ci v odvétvi tykajicim
se predmétu plnéni Smlouvy, ledaze je ve Smlouveé vyslovné sjednano jinak.

e) Pro vylouceni pochybnosti Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem,
uzavira Smlouvu pfi svém podnikani, a na Smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni
§ 1793 Obcanského zakoniku.

f) Ujednanim, vyuctovanim, vymahanim ani zaplacenim té které smluvni pokuty dle
Smlouvy nejsou zadnym zplsobem dotéena prava a naroky na nahradu Ujmy
a/nebo skody vzniklé porusenim té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i
v rozsahu nad sjednanou a pfipadné i zaplacenou smluvni pokutu.

g) Zhotovitel neni opravnén proti svym jakymkoliv pripadnym pohledavkam a/nebo
jejich castem za Objednatelem zapocist Objednatelovy pohledavky a/nebo jejich
Casti za Zhotovitelem.

h) Ustanoveni § 1765 odst.1) Obcanského zakoniku se neuplatni; kazda ze smluvnich
stran na sebe ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2) citovaného zakona prevzala
nebezpeci zmény okolnosti.

XXI. Prilohy:

pfiloha ¢. 1 — Obsah Studie

priloha ¢. 2 Zajisténi zjistovaciho, pfipadné i navazujiciho, fizeni dle zakona ¢. 100/2001
Sb.

pfiloha ¢. 3 — Obsah DUR
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pfiloha ¢. 4 — Obsah DSP
pfiloha ¢. 5 — Obsah PDPS

pfiloha ¢. 6 — Obsah ¢innosti Autorského dozoru

Stranka 18 z 27



Priloha ¢. 1

Obsah Studie

Kromé nalezitosti vymezenych v textu Smlouvy Studie obsahuje:

1. navrh urbanisticko-architektonického rfeSeni vychazejici ze soutézniho navrhu

predlozeného Zhotovitelem v Soutézi o navrh,

2. podrobny navrh objektl s provoznim a dispozi¢nim fesenim,

3. energetickou koncepci, koncepci technického zafizeni budov,

4. studii dopravniho reseni,

5. potrebné prazkumy v rozsahu odpovidajicim druhu a lokalité, tj. veskeré prizkumy a

cinnosti, které jsou dle Zhotovitele jakozto osoby odborné zplsobilé nezbytné k

radnému zajisténi plnéni ve Stupni plnéni Studie a zajisténi Ucelu Smlouvy; vysledky

téchto prizkum( budou zohlednény ve Studii a dale v pfislusné projektové dokumentaci;

zejména se jedna o prazkumy:

a.

b.

stavebnétechnické,

inZzenyrskogeologické a hydrogeologické (provedeni geologickych sond pro
stanoveni podlozi a z hlediska vyuzitelnosti zemin) — ramcové pro lokalitu a
jejich vyhodnoceni,

vsakovaci zkousky a jejich vyhodnoceni — posouzeni infiltrace destovych
vod do horninového prostfedi a moznosti vystavby vsakovaciho systému,
vliv zasakovani na lokalitu a kvalitu podzemnich vod,

meéreni hluku,

dendrologicky prizkum - inventarizace dfevin v Uzemi a zjisténi stavu
pritomnych drevin a urceni jejich dendrologické hodnoty,

provéreni moznosti napojeni na inZenyrské sité, v pripadé potreby
kamerove zkousky stavajicich vedeni,
O provedenych prizkumech vypracuje Zhotovitel zpravu vcetné

zdokumentovani a vysledkd jednotlivych provedenych priizkumd, kterou
odevzda Objednateli ve dvou vyhotovenich spole¢né s Casti pInéni Studie,

6. geodetické podrobné polohopisné a vyskopisné zaméreni v rozsahu pro zpracovani

Studie vCetné napojeni komunikaci a inZenyrskych siti.
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Priloha c. 2

Zajisteni zjistovaciho, pripadné i navazujiciho, fFizeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,Zakon o
posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi”)

Stavba, jako zamér dle § 3 pism. a) Zakona o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi, bude
predstavovat, dle Pfilohy ¢. 1 k Zadkonu o posuzovani vlivQi na zZivotni prostredi, Tematicky
areal na plose od stanoveného limitu (2 ha) a bude podléhat zjiStovacimu fizeni dle § 7
Zakona o posuzovani vlivll na Zivotni prostredi. Vzhledem k navaznosti na jiz existujici stavbu
se bude jednat o zménu zdméru dle § 4 odst. 1 pism. c) Zakona o posuzovani vlivii na zZivotni
prostredi.

Zhotovitel je povinen v ramci zjistovaciho fizeni v souladu s § 4 odst. 1 pism. ¢) Zakona o
posuzovani vlivl na zivotni prostredi zajistit rozhodnuti o tom, Ze zdmér nebude posuzovan,
dle § 7 odst. 6 Zakona o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi (dale jen ,zajisténi zjistovaciho
fizeni"), pfipadné, bude-li zahdjeno navazujici fizeni dle § 9b Zakona o posuzovani vlivi na
Zivotni prostiedi, zajisténi zdvazného stanoviska k posouzeni vlivi provedeni zdméru na
zivotni prostredi dle §9a Zakona o posuzovani vlivl na Zivotni prostredi (dale jen ,zajisténi
navazujiciho fizeni").

Zajisténi predstavuje vykon tzv. inzenyrské cinnosti zahrnujici zafizeni zalezitosti, kterou je
ziskani vsech povoleni, rozhodnuti, souhlast a stanovisek nezbytnych pro ziskani zavazného
rozhodnuti o tom, Ze zamér nebude posuzovan, pfipadné zavazného stanoviska k posouzeni
vlivQi provedeni zdméru na zivotni prostiedi, spocivajici také v zastupovani Objednatele pred
prislusSnymi organy statni spravy. Zhotovitel je povinen a opravnén pfi zafizovani zalezitosti

zejmena:
a) pripravit kompletni dokumentaci potrebnou pro zajisténi zjiStovaciho fizeni,
pripadné navazujiciho fizeni
b) zastupovat Objednatele v fizeni pred prislusSnymi organy statni spravy,
C) Ucastnit se jednani u dotenych organd statni spravy, jakoz i jednani s dalSimi

osobami, jejichz souhlas Ci stanovisko je nezbytny pro ziskani rozhodnuti o tom, Ze
zamér nebude posuzovan, pfipadné zavazného stanoviska k posouzeni vlivl
provedeni zaméru na Zivotni prostredi.

Pro zajisténi vyse uvedeného poskytuje Objednatel Zhotoviteli plnou moc, ktera ho opraviuje
zastupovat Objednatele v fizeni pred prisluSnymi organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen pfipravit kompletni dokumentaci potfebnou pro zajisténi zjistovaciho
fizeni dle Pfilohy €. 4 Zakona o posuzovani vlivd na zivotni prostredi.

Podkladem pro zpracovani dokumentace potrebné pro zajisténi zjistovaciho fizeni bude
zejmena:
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1. Studie,
2. pokyny Objednatele, v¢. pfipominek vzeslych z jednani vyrobnich vybor(.

V pfipadé, kdy v zjistovacim fizeni pfislusny Urad rozhodne o nutnosti navazujiciho fizeni,
bude Zhotovitel povinen pripravit kompletni dokumentaci potfebnou pro zajisténi
navazujiciho fizeni.

Podkladem pro zpracovani dokumentace potfebné pro zajisténi navazujiciho fizeni bude
zejmena:

1. Studie,
2. dokumentace potrebna pfi zjistovacim fizeni EIA,
3. pokyny Objednatele, v¢. pfipominek vzeslych z jednani vyrobnich vybor(.

Dokumentace potiebna pfi zjiStovacim i navazujicim fizeni bude zpracovana v souladu
s pfisluSnymi pravnimi predpisy a technickymi normami, v souladu s pozadavky Objednatele.
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Priloha c. 3

Obsah DUR

Kromé nalezitosti vymezenych v textu Smlouvy DUR obsahuje:

1.

potifebné prizkumy v rozsahu odpovidajicim druhu a lokalité, tj. veskeré prizkumy a
Cinnosti, které jsou dle Zhotovitele jakozto osoby odborné zplsobilé nezbytné
k radnému zajisténi plnéni ve Stupni plnéni DUR a zajisténi ucelu Smlouvy; vysledky
téchto prlzkum( budou zohlednény v pfislusné projektové dokumentaci; zejména se
jedna o prizkumy:

a. inzenyrsko-geologické a hydrogeologické (provedeni geologickych sond
pro stanoveni podlozi a z hlediska vyuzZitelnosti zemin) — detailni pro
jednotlivé objekty a jejich vyhodnoceni,

b. pedologicky prizkum,

c. prizkum korozivity a agresivity horninového prostredi a moznosti vystavby
vsakovaciho systému, vliv zasakovani na lokalitu a kvalitu podzemnich vod,

d. radonovy prazkum.

O provedeném prizkumu vypracuje Zhotovitel zpravu véetné zdokumentovani
a vysledkd jednotlivych provedenych priizkumd, kterou odevzda Objednateli ve
dvou vyhotovenich spole¢né s Casti pInéni DUR,

doklady o jednani s organy statni spravy a s Ucastniky Uzemniho a stavebniho fizeni, dale
stanoviska, souhlasy, popfipadé rozhodnuti dotéenych organl statni spravy predepsané
zvlastnimi predpisy,

zapracovani pfipominek a rozhodnuti podle predchoziho odstavce do projektové
dokumentace,

doklady, listiny a dalsi nalezitosti, které tvori prilohy k zadosti o vydani Uzemniho
rozhodnuti v souladu s vyhlaskou 503/2006 Sb. o podrobnéjsi uUpravé Uzemniho
rozhodovani, Uzemniho opatreni a stavebniho radu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stranka 22 z 27



Priloha c. 4

Obsah DSP

Kromé nalezitosti vymezenych v textu Smlouvy DSP obsahuje:

1.
2.

potiebné priizkumy z DUR, aktualizovany dendrologicky prizkum,

doklady o jednani s organy statni spravy a s Ucastniky uzemniho a stavebniho fizeni, dale
stanoviska, souhlasy, popfipadé rozhodnuti dotéenych organl statni spravy predepsané
zvlastnimi predpisy,

zapracovani pfipominek a rozhodnuti podle predchoziho odstavce a podle vydaného
Uzemniho rozhodnuti do projektové dokumentace,

doklady, listiny a dalsi nalezitosti, které tvori prilohy k Zadosti o stavebni povoleni Stavby
vsouladu s vyhlaskou 503/2006 Sb. o podrobnéjsi Upravé Uzemniho rozhodovani,
Uzemniho opatreni a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich predpisu,

dopravni feSeni zahrnujici pripadné uzavirky, dopravni znaceni, objizdné trasy, zasady
organizace vystavby,

Prikaz energetické narocnosti budovy (PENB) — zpracovany dle vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o
energetické narocnosti budov, ve znéni pozdéjsich predpisl. Prostrednictvim PENB musi
byt prokazano splnéni pozadavku na energetickou narocnost budovy definovanou § 6
odst. 2 pism. a) nebo b) vyhlasky ¢ 78/2013 Sb., o energetické narocnosti budov,
ve znéni pozdéjsich predpisa.
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Priloha ¢. 5

Obsah PDPS

Kromé nalezitosti vymezenych v textu Smlouvy PDPS obsahuje:

1.

5.

doklady o jednani s organy statni spravy a s Ucastniky stavebniho fizeni, dale stanoviska,
souhlasy, popfipadé rozhodnuti dotéenych organd statni spravy predepsané zvlastnimi
predpisy,

zapracovani pfipominek a rozhodnuti podle predchoziho odstavce a podle vydaného
stavebniho povoleni do projektové dokumentace,

dopravni reSeni zahrnujici pfipadné uzavirky, dopravni znaceni, objizdné trasy,
plan BOZP v ¢lenéni:

a. zakladni informace o akci a Ucastnicich vystavby,

b. povinnosti Ucastnikd vystavby v oblasti zajisténi BOZP,

c. prehled zakladnich opatreni k zajisténi BOZP,

d. vymezeni cinnosti, rozsahu praci a stanoveni pracovnich postupl v clenéni
dle jednotlivych stavebnich dili vykazu vymér, soupis rizik, ktera pfi jejich
provadéni vznikaji véetné jejich vyhodnoceni a navrhu opatreni z hlediska BOZP,

e. zpUsob hlaseni mimoradnych udalosti a pracovnich araz(,
f. zasady pozarni ochrany pfi realizaci,

g. dopravné provozni predpisy,

h. zabezpeceni stavenisté,

i. bezpecnost prace pfi udrzovacich pracich pfi uzivani Stavby,

soupis movitého majetku dle jednotlivych kusli formou samostatné prilohy soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a dale rozclenéni dle platnych pravnich norem
(v soucasné dobé dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi ve znéni pozdéjsich predpisl a
podle Pokynu GFR ¢ D22 k jednotnému postupu pfi uplatfiovani nékterych ustanoveni
zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpist),

soucinnost pfi zpracovani odpovédi na dotazy a pfi kontrolach provadénych za strany
kontrolnich organd, napf. financniho Uradu.

seznam v PDPS navrzenych zafizeni technologii a strojd s uvedenim bézné zarucni doby
poskytované vyrobci takovychto zafizeni a strojli a s uvedenim nezbytnych, servisnich
a provoznich opatreni vztahujicich se k témto zafizenim a strojim tak, aby tyto zafizeni a
stroje bylo mozné radné a nerusené uzivat k ucelu, ke kterému jsou urceny a zaroven
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bylo umoznéno zachovani jejich maximalni technické zZivotnosti (j. jejich rozsah a cetnost
vyplyvaji z pfislusnych technickych norem a z béznych pozadavk( vyrobcl takovychto
zafizeni a stroju),
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Priloha ¢c. 6

Obsah cinnosti Autorského dozoru

V ramci vykonu cinnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonavat zejm. nasledujici

c¢innosti:

1.

10.

postupuje prfi  plnéni cinnosti vykonu Autorského dozoru v Uzké soucinnosti
s Objednatelem nebo jim uréenou osobou,

Ucastni se predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem Stavby, pficemz kontroluje, zda
skutecnosti znamé v dobé predavani stavenisté odpovidaji predpokladiim, podle kterych
byla vypracovana Projektova dokumentace,

dohlizi na soulad situacnich a vytycovacich vykresG jednotlivych objekt s celkovou
situaci Stavby,

Ucastni se vefejnopravnich fizeni v pfipadech, kdy je nutné objasnit nebo vysvétlit
souvislost s dokumentaci Stavby (Projektovou dokumentaci), pokud uz neni soucasti jiné
smluvni povinnosti Zhotovitele (zajisténi rozhodnuti, povoleni a souhlastd stavebnich
Urada),

podava nutna vysvétleni k dokumentaci Stavby a zajistuje operativni dopracovani
popfipadé odstranéni nedostatk( v jim dfive predané Projektové dokumentaci tak, aby
byla zajiSténa plynuld realizace Stavby ze strany jejiho zhotovitele; operativni
dopracovani nebo pfipadné odstranéni nedostatk(l bude zpracovano formou revizi, aby
dokumentace plné vyhovovala pfislusnym pravnim predpisim a technickym normam,
napf. zakonu ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim rfadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisu, a vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisu, atd.,

podava nutna vysvétleni a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajistované
zhotovitelem Stavby (vyrobni dokumentace, dokumentace skutecného provedeni Stavby)
a zpracovatelem planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

posuzuje navrhy Ucastnikl vystavby na odchylky a zmény oproti prislusné casti
dokumentace Stavby,

navrhuje zmény a odchylky ke zlepSeni souborného feseni Stavby, vznikajicich ve fazi
realizacni pfipravy a fazi realizace Stavby, popf. za zvlast’ sjednanych podminek,

posuzuje navrhy na zmény Stavby, na odchylky od schvalené projektové dokumentace,

dohlizi na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentaci ovérenou ve
stavebnim fizeni a vykonava dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentaci
pro provadéni Stavby, kterd je podkladem k vykonu Autorského dozoru, sleduje a
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11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

kontroluje postup vystavby ve vztahu k dokumentaci, pficemz kontrolu souladu s
dokumentaci jednotlivych objektd ci konstrukci musi vykonavat pfislusni odpovédni
specialisté (napf. elektro, instalace, statika apod.),

Ucastni se dohodnutych zkousek v souvislosti s pfedavanim jednotlivych dodavek Stavby
i v souvislosti s ovéfovanim splnéni cil( projektu,

Ucastni se kontrolnich dnl Stavby a vyrobnich vybor( Stavby,

zajistuje Ucast statika pri kontrole staticky vyznamnych ¢asti konstrukce Stavby
(zakladova spara, zaklady, nosna vyztuz, spoje casti nosného skeletu, apod.),

sleduje zmény technickych norem a predpisi (napf. hygienickych, pozarnich apod.)
v pribéhu pripravy a realizace Stavby az do vydani kolaudacniho souhlasu s uzivanim
Stavby, pfip. kolaudacniho rozhodnuti, které by mohly mit dopad na provadénou Stavbu
a dodatecné ménit pozadavky na provadéni Stavby podle Projektové dokumentace a
které by mohly komplikovat vydani kolaudacniho souhlasu s uzivanim Stavby, pfip.
kolaudacniho rozhodnuti, prokazatelné a véas upozornuje zastupce Objednatele na tyto
zmeény,

Ucastni se komplexnich zkousek a zkusebniho provozu Stavby,

aktivné se Ucastni prebirani Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a pfi kontrole
odstranéni zavad zjisténych pfi prebirani Stavby Objednatelem, pficemz aktivni Ucasti se
rozumi Ucast pfi prohlidce Stavby Objednatelem ¢i jeho technickym dozorem,

upozornovani na vady a nedodélky Stavby,

aktivné se Ucastni procesu kolaudace Stavby a pfi kontrole odstranéni kolaudacnich
zavad Stavby v rozsahu dle predchoziho odstavce,

zaznamenava zjisténi, pozadavky a navrhy do stavebniho deniku;

vyjadiuje se k pozadavkim na dodatecné stavebni prace (viceprace) oproti zadavaci
projektové dokumentaci pro provadéni Stavby,

soucinnost pfi zpracovani odpovédi na dotazy a pfi kontrolach provadénych za strany
kontrolnich organ(, zejména auditnich organu, Evropské komise, Evropského ucetniho
dvora, Nejvyssiho kontrolniho Uradu, financniho Uradu, Narodniho fondu, Evropského
Uradu pro potirani podvodného jednani a dal$im opravnénych organd statni spravy.
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