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Číslo smlouvy Objednatele: 5623052493/1 (ORG 5480) 
Číslo smlouvy Dodavatele: 01 - 0333

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Dodatek č. 1)

Investiční akce: „ZŠ Hamry - stavební úpravy11

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 
44992785 
CZ 44992785
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 
43-325 982 02 47/0100

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67a, 601 67 Brno 

Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., ICO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1 a, 
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDD 

stnanci:Pnvěřen^amě:

technický ředitel
vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

KALAHA a.s.

Zastoupená: 
Se sídlem:

Tomášem Václavkem, místopředsedou představenstva 
Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno 
255 62 151 
CZ25562151

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou 
Značkou B 5965
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 
8410522/0800

IC:
DIČ:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:



(dále jen „Zhotovitel11)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „strany11 a každý z nich samostatně jako „strana")

Předmět dodatkuII.

1) Smluvní strany uzavřely dne 29.5.2023 smlouvu o zhotovení stavby č. 5623052493 u Objednatele
(dále jen „smlouva“).

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“) je změna článku II. Předmět smlouvy:

rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou blíže 
specifikovány ve změnových listech č. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 ze dne 29.11.2023 a to změna 
závazku zadaná podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") v celkovém objemu 2 525 065,20 Kč bez DPH, 
zúžení předmětu smlouvy o neprovedené práce (dále jen „méněpráce"), které jsou blíže 
specifikovány ve změnových listech č. 2, 4, 5 a 8 ze dne 29.11.2023, a to změna závazku 
zadaná podle § 222, odst. 6 zákona v celkovém objemu 2 416 695,87 Kč bez DPH,

3) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. 
Ostatní ujednání.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.10. tohoto znění:

- II.10. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnových
listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 ze dne 29.11.2023. Z předmětu smlouvy se vypouští 
méněpráce, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 2,4, 5 a 8 ze dne 29.11.2023. 
Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.

2) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy

- text odst. V.1. se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává 
takto:

Cena celkem bez DPH 46 831 697,35 Kč 

. 9 834 656,44 Kč 

56 666 353,79 Kč

DPH

Cena celkem včetně DPH

- text odst. V.3. se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

46 711 328,02 Kč 

.„2 525 065,20 Kč 

.- 2 416 695,87 Kč 

46 819 697,35 Kč

Cena dle smlouvy bez DPH:.....................................

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH.............

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH............

Cena celkem dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH
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..9 832 136,44 Kč 

56 651 833,79 Kč

DPH 21%

Cena celkem dle smlouvy a dodatku č. 1 s DPH 21%

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy - text odst. V.4. se nahrazuje novým textem tohoto 
znění:

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 
Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí 
této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a dále změnových listů č 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, které tvoří přílohu 
č. 6 této smlouvy.

4) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text:

Příloha č. 6:

Změnový list č. 1 ze dne 29.11.2023 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 2 ze dne 29.11.2023 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 3 ze dne 29.11.2023 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 4 ze dne 29.11.2023 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 5 ze dne 29.11.2023 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 6 ze dne 29.11.2023 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 7 ze dne 29.11.2023 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 8 ze dne 29.11.2023 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 9 ze dne 29.11.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Závěrečná ustanoveníIV.

1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v plném znění v platnosti.

2) Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat 
tento Dodatek č. 1 platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi 
tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi Dodatku č. 1 ve formátu .pdf s platnými 
elektronickými podpisy obou smluvních stran..

3) Tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění.

4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární 
město Brno.

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem obchodního 
tajemství.

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, 
což stvrzují svými podpisy.

9) Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou:

Změnový list č. 1 ze dne 29.11.2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 2 ze dne 29.11.2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 3 ze dne 29.11.2023 včetně položkového rozpočtu změn
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Změnový list č. 4 ze dne 29.11.2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 29.11.2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 6 ze dne 29.11.2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 29.11.2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 8 ze dne 29.11.2023 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 9 ze dne 29.11.2023 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/064 
dne 13.12.2023

V Brně dne V Brně dne

Ing. Tomáš Pivec, MBA 

vedoucí Odboru investičního

Tomáš Václavek

místopředseda společnosti 

KALAHA a.s.Magistrátu města Brna
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