
Číslo smlouvy Objednatele: 5620052676 (ORG 2332)
Číslo smlouvy Zhotovitele: 0702020

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů
Investiční akce: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany,
Selská 66“

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno–město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-325 982 02 47/0100
Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

(dále jen „Objednatel“)

a

CANDELA, s.r.o.

Zastoupený: Tomášem Vychodilem, jednatelem společnosti
Se sídlem: Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice
IČ: 454 76 021
DIČ: CZ45476021
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
4956
Bankovní spojení: KB, a. s., Nové sady 25, Brno
Číslo účtu: 801449641/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „strany“ a každý z nich samostatně jako „strana“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2020 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5620052676 u Objednatele,
č. 0702020 u Zhotovitele), dále jen „smlouva“.

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“) je změna článku II. Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže
specifikovány ve změnovém listu č. 1, ze dne 06.10.2020, a to změna závazku zadaná podle
ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v celkovém objemu 13 884,25 Kč bez DPH, dále dále
vícepráce specifikované ve změnovém listu č.2 ze dne 12.11.2020, změnovém listu č. 3 ze dne
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12.11.2020, změnovém listu č. 4 ze dne 12.11.2020, změnovém listu č. 5 ze dne 25.11.2020, 
změnovém listu č. 6 ze dne 12.11.2020, změnovém listu č. 7 ze dne 12.11.2020, změnovém 
listu č. 8 ze dne 12.11.2020, změnovém listu č. 9 ze dne 12.11.2020 a změnovém listu č. 10 ze 
dne 25.11.2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222, odst. 4 zákona, vícepráce 
v celkovém objemu 261 369,95,- Kč bez DPH 

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže 
specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 06.10.2020, a to změna závazku zadaná podle 
ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v celkovém objemu -43 198,44 Kč bez DPH, dále 
méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 2 ze dne 12.11.2020, změnovém listu č. 3 ze 
dne 12.11.2020, změnovém listu č. 4 ze dne 12.11.2020, změnovém listu č. 5 ze dne 
25.11.2020, změnovém listu č. 6 ze dne 12.11.2020, změnovém listu č. 8 ze dne 12.11.2020 a 
změnovém listu č. 10 ze dne 25.11.2020, a to změna závazku zadaná podle § 222 odst. 4. 
méněpráce v celkovém objemu 213 958,04,- Kč bez DPH.  

 

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.7. tohoto znění:  

II.7. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1  
ze dne 06.10.2020, změnových listech č. 2,3,4,6,7,8,9 ze dne 12.11.2020 a změnových listech 5 a 10 
ze dne 25.11.2020. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve 
změnových listech č. 1 ze dne 06.10.2020, změnových listech č. 2,3,4,6 a 8 ze dne 12.11.2020 a 
změnových listech 5 a 10 ze dne 25.11.2020. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona, které 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
 
 
2) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění: 

 V.1 Celková cena za splnění předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto: 

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH…………………………...………………………….….6 988 924,03 Kč  

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH..……………………...…………………………..275 254,20 Kč 

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH………………………………………………..- 257 156,48 Kč 

Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH……………………………………………………7 007 021,75 Kč 

DPH 21%.......................................................................................................................1 471 474,57 Kč 

Celková cena včetně dodatku s DPH 21%....................................................................8 478 496,32 Kč 

      V.2 Pro obsah a rozsah Celkové ceny dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z 
Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří 
její přílohu č. 1 a změnových listů č 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a 10 které tvoří přílohu č.3.  
 
3) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text: 

Příloha č. 3:  

Změnový list č.  1 ze dne 06.10.2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  2 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  3 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  4 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  5 ze dne 25.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  6 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  7 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  8 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č.  9 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.10 ze dne 25.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
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1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v plném znění v platnosti.

2) Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

3) Tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v platném znění.

4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární
město Brno.

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem obchodního
tajemství.

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi požívajícími
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle,
což stvrzují svými podpisy.

9) Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou:

Změnový list č. 1 ze dne 06.10.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 2 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 3 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 4 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 25.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 6 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 8 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 9 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 10 ze dne 25.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/121
dne 9.12.2020

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

Tomáš Vychodil
jednatel společnosti
CANDELA, s.r.o.


