

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

**AQUA PROCON s.r.o.**

**Projektová a inženýrská společnost**  
Palackého tř. 12, 612 00 Brno  
tel.: +420 541 426 011  
E-mail: [info@aquaprocon.cz](mailto:info@aquaprocon.cz)  
[www.aquaprocon.cz](http://www.aquaprocon.cz)

<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Petr Baránek
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>	
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Hana Hyánková
<i>Vypracoval</i>	Ing. Hana Hyánková
<i>Kontroloval</i>	Ing. Petr Baránek

<i>Investor</i>	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
<i>Objednatel</i>	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Formát	2×A4	Měřítko	Stupeň	DSP,DPS	Datum	01/2021	Zakázkové číslo	1533819-16
--------	------	---------	--------	---------	-------	---------	-----------------	------------

## Projekt

BRNO, GAJDOŠOVA, OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE -  
REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

## F - Zásady organizace výstavby

## Souprava

Příloha  NÁVRH ČASOVÉHO A VĚCNÉHO HARMONOGRAMU PROVÁDĚNÍ STAVBY	Číslo přílohy  F.4	Revize  0
--	--------------------------	-----------------



Předpokládaný termínový HMG, návaznost prací a staveb:  
Brno, Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

ROK														POZNÁMKA, OMEZENÍ TERMÍNU		INVESTOR
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	X				
MĚSÍC		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31			
Přípravné práce																SMB
Kanalizace (včetně kanalizačních přípojek)																
Kanalizace Gajdošova, obslužná komunikace																SMB
Vodovod (včetně vodovodních přípojek)																
Vodovod Gajdošova, obslužná komunikace														mimo zimní období		SMB
Vodovod Gajdošova, Vančurova														mimo zimní období		SMB
Vodovod Gajdošova VMO														mimo zimní období		SMB
Vodovod Gajdošova Podpísečná, Jamborova														mimo zimní období		SMB
Komunikace včetně parkovacích míst, chodníků																
Komunikace Gajdošova, obslužná komunikace														mimo zimní období		SMB
Komunikace Gajdošova VMO														mimo zimní období		SMB
Komunikace Podpísečná, Jamborova														mimo zimní období		SMB
Závěrečné práce																SMB

HMG bude upřesněn na základě výběrového řízení zhotovitele stavby rekonstrukce kanalizace a vodovodu