
	

	Číslo smlouvy objednatele
	Číslo smlouvy zhotovitele    


Ev. číslo: 
	


______________________________________________________________________________________

SMLOUVA O DÍLO ______________________________________________________________________________________

SMLUVNÍ STRANY
1. Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: ________________
Číslo účtu: ________________
ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
(dále jen „objednatel“)

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Brněnské komunikace a.s.
sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
zastoupena Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
pověření zaměstnanci:
[bookmark: _Hlk128638389]Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Ing. Aleš Měřínský, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb
Ing. Petr Ovesný, samostatný technik
(dále jen „Technický zástupce investora“)

a 
2. NÁZEV 
se sídlem ***	
zapsaná v obchodním rejstříku u *** soudu v ***, sp. zn. ***	
zastoupená ***
IČO: ***
DIČ: ***
Bankovní spojení: ***
Číslo účtu: ***
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: ***
(dále jen „zhotovitel“)

[bookmark: _Hlk124939512]Objednatel a zhotovitel, společně jako „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“, spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla: 
i. [bookmark: _Hlk52943207]stavební práce realizované v rámci I. etapy projektu s názvem „III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať“ spočívající v rekonstrukci silničního mostu ev. č. 37915-2 na ulici Seifertova v Brně přes železniční trať Brno – Havlíčkův Brod, na hranici kat. území Černá Pole a Lesná v městské části Brno-sever“ (dále jen „Stavba“);
ii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
iii. geodetického zaměření stavby;
iv. [bookmark: _Hlk52943238]geometrických plánů stavby, příp. věcných břemen.
3. Zhotovitel, jakožto dodavatel po uzavření smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky, který podal nabídku na Veřejnou zakázku, potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. VI. této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a jeli způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

II. STAVBA
1. Zhotovením Stavby se rozumí zejména: 

a. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby včetně všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), přičemž předáním a převzetí Staveniště se rozumí jeho zpřístupnění zhotoviteli, aby mohl provést dílo dle této smlouvy, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace.
b. Zhotovitel za objednatele místně příslušnému stavebnímu úřadu oznámí termín zahájení zhotovování Stavby; 
c. zhotovitel se bude účastnit kontrolních prohlídek Stavby prováděných místně příslušným stavebním úřadem; 
d. zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům; 
e. zpracování vytyčovacího schémata Staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů;
f. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně-technologického charakteru k řádnému provedení Stavby; 
g. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);
h. ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
i. zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
j. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek technickému dozoru investora (dále jen „TDI“), a to ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD (či obdobném) nosiči; 
k. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů objednateli, a to v českém jazyce ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD (či obdobném) nosiči; 
l. zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí objednateli, a to v českém jazyce ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD (obdobném) nosiči; 
m. provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD (obdobném) nosiči;
n. zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení Staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky objednatele;
o. odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady;
p. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
q. oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.; oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek; 
r. zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí;
s. zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů předaných objednatelem zhotoviteli; 
t. pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDI při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD (či obdobném) nosiči; 
u. celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy;  
v. v případě zjištění závad bezpečného užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve správním řízení zhotovitel podá, po odstranění vytknutých nedostatků, oznámení o odstranění nedostatků. 

A. [bookmark: _Hlk58362854]Předmětem Stavby dle této smlouvy jsou objekty zajišťované pro Statutární město Brno, tj. objednatele, konkrétně se jedná o následující:
	100
	OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

	102
	Silnice I/42 - větev MÚK Merhautova, I. Etapa

	103
	Místní komunikace, I. Etapa

	104.1
	Chodníky – BKOM, I. Etapa

	104.2
	Chodníky – MČ Brno-sever, I. Etapa

	180
	Přechodné dopravní značení

	200
	MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

	202
	Lávka Seifertova přes železnici ev.č. BM-535

	203
	Provizorní lávka pro inženýrské sítě

	300
	VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

	302
	Kanalizační přípojky vpustí – BKOM

	351
	Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600 a navazujících vodovodů - 1.část

	400
	ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

	402
	Přeložka VO - I. etapa

	403
	Přeložka NN přípojky pro ELP, I. etapa

	500
	OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ

	501
	Přeložka plynovodů, I. etapa

	 
	501.1 – NTL plynovod

	 
	501.2 – regulační stanice STL/NTL

	 
	501.3 – STL plynovod

	 
	501.4 – demontáž NTL plynovodu na mostě

	660
	OBJEKTY DRAH

	661
	Tramvajová trať – svršek a spodek, I. etapa

	662
	Tramvajová trať – kabelovod N/Z kabelů, I. etapa

	663
	Úpravy přístupových tras k železniční zastávce Brno-Lesná

	667
	Úprava sděl. a zabezp. kabelů – SSZT, CTD

	668
	Úprava sdělovacích kabelů – ČD Telematika

	800
	OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ

	801
	Vegetační úpravy – Správa železnic

	802.1
	Vegetační úpravy – BKOM, I. etapa

	802.2
	Vegetační úpravy – MČ Brno-sever, I. etapa

	810
	Kácení, I. etapa


B. [bookmark: _Hlk60793654]Předmětem této smlouvy nejsou objekty:
	[bookmark: _Hlk124939055]10
	Silnice III/37915, I. etapa

	20
	Rekonstrukce mostu ev.č. 37915-2

	30
	Kanalizační přípojky vpustí – SÚS JMK

	66
	Úpravy trakčního vedení železniční trati


Tyto stavební objekty budou realizovány na základě smlouvy o dílo se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje (dále jen "SÚS JMK“).
C. [bookmark: _Hlk124953813]Předmětem této smlouvy jsou také činnosti zajišťované společně pro objednatele a SÚS JMK:

	Činnost
	Popis

	Zařízení Staveniště
	Zřízení a odstranění zařízení Staveniště a s tím související činnosti 

	DIO
	Uzavírky a objízdné trasy (včetně stanovení)

	Výluky na trati
	Zajištění výluky na trati SŽ včetně příslušných poplatků

	Náklady na náhradní dopravu
	Náklady na náhradní dopravu při výluce na trati SŽ


Objednatel má na výše uvedených činnostech dle bodu C finanční podíl ve výši 73 %. Zhotovitel tuto skutečnost zohledňuje při stanovení Ceny za dílo dle čl. VI. této smlouvy. Zbývajícím podílem ve výši 27 % disponuje SÚS JMK a tato skutečnost je zohledněna v související Smlouvě o dílo. 
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním Stavby, čímž je:
i. [bookmark: _Hlk52944080]soupis prací; 
ii. projektová dokumentace pro provedení stavby vypracovaná projekční kanceláří PK OSSENDORF s.r.o., sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 25564901 jakožto hlavní projektant, (dále jen „projektová dokumentace“);
iii. [bookmark: _Hlk92463194]technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
iv. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.

III. DSPS
1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (červenec 2022). Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. DSPS bude předána 2x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro příslušný obor. 
3. [bookmark: _Hlk92463248]DSPS bude rovněž předána elektronicky na jednom vhodném datovém nosiči (např. USB flash disk nebo CD/DVD), přičemž na nosiči bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích. 
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN
1. [bookmark: _Hlk74085490]Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 2x v listinné podobě a 1x digitálně ( na nosiči USB flash disk, případně na CD/DVD) ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka ±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem k vybudované měřické síti.
3. [bookmark: _Hlk92463328]Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků, a případně geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen a zřízení služebností. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat s technických dozorem investora.
4. [bookmark: _Hlk92463350]Geometrický plán pro stavbu a případně zřízení věcných břemen a služebností bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán (e-mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk). Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. [bookmark: _Ref128080419]LHŮTY PLNĚNÍ 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 
	[bookmark: _Hlk53175600]Termín předání Staveniště
	do 5 pracovních dnů od písemné výzvy k převzetí Staveniště  

	Termín zahájení stavebních prací
	do 14 dnů od předání staveniště

	Dokončení a předání stavby s výjimkou uvedenou dále
	do 12 měsíců od předání Staveniště  

	Předání díla vyjma geometrického plánu
	do 30 dnů od předání dokončené Stavby 

	Předání a převzetí geometrických plánů
	do 90 dnů od dokončení a předání Stavby


Dřívější plnění je možné.
2. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k předání a převzetí Staveniště alespoň 5 pracovních dnů předem (nejdříve však po nabytí účinnosti tohoto smluvního vztahu). Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor Staveniště. Při předání prostoru Staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli: 
i. návrh technologického postupu prací, nebude-li dohodnuto jinak;
ii. doklad o pojištění. 
3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru Staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 14 dnů od předání a převzetí prostoru Staveniště.
Stavební práce budou prováděny v souladu s Harmonogramem, jenž byl objednateli předložen před podpisem této Smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi Harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný Harmonogram prací a předá ho objednateli. 
4.	Pro účely této smlouvy je Stavba dokončena tehdy a je možné ji převzít, je-li Stavba bez vad, nebo vykazuje-li Stavba pouze zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. V opačném případě se považuje Stavba za nedokončenou a není ji možné převzít. Do dokončení Stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
5.	Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně:
i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
ii. vyčištěné prostory Staveniště.
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo vyjma geometrických plánů dle této smlouvy řádně předáno.
6.	Předání a převzetí prostoru Staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání a převzetí geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru Staveniště, dokončené stavby, díla či geometrického plánu. 
7.	Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání a převzetí geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. 
8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.
9. [bookmark: _Hlk52944673]O předání a převzetí prostoru Staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání a převzetí geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
10. [bookmark: _Hlk92463703]Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ), zejména v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména zvlášť nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález v rámci provádění stavebních prací, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, vícepráce vyžadující delší dobu plnění, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby apod. V případě, že se provádění stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 30. 11. kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního roku). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.
VI. [bookmark: _Ref128082130]CENA DÍLA
1. [bookmark: _Ref128062510]Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena díla bez DPH			*** KČ [bude doplněno účastníkem].
2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy. 
4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
6. [bookmark: _Ref113620778]Cenu díla bude možné měnit:
a) nebudeli některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle rozpočtu,
b) [bookmark: _Ref113620725]přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací (tzv. vícepráce) provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena podle aktuální cenové soustavy ÚRS (CS ÚRS) vydávané obchodní společností ÚRS CZ a.s., se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČO: 47115645, pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány,
c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel návrh individuální kalkulace jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislou osobou;
7. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
8. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení TDI a osobě vykonávající autorský dozor projektanta (dále jen „AD“). Součástí těchto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu a dle § 435 občanského zákoníku. 
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury do 15 (slovy patnácti) kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen pověřenou osobou objednatele zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla. V případě, že ekonomický systém zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: oi-faktury@brno.cz. Pokud nelze takto postupovat, zašle zhotovitel 2 originály faktury včetně příloh poštou na adresu: Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno.
3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol: 
0. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
0. který je datován a podepsán hlavním stavbyvedoucím pověřenou osobou objednatele;
0. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to: 
· částka dle SOD a případných dodatečných prací,
· čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období, 
· čerpání v průběhu sledovaného období, 
· čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
· údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
0. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
1. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
0. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
0. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
0. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
0. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
0. datovány a podepsány hlavním stavbyvedoucím pověřenou osobou objednatele;
0. předány v tištěné podobě pověřené osobě objednatele a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml. pověřené osobě objednatele.
1. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů. Přílohou faktury za geometrické plány bude protokol o předání a převzetí geometrických plánů.
1. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli. 
1. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení, přičemž nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury dle postupu v tomto článku uvedeném.
1. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
1. Zálohové platby se nesjednávají. 
1. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele a je povinen uhradit objednateli plnou výši škody, která vznikne její nápravou ze strany objednatele či jím určených osob.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI, AD a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na Stavbu a Staveniště.  TDI a  koordinátor BOZP jsou kromě kontroly provádění díla oprávněni i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníku této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
8. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění dle této Smlouvy dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň smluvních podmínek s podmínkami této Smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků.

IX. [bookmark: _Ref128082519]PROVÁDĚNÍ STAVBY
1. [bookmark: _Hlk60800371]Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba hlavního stavbyvedoucího požadavkům objednatele dle odst. 6.1 tohoto článku.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoba hlavního stavbyvedoucího:
a) před zahájením stavebních prací disponovala odbornou způsobilostí ve smyslu „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“ vydaného Správou železnic, státní organizací, pro výkon činnost fyzických osob dodavatelů na dráhách provozovaných Správou železnic, státní organizací;  
doklad o oprávnění bude předložen zhotovitelem na výzvu objednatele;
b) se účastnila kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
c) aktivně se účastnila předávání stavby objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce stavby objednatelem či TDI,
d) aktivně se účastní kolaudace (vydání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí) a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce. 
Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na stavbě pod odborným vedením hlavního stavbyvedoucího, který je povinen být na staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném či kdykoliv na požádání objednatele do 2 pracovních dnů s výjimkou objektivní neschopnosti být přítomen (nemoc, dovolená). Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoba stavbyvedoucího odpovědného za objekty pozemní komunikace:
a) před zahájením stavebních prací disponovala odbornou způsobilostí ve smyslu „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“ vydaného Správou železnic, státní organizací, pro výkon činnost fyzických osob dodavatelů na dráhách provozovaných Správou železnic, státní organizací. 
Doklad o oprávnění bude předložen zhotovitelem na výzvu objednatele.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit. 
3. Kontrola 
3.1 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.
3.2 Kontrola prováděných prací bude realizována objednatelem a jím pověřenými osobami, TDI, AD, koordinátorem BOZP a případně orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů. 
3.3 Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
i. kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
ii. termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy TDI,
iii. kontrolní dny budou řízeny TDI,
iv. z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
3.4 Zhotovitel vyzve TDI prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu TDI bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Budeli v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel TDI prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně TDI práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
3.5 Zhotovitel písemně vyzve kromě TDI i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
3.6 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené osoby o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
3.7 . Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené osoby k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným osobám kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel. 
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
i. stavební deník;
ii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
iv. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 10 tohoto článku;
v. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením, po dokončení stavby a v průběhu provádění stavby – elektronicky (e-mailem na adresu technického dozoru investora nebo na nosiči USB flash disk), (zpracovanou ve fázích: před zahájením prací vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí), v průběhu provádění prací, po ukončení prací vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí).
Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.
Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.
5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.
Stavební deník bude v souladu se stavebním zákonem veden v listinné podobě.
6. [bookmark: _Ref128082537]Poddodavatelé
6.1 [bookmark: _Ref128081757]Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva.
Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele:
Pozici hlavního stavbyvedoucího bude v souladu s §160 odst. 1 a §158 odst. 1 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat fyzická osoba, která získala oprávnění k jejich výkonu podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor: mosty a inženýrské konstrukce.
6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.
	Název poddodavatele
	IČO poddodavatele
	Rozsah prací poddodavatele

	***
	***
	***


[bookmark: _Hlk68033345]Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem, nebo pokud v zadávacím řízení kvalifikaci prokazoval jinou osobou a nyní chce část díla provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.
6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
6.5 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.
7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ) 
7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.
9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
10. [bookmark: _Ref128081881]Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
ii. Název původce odpadu.
iii. Datum a čas uložení odpadu.
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
vi. Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu.
viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. Kdo odpad převzal.
xi. Kdo odpad odevzdal.
11. [bookmark: _Hlk66654462]Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu záchranný archeologický průzkum.
12. Zhotovitel je povinen koordinovat svoji činnost se stavbami jiných investorů v místě plnění (zejména viz stavební objekty, které nejsou předmětem této smlouvy dle čl. II odst. 1 této smlouvy).
13. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré požadavky podle vyjádření dotčených osob.

X. [bookmark: _Ref128082302]PROSTOR STAVENIŠTĚ
1. [bookmark: _Hlk99754373]Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Prostor staveniště je společný se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK).
2. Prostor Staveniště je vymezen zadáním Stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení Stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen: 
i. vytyčit inženýrské sítě v prostoru staveniště;
ii. vytyčit obvod staveniště;
iii. ohlašovat pohyb třetích osob na staveništi;
iv. provést veškerá bezpečnostní opatření.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
i. [bookmark: _Hlk92464384]po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. [bookmark: _Ref128082319]Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

XI. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY
1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 15 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl.VI odst. 6 této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku. 
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se ZZVZ a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými, a to v návaznosti na čl. VI. této smlouvy. 
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve formátu *.xls .
5. [bookmark: _Hlk60798967][bookmark: _Hlk60798974]K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: primátorka nebo pověřená osoba a technický dozor, dále pověřené osoby ze strany SÚS JMK a pověřené osoby ze strany správce vybraných stavebních objektů, jímž je Brněnská komunikace a.s., sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno – Štýřice, IČO: 60733098 (v textu smlouvy jen jak „BKOM“). 
2. Primátorka nebo pověřená osoba je oprávněna činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je jí vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě po odsouhlasení Radou města Brna.
3. Osoba oprávněna jednat ve věcech technických a realizaci stavby na straně objednatele je oprávněna činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou, dále je oprávněna zejména:
i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
ii. vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
iv. udělit souhlas s využitím poddodavatele;
v. udílet zhotoviteli pokyny včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
vi. přebírat od zhotovitele změnové listy;
vii. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
viii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; 
ix.  potvrdit správnost soupisu provedených prací;
x. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
xi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
xii. činit zápisy do stavebního deníku.
4. Technický dozor je oprávněn:
i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
iii. [bookmark: _Hlk60798607]podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
iv. činit zápisy do stavebního deníku. 
5. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
Stavbyvedoucí, je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení.
[bookmark: _Hlk60798660][bookmark: _Hlk58428364]Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy (Příloha č. 3 Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího dle čl. IX odst. 6 této smlouvy tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena smlouva.
6. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ
1. [bookmark: _Hlk99754597][bookmark: _Hlk92464617]Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku, životě nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění. 
3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
4. Práva objednatele z vady díla
4.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
4.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
4.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Záruka za jakost
5.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
i. 120 měsíců na provedené práce v rozsahu konstrukce mostu;
ii. 60 měsíců za veškerá zbylá plnění (dále jen „záruční doba“), není-li stanoveno jinak.      
5.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 5.1 tohoto článku pro toto plnění.
5.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů.
5.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí. 
5.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
6. Smluvní pokuta
6.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.
	V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy
	1.000,- Kč denně

	Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací o více než 15 dnů
	1.000,- Kč denně

	V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy
	500,-Kč denně

	V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště
	1.000,- Kč denně

	V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby
	   500,- Kč denně/vada

	V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno
	2.000,- Kč za poddodavatele


V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.
6.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
6.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 30 dnů o doručení písemné výzvy či faktury.
6.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
6.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. 
7. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XIV. UKONČENÍ SMLOUVY
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby; 
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 kalendářních dní;
vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
viii. [bookmark: _Hlk90010322]nesplňuje-li stavbyvedoucí odbornost stanovenou touto smlouvou, případně je tato činnost prováděna poddodavatelem;
ix. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
x. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
xi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
xii. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
xiii. z důvodů uvedených v § 223 ZZVZ.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 
i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů;
iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruky probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 
3. [bookmark: _Hlk60795762]Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Zhotovitel bere taktéž na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a také kontroly dotačním či auditním orgánem u související části stavby investora Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 
5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu hlavního stavbyvedoucího, kterým prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění Veřejné zakázky, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový hlavní stavbyvedoucí musí disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní stavbyvedoucí, resp. minimálně zkušenostmi v takovém počtu a kvalitě, v jakém tyto zkušenosti prokázal původní hlavní stavbyvedoucí. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový hlavní stavbyvedoucí potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou stavbyvedoucího bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 
7. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i:
7.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a 
7.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán primátorkou nebo jím pověřenou osobou. 
8. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
9. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny osoby hlavního stavbyvedoucího v příloze č. 2 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
[bookmark: _Ref110259488]Sankce vůči Rusku a Bělorusku
10. [bookmark: _Ref113446303]Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou vazbou na zhotovitele či poddodavatele zhotovitele.
11. [bookmark: _Ref113446319]Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není:
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých písmenech.
12. [bookmark: _Ref118209006]Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele, který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.
13. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 10 nebo 11. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 10 nebo 11 smlouvy.
14. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 10 a/nebo 11, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.  
15. [bookmark: _Hlk52947426]Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 13. tohoto článku. 
16. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
17. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
18. [bookmark: _Hlk52947401]Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel si před zahájením dle této smlouvy ověří uveřejnění smlouvy v registru smluv.
19. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílnou součásti této smlouvy jsou přílohy.
1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Oprávněné osoby objednatele.
3. Oprávněné osoby zhotovitele.
4. Vzor změnového listu.
20. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 
Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. Rx/xxx  konané dne ………..


	V           ***          dne
	V Brně dne



	***
	

	***
	

	***
	


PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET
______________________________________________________________________________________


PŘÍLOHA Č. 2 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE 
______________________________________________________________________________________


VE VĚCECH SMLUVNÍCH: Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního MMB
tel.: +420 542 174 161
email: pivec.tomas@brno.cz


KOORDINÁTOR BOZP: 
Kontakt bude předán po uzavření smlouvy.

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA KONTROLU JAKOSTI:
Ing. Dagmar Majerová Bauerová, vedoucí referátu kontroly jakosti BKOM (osoba oprávněná za BKOM)
tel.: 532 144 231
e-mail: bauerova@bkom.cz


TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
Ing. Aleš Keller, technický ředitel BKOM (oprávněná osoba BKOM)
tel.: +420 543 213 462
e-mail: keller@bkom.cz
Ing. Aleš Měřínský, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb
tel.: +420 532 144 207
mob.: +420 725 393 039
e-mail: merinsky@bkom.cz
Ing. Petr Ovesný, samostatný technik
tel.: +420 532 144 278
mob.: +420 735 746 563
e-mail: ovesny@bkom.cz


[bookmark: _Hlk92465568]Dne …………………………, za objednatele
	
	

	
	

	
	


[bookmark: _Hlk53176819]
PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE
______________________________________________________________________________________


[bookmark: _Hlk92465486][bookmark: _Hlk92465252][bookmark: _Hlk74085875][bookmark: _Hlk92465497]HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ:
[bookmark: _Hlk92465116]……………………………,
email: ……………………………, tel: ……………………………


STAVBYVEDOUCÍ ODPOVĚDNY ZA OBJEKTY POZEMNÍ KOMUNIKACE:
……………………………,
email: ……………………………, tel: ……………………………



STAVBYVEDOUCÍ ODPOVĚDNÝ ZA VODOHOSPODÁŘSKÁ DÍLA: 
……………………………,
email: ……………………………, tel: ……………………………



Dne ……………………………, za zhotovitele



	
	……………………………

	
	……………………………

	
	……………………………



PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU
______________________________________________________________________________________
	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Stavba:

	Číslo změny: 

	
	Datum: 

	Určeno pro objednatele

	Odesláno/předáno:
	poštou           |_|
	na KD      |_|
	e-mailem       |_|
	osobně          |_|

	Týká se části stavby: 

	Odkazy:
	

	
	

	
	

	Popis změny:




	



	Počet připojených listů:
	Počet připojených výkresů:

	Návrh ocenění změny
	připojen
	  
 |_|


	Změna byla vyvolána


	

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.


	

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):




	
Převzal (Jméno, datum, podpis)







Strana 1 (celkem 20)
Strana 16 (celkem 20)
