

**VÁŠ DOPIS Č. J.:**

**ZE DNE:**

30. 6. 2022

**NAŠE Č. J.:**

MMB/0356081/2022

**SPIS. ZN.:**

OI/MMB/0356081/2022

PROKAN smart, s.r.o.

Ing. Tomáš Frajt

Píškova 585/4

635 00 Brno

**VYŘIZUJE:**

Ing. Pavla Volešová, Vlasta Jágerová,

Ing. Zdeňka Stloukalová

Mgr. Jana Boleloucká

**TELEFON:**

+420 542 174 451, 542 174 505,

542 174 776, 542 174 515

**E-MAIL:**

volesova.pavla@brno.cz,

jagerova.vlasta@brno.cz,

stloukalova.zdenka@brno.cz,

boleloucka.jana@brno.cz

**ID DATOVÉ SCHRÁNKY:**

a7kbrnn

**DATUM:**

12. 8. 2022

**POČET LISTŮ:**

2

**Stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu**

**Brno, Západní - výstavba vodovodu**

Brno - Chrlice

Vážený pane,

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) **nemá námitek k vydání stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pro stavbu **Brno, Západní - výstavba vodovodu**, Brno - Chrlice, dle předložené dokumentace zpracované v červnu 2022:

**1. Investiční záměry**

OI MMB Oddělení předprojektové přípravy staveb a kontroly zajišťující přípravu investiční výstavby statutárního města Brna (vyřizuje Ing. Pavla Volešová):

neviduje v předmětné lokalitě v současné době žádný záměr města.

**2. Koordinace výkopových prací**

V souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna (dále SMB) č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky SMB č.

12/2014 (dále vyhláška 8/2009), OI MMB **zařadil** stavbu do koordinačního harmonogramu výkopových prací ve městě Brně (dále harmonogram) pod číslem **39975 v termínu od 1. 3. 2023 do 30. 11. 2023** a požaduje splnění těchto podmínek (vyřizuje Vlasta Jágerová):

- 2.1 Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009.
- 2.2 Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období, tj. od 1. 12. kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku.
- 2.3 Stavba bude realizována v souběhu s těmito dalšími stavbami zařazenými v harmonogramu:
  - **Reko MS Brno - Ctiradova II**, ul. Západní, Ctiradova, investor GasNet, s.r.o., realizace 2023
- 2.4 Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými v harmonogramu:
  - **REKO MS Brno - Ctiradova + 2**, ul. Ernsta Macha, Ctiradova, investor GasNet, s.r.o., realizace 2022
  - **Rekonstrukce chodníků**, ul. Ernsta Macha, investor Brněnské komunikace, a.s., realizace 2022 - 2023
- 2.5 Stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.
- 2.6 Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření skutečného provedení stavby.

**Platný harmonogram je k dispozici na úřední desce na webové adrese:**

**<http://edeska.brno.cz/eDeska/> - Kategorie Koordinační harmonogramy výkopových prací.**

### **3. Vodohospodářská infrastruktura**

OI MMB, jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury SMB, **požaduje** splnění těchto podmínek (vyřizuje Ing. Zdeňka Stloukalová):

- 3.1 Bude respektováno vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále BVK) zn. BVK/14453/2021 ze dne 13.7.2021 a souhlasné stanovisko k vodoprávnímu řízení ze dne 11.7.2022.
- 3.2 Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Při projektování a realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 3.4 Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro vodovodní síť“ a v nich uvedené normy.

### **4. Veřejné osvětlení**

OI MMB, jako zástupce vlastníka veřejného osvětlení SMB, **požaduje** splnění těchto podmínek (vyřizuje Mgr. Jana Boleloucká):

- 4.1 Bude respektováno vyjádření obstaravatele veřejného osvětlení společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost (dále TSB).

4.2 Z hlediska ochranného pásma veřejného osvětlení požadujeme respektovat ustanovení "Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna".

4.3 Při projektování a realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

**Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.**

**Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.**

**V další korespondenci uvádějte vždy číslo stavby, pod kterým je zařazena v harmonogramu, tj. 39975.**

S pozdravem

Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního