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B.8  –  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb (ve znění vyhl. 251/2018 Sb.), příloha č. 6. Rozsah a obsah dokumentace 

je zároveň přizpůsoben dle požadavků Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

č.j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12.7.2022. 
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IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  

 

Údaje o stavbě 

 

Název stavby:  Úprava TT Zábrdovická, Dopravní napojení ulice Šámalovy 

 

  

Místo stavby:  Jihomoravský kraj, k.ú. Zábrdovice, MČ Židenice 

 

Údaje o stavebníkovi 

Název:  Nová Zbrojovka  

Adresa sídla:  Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1  

IČO:  27578925 

 

Údaje o zpracovateli dokumentace 

Vedoucí účastník 
Obchodní název:  PK OSSENDORF s.r.o. 

Adresa sídla:  Tomešova 503/1, 602 00 Brno 

IČO: 25564901 

 

Hlavní projektant 
Obchodní název:  PK OSSENDORF s.r.o. 

Adresa sídla:  Tomešova 503/1, 602 00 Brno 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jakub Nykodym 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba bude vyžadovat pro provedení přísun el. energie a vody, v blízkém okolí se nacházejí zdroje 

těchto médií, zajištění potřebného množství je plně v režii zhotovitele. 

Zajištění potřebného množství stavebního materiálu je opět plně v režii zhotovitele.  

b) Odvodnění staveniště 

Systém odvodnění bude během stavby zachován do stávající kanalizační sítě. Zhotovitel musí dbát na 

případně předčištění odpadní vody. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Jedná se o přestavbu stávajícího uličního prostoru, pro staveništní dopravu a přísun hmot budou 

využívány v drtivé většině ul. Zábrdovická, popř. přístup z areálu Nová Zbrojovka, což jsou komunikace 

přístupné pro nákladní vozidla a způsobilé pro vyšší dopravní zatížení. V minimální míře pak ul. Lazaretní. 

Komunikace je dnes využívána pro nákladní dopravu, skladba dopravního zatížení tudíž bude odpovídat 

tomu dnešnímu. 

V okolí se nachází veškerá technická infrastruktura, její využití a zřízení připojení je plně v režii 

zhotovitele. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavbou dojde k záboru okolních nezastavěných pozemků. Po stavbě budou dočasně využité pozemky 

zapraveny do původního stavu, vliv stavby na jejich další využívání je nulový. Po obou stranách ulice se 

nachází soukromé nemovitosti a areály, do nichž nebude nijak zasahováno. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Okolí staveniště bude chráněno jednak oplocením stavby a nebezpečných míst, aby nedošlo 

k nehodám, a jednak zvolenými vhodnými stavebními postupy snižujícími prašnost a hluk z prostoru 

výstavby. 

Stavbou je vyvolán zásah do stávajících porostů. Veškeré kolizní, nekvalitní, přestárlé a druhové 

nevhodné výsadby v obvodu stavby jsou navrženy k asanaci. 

Stavba vyvolá nutnost bourání stávajících objektů a komunikací,  

 

Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 
Seznam dotčených k.ú.: Zábrdovice, Židenice 

 

V rámci stavby jsou navrženy dočasné a trvalé zábory: 

• Trvalý zábor 15 573 m2  

• Dočasný zábor do 1 roku 1 065 m2  

f) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Přes stavbu bude zajištěn průchod pro pěší, a to po stávajících nebo provizorních chodnících. Součástí 

budou také provizorní přechody pro chodce v místech komunikací se zachovaným provozem. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Viz odstavec B.2.3.d Souhrnné technické zprávy. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou zahrnovat odkopy a úpravu podloží a zemních těles, nové násypy zemních těles a 

terénní úpravy napojení na okolní terén. Předpokládaná celková bilance zemních prací jsou výkazu výměr a 

rozpočtu. 
 

o Pro ohumusování bude použit nakupovaný substrát či jiná vhodná zemina, ornice se na 
stavbě nevyskytuje 

o Výkopy nebudou vhodné pro použití do podloží vozovek, bude nutné odvézt je na trvalou 
skládku. Potřebná kubatura násypů bude dovezena z vhodných zdrojů. 

o Potřebné zeminy budou dováženy přímo na staveniště bez mezideponií. 
 

Dočasné skládky vybouraných hmot budou situovány v prostoru stavby, popř. v ploše zařízení 

staveniště, využití okolních pozemků pro skládkování je plně v režii zhotovitele. Skládky by neměly 

zasahovat do vymezených ÚSES nebo záplavových území vodních toků, popř. bude nutné je před 

povodňovými stavy ochránit.  Skládky nevyžadují žádné dodatečné kácení porostů. 

K plochám mimo navržený zábor stavby si bude muset zhotovitel zajistit odpovídající vypořádání (nájmy, 

přívody energie, přístup a příjezd). 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Průběh výstavby se musí řídit všemi platnými požadavky příslušných zákonů a zejména požadavků 

dotčených orgánů na ochranu životního prostředí (viz kap. B.6.b) v Souhrnné TZ, zejména: 

- zajištění zoologického dozoru při provádění přípravy území (kácení) 

- opatrné a potupné provádění přípravy území 
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- zřízení zábran proti pronikání živočichů do prostoru stavby 

- zabránění znečištění vodních zdrojů a půdy z provozních kapalin stavebních strojů 

- vhodné umístění zařízení staveniště a mezideponií 

- Zabránit rozmnožení ruderálních druhů rostlin a kontaminaci půdy jejich semeny. 

j) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
BOZP 

Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce a na 

něj navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády č.591/2006 Sb. a 

č.362/2005 Sb. a vyhlášku č.48/1982 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášek 

č.207/1991 Sb. a č.192/2005 Sb. 

Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a 

bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická 

zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační vedení) a 

č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace). Před začátkem provádění zemních 

prací je nutno zajistit vytyčení inženýrských sítí jejich správcem a viditelně označit po celou dobu výstavby 

objektu. Pracovníci provádějící zemní práce musí být s druhem sítě, polohou, krytím a jeho ochrannými 

pásmy seznámeni a musí dodržovat podmínky správců, provozovatelů nebo vlastníků těchto sítí. 

Všechna pracovní místa budou označena a zabezpečena proti vstupu osob, okraje výkopů budou vždy 

zabezpečeny proti pádu osob. Vždy musí být zajištěn bezpečný průchod pro pěší včetně osob se sníženou 

schopností orientace a pohybu. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Během výstavby bude nutné zajistit bezbariérové užívání na pěších trasách. Řešení viz odstavec g) a 

podmínky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o bezbariérovém užívání staveb. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

S ohledem na vytížení je okolo stavby navržena objízdná trasa, převádějící uzavřené směry na ul. 

Zábrdovická pro IAD dopravu a provoz nekolejové MHD a náhradní dopravy. Ostatní směry budou pro 

provoz IAD sjízdné. Výluka kolejového provozu MHD je v maximální míře eliminován a směřována do 

prázdninových dnů nebo dnů pracovního klidu. 

Objízdné trasy jsou vedeny s cílem nezatěžovat alternativní směry a komunikace v okolních městských 

částech. 

Všechna dopravní omezení a návrh přechodného dopravního značení jsou naznačena v rámci příloh  

B.8 – Zásady organizace dopravy, realizace a následné umísťování se řídí přesně „Zásadami pro 

označování pracovních míst na pozemních komunikacích – technické podmínky, II. vydání“ (TP 66 

schválené MDS ČR pod čj. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12. 12. 2003), „Zákonem o provozu na pozemních 

komunikacích č. 361/2001 Sb.“ a „Vyhláškou MDS č.30/2001 Sb.“, kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Zakreslené pozice 

jednotlivých značek jsou přibližné, ale vycházejí z místních terénních šetření a pochůzek na místě. 

Použité přechodné dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení tř.1. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby 

• hlavní zásady pro tuto stavbu 

o zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že po celou dobu realizace musí být zabezpečen 

vjezd a výjezd do areálu Vojenské nemocnice pro vozidla: 

▪ o maximální hmotnosti 15 t a šířce max. 2,55 metrů do objektů Vojenské nemocnice 

Brno přes vstupní bránu na pozemku 1158/1 v k.ú. Zábrdovice, obec Brno 

▪ o maximální hmotnosti 25 t a šířce max. 2,55 metrů do objektů Vojenské nemocnice 

Brno přes zásobovací bránu na pozemku p.č. 1146/24 v k.ú. Zábrdovice, obec Brno 

▪ o maximální hmotnosti 25 t a šířce max. 2,55 metrů do objektu Vojenské nemocnice 

Brno (Zábrdovická 18) na pozemku p.č. 1278 v k.ú. Zábrdovice, obec Brno, 
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o příjezd a průjezd vozidel zdravotní pohotovosti a hasičů bude zajištěn po celou dobu stavby 

o pěší koridor bude udržován ve všech fázích stavby minimálně po jedné straně komunikace 

 

• základní podmínky 

o v obvodu stavby se budou nacházet místní dočasné skládky 

o stavební dvůr stavby bude zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k jeho zaplavení přívalovými 

srážkami 

o Před zahájením stavby vypracuje zhotovitel havarijní plán, který bude obsahovat opatření 

pro případ úniku ropných látek na staveništi. V rámci výstavby zajistí zhotovitel ochranu 

podzemních vod před únikem látek škodlivých vodám 

o Při výstavbě musí být dodržováno časové určení pro provádění prací s ohledem na 

stanovené hygienické limity /denní a noční doba/ 

o Požadavek na recyklaci vytěženého živičného materiálu, resp. jeho zpracování spec. firmou 

o Zahájení zemních prací bude v dostatečném předstihu oznámeno Archeologickému ústavu 

AV ČR, Královopolská 147, Brno (případně dle potřeby zajistit archeologický dozor nebo 

výzkum) 

o Odvoz a výkup vytěžených kolejnic z opravovaného úseku zajistí na výzvu zhotovitele 

stavebních prací společnost, která je smluvním partnerem DPMB, a.s (konkrétní údaje o ní 

budou sděleny zhotoviteli při předání staveniště k zahájení prací) 

 

• přepravní a přístupové trasy 

o ulice Zábrdovická, ulice Lazaretní a ulice Šámalova. 

 

• zvláštní užívání pro komunikace 

o Při realizaci stavby bude nutno vyřídit zvláštní užívání komunikace pro dočasné omezení 

provozu a ukládání inženýrských sítí. ZÚK bude nutno vyřídit zhotovitelem dle příslušné 

legislativy. 

 

• uzavírky a objížďky 

o Uzavírka ul. Šámalova – v druhém roce stavby bude uzavřena mezi ulicemi Zábrdovická a 

Lazaretní. Průjezd nebude umožněn žádným vozidlům vyjma vozidel stavby. Trasu je 

možno objíždět po ul. Lazaretní. 

o Výluka tramvajového provozu na ul. Zábrdovická – dočasnou výluku (během letních 

prázdnin) si vyžádá stavba kanalizace v první roce výstavby, budování koncových úseků 

tratě a demolice mostní konstrukce v prvním roce výstavby. Dojde k vyloučení provozu 

přinejmenším mezi zastávkou „Vojenská nemocnice“ a „Stará osada“. 

o Uzavírka ul. Zábrdovická – výstavba ul. Zábrdovická je navržena po polovinách. Bude 

uzavřen vždy jeden směr IAD dopravy a jeden směr tramvajové trati. IAD bude úsek objíždět 

přes ul. Lazaretní. Kolejová doprava MHD bude pro jízdu používat vždy jednu kolej, která 

bude dočasně obousměrná.  

 

• hromadná doprava 

o provoz kolejové dopravy MHD bude nahrazen v úseku „Vojenská nemocnice“ a „Stará 

osada“ náhradní dopravou v minimální nutné době, ve zbývající době bude provoz omezen 

na jednu kolej, která bude dočasně zobousměrněná 

o autobusová zastávka „Vojenská nemocnice“ bude vždy v konkrétním směru dočasně 

přesunuta na ul.Lazaretní 

o zastávka „Kuldova“ bude dočasně přesunutá pro nekolejovou dopravu na ul. Kuldova 

o Noční autobusové linky budou využívat objízdné trasy a případné dočasně přesunuté 

zastávky 

 

 

 



AKCE: Úprava TT Zábrdovická, Dopravní napojení ulice Šámalovy 

 

 

 

6/8 

• výluky 

o bez výluk na žel. tratích 

o výluka kolejové a nekolejové dopravy MHD viz odstavec výše 

 

• opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

o stavba není ovlivněna žádnými vnějšími účinky 

 

• opatření pro omezení prašnosti a emisí produkovaných stavbou 

o při provádění zemních prací a v době déletrvajícího suchého počasí bude prováděno 

pravidelné kropení staveniště. Pro tyto účely bude na staveništi zajištěn dostatek vody 

o minimálně 1x denně zajistí zhotovitel stavby důkladné očištění komunikace u všech výjezdů 

ze stavby, a to minimálně ve vzdálenosti 100m od výjezdu ze stavby v každém směru 

(mechanicky i oplachem). V případě způsobeného silného znečištění komunikace zajistí 

zhotovitel stavby odstranění tohoto znečištění bezodkladně. Provedená čištění bude 

pověřená osoba stavby zaznamenávat do stavebního deníku 

o u všech výjezdů ze stavby bude zajištěna kontrola čistoty vozidel opouštějících staveniště a 

v případě zjištěného znečištění bude ihned prováděna jejich očista. Za tímto účelem zřídí 

zhotovitel stavby u všech výjezdů ze staveniště řádně označené čistící zóny vybavené 

technickými prostředky pro čištění 

o při řezání stavebního materiálu (dlažby, asfaltu, betonu, apod.) bude prováděno kropení 

řezaného materiálu či využity řezačky s vodní clonou. Toto opatření není vyžadováno 

v případě, pokud teplota vzduchu v daném místě a čase klesne pod 0°C. 

o při přepravě sypkých materiálů zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci se všemi dopravci 

taková opatření, aby nedocházelo k rozsypávání přepravovaných materiálů za jízdy (využití 

uzavíratelných kontejnerů nebo zaplachtování sypkého materiálu) 

o stavební materiály o velikosti frakce do 4mm budou skladovány na vyhrazených místech a 

takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru 

o staveniště bude obsluhováno pouze vozidly splňujícími emisní normu EURO III a vyšší 

o při provádění výkopových prací a při manipulaci se sypkými stavebními materiály budou 

zavedena a dodržována technologická a organizační opatření pro eliminaci prašnosti  

o pro případný pohyb vozidel stavby mimo zpevněné těleso dálnice a pozemní komunikace 

budou zřízeny dočasné trasy, jejichž povrch bude zpevněn vhodným materiálem (zpevnění 

kamenivem, betonovými panely nebo pryžovými pásy). Po dokončení stavby budou tyto 

povrchy uvedeny do původního stavu 

o na staveništi bude omezena rychlost jízdy všech vozidel a stavebních strojů na 20 km/h 

o stavební práce, které představují významný zdroj prašnosti (jako např. vykládka/nakládka 

jemnozrnných stavebních materiálů, popř. recyklace stavební suti) budou prováděny co 

možná nejdále od obytné zástavby, aby vliv stavby na obyvatele byl co nejmenší 

o odpovědná osoba určená zhotovitelem stavby bude trvale sledovat aktuální situaci na stavbě 

a v případě zvýšené prašnosti operativně zajistí nápravu závadného stavu (např. vyšší 

četnost kropení, častější čištění komunikací apod. 

 

n) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Plochy zařízení staveniště a mezideponie stavebních hmot nejsou specifikovány, je plně na rozhodnutí 

zhotovitele, jaké plochy skutečně využije. K plochám mimo zábor stavby si bude muset zhotovitel zajistit 

odpovídající vypořádání (nájmy, přívody energie, přístup a příjezd). 
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o) Postup výstavby, rozhodující termíny 

Harmonogram je rozdělen na dvě hlavní stavební sezóny. 

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2024. 

 

Rok 1 

Během první stavební sezóny se počítá s kompletní rekonstrukci ul. Zábrdovická vč. inženýrských sítí, 

rekonstrukce bude probíhat po polovinách. 

 

IA Etapa č.p. B.8.2a: 

Práce budou probíhat za úplné uzavírky ulice Zábrdovické ve směru od Staré osady do centra, v úseku 

od ul. Bubeníčkové (domu č.p. 2406/2) až po Vojenskou nemocnici. Vjezd bude umožněn pouze vozidlům 

s povolením stavby, MHD. Provoz ve směru od centra na Starou osadu bude zachován.  

Zrušená autobusová zastávka Vojenská nemocnice bude přeložena na ul. Lazaretní. Tramvajová 

doprava bude obousměrně zachována a v úseku mezi Vojenskou nemocnicí a ul. Šámalovou bude provoz 

veden po 1 koleji (K8). Objízdná trasa pro individuální dopravu ve směru od Staré osady na centrum a ul. 

Šámalovu bude vedena ul. Koperníkovou, ul. Lazaretní a dále na ul. Zábrdovickou.  

V křižovatce ul. Šámalovy s ul. Zábrdovickou nebude možné odbočení vlevo ve směru na centrum 

(kromě vozidel s povolením stavby, MHD) a objízdná trasa bude vedena ul. Zábrdovickou, ul. Bubeníčkovou, 

ul. Koperníkovou, ul. Lazaretní a zpět na ul. Zábrdovickou.  

Ul. Šámalova ve směru od Nové Zbrojovky k ul. Zábrdovické bude uzavřena a vedení OT bude 

následující: 

1. OT ve směru na centrum bude vedena ul. Lazaretní a dále na ul. Zábrdovickou 

2. OT ve směru na ul. Šámalovu bude vedena ul. Lazaretní, ul. Zábrdovickou a dále na ul. Šámalovu 

3. OT ve směru na Starou osadu bude vedena ul. Lazaretní, ul. Koperníkovou a dále na ul. 

Bubeníčkovu 

 
IB Etapa č.p. B.8.2b: 

Práce budou probíhat za úplné uzavírky ulice Zábrdovické ve směru od Staré osady do centra, v úseku 

od ul. Bubeníčkové (domu č.p. 2406/2) až po Vojenskou nemocnici. Vjezd bude umožněn pouze vozidlům 

s povolením stavby. Provoz ve směru od centra na Starou osadu bude zachován. Dojde k výluce tramvajové 

trati u Vojenské nemocnice a po dobu této výluky bude tramvajová doprava nahrazena v obou směrech 

autobusy MHD. V důsledku této výluky budou ve směru od Staré osady zrušeny tramvajové zastávky 

Kuldova, Vojenská nemocnice a tyto zastávky budou přeloženy na ul. Lazaretní, kde bude umožněn přestup 

na tramvaj směr centrum. Ve směru od centra na Starou osadu bude v zastávce Vojenská nemocnice 

umožněn přestup na náhradní dopravu. Tramvajová zastávka Kuldova bude zrušena a bude přeložena na 

ul. Bubeníčkovu. 

Objízdná trasa pro veškerou dopravu ve směru od Staré osady na centrum a ul. Šámalovu bude vedena 

ul. Koperníkovou, ul. Lazaretní a dále na ul. Zábrdovickou.  

V křižovatce ul. Šámalovy s ul. Zábrdovickou nebude možné odbočení vlevo ve směru na centrum 

(kromě vozidel s povolením stavby) a objízdná trasa bude vedena ul. Zábrdovickou, ul. Bubeníčkovou, ul. 

Koperníkovou, ul. Lazaretní a zpět na ul. Zábrdovickou.  

V křižovatce ul. Zábrdovické s ul. Lazaretní nebude možné odbočení vlevo a objízdná trasa ve směru na 

ul. Lazaretní bude vedena ul. Zábrdovickou, ul. Bubeníčkovou, ul. Koperníkovou a dále na ul. Lazaretní. 

V křižovatce ul. Lazaretní s ul. Zábrdovickou nebude možné odbočení vlevo ve směru na Starou osadu a 

objízdná trasa bude vedena ul. Lazaretní, ul. Šámalovou a dále na ul. Zábrdovickou. 

 
IC Etapa č.p. B.8.2c: 

Práce budou probíhat za úplné uzavírky ulice Zábrdovické ve směru od Staré osady do centra, v úseku 

od ul. Bubeníčkové (domu č.p. 2406/2) až po Vojenskou nemocnici. Vjezd bude umožněn pouze vozidlům 

s povolením stavby, MHD. Provoz ve směru od centra na Starou osadu bude zachován. 2 zrušené 

autobusové zastávky Vojenská nemocnice budou přeloženy na ul. Lazaretní a na tramvajovou zastávku 

Vojenská nemocnice. Tramvajová doprava bude obousměrně zachována a v úseku mezi Vojenskou 
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nemocnicí a ul. Šámalovou bude provoz veden po 1 koleji (K7). Objízdná trasa pro individuální dopravu ve 

směru od Staré osady na centrum a bude vedena ul. Koperníkovou, ul. Lazaretní a dále na ul. Zábrdovickou.  

Ve směru od centra na Starou osadu nebude možné odbočení vpravo na ul. Šámalovu a ul. Kuldovu 

(kromě vozidel s povolením stavby). Objízdná trasa bude vedena ul. Zábrdovickou, ul. Bubeníčkovou, ul. 

Gajdošovou, ul. Táborskou, ul. Dulánek, ul. Jílkovou, ul. Šámalovou, ul. Krokovou a dále na ul. Kuldovu. 

Z ul. Šámalovy a ul. Kuldovy nebude možný výjezd na ul. Zábrdovickou (kromě vozidel s povolením 

stavby) a objízdná trasa bude vedena ul. Šámalovou, ul. Filipínského, ul. Gebauerovou a dále na ul. 

Zábrdovickou. 

 

Rok 2 

 

IIA Etapa č.p. B.8.2d: 

V druhé stavební sezóně budou práce probíhat za úplné uzavírky ulice Šámalovy v úseku od křižovatky 

s ul. Lazaretní až po křižovatku s ul. Zábrdovickou. Vjezd bude umožněn pouze vozidlům s povolením 

stavby.  Provoz na ul. Zábrdovická nebude omezen. 

 

 

Objízdné trasy ve směru od Nové Zbrojovky budou následující: 

1. OT směrem na centrum bude vedena ul. Lazaretní a dále na ul. Zábrdovickou 

2. OT směrem na ul. Šámalovu bude vedena ul. Lazaretní, ul. Zábrdovickou a dále na ul. Šámalovu 

 

Podrobné rozkreslení přechodného dopravního značení je součástí příloh B.8.2. 

Podrobný harmonogram je součástí přílohy B.8.3. Rozhodující termíny jsou vždy konce stavebních 

sezon, aby v sezóně následující bylo možno zahájit plánované práce. 

 

 

p) Schvalovací proces – stanovení dopravního značení – dotčené orgány a účastnící řízení 

 

Vypracovaný „projekt přechodného dopravního značení“ (vypracované situace) je třeba před realizací 

stavby odsouhlasit a projednat s následujícími orgány: 

- Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje – Dopravní inspektorát, Kounicova 24, 611 32 

Brno 

- ÚMČ Brno-Židenice – Odbor dopravy, Gajdošova 7, 615 00 Brno  

- ÚMČ Brno-sever – Odbor dopravy, Bratislavská 70, 601 47 Brno 

- Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 

- Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno (stanovení přechodné úpravy provozu, povolení 

úplné uzavírky,   

  rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace)  

- ŘSD ČR Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno, Veveří 

- KÚ JMK (stanovení přechodné úpravy provozu)  

- další potřebná vyjádření ostatních správních orgánů, státních nebo jiných organizací a soukromých 

subjektů dle požadavků správních orgánů, případně dle momentálně vyžadující situace. 

 

 

 

V Brně, říjen 2022         Bc. Marek Macek 
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