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POSTUPNÉ ZÁVAZNÉ MILNÍKY
	
	Postupný závazný milník
	Termín milníku

	a. 
	Projektování a inženýring
	

	T 1.
	Posouzení projektové dokumentace pro povolení záměru
Předání kompletní projektové dokumentace pro povolení záměru pro výstavbu Díla Správci stavby.
	T[footnoteRef:1] + 8 měsíců [1:  „T“ se rozumí Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 1.1.3.2 Podmínek.] 


	T 2.
	Vydání povolení záměru pro výstavbu Díla (po nabytí právní moci)
	T + 12 měsíců

	a. 
	Výstavba
	

	T 3.
	Přípravné práce
Práce spojené s vbudováním zařízení staveniště, vjezdu na stavbu, přípojek, staveništní komunikace a oplocení stavby.
	T 2. + [doplní dodavatel] dní

	T 4.
	Předání základové spáry retenční nádrže 
Ukončení všech zemních prací souvisejících se založením retenční nádrže, včetně zajištění stability základové spáry. 
	T 3. + [doplní dodavatel] dní

	T 5.
	Dokončení dna retenční nádrže
Dokončení betonáže podkladních betonů a základové železobetonové desky retenční nádrže vč. geodetického zaměření.
	T 4. + [doplní dodavatel] dní

	T 6.
	Dokončení svislých nosných konstrukcí retenční nádrže
Dokončení betonáže svislých nosných konstrukcí retenční nádrže včetně geodetického zaměření.
	T 5. + [doplní dodavatel] dní

	T 7.
	Dokončení stropní konstrukce retenční nádrže
Dokončení betonáže stropní konstrukce retenční nádrže včetně geodetického zaměření.
	T 6. + [doplní dodavatel] dní

	T 8.
	Splnění zkoušek vodotěsnosti objektu retenční nádrže
Provedení zkoušek vodotěsnosti všech sekcí a celého objektu Retenční nádrže Královky s kladným výsledkem.
	T 7. + [doplní dodavatel] dní

	T 9.
	Dokončení souvisejících objektů dle povolení záměru
Dokončení uvedených objektů dle projektové dokumentace pro realizaci stavby.
	T 8. + [doplní dodavatel] dní

	T 10.
	Dokončení montáží technologie včetně úspěšného komplexního vyzkoušení 
Ukončení všech individuálních zkoušek dle schváleného kontrolního a zkušebního plánu a ukončení programu komplexního vyzkoušení.
	T 9. + [doplní dodavatel] dní

	T 11.
	Dokončení terénních a krajinných úprav a napojení areálu na městský komunikační systém 
Faktické dokončení veškeré stavební činnosti na Staveništi včetně vyklizení a úklidu Staveniště.
	T 10. + [doplní dodavatel] dní

	T 12.
	Vydání kolaudačního rozhodnutí
Zajištění všech podmínek stavebního úřadu pro vydání kolaudačního rozhodnutí, včetně předání příslušného počtu dokumentace skutečného provedení stavby Objednateli.
	T 11. + [doplní dodavatel] dní
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