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HARMONOGRAM PLATEB
	
	Závazné postupné milníky
	Splnění milníku
	Celková cena milníku (v Kč bez DPH)
	90 % z celkové ceny milníku
(v Kč bez DPH)
	10 % z celkové ceny milníku
(v Kč bez DPH)

	a. 
	Projektování a inženýring
	
	
	
	

	T 1.
	Posouzení projektové dokumentace pro povolení záměru

Předání kompletní projektové dokumentace pro povolení záměru pro výstavbu Díla Správci stavby.
	Vydáním protokolu o posouzení Dokumentů zhotovitele (projektové dokumentace pro povolení záměru pro výstavbu Díla dle Pod-článku 5.2.1 Zvláštních podmínek).
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]

	T 2.
	Vydání povolení záměru pro výstavbu Díla (po nabytí právní moci)
	Vydáním protokolu o předání pravomocného povolení záměru potřebného pro výstavbu Díla Správci stavby.
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]

	a. 
	Výstavba
	
	
	
	

	T 3.
	Přípravné práce
Práce spojené s vbudováním zařízení staveniště, vjezdu na stavbu, přípojek, staveništní komunikace a oplocení stavby.
	Vydáním protokolu (zápisem do stavebního deníku Správcem stavby) o dokončení přípravných prací.
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]

	T 4.
	Předání základové spáry retenční nádrže                              
Ukončení všech zemních prací souvisejících se založením retenční nádrže, včetně zajištění stability základové spáry. 
	Vydáním protokolu (zápisem do stavebního deníku Správcem stavby) o převzetí základové spáry retenční nádrže.
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]

	T 5.
	Dokončení dna retenční nádrže
Dokončení betonáže podkladních betonů a základové železobetonové desky retenční nádrže vč. geodetického zaměření.
	Vydáním protokolu (zápisem do stavebního deníku Správcem stavby) o dokončení dna retenční nádrže.
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]

	T 6.
	Dokončení svislých nosných konstrukcí retenční nádrže    
Dokončení betonáže svislých nosných konstrukcí retenční nádrže včetně geodetického zaměření.
	Vydáním protokolu (zápisem do stavebního deníku Správcem stavby) o dokončení uvedených konstrukcí a provedení zkoušek. 
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]

	T 7.
	Dokončení stropní konstrukce retenční nádrže
Dokončení betonáže stropní konstrukce retenční nádrže včetně geodetického zaměření.
	Vydáním protokolu (zápisem do stavebního deníku Správcem stavby) o dokončení uvedených konstrukcí a provedení zkoušek. 
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]

	T 8.
	Splnění zkoušek vodotěsnosti objektu retenční nádrže
Provedení zkoušek vodotěsnosti všech sekcí a celého objektu Retenční nádrže Královky s kladným výsledkem.
	Vydáním protokolu (zápisem do stavebního deníku Správcem stavby) o úspěšném dokončení všech zkoušek vodotěsnosti objektu retenční nádrže. 
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]

	T 9.
	Dokončení souvisejících objektů dle povolení záměru
Dokončení uvedených objektů dle projektové dokumentace pro realizaci stavby.
	Vydáním protokolu (zápisem do stavebního deníku Správcem stavby) o úspěšném dokončení všech souvisejících částí hlavního objektu jednotlivě.
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]

	T 10.
	Dokončení montáží technologie včetně úspěšného komplexního vyzkoušení          
Ukončení všech individuálních zkoušek dle schváleného kontrolního a zkušebního plánu a ukončení programu komplexního vyzkoušení.
	Vydáním protokolu (zápisem do stavebního deníku Správcem stavby) o úspěšném ukončení poslední z plánovaných komplexních zkoušek technologického vybavení.
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]

	T11.
	Dokončení terénních a krajinných úprav a napojení areálu na městský komunikační systém    
Faktické dokončení veškeré stavební činnosti na Staveništi včetně vyklizení a úklidu Staveniště.
	Vydáním Protokolu o převzetí Díla.
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]

	T 12.
	Vydání kolaudačního rozhodnutí
Zajištění všech podmínek stavebního úřadu pro vydání kolaudačního rozhodnutí, včetně předání příslušného počtu dokumentace skutečného provedení stavby Objednateli.
	Vydáním protokolu o předání originálního vyhotovení kolaudačního rozhodnutí Správci stavby a Objednateli.
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]
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