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SMLOUVA O DÍLO 
„PARKOVACÍ DŮM NOVÝ LÍSKOVEC“ __________________________________________________________________________________________________

Objednatel:	Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno
IČO: 		44992785
DIČ: 		CZ44992785
bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s. 
účet č.:		111245222/0800
	zastoupeno 	JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 
Pověřen podpisem této smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
Pověření zaměstnanci:	Ing. Radka Matuszková, investiční manažer dopravních staveb

Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO: 60733098
DIČ:  CZ60733098
Pověření zaměstnanci: 	Ing. Aleš Keller, technický ředitel
[bookmark: _Hlk515446406]	
	číslo smlouvy objednatele: 	
a 

Zhotovitel:	…
	se sídlem …
IČO: …
DIČ: CZ…
bankovní spojení: …
účet č.: …
	zapsán dne… v obchodním rejstříku u…soudu v …, oddíl …, vložka…
zastoupen  …
	číslo smlouvy zhotovitele: …

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. Předmět této smlouvy bude zhotoven dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána.
2. Dílem je takto definovaný souhrn částí díla:
i. [bookmark: _Hlk214962953]zhotovení Stavby „Parkovacího domu Nový Lískovec“ (dále jen „stavba“) skládající se z následujících objektů: 
· SO 002 Všeobecné konstrukce a práce
· SO 101 Severní chodník
· SO 102 Východní chodník
· SO 103 Parkovací stání
· SO 199 Parkovací dům
· SO 301 Přípojka dešťové kanalizace
· SO 302 Vodovodní přípojka
· SO 401 Veřejné osvětlení parkoviště
· SO 402 Přeložka veřejného osvětlení
· SO 403 Přeložka VN EG.D
· SO 404 Přípojka NN
· SO 405 Přípojka optického kabelu
· SO 406 Elektroinstalace
· SO 407 Přeložka EG.D sdělovacího kabelu
· SO 408 Vnitřní osvětlení
· SO 801 Úprava území
· SO 802 Úprava sběrného dvoru
ii. vypracování dokumentace realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) 
iii. zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“),
iv. zhotovení geodetického zaměření stavby a zhotovení geometrických plánů zpracovaných po dokončení stavebních prací včetně odsouhlasení příslušným katastrálním úřadem,
v. zpracování a následné aktualizace plánu BOZP plně vyhovujícího potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce
vi. spolupráce s objednatelem při kolaudaci díla.
3. Součástí zhotovení stavby je objekt SO 405 - Přípojka optického kabelu je připojení parkovacího domu na optickou síť společnosti Brněnské komunikace a. s. se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice, IČO: 60733098 (dále jen „BKOM“), která bude po dokončení parkovací dům provozovat. Tato přípojka umožní napojení platebních, zabezpečovacích a požárních systémů na centrální dispečink společnosti BKOM. Nová přípojka je situovaná na západ od PD do kabelové komory u křižovatky ulic Svážná X Jihlavská.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou cenu uvedenou v čl. VII. této smlouvy. 
7. Místem plnění je statutární město Brno, městská část Nový Lískovec. Podrobněji je určeno projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro provádění stavby, kterou vypracovala společnost Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO: 46974806, sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00, Brno (dále jen „projektová dokumentace“), a ve Společném povolení ze dne 21.10.2024 vydaném Odborem stavebního řádu Magistrátu města Brna, 
č. j. MMB/0924576/2024 (dále jen „společné povolení“).

II. [bookmark: _Ref214974550]STAVBA
1. Stavbou se rozumí výstavba parkovacího domu na stávající parkovací ploše v intravilánu městské části Brno – Nový Lískovec. Stavba je navržena pro zvýšení počtu parkovacího stání v lokalitě ulic Svážná a Oblá, přičemž nově bude k dispozici 294 veřejných parkovacích stání. Jedná se nízkonákladový parkovací dům s maximálním využitím stávajícího prostoru parkovací plochy. Parkovací dům o čtyřech podlažích bude umístěn do terénu tak, aby využil jeho svažitost. Pro zhotovení stavby bude nutný trvalý zábor pozemků ve správě objednatele, Ředitelství silnic a dálnic s.p. a Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace. Dále bude nutný dočasný zábor. Plocha dočasného záboru bude sloužit jako vlastní staveniště a jako přístup ke staveništi a k uložení lehčího materiálu. Stavební práce řeší také úpravu stávajícího sběrného dvoru, který bude přímo dotčen stavbou parkovacího domu. Stavba bude probíhat v jedné etapě za plného provozu na přilehlých ulicích.
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, v řazení dle závaznosti:
i. soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;
ii. projektová dokumentace;
iii. akty státní správy;
iv. technické specifikace objednatele a požadavky, jež byly součástí zadávací dokumentace,
v. písemné pokyny objednatele,
vi. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli výše uvedenou projektovou dokumentaci, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost poskytnuté dokumentace.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla a je povinen postupovat podle této Smlouvy a technické specifikace objednatele.
5. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení výše uvedené stavby, včetně dodávky, montáže a instalace zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení stavby, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti. Součástí provedení stavby je též zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení a předání atestů a zajištění všech dalších zkoušek, atestů a revizí podle právních předpisů, ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby nezbytných pro uvedení stavby do provozu.
6. [bookmark: _Ref215478160]Provedení stavby zahrnuje taktéž vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu stavby a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na digitálním nosiči. 

III. RDS
1. Zhotovitel dopracuje povinně RDS ke všem objektům. RDS bude zpracována v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, č. j. MD-45948/2025-940/2, v srpnu 2025, s účinností od 15. 8. 2025. RDS bude předána 4x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD, DVD nebo flash disk, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.
2. V případě, že zhotovitel nevypracuje k některému z objektů RDS, platí, že zhotovitel na základě svého odborného posouzení zhodnotil, že RDS ke stavbě nepotřebuje.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky, a to vždy alespoň 30pracovních dnů před zahájením příslušných prací dle stavebních objektů.  
4. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována. Z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran. Zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.
5. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.
6. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, nebo postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.


IV. [bookmark: _Ref215466839]DSPS
1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. DSPS bude předána 2x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro příslušný obor stavby; DSPS bude ověřena podpisem stavbyvedoucího. 
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD, DVD či flash disku, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu). 
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci (tj. neomezenou rozsahově a územně) k užití DSPS a k jejímu dalšímu zpracování, pořizování rozmnoženin a ke všem dalším možným způsobům užití. Licence je sjednána na dobu trvání majetkových práv k předmětu práv duševního vlastnictví a je poskytována jako nevypověditelná ze strany zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž zhotovitel uděluje objednateli souhlas, a to podpisem této smlouvy. Objednatel není povinen licenci využít. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou přecházejí při zániku objednatele na jeho právního nástupce. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. Zhotovitel se zavazuje vypořádat veškeré nároky třetích osob z práv duševního vlastnictví vznesené proti objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za jakékoliv plnění, které byl objednatel povinen poskytnout třetí osobě z titulu jejího nároku z práv z duševního vlastnictví vzniklého v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitelem nebo poddodavateli, a nahradit objednateli jakékoliv náklady či újmu v souvislosti s tím vzniklé, včetně újmy nemajetkové. 
5. V případě, že DSPS mění či zavádí polohopisnou situaci v exteriéru (tj. mimo budovu), zahrnuje provedení DSPS i zpracování a zajištění vložení (předání) zákonem stanovených dat a informací (údajů) do digitální technické mapy kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zeměměřictví“) a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a předání těchto dat a informací (údajů) objednateli v souboru v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání a převzetí DSPS Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v digitální technické mapě kraje ve smyslu zákona o zeměměřictví, a ve smyslu stavebního zákona, nebo písemné prohlášení autorizovaného zeměměřického inženýra podle zákona o zeměměřictví, že realizace DSPS neobsahuje zákonem stanovená data a informace (údaje), které tvoří obsah digitální technické mapy kraje, a které podléhají vložení (předání) do digitální technické mapy kraje ve smyslu příslušných právních předpisů.

V. [bookmark: _Ref215466858]GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A ZHOTOVENÍ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ ZPRACOVANÝCH PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
1. [bookmark: _Ref215479237]Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona o zeměměřictví. V případě, že se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítit kompletní geodetické zaměření.  
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné podobě a 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *dwg nebo *dgn.
3. Zhotovitel je v případě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v odst. 1 tohoto článku. 
4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti dle plánu. Zároveň bude předán 1x elektronicky na nosiči dat CD, DVD, či flash disk. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem. Tento odstavec platí též pro případ, pokud bude nutné vyhotovovat více geometrických plánů. 
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou (tj. neomezenou rozsahově a územně) licenci k užití výsledku geodetického zaměření stavby a geodetických plánů. Licence je sjednána na dobu trvání majetkových práv k předmětu práv duševního vlastnictví a je poskytována jako nevypověditelná ze strany zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž zhotovitel uděluje objednateli souhlas, a to podpisem této smlouvy. Objednatel není povinen licenci využít. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního nástupce. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. Zhotovitel se zavazuje vypořádat veškeré nároky třetích osob z práv duševního vlastnictví vznesené proti objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za jakékoliv plnění, které byl objednatel povinen poskytnout třetí osobě z titulu jejího nároku z práv z duševního vlastnictví vzniklého v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitelem nebo poddodavateli, a nahradit objednateli jakékoliv náklady či újmu v souvislosti s tím vzniklé, včetně újmy nemajetkové.

VI. [bookmark: _Ref214971535]LHŮTY PLNĚNÍ 
1. [bookmark: _Ref215477990]Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

	
Termín zahájení plnění:

Předání a převzetí prostoru staveniště:                         
	ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, na výzvu objednatele, která bude uskutečněna do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy
   do 7 dnů ode dne výzvy objednatele

	Ukončení veškerých stavebních prací včetně vyklizení staveniště:
	[bookmark: _Hlk69191338]do 365 dnů ode dne předání staveniště

	Předání a převzetí díla včetně dokladové části:
	do 30 dnů od ukončení veškerých stavebních prací včetně vyklizení staveniště


Dřívější plnění je možné.
2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Smluvní strany touto cestou stvrzují, že zhotovitel je povinen předat objednateli návrh technologického postupu prací a příslušné technologické předpisy k odsouhlasení společně s kontrolními a zkušebními plány, a to před zahájením realizace jednotlivých činností dle harmonogramu prací. 
3. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů ode dne obdržení výzvy k zahájení plnění předložit objednateli návrh závazného věcného harmonogramu provádění díla ke schválení. Objednatel sdělí připomínky k návrhu závazného harmonogramu zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od předložení harmonogramu objednateli. Zhotovitel je povinen návrh závazného harmonogramu přepracovat dle připomínek objednatele a upravený návrh závazného harmonogramu předloží zhotovitel objednateli ke schválení, dokud nebude harmonogram objednatelem schválen. Věcný harmonogram provádění díla musí vycházet z termínů zahájení a ukončení díla a musí obsahovat (optimálně formou síťového grafu):
· dílčí stavební procesy a vazby vyplývající z rozboru prostorové a technologické struktury procesu výstavby a dokladové části díla,
· přehledné grafické zobrazení časových úseků provádění díla dle smlouvy s vyznačením etap a milníků.
4. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů ode dne obdržení výzvy k zahájení plnění předložit objednateli návrh závazného finančního harmonogramu provádění díla ke schválení. Finanční harmonogram prací bude zachycovat předpokládané čerpání finančních prostředků v čase (rozpad na měsíce) podle jednotlivých objektů a k nim příslušných dílčích stavebních procesů.
5. Stavební práce budou prováděny v souladu s věcným harmonogramem provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele, kdykoliv je schválený harmonogram v rozporu se skutečným postupem provádění prací.  Harmonogram je v průběhu plnění smlouvy možné po dohodě smluvních stran aktualizovat, zejm. s ohledem na skutečný termín zahájení plnění, nebo další okolnosti provádění díla s tím, že termíny pro dokončení a předání stavby i díla dle tohoto článku budou zachovány. 
6. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Takovým důvodem nejsou skutečnosti zaviněné činností, opomenutím či nečinností zhotovitele, ani obvyklé klimatické podmínky v místě a čase. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. V případě klimatických podmínek se jedná o takové klimatické podmínky, které svou nepředvídatelnou povahou prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je povinen zhotovitel prokázat.
7. Smluvní strany podpisem této smlouvy výslovně stvrzují, že stavební práce nebudou přerušeny po dobu zimní přestávky, tj. v období od 16.12. kalendářního roku do 14.02. následujícího kalendářního roku ve smyslu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2023, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2014. 
8. Při provádění díla je Zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám. 

VII. [bookmark: _Ref215466995]CENA DÍLA
1. Cena díla v Kč:
bez DPH	               						……………………..Kč

DPH 21 %									 …………………… Kč

Celkem									……….…………….Kč
2. Cena díla je sjednána jako součet oceněných položek soupisu prací na základě jednotkových cen (dále jen „rozpočet“), který je přílohou č. 1 této smlouvy. 
3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
4. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Cenu díla nelze zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
5. Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla, a to zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, náklady za vyhotovení dokumentace podle této smlouvy, odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k DSPS, náklady na vyhotovení geometrických plánů a s tím související odměna za poskytnutí licence, zaškolení obsluhy apod. včetně přiměřeného zisku zhotovitele. 
6. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy vyjma případu, kdy v průběhu plnění dojde ke změně sazeb DPH. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti, je zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH povinen účtovat DPH v plné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
7. Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v čl. XI. této smlouvy. 

VIII. [bookmark: _Ref215466768]PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena za zhotovení díla bude hrazena vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „Průběžná faktura“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od patnáctého dne v měsíci do čtrnáctého dne měsíce následujícího. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále také „Soupis“). Soupis k vyúčtování dle tohoto odstavce bude předložen ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování, doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
1. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. 9 tohoto článku), vč. Soupisu k odsouhlasení technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný zhotovitelem a potvrzený TDS. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu. 
1. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatně dle příslušného dodatku.
1. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), do režimu přenesení daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „daň odvede zákazník“.
1. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, náležitosti dle ust. § 435 občanského zákoníku a dále též tyto údaje: 
- označení banky a č. účtu dle smlouvy o dílo,
- označení díla (projektu),
- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
- číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a text „daň odvede zákazník“,
- příloha – Soupis podepsaný TDS a objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován a počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení díla dle této smlouvy v příslušném fakturačním období.
1. TDS je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od zhotovitele. TDS může za objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDS zhotovitel předá příslušnou fakturu objednateli.
1. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny a potvrzeny, je objednatel oprávněn ji před uplynutím doby splatnosti vrátit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.
1. [bookmark: _Ref469403926]Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Poslední Průběžná faktura, obsahující vyúčtování ceny za zbývající poskytnutá plnění, doposud neuhrazená na základě Průběžných faktur, se označuje jako „Finální faktura“.
1. [bookmark: _Ref214969766]Finální fakturu je zhotovitel povinen vystavit do 30 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Finální faktura bude zahrnovat též část předmětu plnění, která spočívá ve vyhotovení dokladové části stavby dle této smlouvy. Součástí Finální faktury bude finální rozpočet díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek, a to celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD. 
1. Na základě Finální faktury bude zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur.
1. Objednateli bude Finální faktura vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDS.
1. Finální fakturu se objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.
1. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDS. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.
1. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
1. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona o DPH a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona o DPH má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 
1. Fakturaci se zavazuje zhotovitel dodat objednateli na e-mail: uctarna@bkom.cz nebo na adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy. 

IX. [bookmark: _Ref214973738]PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen:
a) zajistit projednání dopravních opatření s Policií ČR a dotčenými orgány a požádat o stanovení rozhodnutí příslušný správní orgán,
b) zajistit před zahájením demolice parkoviště projednání záměru se všemi dotčenými správci inženýrských sítí,
c) umožnit ve spolupráci s objednatelem a s vybranou archeologickou společností případný archeologický výzkum,
d) zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
e) zajistit splnění podmínek uvedených ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, správců technické a dopravní infrastruktury, v územním rozhodnutí, stavebních povoleních a povolení ke kácení,
f) zajistit pořizování průběžné podrobné fotodokumentace průběhu stavby, zejména zakrytých prací a technologií,
g) zajistit spolupráci s koordinátorem BOZP objednatele,
h) spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.
5. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na lhůty plnění sjednané v čl. VI. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
8. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba hlavního stavbyvedoucího a osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
9. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit. 
10. [bookmark: _Ref215478496]Kontrola 
Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel. 
K prověření plnění finančního a věcného harmonogramu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. Kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 14 kalendářních dní. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky bez zbytečného odkladu po jejich provedení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel. Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy TDS, autorského dozoru nebo zhotovitele či objednatele, a to ne dříve než 5. kalendářní den od této výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolní dny budou řízeny objednatelem či TDS. Z kontrolních dnů budou TDS či objednatelem pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě a zápisy budou podepsány všemi účastníky kontrolního dne. 
Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
i. stavební deník (v elektronické formě)
ii. deník změn,
iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí,
iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
v. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 17 tohoto článku,
vi. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením a po dokončení stavby – elektronicky na nosiči dat CD, DVD nebo flash disku.
Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.
Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel zajišťuje nástroj pro vedení stavebního deníku na své náklady. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy, a to v elektronické formě v souladu s § 166 odst. 5 stavebního zákona. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodne pro plnění smlouvy, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a jejich jakost, dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník trvale a po celou dobu provádění díla na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 17.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny, a to všem osobám, které jsou oprávněny činit do něj zápisy, k provedení zápisu do něj či překontrolování údajů a zápisů v něm uvedených. Zápisy do stavebního deníku činí osoba oprávněná zhotovitelem, zaměstnanci objednatele či jiné jím pověřené osoby, zpracovatelé projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska. Nahlížet do stavebního deníku mají právo objednatel, TDS, autorský dozor a koordinátor BOZP; dále tyto osoby mají právo k jednotlivým záznamům uvedeným ve stavebním deníku připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi. Pokud by bylo nutné dle platné a účinné právní úpravy vést stavební deník v elektronické formě, musí k němu mít zajištěn neomezený přístup všechny oprávněné osoby dle tohoto odstavce smlouvy. V případě, kdy oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, TDS, autorského dozoru nebo koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří dnů své vyjádření; v opačném případě se má za to, že zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. Zápisy ve stavebnímu deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla objednatelem předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, či v případě jeho vedení v elektronické formě na nosiči dat.

11. Poddodavatelé
Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti hlavního stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele. 
Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele či jinou osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy nebo osobu, s jehož/jejichž pomocí prokázal dispozici odbornou zkušeností, a to pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel/jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací nebo odbornou zkušeností, kterou původní poddodavatel/osoba prokázal za zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů ode dne doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový poddodavatel/jiná osoba potřebnou kvalifikací nebo odbornou zkušeností. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele/jiné osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Tento odstavec platí též pro případ, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatel.
Zhotovitel k této smlouvě předkládá seznam všech poddodavatelů (viz příloha č. 2). Tento seznam je zhotovitel povinen vést, průběžně jej aktualizovat a na vyžádání předložit objednateli. 
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by ji prováděl sám.
12. TDS
TDS je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. TDS je oprávněn se účastnit kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost TDS
TDS je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je oprávněn nařídit přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně objednatele. Není-li přerušení prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
V případě, že TDS nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nezjedná nápravu, je TDS oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako TDS je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.
TDS není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele. 
Ke změně osoby vykonávající TDS postačuje písemné sdělení objednatele adresované zhotoviteli. 
13. [bookmark: _Ref214973727]Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)
Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi.
Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem. 
14. Objednatelem bude určen autorský dozor (dále jen „AD“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD.
15. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.
16. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále konkrétně zavazuje, že nejméně 70 % (ve smyslu hmotnostním) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem E pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m3 materiálu nebo prvku. 
17. [bookmark: _Ref214971883]Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
i. Název příjemce odpadu včetně IČO,
ii. Název původce odpadu,
iii. Datum a čas uložení odpadu,
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo,
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností),
vi. Původ odpadu (název stavby),
vii. Název odpadu,
viii. Kód odpadu,
ix. Název či místo provozovny, kde byl odpad uložen,
x. Kdo odpad převzal,
xi. Kdo odpad odevzdal.

X. [bookmark: _Ref214975482]PROSTOR STAVENIŠTĚ 
1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. [bookmark: _Hlk503255761]O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku a bude o tom sepsán protokol. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení. 
3. Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
4. Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady. 
5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z platných a účinných právních předpisů o technických požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
7. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací zejména povinen: 
i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
iii. Zajistit zařízení staveniště. 
8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon AD, TDS a koordinátora BOZP na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. Stavba bude probíhat za plného provozu na přilehlých ulicích.
10. K tomuto účelu je zhotovitel povinen zajistit zejména:
i. užívání veřejného prostranství,
ii. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem,
iii. povolení k uzavírkám,
iv. povolení zvláštního užívání komunikací
v. zajistit projednání a realizaci dočasného dopravního značení při vjezdu a výjezdu ze staveniště,
vi. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení,
vii. zajistit obslužnost jednotek integrovaného záchranného systému ve vztahu k aktuálnímu stavu na staveništi,
11. Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, dostupnými na webových stránkách https://pjpk.rsd.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_66.pdf.
12. Zhotovitel stavby bude dodržovat zejména „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“, schválených MD-OPK č. j. 29/2017-120-TN/1, ze dne 26. 1. 2017, s účinností od 1. 2. 2017, dostupné na webových stránkách https://pjpk.rsd.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/.
13. Zhotovitel není oprávněn vybudovat na staveništi žádné výrobní zařízení. Veškeré potřebné stavební materiály a hmoty budou na staveniště dováženy v hotovém, resp. připraveném stavu.
XI. [bookmark: _Ref215053512]ZMĚNA DÍLA
1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny díla, jako je zejména případ kdy:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 5 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen předložit návrh změnového listu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy okolnost změny nastala, či se zhotovitel o okolnosti měl a mohl dozvědět. Pokud v této lhůtě prokazatelně nepředloží zhotovitel změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu změnu lhůty plnění nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku. 
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací, bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a s dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související se změnou zadání stavby dle této smlouvy, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls 
5. Cena dodatečných prací, změn, či nových prací bude určena následovně: 
5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny prací či dodávek dle ceny uvedené v sazebníku RTS, a.s. v aktuální cenové hladině ke dni doručení návrhu změnového listu zhotovitelem objednateli.
5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější, případně předložit objednateli 3 různé nabídky, ze kterých si objednatel zvolí nabídku nejvýhodnější.
6. K dodatečným pracím či méněpracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XII. [bookmark: _Ref214975495]OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
1. Oprávněnými osobami objednatele jsou osoby uvedené v záhlaví této smlouvy. 
2. Oprávněnou osobou zhotovitele je hlavní stavbyvedoucí. Hlavní stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, hlavní stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Zástupcem hlavního stavbyvedoucího je další stavbyvedoucí, kterým bylo prokazováno zhotovitelem splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení dle ZZVZ, a který je oprávněn zastupovat hlavního stavbyvedoucího v případě jeho nepřítomnosti.
3. [bookmark: Text2]Hlavním stavbyvedoucím je "doplní účastník".
4. Stavbyvedoucím je "doplní účastník".
5. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. 
6. Při změně oprávněné osoby hlavního stavbyvedoucího a osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako hlavního stavbyvedoucího či stavbyvedoucího tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny. 
7. Povinnosti hlavního stavbyvedoucího (tj. osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu stavebního zákona):
7.1 účastní se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
7.2 aktivně se účastní převzetí staveniště, předávání stavby objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce stavby objednatelem, TDS, koordinátorem BOZP či autorským dozorem,
7.3 aktivně se účastní při zařízení záležitostí a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby.
8. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na stavbě pod odborným vedením hlavního stavbyvedoucího, který je povinen být na staveniště přítomen, a to minimálně v rozsahu uvedeném či kdykoliv na požádání objednatele do 2 pracovních dnů s výjimkou objektivní neschopnosti být přítomen (např. nemoc). 

XIII. [bookmark: _Ref214975507]DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel je povinen použít odpovídající technické vybavení a materiály I. jakostní kvality v souladu s platnými technickými předpisy. 
2. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky. 
3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace díla aktivně spolupracovat s AD. V případě, že zhotovitel odmítne respektovat připomínky AD k realizaci stavby upozorní na to písemně objednatele s odůvodněním nevhodnosti a vyčká konečného rozhodnutí objednatele.  
5. Zhotovitel je povinen zajistit případnou částečnou nebo úplnou uzavírku dotčených částí ulic.
6. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména:
· § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“),
· zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
· nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
· nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
· nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele, pracovníků poddodavatelů a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla,
· Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 29/2017-120-TN/1, ze dne 26. 1. 2017, s účinností od 1. 2. 2017.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
8. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 
9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizujících sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na staveništi, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u jeho poddodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně. 
10. Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. V případě, že koordinátor BOZP zjistí porušení zásad BOZP a požární ochrany ze strany zhotovitele, je koordinátor BOZP oprávněn zhotoviteli uložit splnění nápravných opatření odsouhlasených objednatelem, které bude muset splnit ve lhůtě stanovené koordinátorem BOZP, která je stanovena v souladu s čl. IX. odst. 13 smlouvy.
11. Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
12. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, či jim takový úpadek hrozí. 
13. Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
14. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
15. Zhotovitel si je vědom ust. § 324a zákoníku práce, tj. že ručí za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatelů v rozsahu, v jakém se podíleli na smluvním plnění pro zhotovitele, a to až do výše minimální mzdy. V případě, že je toto zákonné ručení vyloučeno, bude zhotovitel o tomto bezodkladně informovat objednatele. 
16. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
· si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále „důvěrné informace“),
· mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
17. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy. 
18. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
19. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
20. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu, jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XIV. [bookmark: _Ref215236242]PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ
1. [bookmark: _Hlk503256226][bookmark: _Hlk503256235]Procesem předání a převzetí prostoru staveniště, stavby nebo díla se rozumí řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či díla. Objednatel je oprávněn přizvat k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci TDS, případně také AD. 
2. O předání a převzetí (prostoru staveniště, dokončené stavby, či díla) smluvní strany vyhotoví protokol (předávací protokol), který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby, včetně uvedení lhůty pro jejich odstranění. Nedomluví-li se smluvní strany jinak, lhůta pro odstranění drobných vad nepřesáhne 10 pracovních dnů.
3. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
4. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
· zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
· zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
· originál stavebního deníku v elektronické podobě na nosiči CD, DVD nebo flash disku,
· průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
· DSPS v počtu vyhotovení a v elektronické podobě dle čl. IV. této smlouvy, 
· geodetické zaměření skutečného provedení stavby a zpracované geometrické plány dle čl. V. této smlouvy,
· doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, anebo potvrzení firmy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle právních předpisů s uvedením hmotnosti převzatého odpadu 
· doklady dle čl. II. odst. 6 této smlouvy (tj. manipulační řády, provozní řády aj.),
· bankovní záruku.

XV. [bookmark: _Ref214975520]ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ
1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti všem možným rizikům, zejména proti živlům, proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod, minimálně však ve výši nabídkové ceny. Toto pojištění bude mít sjednáno na vlastní náklady, které jsou již zahrnuty v ceně díla. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží objednateli kdykoliv na jeho výzvu doklady o pojištění, a to nejpozději do 5 pracovních dnů. 
3. Práva objednatele z vad díla
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání a naplnění účelu této smlouvy. 
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
3.5 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoliv vad díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
4. Záruka za jakost
4.1 [bookmark: _Ref215478533]Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku za jakost, a to konkrétně záruku za stavební část 60 měsíců, záruku za technologickou část 24 měsíců.
4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. IX. odst. 10 této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3násobek lhůty stanovené v bodu 4.1 tohoto odstavce pro toto plnění.
4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, které se projeví v průběhu trvání záruční doby bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má objednatel.
4.5 Objednatel je povinen uplatňovat písemně u zhotovitele práva z poskytnuté záruky a veškeré vady díla. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě, přičemž vada v případě havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vad ve lhůtách uvedených v tomto odstavci, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.
4.6 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).
4.7 O provedené opravě a jejím předání objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce dle bodu 4.1 tohoto odstavce.
5. Smluvní pokuty 
Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit:
5.1 Ve výši 40.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky, kdy mezi tyto podmínky se nezahrnuje zimní přestávka, která nebyla pro účely této smlouvy sjednána.
5.2 Ve výši 50.000,- Kč za porušení závazků zhotovitele s dokončením stavby a jejím předáním objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
5.3 Ve výši 15.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
5.4 Ve výši 30.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie).
5.5 Ve výši 30.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
5.6 Ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností hlavního stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
5.7 [bookmark: _Ref215479714]Ve výši 20.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. IX, X, XII, XIII, XV, a to za každé takové porušení, přičemž pokud některé z povinností uvedených ve zmíněných článcích má stanovenou jinou výši smluvní pokuty dle tohoto odstavce, platí tato jiná výše před tímto bodem 5.7.
5.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena smluvní pokuta ve výši 30 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli. 
5.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
5.10 Ve výši 35.000,- Kč za porušení povinnosti zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti zhotovitele.
5.11 Ve výši 35.000,- Kč denně za porušení povinnosti zhotovitele předložit anebo zajistit platnost bankovní záruky za řádné dokončení podle odst. 6 tohoto článku smlouvy po dobu od uzavření této smlouvy do doby, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky. 
5.12 Ve výši 35.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zajistit a předložit objednateli bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek dle této smlouvy.
5.13 Ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
5.14 [bookmark: _Hlk125465488]Ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
5.15 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
5.16 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou.
5.17 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
5.18 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jejího doručení. 
5.19 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy.
5.20 Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm zhotovitel požadovat uhrazení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
5.21 Sjednané smluvní pokuty/úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
6. [bookmark: _Ref214975660]Bankovní záruka za řádné dokončení
6.1 Zhotovitel poskytne objednateli do 10 dní od uzavření této smlouvy finanční záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné dokončení“).
6.2 Zhotovitel sjedná platnou Bankovní záruku za řádné dokončení díla s platností ode dne předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění díla, poskytnutou bankou (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku; Bankovní záruka v záruční listině bude obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky objednatele v rozsahu do  částky odpovídající 10 % Ceny díla dle této smlouvy bez DPH, pokud zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní drobné vady ve sjednané lhůtě a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí díla staveniště. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla objednatel.
6.3 [bookmark: _Hlk484344795]Bankovní záruka za řádné dokončení musí být zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného objednatelem, zhotovitelem a po odstranění případných drobných vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno, nebudou odstraněny drobné vady, zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení předložit novou Bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění drobných vad.
6.4 Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné dokončení na výzvu objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.
6.5 Porušení povinnosti zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.
7. [bookmark: _Ref215479109]Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek
7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek, a to nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla. 
7.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí objednatele v rozsahu 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, pokud zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své povinnosti vycházející z práva objednatele z vadného plnění, z povinnosti zhotovitele k náhradě újmy způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení zásahu zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží zhotovitel objednateli v originále. 
7.3 Bankovní záruka bude vystavena oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem. 
7.4 Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků objednatele vůči zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.
7.5 Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek na výzvu objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet objednatele uvedený v úvodu této smlouvy případně jiný účet za tímto účelem označený objednatelem.
7.6 Porušení povinnosti zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.
8. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele průběžně v závislosti na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla dle článku XIV této smlouvy. 

XVI. UKONČENÍ SMLOUVY A DŮVĚRNOST INFORMACÍ 
1. Smlouvu lze ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
i. vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby, 
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
iv. porušení povinností zhotovitele týkajících se bankovní záruky za řádné provedení díla a bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XV. odst. 6, 7 smlouvy,
v. neúčast zhotovitele či jeho oprávněných osob na kontrolním dnu,
vi. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 10 dní,
vii. prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní, 
viii. zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání objednateli, a to i po písemném upozornění objednatele,
ix. zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, technickými normami, společným povolením, se zadávacími podklady a dalšími poklady, které je povinen dodržovat, a to i přes písemné upozornění objednatele,
x. zastavení prací na více než 7 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak, 
xi. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,
xii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
xiii. porušování předpisů bezpečnosti práce a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
xiv. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
xv. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
xvi. z důvodů uvedených v § 223 ZZVZ.
3. Smluvní strany si sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. 
4. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 
i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
5. Odstoupení musí být učiněno písemně. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 občanského zákoníku. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
6. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.
7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících pak povinnosti obou stran jsou následující:
7.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací, a to ke dni odstoupení;
7.2 zhotovitel provede vyúčtování všech již uhrazených provedených prací a na základě vyúčtování vystaví finální fakturu;
7.3 zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, přičemž se ustanovení čl. XV. použije obdobně, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené částí díla nebo těch částí díla, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části ceny díla;
7.4 smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do dvou let. 

XVII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Brno a společnost Brněnské komunikace a.s. jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 
4. Objednatel je oprávněn prostřednictvím odpovědných zástupců objednatele, kteří jsou uvedeni v této smlouvě, provádět u všech osob, které zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla, s povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 
6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 
7. Písemně či písemný znamená trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
8. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán hlavním stavbyvedoucím. 
9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejích dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny.
11. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
12. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 557, § 1805, § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620, § 2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
13. [bookmark: _Hlk150503038]Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
14. Odkazuje-li tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento neúčinný právní předpis nahradil, je-li takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových prováděcích právních předpisů, jak je předjímáno v § 332a stavebního zákona.
15. [bookmark: _Hlk484344510]Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat objednatel. 
16. Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.
17. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku.
18. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat činnost TDS, koordinátora BOZP či AD při realizaci díla. 
19. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným soudem bude soud, v jehož obvodu má sídlo objednatel. 
20. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.   
21. Součástí této smlouvy jsou přílohy:
1. Oceněný soupis prací (Položkový rozpočet) 
2. Seznam poddodavatelů zhotovitele
3. Vzor změnového listu

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi  č. ……/……. dne ……..
	

V           ***          , dne
	
 
         V Brně, dne


   Za zhotovitele			                     Za objednatele  


	 ……………………………………………
	…………………………………………….

	
	Ing. Tomáš Pivec, MBA

	
	[bookmark: _Hlk2240042]vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna za statutární město Brno


PŘÍLOHA Č. 3 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU
___________________________________________________________________________________________________

	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Stavba:

	Číslo změny: 

	
	Datum: 

	Určeno pro objednatele

	Odesláno/předáno:
	poštou           |_|
	na KD      |_|
	e-mailem       |_|
	osobně          |_|

	Týká se části stavby: 

	Odkazy:
	

	
	

	
	

	Popis změny:




	



	Počet připojených listů:
	Počet připojených výkresů:

	Návrh ocenění změny
	připojen
	  
 |_|


	Změna byla vyvolána


	

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.


	

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):




	
Převzal (Jméno, datum, podpis)
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