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SMLOUVA O DiLO
»Celkova rekonstrukce a nastavba uliéni ¢asti bytového domu Kfenova 151/47 v k.u. Trnita“
dle zakona €.89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik

1. Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Brno

adresa: Dominikanské nam. 1, 602 00 Brno
zastoupeny: JUDr. Markéta Varikova, primatorka
ICO: 44992785

DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4

IC: 45244782
&. uétu: 111246222/0800

k podpisu smlouvy je na zakladé usneseni Rady mésta Brna pfijatého na na R8/121. schiizi konané dne
9.12.2020 bod €. 29 povéfena: JUDr. lva MareSova, vedouci Bytového odboru MMB

je opravnén jednat

ve vécech smluvnich: JUDr. Iva MareSova, vedouci Bytového odboru MMB,
Malinovského nam. 3, 601 67 Brno
ve vécech technickych: Ing. Jan Sponar, vedouci oddéleni Bytového odboru MMB,

Blanka Obrslikova, koordinator projektl Bytového odboru MMB,
Malinovského nam. 3, 601 67 Brno
(dale jen Objednatel)

Zhotovitel:

se sidlem: L
zastoupeny: L.
te,. Ll
e-mail: .

ico:
DIC:
bankovni spojeni: L
¢.udtu:
zapsan v obchodnim rejstfiku u .......... Spis. zn. ...... ,
je opravnén jednat

ve vécech smluvnich: ...
ve vécech technickych: ...
(dale jen Zhotovitel)
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Predmét a ucel smlouvy
Zhotovitel provede dilo a Objednatel mu za to zaplati dohodnutou cenu.

Dilem se pro Ucely této smlouvy rozumi stavba s nazvem: ,Celkova rekonstrukce a nastavba uli¢ni ¢asti

bytového domu Kfenova 151/47, ktery je soucasti pozemku p. €. 152, v k.U. Trnita“, (dale jen ,stavba®),

jejimz pfedmétem je realizace rekonstrukce bytového domu). Soucasti dila je taktéz:

- Zpracovani projektové dokumentace v rozsahu nezbytné nutném pro realizaci dila (tzv. vyrobni
dokumentace®), jeji projednani, odsouhlaseni a schvaleni projektantem a Objednatelem,

- Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby (dale jen ,DSPS*),

- Geodetické zaméreni stavby a dot€enych inzenyrskych siti,

- Vyhotoveni geometrického planu pro zapis zmény stavby do katastru nemovitosti.

Podkladem pro uzavreni této smlouvy je zadavaci dokumentace vefejné zakazky s nazvem: ,Celkova
rekonstrukce a nastavba uliéni ¢asti bytového domu Kfenova 151/47 v k.4. Trnita“, a nabidka Zhotovitele

k ni.

Zhotovitel prohladuje, Ze méa veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v&as. Dilo je provedeno uplné a bezvadné, odpovida-li této
smlouveé a je-li zpUsobilé ke svému Uc€elu pouziti. Dilo je provedeno v¢as, jsou-li vSechny jeho Casti dle
této smlouvy jako Uplné a bezvadné a v dobé touto smlouvou sjednané pfedany Objednateli.

Rozsah pfedmétu smlouvy v ¢asti stavba

2.6.1.

2.6.2.

Predmétem vefejné zakazky je na svlj naklad a nebezpeci pro Objednatele provést dilo
v rozsahu a podle této smlouvy.

Rozsah pfedmétu stavby:

2.6.2.1.

26.2.2.

2.6.2.3.

rozsah pfedmétu stavby je detailné vymezen projektovou dokumentaci pro provedeni
stavby a soupisem praci, které zpracoval Ing. arch. David Vrtek, (dale pro ucely této
smlouvy rovnéz jen ,projekt‘) a pravomocnym spoleénym Uzemnim rozhodnutim a
stavebnim povolenim stavby &.j. MCBS/2017/0113566/KOTM ze dne 10.7. 2017
v pravni moci dne 28. 8. 2017 (prodlouzeno rozhodnutim MCBS/2019/0108309/KOTM
(dale pro ucely této smlouvy rovnéz jen ,povoleni*).

Objednatel poskytnul Zhotoviteli projektovou dokumentaci jako soucCast zadavacich
podminek pfi zadavani pfislusné vefejné zakazky dle odst. 2.3. této smlouvy.
Objednatel poskytuje Zhotoviteli pravo projekt jako dilo uzit, a to vyhradné k ucelu
provadeéni dila.

Pfedmétem plnéni se rozumi provedeni vSech stavebnich a montaznich praci,
konstrukci, provedeni souvisejicich sluzeb a dodani materidld nutnych k fadnému
provedeni dila vCetné predepsanych zkousek a revizi. Mimo vSechny definované
¢innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a ¢innosti:

2.6.2.3.1. zajiSténi vSech nezbytnych pridzkumd nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila,

2.6.2.3.2. zajisténi a provedeni vS8ech opatfeni organizatniho a stavebné
technologického charakteru k Fadnému provedeni dila,

2.6.2.3.3. zajisténi a provedeni vSech nutnych zkou$ek dle CSN (pfipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokolu),

2.6.2.3.4. zajisténi atestll a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobku ke
kolaudaci (i dle zakona ¢&. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shodé) a revizi
veskerych elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych
zavad,

2.6.2.3.5. zajiténi véech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a
pfipadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé
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provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametra dila,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inzenyrské sité,

odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 541/2020 Sb., o
odpadech,

uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu
(komunikace, chodniky apod.).

zdokumentovani stavebné& technického stavu konstrukci dotéenych
sousednich nadzemnich a podzemnich objektu pfed zahajenim vystavby a
po dokonéeni vystavby k prokazani neposkozeni téchto konstrukci vlivem
vystavby.

pribézné pofizovani fotodokumentace postupu provadéni stavby, kterou
preda Objednateli v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu JPG nebo
PDF na vhodném datovém nosici pfi pfejimacim fizeni.

umoznéni praci archeologického dohledu, pokud se v pribéhu realizace
stavby takova potfeba projevi. V takovém pfipadé provadéni
archeologického dohledu zajistuje Objednatel a Zhotovitel poskytne
potfebnou soucdinnost pfi jeho provedeni.

Umoznéni praci pamatkového dohledu, a to i za skutenosti, Ze se takova
potfeba v prabéhu realizace stavby projevi. Zhotovitel poskytne potfebnou
soucinnost pfi jeho provedeni.

Vypracovani manipulac¢nich a provoznich fadd pro bezvadné provozovani
dila (nebo jeho Casti) pfed zahajenim predavani dila (nebo jeho &asti),
navodl k obsluze, navodl na provoz a udrzbu dila (nebo jeho Casti) a
dokumentaci udrzby, v8e v Ceském jazyce, které pfeda technicky dozor
stavebnika, (dale jen ,TDS*) ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici.

Navod na provoz a udrzbu dila (nebo jeho ¢&asti) bude zahrnovat
manipulaéni a provozni fady, ndvody k obsluze a dokumentaci udrzby dila.
V navodu na provoz a udrzbu dila budou uvedeny podminky Zhotovitele, pfi
jejichz dodrzeni bude dilo Objednatelem spravné uzivano.

predkladani vzorkd materiald a vyrobk( uréenych pro osazeni ¢i zabudovani
do stavby Objednateli a projektantovi (dale jen AD) k odsouhlaseni.

vyroba velkoformatového banneru (dle pfedlohy ze zadavaciho Fizeni) a
jeho osazeni na vefejnosti viditelné pfistupném misté po celou dobu
predmétu plnéni s informacemi o stavbé.

Koordinace veskerych praci, dodavek a sluZzeb, které jsou soucasti dila.

Provadéni celkového Uklidu stavby (nebo jeji pfedavané casti) pred
zahajenim predavani dila (nebo jeho Casti).

Celkovy uklid zahrnuje kompletni a uUplné vycisténi stavby (nebo jeji
predavané casti), stavenisté (nebo jeho pfislusné casti) a okoli, a to
v takovém rozsahu, ktery umozZni okamzité uzivani bez provadéni
jakéhokoliv dalSiho Uklidu ze strany Objednatele. Soucasti uklidu je i uklid
okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby (nebo jeji pfedavané
Casti) do stavu podle projektu (pokud je okoli stavby projektem FeSeno) nebo
do stavu pfed zahajenim realizace stavby (nebo jeji pfedavané ¢asti) u okoli
stavby, které neni projektem feSeno.
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.6.2.3.18. Provedeni zaSkoleni obsluhy u vSech ¢asti dila, které budou obsluhovany
pracovniky Objednatele (budoucim uzivatelem) pfed zahajenim predavani
dila (nebo jeho ¢asti).

Objednatel na vyzadani Zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam
osob, které maji byt zaskoleny pro jednotlivé €asti dila. Zhotovitel pred
pfedanim a pfevzetim provede zaSkoleni téchto osob a to tak, ze je
podrobné seznami s podminkami provozu a udrzby jednotlivych ¢asti dila a
upozorni je na pfislusnou ¢ast navodu na provoz a udrzbu dila. O zaskoleni
jednotlivych osob Objednatele vystavi Zhotovitel Protokoly o zaskoleni osob
v Ceském jazyce, které pfeda TDS ve 3 tiSténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosiéi pfi
zahajenim pfedavani dila (nebo jeho ¢asti).

2.6.3. Zafizeni stavenisté slouzici stavbé bude umisténo v souladu s projektem.
Dokumentace skute€ného provedeni stavby (dale jen ,DSPS*)

2.7.1. DSPS v souladu s pravnimi predpisy, aktualné ucinnou vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb vypracuje Zhotovitel jako soucast dila.

2.7.2. DSPS bude prfedana Objednateli 3x v tiSténé podobé. Veskera tisténa vyhotoveni DSPS budou
ovéfena osobou autorizovanou pro obor pozemni stavby; takovou osobou muze byt zejména
osoba vykonavajici na stavbé autorsky dozor. Soucasti DSPS bude i v excel zpracovana tabulka
se skuteCnymi vymeérami jednotlivych mistnosti byt(i a nebytovych prostor. DSPS bude pfedana
rovnéz elektronicky vzdy na dvou nosicich dat CD nebo DVD, pfi¢emz na kazdém z nosict bude
DSPS zapsana ve formatu *.pdf a zaroven i v obecné rozSifeném prepisovatelném formatu.

2.7.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uziti DSPS k dalSimu
zpracovani a pofizovani rozmnozenin na dobu trvani majetkovych autorskych prav. Objednatel
je opravnén uzavrit podlicenéni smlouvu, Objednatel je opravnén postoupit licenci tfeti osobé, k
¢emuz Zhotovitel timto udéluje Objednateli souhlas. Objednatel neni povinen licenci vyuzit.
Zhotovitel prohla8uje, Ze je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

Zhotovitel si je védom ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpist vztahujicich se na provadéni
dila. Zhotovitel provede dilo v kvalité stanovené pfisluSnymi platnymi normami a pfedpisy. Zhotovitel je
povinen respektovat stanoviska, ktera obdrzel Objednatel v ramci projektové pfipravy a ktera jsou
soucasti projektu dle odst. 2.6.2.1. (viz jeji dokladova ¢ast), ¢imz je mysleno, Ze Zhotovitel v ramci
pfedmétu plnéni splni vedkeré podminky pro provedeni stavby a povinnosti stavebnika stanovené
v téchto stanoviscich, v&. zajisténi vytyCeni inZenyrskych siti a jejich ochrany.

Zhotovitel se zavazuje proveést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Zhotovitel spini svoji
povinnost provést dilo fadnym provedenim pfedmétu pinéni a pfedanim pfedmétu pInéni Objednateli.

Geodetické zaméreni stavby a Geometricky plan

2.10.1. Geodeticky bude zaméreno skutecné provedeni stavby a veSkeré dotené inzenyrské sité.
Vysledek geodetického zaméfeni bude ovéfen osobou opravnénou k ovéfovani vysledki
zemémefickych Cinnosti dle zakona €. 200/1994 Sb.

2.10.2. Vysledek geodetického zaméfeni stavby bude pfedan nejpozdéji pfi pfedani dokonéené stavby,
a to 3 x v listinné podobé a 1 x elektronicky na nosici dat CD, ¢i DVD.

2.10.3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometricky plan stavby jak pro ucely rozdéleni pozemkd, tak i
pro vymezeni rozsahu vécnych bfemen.

2.10.4. Geometricky plan bude pfedan v listinné podobé v poctu vyhotoveni potfebném k tomu, aby do
katastru nemovitosti mohly byt zapsany veskeré nové skute¢nosti na planu uvedené plus 5 pland.
Geometricky plan bude zaroven pfedan 1 x elektronicky na nosi¢i dat CD &i DVD. Pfedavany
geometricky plan bude v souladu s pfislusnymi pfedpisy potvrzen katastralnim ufadem.

2.10.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli vyhradni a neomezenou licenci ke hmotné zachycenému
vysledku geodetického zaméreni stavby a ke geometrickym planim. Objednatel je opravnén
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uzavrit podlicenéni smlouvu. Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je
opravnén licenci v daném rozsahu udeélit.

Doba pInéni

Termin zahajeni — dnem predani a prevzeti stavenisté. Objednatel je povinen predat Zhotoviteli
Stavenisté nejpozdéji do 30 dnli od nabyti ucinnosti této smlouvy.

3.1.1. Objednatel odeSle vyzvu k prevzeti stavenisté Zhotoviteli v zavislosti na prabéhu vybéru
Zhotovitele. Terminem zahgjeni stavebnich praci se rozumi den, v némz dojde k protokolarnimu
predani a prevzeti Stavenisté mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen zahajit
prace na dile a fadné v nich pokracovat nejpozdéji do 14ti dnt ode dne protokolarniho predani
stavenisté.

Doba pInéni

Zhotovitel se zavazuje dokoncit stavbu do 610 kalendarnich dnG ode dne protokolarniho predani
stavenisté.

Dokoncenim dila se rozumi pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélk( branicich uzivani dila na zakladé
protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehoz soucasti bude kompletni dokumentace
vCetné dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladt potfebnych ke kolaudaci v rozsahu dle
odst. 10.2.6.

3.2.1.  Zhotovitel je povinen predat dilo Objednateli v dobé sjednané dle této smlouvy.

3.2.2. Zhotovitel provede dilo v souladu s harmonogramem stavby, ktery je nedilnou soucasti této
smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze doby v harmonogramu stavby budou upraveny
v zavislosti na terminu pfedani a prevzeti stavenisté. Dospéje-li v pribéhu provadéni dila
Objednatel nebo TDS k zavéru, ze skutecny postup praci a dodavek neodpovida schvalenému
harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby pfedlozil zménény harmonogram praci a dodavek
zajistujici spInéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené
vyhovét. Zhotovitel vSak ani v takovych pfipadech neni opravnén ménit dobu pInéni, ktery je pro
néj zavazna, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak. Zmény harmonogramu
vyjma terminu dokon&eni nepodléhaji povinnosti podle 15.7. této smlouvy.

3.2.3. Predani a prevzeti dila nemlze byt ukon€eno, dokud nebude zjisténo, ze je celé dilo dle této
smlouvy fadné dokonceno. Objednatel pfevezme dilo i v pfipadé, Ze vykazuje pouze drobné vady
nebo nedodélky nebranici jeho uzivani.

3.2.4. Pfedani a pfevzeti prostoru stavenidté a pfedani a prevzeti dila probiha jako fizeni, jehoz
pfedmétem je zjisténi skuteCného stavu v prostoru stavenisté.

3.2.5. Objednatel vyzve Zhotovitele k pfedani a prevzeti stavenisté pisemné, alespori 5 pracovnich dni
predem. Zhotovitel vyzve Objednatele k pfedani a prevzeti dila pisemné, alespori 5 pracovnich
dni pfedem.

3.2.6. Alespon 5 pracovnich dni pfedem pfeda Zhotovitel Objednateli veskeré pro dokonceni stavby
potfebné podklady s vyjimkou téch podkladu, u kterych Zhotovitel prokaze, Ze je nebylo mozné
nejpozdé&ji 5 pracovnich dni pfed dokon€enim stavby obstarat. Podklady, které nebylo mozné
obstarat pfed dokon¢enim stavby, pfeda Zhotovitel Objednateli bezodkladné poté, co je obstara.

3.2.7. O predani a prevzeti prostoru stavenisté a predani a prevzeti dila je Zhotovitel povinen sepsat
protokol, ktery bude datovan a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Pokud
Objednatel pfevezme dilo s vyhradou, ze obsahuje drobné vady a nedodélky nebranici uzivani,
uvede jejich vyCet a sjedna se Zhotovitelem termin pro jejich odstranéni. Tim nejsou dotéeny
povinnosti Zhotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi pfedpisy. Nedohodnou-li se
smluvni strany na terminu odstranéni, plati, Ze Zhotovitel odstrani vedkeré drobné vady nebo
nedodélky nebranici uzivani dila ve lhuté 14 kalendarnich dnt ode dne prevzeti dila.

Zména doby pInéni
Zmeéna doby pInéni sjednana v odst. 3.2. mlze byt zménéna v nasledujicich pfipadech:
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e nebude-li mozné prace zahdjit nebo v nich pokracovat z divodu lezicich na strané Objednatele,
napf. z divodu omezeni vlivem jinych staveb. O pferuSeni a nasledném zahajeni praci se provede
zapis do stavebniho deniku s uvedenim divodu pro preruseni. Po dobu preruseni praci dle tohoto
odstavce se sjednana doba plnéni automaticky prodluzuje, nejvySe vSak o ¢as odpovidajici ¢asu
preruseni praci. Do prodlouzeni sjednanych Ihdt a termind se zapocitava i den, ve kterém doslo
k pferudeni praci, i den, kdy byly prace opét povoleny.

ez dlvodu provedeni i jinych praci nebo dodavek nez téch, které byly obsahem projektu a Rozpoctu,
a/nebo na vylouceni nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu pinéni, a to vzdy o dobu nezbytnou k
jejich provedeni a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy;

o  z dlvodu zvlasté nepfiznivych klimatickych podminek, které prokazatelné brani fadné realizaci dila
(8i jeho &asti dotéené zvlasté nepriznivymi klimatickymi podminkami) tak, Ze dle relevantnich CSN,
pFipadné jinych norem a obecné zavaznych predpist ucinnych v dobé realizace dila, nelze realizovat
dilo &i jeho ¢ast fadné, a to ani pfi vynaloZeni veSkeré odborné péce Zhotovitelem, kterou je povinen
Zhotovitel prokazat; délka pfislusné sjednané doby pInéni se prodluZuje, a to vZdy nejdéle o dobu
trvani zvlasté nepfiznivych klimatickych podminek, neni-li sjednano jinak.

Zplsob sjednani zmény doby pInéni

e  Zhotovitel je povinen ve Stavebnim deniku pribézné evidovat veSkeré skutecnosti, které by mohly
vést ke zméné jakékoliv doby pInéni (poéty pracovniku, ¢asovou narocnost provadénych praci
apod.). Zhotovitel je povinen provést vypocCet zmény doby pInéni dokonceni (tento vypocet je
Zhotovitel povinen nalezité prikazné podlozit) a pfedlozit pisemny poZzadavek na zménu doby pInéni
dokonceni Objednateli k odsouhlaseni;

. pisemny poZadavek Zhotovitele nezaklada pravo Zhotovitele na jednostrannou zménu doby pInéni.
Jednani o zméné doby plnéni je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou a podminek
vyplyvajicich ze zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek v platném znéni (dale jen
WLZNZ).

Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

VyS&e sjednané ceny

4.1.1. Obé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvySe pfipustnou cenu ve vysi

4.1.1.1. Celkova cena bez DPH

4.1.1.3. Cenacelkemvietné DPH e aas ,-Ké
Obsah ceny

4.21. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona
€. 526/1990 Sb., o cenach.

4.2.2. Cena dila je sjednana na zakladé jednotkovych cen, jako soucet ocenénych poloZzek soupisu
praci z nabidky Zhotovitele (dale jen ,polozkovy rozpocet®), ktery je pfilohou této smilouvy.

4.2.3. Objednatelem budou hrazeny pouze skute¢né a fadné provedené prace a dodavky &i sluzby.

4.2.4. Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k Fadnému a v€asnému
provedeni dila, vychazi z jednotkovych cen poloZzkového rozpoctu.
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Cena dila je sjednana jako nejvySSi pfipustna, zahrnujici vesSkeré naklady Zhotovitele
na zhotoveni dila a cenové vlivy v priibéhu pinéni této smlouvy.

Podminky pro zménu ceny

4.3.1.

4.3.2.

Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a muze byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci
nebo dodavek €i sluzeb, které nebyly pfedmétem smlouvy(viceprace) nebo pokud Objednatel
vylouCi nékteré prace nebo dodavky &i sluzby z pfedmétu plnéni.

Zpusob sjednani zmény ceny

4.41.

442

4.43.
444

4.45.

446.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je Zhotovitel povinen
provést vypoCet zmény sjednané ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel je povinen vyjadfit se pisemné k navrhu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnu ode dne
predloZeni navrhu Zhotovitele. Zhotoviteli jsou zndmy schvalovaci procesy prostfednictvim
kolektivnich organ samospravy a bézné projednaci Ih(ty.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke smlouve.

Veskeré zmény piedmétu dila proti schvalenému projektu v€etné jejich ocenéni musi Zhotovitel
pred jejich provedenim oznamit Objednateli a je opravnén je provést teprve po pisemném
odsouhlaseni Objednatelem. Veskeré viceprace a rozsSifeni pfedmétu dila proti schvalenému
projektu v€etné jejich ocenéni budou obsahem Dodatku této smlouvy o dilo. Teprve poté mize
Zhotovitel tyto prace realizovat a ma pravo na jejich uhradu.

Provede-li Zhotovitel jakékoliv zmény, dopliiky &i viceprace proti schvalenému projektu bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele dle odst. 4.4.4., nevznikne mu narok na uhradu
téchto praci. Na zakladé pozadavku Objednatele je povinen takové prace v Objednatelem urcené
Ih{té, jinak bez zbyte€ného odkladu, odstranit a nahradit Objednateli Skodu, ktera mu tim vznikla.

Snizi-li se rozsah praci oproti rozsahu uréenému touto smlouvou o dilo, uhradi Objednatel
Zhotoviteli sjednanou cenu sniZzenou o neprovedené prace a dodavky. VySe sniZzeni ceny se
stanovi podle jednotkovych cen polozkového rozpoctu.

Obdobné i u zmény rozsahu praci, ¢imz je mySlena zména zavazku dle § 222 ZZVZ, se zména
ceny stanovi podle jednotkovych cen poloZkového rozpoctu této smlouvy o dilo. V pfipadé
ocenéni novych polozek, jejichZ cena neni uvedena v polozkovém rozpoctu této smlouvy, se tyto
oceni podle cenové soustavy RTS dle vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb
s vykazem vymeér. Ceny novych polozek budou uvedeny v aktualni cenové arovni.

Platebni podminky

Objednatel neposkytne Zhotoviteli platby ceny dila pfed provedenim pInéni dle smlouvy ani na Uhradu
hotovych nakladu.

Postup plateb

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Cena za dilo bude uhrazena pribézné na zakladé faktur s nalezitostmi dariového dokladu
vystavenych Zhotovitelem dle skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb s vyuZitim
cenovych Udaju poloZzkového rozpoctu z nabidky Zhotovitele.

Faktury budou vystavovany Zhotovitelem mési¢né a pfedany Objednateli vzdy do 10. dne
kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, za néjz je faktura vystavovana, dle skute¢né
provedenych praci, a to ve tfech vyhotovenich (2x original a 1x kopie) vCetné soupisu
provedenych praci, dodavek a sluzeb, ktery bude pfedem pisemné odsouhlaseny TDS. Den
uskutecnéni zdanitelného pInéni je den, ve kterém TDS potvrdi podpisem spravnost protokolu o
provedenych pracich.

Objednatel zajisti prostfednictvim TDS kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych praci,
dodavek a sluzeb a zjiStovaciho protokolu do péti dnd od jejich predlozeni. Pokud nema
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k pfedloZzenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZzeb a zjistovacimu
protokolu vyhrady, vrati je zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené Zhotoviteli.
V opacném pfipadé soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol s uvedenim
vyhrad vrati neprodlené k pfepracovani Zhotoviteli. Ten je povinen pfedloZit do tfi pracovnich
dnd opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjiStovaci protokol Objednateli.
Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnoZstvi, druhu
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je Zhotovitel opravnén fakturovat v pfislusném
fakturacnim obdobi pouze ty prace, dodavky a sluzby, u kterych nedoSlo k rozporu. Schvaleny
soupis provedenych praci, podepsany TDS je soucasti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura
neuplna.

Mésicni fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% z celkové sjednané ceny bez DPH.
Placeni zbyvajicich 10% fakturované casti (zadrzné) je Objednatel opravnén pozastavit.
PrekroCi-li Zhotovitel meésicni fakturaci jiz hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel
opravnén uhradit pouze ¢ast faktury tak, aby hrada jim provedena dosahla v celkové vySi pouze
90% ze sjednané ceny bez DPH. Na zbyvajici ¢ast faktury pfesahujici hodnotu 90% ze sjednané
ceny nemuze Zhotovitel uplathovat zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni.

Zadrzné (pozastavka)

5.3.1.

Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouZi jako zadrzné. Tato &astka
bude uhrazena Zhotoviteli po protokolarnim pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd a po
predani dokladu o poskytnuti bankovni zaruky dle odst. 5.6. této smlouvy o dilo.

Nepfedlozi-li Zhotovitel bankovni zaruku, bude k zajisténi plnéni odpovédnosti za vady
Objednateli slouzit zadrzné. V takovémto pfipadé Objednatel uvolni Zhotoviteli zadrzné ve vysi
pfipadné snizené odectenim ¢astek pouzitych Objednatelem na odstranovani vad dila v pfipadé
neplnéni povinnosti Zhotovitelem a nejpozdéji do 21 dn(i od pfedlozeni bankovni zaruky dle odst.
5.6. této smlouvy Objednateli, pfipadné od uplynuti zaru¢ni doby dle ¢&l. 11 této smlouvy.

Nalezitosti faktur

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

Faktura bude obsahovat tyto udaje:

- oznadeni Objednatele a Zhotovitele, sidlo, ICO, DIC

- Cislo faktury

- Cislo projektu (viz 16.2. dotace), ktery sdéli objednatel zhotoviteli pfi pfedani stavenisté

- den vystaveni, den uskute¢néni zdanitelného pinéni a den splatnosti faktury

- oznaCeni banky a €. uétu, na ktery se ma platit

- oznaceni dila

- evidencni Cislo smlouvy Objednatele a Zhotovitele

- fakturovanou ¢astku

- razitko a podpis opravnéné osoby

- fakturace musi splfiovat nalezitosti danového dokladu v rezimu pfenesené danové povinnosti
dle zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Kone¢na faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat:

- vyslovny nazev Konecna faktura

- celkovou sjednanou cenu

- soupis vSech uhrazenych faktur

- Castku zbyvajici k uhradé

Bez kterékoliv z téchto nalezitosti je kone¢na faktura neuplna.

V pfipadé, ze faktura bude obsahovat chybné Udaje nebo v ni nékteré udaje nebudou vibec
uvedeny, je Objednatel opravnén takovou fakturu vratit Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit
opravenou fakturu s novou doba splatnosti. Do té doby se nemuze Objednatel dostat do prodleni
s Uhradou chybné &i neuplné faktury.

Doba splatnosti

5.5.1.

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 21 dnu ode dne nasledujiciho po
dni doruceni faktury Objednateli. Platby budou probihat vyhradné v CZK. Rovnéz veskeré
cenové udaje budou uvadény v této méné.
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Pokud bude Objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu, je povinen
zaplatit Zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,015% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Bankovni zaruka

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

5.6.7.

5.6.8.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli pfi pfedani a prevzeti fadné dokonceného dila
bankovni zaruku ve vysi 1.000.000,- K¢ (dale jen ,Bankovni zaruka). Text bankovni zaruky musi
byt Objednateli pfedlozen k odsouhlaseni nejméné 5 pracovnich dna pfed dnem, kdy ma dojit
k fyzickému pfedani bankovni zaruky Objednateli.

Bankovni zaruka musi byt vystavena na celou dobu trvani zaruky za jakost stanovenou touto
smlouvou.

Bankovni zaruka vzdy na zakladé zadosti Zhotovitele Objednatelem mize byt snizena za
podminky, Ze bude Zhotovitelem Objednateli pfedlozena nova bankovni zaruka na snizenou
Castku, ktera bude v souladu s timto odstavcem a touto smlouvou. Objednatel pak bankovni
zaruku vrati oproti pfedlozeni nové vystavené bankovni zaruce:

e Po uplynuti prvni poloviny zaruéni doby muaze byt bankovni zaruka snizena na 500.000, - K¢.

Bankovni zaruka dila bude pfedlozena pisemnou formou a musi byt vydana bankou (penéznim
Ustavem) s pfislusnym opravnénim. Dale bankovni zaruka dila musi byt neodvolatelna,
nepodminénd a splatna na prvni vyzvu, bez jakychkoliv namitek.

Objednatel musi byt v zaruéni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna Cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 14 dnu po kazdém Cerpani Bankovni zaruky dila Objednatelem predat
Objednateli novou Bankovni zaruku za shodnych podminek a vysi jako méla ¢erpana Bankovni
zaruka, pfipadné Bankovni zaruku doplnit do pavodni sjednané vyse.

Bankovni zaruka mlze byt Cerpana na Uhradu nesplnéného zavazku Zhotovitele, zejména
smluvni pokuty, nahrady Skody, slevy z ceny dila, nahrady pfedpokladanych nebo skuteénych
nakladd na odstranénich zarucnich vad dila, maximalné vSak do vySe, na kterou je bankovni
zaruka vystavena.

Nesplnéni kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené vtomto odst. 5.6. této smlouvy je
podstatnym porudenim smlouvy.

Po uplynuti zaruéni doby a odstranéni vSech opravnéné reklamovanych zavad bude bankovni
zaruka vracena, nedojde-li k jejimu Cerpani.

6. Smluvni pokuty

6.1.

6.2.

6.3.

Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termind doby plnéni

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

Pfi prodleni Zhotovitele s pfevzetim stavenisté dle ¢l. 11, odst. 3.1.1. této smlouvy, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 2 000,- KE za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Pfi prodleni Zhotovitele s provedenim dila dle ¢l. 11, odst. 3.2. této smlouvy, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 000,-KE za kazdy i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s plnénim svych zavazkd, jejichz terminy byly sjednané
s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dni
nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- KE za kazdy pfipad a kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta pro poruseni zavazku pfi odstranovani vad a nedodélku zjiSténych pfi pfedani a prevzeti

dila
6.2.1.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny zapise o pfedani a
prevzeti dila v terminu sjednaném smluvnimi stranami podle této smlouvy, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- KE za kazdy pfipad, a i zapo€aty den prodleni
s odstrafiovanim kazdé vady.

Smluvni pokuta pro poruseni zavazku pfi odstrafovani zaruc¢nich vad
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6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu dle odst. 11.3. k odstrafiovani reklamované
vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5 000,-K& u kazdé
reklamované vady, na jejiZ odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu za kazdy i zapoc&aty
den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 10 000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a za
kazdy i zapoCaty den prodleni.

Oznacil-li Objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné
hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty
dle odst. 6.3.1. a 6.3.2. tohoto ¢lanku smlouvy ve dvojnasobné vysi.

6.4. Smluvni pokuta za nevyklizeni stavenisté

6.4.1.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté v terminu podle této smlouvy, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdy i zapocCaty kalendarni
den prodleni.

6.5. Ostatni smluvni pokuty

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

V pfipadé, Zze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé Objednateli, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- KE za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi bezpecnostni pfedpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad poruSeni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim bankovi zaruky dle ¢l. V. odst. 5.6.1 a 5.6.5. pfipadné
pfi povinnosti ji doplnit & prodlouZit zaplati Zhotovitel smluvni pokutu 5 000,- KE za kazdy i
zapocaty den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé povinnosti.

V pfipadé neposkytnuti soucinnosti Zhotovitele Objednateli nutnou pro kolaudaci dila zaplati
Zhotovitel smluvni pokutu 50 000,- K&.

6.6. Ostatni ujednani vztahujici se ke smluvnim pokutam

6.6.1.

6.6.2.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dot€eno pravo na nahradu Skody z téhoz titulu. Smluvni pokuta je
splatna do 10 dn(i od doruceni vyzvy K jeji Uhradé.

Pokud zavazek provést dilo zanikne fadnym provedenim dila, nezanika narok na smluvni pokutu,
ktera souvisi s dfivéjSim porusenim povinnosti.

7. Stavenisté
7.1. Predani a pfevzeti Stavenisteé

7.1.1.

7.1.4.
7.1.5.

Objednatel je povinen predat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté prav treti
osoby po nabyti u€innosti této smlouvy o dilo podle odst. 3.1. této smlouvy, pokud se strany
pisemné nedohodnou jinak (strany pofidi zapis). Spinéni terminu pfedani Stavenisté je
podstatnou naleZitosti smlouvy, na niZ je zavislé spinéni doby pInéni sjednané v odst. 3.2.

O pfedani a prevzeti Stavenisté (jeho ¢asti) vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepiSi. Za den predani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pfislusného protokolu.

Zartizeni stavenidté zabezpeCuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
pfedanou Objednatelem a s pozadavky Objednatele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na Stavenisti pofadek.

Zhotovitel je povinen zajistit na Stavenisti veSkera bezpecnostni opatfeni a hygienicka opatfeni
a pozarni ochranu Stavenisté i provadéného dila, a to vrozsahu a zpUsobem stanovenym
pfislusnymi pfedpisy.

Jestlize v souvislosti s provozem Stavenisté nebo provadénim pfedmétu plnéni bude tfeba
umistit nebo premistit doCasné ¢&i trvalé dopravni znaceni podle pfedpisii o pozemnich
komunikacich, obstara tyto prace vcetné zajiSténi projednani Upravy provozu pfislusnym
spravnim organem Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a
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udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s prabéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty Ci
nahrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou k tiZi Zhotovitele.

Za provoz na Stavenisti odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pfed zapocletim odbéru vody &i elektrické energie instalovat podruzné
méfFiCe spotfeby na své naklady a veSkeré odbéry uhradit.

Zhotovitele je povinen nejpozdéji do 14 dnu od pfedani stavenisté umistit na stavbé informacni
banner s Udaji o stavbé. Vzorovy banner je pfilohou zadavaci dokumentace.

Vyklizeni stavenisté

7.21.

7.2.2.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté, vyklidit Stavenisté v den Pfedani a prevzeti
dila Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak. Za vyklizené se povazuje Stavenisté
zbavené vSech odpadu a necistot a uvedené do stavu predpokladané projektem.

Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel. Narok
Objednatele na sjednanou smluvni pokutu tim neni dotcen.

8. Stavebni denik
Povinnost vést stavebni denik

8.1.

8.2.

8.1.1.

8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.

8.1.8.
8.1.9.

8.1.10.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pievzeti staveni$té o pracich, které provadi,
stavebni denik podle § 157 zak. €. 183/2006 Sb. (stavebni zakon) a v souladu s vyhl. €. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

Stavebni denik musi byt po dobu pracovni doby pfistupny v dobé pInéni opravnénym osobam
Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku zapisovat.

Zapisy do Stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Kopie zapisu je Zhotovitel
povinen pfedat Objednateli nejméné 1x mési¢né, pokud se strany nedohodnou jinak.

Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré skutecnosti rozhodné pro provadéni dila.
Zejména je povinen zapisovat Udaje zejména o:

- stavu stavenisté, poc€asi, poCtu pracovniku a nasazeni stroji a dopravnich prostredk

- Casovém postupu praci

- kontrole jakosti provedenych praci

- opatfenich u€inénych v souladu s pfedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi

- opatfenich u€inénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostfedi

- udalostech nebo pfekazkach majicich vliv na provadéni dila.

VSechny listy Stavebniho deniku musi byt oCislovany.
Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V pfipadé neolekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalSi postup stavby
pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti Stavebniho deniku.
Zapisy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel predlozi stavebni denik Objednateli na adrese jeho sidla osoby ve vécech technickych
vzdy na pozadani.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a k zapisiim
pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem ve stavebnim deniku, musi k tomuto

zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnl. Zapisem do stavebniho deniku
nelze ménit obsah této smlouvy.

Kontrolni dny

8.2.1.

8.2.2.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel nebo zastupce Objednatele —
TDS Kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak
jedenkrat za 14 dni. Objednatel je opravnén organizovat Kontrolni dny i ¢astéji, a to zvlasté
v uzlovych bodech stavby.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné zastupce Objednatele — TDS ke kontrole praci a konstrukci,
které v dalSim pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, tj. zejména
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pokladka rozvodu a kabelll pfed zahozem ¢i zakrytim, veSkeré izolace, injektaze, instalacni
rozvody v budovach, a to nejméné tfi pracovni dny pfedem.

Pokud se zastupce Objednatele — TDS ke kontrole podle odst. 8.2.2. pfes v€asné pisemné
vyzvani nedostavi, je Zhotovitel opravnén pfedmétné prace nebo konstrukce zakryt. Bude-li v
tomto pfipadé zastupce Objednatele dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen
toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim Zhotovitel.

Zapisy z kontrolnich dnli se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy.

9. Provadéni dila a bezpe¢nost prace
Pokyny Objednatele

9.1.

9.2.

9.3.

9.1.1.

9.1.6.

Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat
veSkeré pokyny Objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozorfiujici na mozné
porusovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od Objednatele nebo pokyn danych mu Objednatelem k provedeni dila, jestlize
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

Zhotovitel je povinen provadét dilo s odbornou péci, Setfit prav Objednatele a tfetich osob a pfi
provadéni dila Setfit vefejné zdroje.

Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladné informovat o veSkerych vyznamnych
skute¢nostech souvisejicich s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od Objednatele nebo pokynl danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel mohl nebo
mél nevhodnost téchto véci zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce. Zhotovitel neni opravnén
dovolavat se nevhodné povahy pokynu vyplyvajicich z projektu a soupisu praci, které byly
soucasti zadavacich podminek dané vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén kontrolovat pinéni této smlouvy prabézné; Zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnou potfebnou soucinnost.

Technicky dozor stavebnika

9.21.

9.2.2.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS pfi operativnich kontrolach stavby. TDS bude
zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vSech Uprav nebo naprav vad
v souladu s pfisludnymi ustanovenimi této smlouvy aZ do doby podpisu pfedavaciho protokolu
posledni ¢asti dila, pfip. az do doby protokolarniho odstranéni vad a nedodélkd, pfip. az do
vydani kolauda¢niho souhlasu. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli predavany
prostfednictvim TDS. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru
projektanta (dale také jen AD).

TDS stavby realizované podle této smlouvy nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena. Nastane-li takova skuteénost, je Zhotovitel povinen tuto skuteénost oznamit.

Dodrzovani bezpec€nosti a hygieny prace

9.3.1.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrZzeni veSkerych bezpecnostnich opatfeni a
hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu
a zpUsobem stanovenym pfisluSnymi pfedpisy, zejména je povinen:

- ucCinit veSkerd nezbytna opatfeni k ochrané osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k
ochrané stavenidté samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel je rovnéz povinen
udrzovat stavenisté i nedokon€ené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeci hrozici véem
ob&andm a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno,

- zabezpedit a udrzovat na vlastni naklad veskera opatfeni a dozor v dobé a na mistech, kde
je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano pfislusnymi pfedpisy nebo pfislusnym
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opravnénym organem vefejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani vefejného
poradku,

- ucinit veSkera nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na stavenisti,
tak i mimo né v rozsahu, ktery uc¢inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota
ob&anu a majetku emisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim
dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pfipravy a realizace stavby dle této smlouvy o dilo bude
poskytovat Objednatelem uréenému koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale
jen KBOZP) nezbytnou soucinnost k plnéni povinnosti vyplyvajicich ze zakona ¢. 309/2006 Sb.,
o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jSich
pfedpisl. Zhotovitel je povinen zejména pfedat KBOZP) veSkeré jim vyzadané podklady a
informace nezbytné pro jeho Cinnost, v€etné informaci o fyzickych osobach, které se mohou
zdrZzovat na stavenisti.

Zhotovitel je povinen na svuj naklad a nebezpeci zajistit a udrzovat osvétleni, ostrahu, oploceni
nebo jiné vhodné zabezpeceni stavenisté a material(l, stroju a zafizeni v prostoru stavenisté.
Objednatel nepfebira odpovédnost za pfipadné ztraty nebo odcizeni materiald, stroja a zafizeni
v prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera nezbytna opatfeni k zamezeni
ohroZeni Zivota, zdravi a majetku tfetich osob a ucinit veSkera nezbytna opatfeni k ochrané
Zivotniho prostfedi.

Provadéni stavby

9.41.

9.4.2.
9.4.3.

9.4.4.

9.4.5.

Zhotovitel  je povinen zajistit k provadéni dila autorizovanou osobu:
...................................................... , opravnénou k vykonu této &innosti, ktera je povinna
UcCastnit se pravidelnych kontrolnich dnu (stavbyvedouci).

DalSi osoby zajistujici fadné provadéni praci jsou uvedeny v pfiloze €. 5 této smlouvy.

Zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni stavby skryté prekazky tykajici se véci, na niz ma byt provedena
oprava nebo Uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto pfekazky znemoznuji
provedeni stavby zplsobem uréenym v této smlouvé, je Zhotovitel povinen tuto skute¢nost bez
zbyte¢ného odkladu Objednateli oznamit a navrhnout zménu zadani stavby. Do dosazeni dohody
0 zméné zadani stavby je Zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném rozsahu a na
nezbytné nutnou dobu prerusit.

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na zadost Objednatele nebo TDS dolozit popis
technologickych postupu a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila, a to vzdy
pred zahajenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové
formé a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada, a to bez vlivu na zménu
ceny dila. Stejné tak plati pro technické popisy, technické listy, doklady o shodé apod. k zafizeni
a vyrobkim zabudovanych do stavby k prokazani spinéni technickych podminek stanovenych
projektem.

Zhotovitel je povinen pfedkladat vzorky materialy a vyrobky uréenych pro osazeni ¢i zabudovani
do stavby Objednateli a projektantovi (dale jen AD) k odsouhlaseni a to nejpozdéji 14
kalendarnich dnu pred jejich objednani. Pro tyto Ucely je povinen Zhotovitel vést knihu vzorkd,
kterd bude po celou dobu vystavby v misté pInéni. Vzorky budou pisemné odsouhlaseny
Objednatelem a AD.

Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit Skodu

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu
tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak poskytnout finan¢ni nahradu. O zpusobu nahrady
Skody rozhoduje Objednatel. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji, a to
v rozsahu, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplUsobenou okolnostmi, které maji pdvod v povaze stroj(, pfistrojl
nebo jinych véci, které Zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila.
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9.54.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody a ztraty na dile jim zpusobené v prabéhu jakychkoli jim
provadénych praci. Zhotovitel odpovida dale za veSkeré ztraty a naroky plynouci z dmrti nebo
poskozeni zdravi jakékoliv osoby a za ztraty nebo Skody na jakémkoliv majetku jiném nez dile,
které vzniknou v dusledku jeho provadéni a dokonceni dila a pfi odstrafiovani jeho vad Ci
nedodélkl a odpovida za uznané naroky v soudnim fizeni, odSkodhovanim nakladl za poplatky
a ostatni vydaje z toho nebo v souvislosti s provadénim pfedmétu dila vzniklych.

10. Piredani a prevzeti dila

10.1. Organizace predani dila

10.1.1.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dnli pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnd od terminu
stanoveného Zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokraCovat. Podminkou
predani a prevzeti dila Objednatelem je fadné spinéni predmétu dila bez vad a nedodélku
branicich uzivani. Objednatel pfevezme dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani Fadnému a bezpe¢nému uzivani pfedmétu dila.

10.2. Protokol o pfedani a pfevzeti dila

10.2.1.
10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.
10.2.6.

O priibéhu pfedavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi Objednatel zapis (protokol).

Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a pfevzeti Vady nebo Nedodélky, musi protokol

obsahovat i:

- soupis zjisténych Vad a Nedodélki

- dohodu o zpUsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu feSeni naroku
z odpovédnosti za vady

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti Zhotoviteli za uelem odstranéni Vad nebo
Nedodélka

V pfipadé, Zze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i

dlvody, pro které odmita dilo prevzit.

Objednatel je opravnén pfi pFejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich

dodate¢nych zkouSek v€etné zdivodnéni pro€ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je

pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti prevzeti dila.

Objednatel muze k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci TDS a AD.

Zhotovitel je povinen pfi pfejimacim Fizeni pfedat Objednateli zejména:

- dokumentaci skuteéného provedeni stavby v poc&tu dle odst. 2.7.2.

- original stavebniho deniku,

- fotodokumentaci provadéni dila na vhodném datovém nosici,

- knihu vzorki,

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek,

- zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zafizeni a materialu,

- zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

- zarucni listy a navody k obsluze dodanych vyrobkd,

- doklady o individualnim vyzkous$ent,

- doklady nezbytné ke kolaudaci stavby (vyjma zavaznych stanovisek dotéenych organu k
uzivani stavby),

- doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy,

VeSkeré vySe uvedené doklady, u nichz je to mozné, budou pfedany Objednateli ve

3 vyhotovenich (2x original a 1x kopie)

11. Zaruka za jakost dila
11.1. Jakost dila

11.1.1.

Dilo provede Zhotovitel v souladu stouto smlouvou, stavebnim povolenim, vyjadienim
dotEenych organi a projektem zpracovanym v podrobnosti pro provedeni stavby. Dilo bude
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splfiovat a vykazovat parametry stanovené projektem a nebude se odchylovat od pfislusnych
platnych CSN (zévaznych i doporugenych &asti) a platnych pravnich predpist. Bez pisemného
souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy a technologie, nez jsou uvedeny v
projektu. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny
material, o kterém je v dobé& uziti znamo, Ze je Skodlivy.

11.2. Odpovédnost za vady dila

11.3.

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

Zhotovitel poskytuje na dilo a vSechny jeho soucasti zaruku a odpovida za vady, jez ma dilo v
dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila zjisténé v zaruéni dobé.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo a vSechny jeho €asti vyjma spotfebniho materialu
(jako napf. zarovky, alkalické baterie apod.) zaru€ni dobu v délce trvani 60 meésicl tak, ze celé
dilo a v8echny jeho &asti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad,
budou mit vlastnosti pfedpokladané projektem a celé dilo a vSechny jeho ¢asti budou zpUsobilé
k fadnému uzivani k ucelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této
smlouvy. Naklady spojené se zaruéni dobou na celé dilo a v8echny jeho &asti jsou zapod&teny
v cené dila.

Zarucni doba pro uplatnéni prav z odpovédnosti za vady dila za€ind béZet ode dne pfedani a
prevzeti dila bez vad a nedodélkii Objednatelem a konc&i uplynutim stanovené zaruéni IhGty ode
dne prevzeti pfedmétu dila Objednatelem.

Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila,
za které Zhotovitel odpovida.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit Objednateli,
zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci Objednatele
uznava. Vzdy vS8ak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento
termin nesmi byt del$i nez 10 dnd ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
Zhotovitel reklamaci uznava &i neuznava. Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli dobu
odstranéni vady pfiméfenou povaze této vady. Nedojde-li k dohodé, €ini doba k odstranéni vady
14 dnu od jejiho oznameni Zhotoviteli.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ih(té nebo nastoupi-li
k odstranéni vady, avSak v odstranovani vady nepokracuje, je Objednatel opravnén odstranit
vadu nebo jejim odstranénim povéfit jinou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. V pfipadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni
reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své finan¢ni naroky z poskytnuté bankovni
zaruky.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstrariovani vady (havarie) bezodkladné po obdrzeni reklamace (oznameni),
nejpozdeéji vSak do 48 hodin po obdrzeni reklamace (oznameni) a odstranit ji nejpozdéji do 5
pracovnich dnu.

12. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile
12.1. Vlastnictvi dila

12.1.1.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku Objednatel.

12.2. Nebezpedi Skody na dile

12.2.1.

Nebezpeci Skody na dile ve smyslu ust. § 2624 a nasl. ObCanského zakoniku nese od pocatku
Zhotovitel, a to az do doby fadného pfedani a prevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojisténi dila
13.1. Pojisténi Zhotovitele

13.1.1.

Zhotovitel prohladuje, Ze ma jako pojistnik sjednano na zakladé smlouvy pojisténi odpovédnosti
za Skodu zpusobenou jeho &innosti v€éetné moznych Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele,
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a dale i pojisténi stavebnich a montaznich rizik, ktera mohou vzniknout v priibéhu provadeéni dila,
a to na majetku nebo Ujmé na zdravi zpUsobenou pfi provadéni dila, a to v rozsahu pojistného
limitu nejméné ve vysi 50 000 000,- K¢ a toto pojisténi udrzovat po dobu pInéni smlouvy a po
dobu trvani zaruky. Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen na pozadani pfedlozit Objednateli
bez zbyte¢ného odkladu. Nepfedlozeni dokladu ve lhdté 14 dni ode dne obdrzeni vyzvy
k pfedlozeni smlouvy. Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, aby vSichni Podzhotovitelé Zhotovitele
meéli uzavieno pojisténi dle ¢lanku 13.1 smlouvy (v pfiméfené vysi dle poddodavky).
13.1.2. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené dle této smlouvy.

14. VysSi moc

14.1.

14.2.

Definice vy$si moci
14.1.1. Za vy38i moc se povaZzuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranach

a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné
pohromy apod.

Prava a povinnosti pfi vzniku vy3$8i moci

14.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dasledku vzniku
vy8Si moci, strana, kterd se bude chtit na vy$8i moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pInéni. Pokud nedojde k dohodé&, ma strana, ktera

se divodné& odvolala na vy$si moc, pravo odstoupit od smlouvy. U&innost odstoupeni nastava v
tomto pfipadé dnem doruceni oznameni.

15. Zména dila a zména smlouvy

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zménach dila, které nejsou podstatnou zménou
zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 ZZVZ.

Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 ZZVZ. Dohodnuté zmény dila musi
byt fadné zdokladovany a oduvodnény ve zménovém listu, ktery musi obsahovat cenové udaje a naroky
na zménu doby pInéni dila a jeho pfilohou musi byt Rozpocet zmény.

Zadné zmény dila nebudou zapogaty ani provadény bez predchoziho pisemného pokynu Objednatele,
opravnéného jednat ve vécech smluvnich a Zadny narok ani poZzadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li sou¢asné tato
zména smlouvy sjedndna v souladu s touto smlouvou.

Evidence zmén bude provadéna formou zménovych listi v souladu s dohodou o jednotném postupu pfi
odsouhlasovani zmén. Zmeénové listy na Objednatelem schvalené zmény budou vzdy pfilohou
uzavieného dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi feSeni zmén budou postupovat bez zbyte¢ného odkladu v souladu
s touto smlouvou a s pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakazek (pfedevsim ZZVZ).
Zmény dila dle § 222 odst. 7 ZZVZ, které nemaji vliv na cenu, nebudou FeSeny dodatkem ke smlouvé,
pouze zménovym listem odsouhlasenym osobou Objednatele odpovédnou ve vécech technickych.
Forma zmény smlouvy

15.7.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu, nestanovi-li tato smlouva jinak, a musi byt
podepsana osobami opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo
osobami jimi zmocnénymi nestanovi-li smlouva jinak.

15.7.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle pofadového
Cisla pfisludné zmény smlouvy,
15.7.3. Zmény ceny v dusledku zmény DPH

K cené sjednané v této smlouvé v K& bez DPH bude uétovana dan z pfidané hodnoty (DPH) vzdy
v zakonem stanovené sazbé a vysi k datu uskuteénéného zdanitelného plnéni.
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16. DalsSi povinnosti Zhotovitele

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé
a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisli, osobou povinnou spolupUsobit pfi vykonu
finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaju, tj. Zhotovitel
je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnéncim
povéfenych kontrolnich organl a organa statni spravy a vytvofit podminky k provedeni kontroly vztahujici
se k pfedmétu dila a poskytnout jim souéinnost.

Dilo je soucasti projektu spolufinancovaného Evropskou unii — Evropskymi fondem pro regionalni rozvoj
vramci vyzvy 6. 61 Socialni infrastruktura — integrované projekty IPRU vramci Integrovaného
regionalniho operacniho programu, specificky cil SC 2.1: ZvySeni kvality a dostupnosti sluzeb vedouci
k socialni inkluzi pod nazvem: Celkova rekonstrukce bytového domu Kfenova 47 v k.u. Trnita (dale jen
Dotace).

Smluvni strany jsou povinny se pfi realizaci dila a jeho propagaci fidit pravidly, ktera jsou stanovena pro
projekty spolufinancované z tohoto programu. Pravidla jsou vefejné dostupna na ww.irop.cz a
v dokumentu s nazvem Obecna pravidla IROP.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné uéetnich
dokladdi minimalné do konce roku 2028. Pokud je v ¢eskych pravnich pfedpisech stanovena Ihita delSi,
musi ji zadatel/pfijemce pouzit.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organd (CRR, MMR CR,
MF CR, Evropské komise, Evropského Udetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislu§ného
organu finan¢ni spravy a dalSich opravnénych organi statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuzit téch poddodavatelu, jejichz prostfednictvim v nabidce
prokazoval kvalifikaci. V pfipadé, Zze to neni mozné, je povinen Objednateli pfedlozit navrh na zménu
poddodavatel(i, k nimz musi dolozit kvalifikacni doklady, z nichz bude patrné, ze nové navrhovani
poddodavatelé splruji kvalifikaci stejné jako pavodni poddodavatelé, jejichz prostfednictvim Zhotovitel
prokazoval kvalifikaci ve své nabidce.

PFi jakékoliv zméné osob Zhotovitele v pribéh provadéni dila je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli
kvalifikacni doklady téchto osob, z nichZ bude patrné, ze nové navrhovani osoby splfuji kvalifikaci stejné
jako pGvodni osoby, jejichZ prostfednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své nabidce.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy tfeti osobé bez pisemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapocist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy vici jakymkoliv pohledavkam Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout potfebnou soucinnost pfi kolaudaci stavby.

17. Odstoupeni od smlouvy

17.1.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, poruSi-li Zhotovitel podstatnym zplsobem smilouvu,

zejména:

- nepfevezme-li Zhotovitel od Objednatele stavenisté do 14-ti dnG ode dne stanoveného ve vyzvé
k pfedani (pfevzeti) stavenisté

- nezahdji-li Zhotovitel stavebni prace do 30-ti dnl od protokolarniho predani stavenisté

- zastavi-li Ci pferuSi-li prace na zhotovovaném dile bez souhlasu Objednatele po dobu del$i nez 10
kalendarnich dnu &i jinak projevi vuli nepokracovat v provadéni dila

- nepredlozi-li Zhotovitel Objednateli pojistnou smlouvu dle vyzvy Objednatele do 14 dni ode dne
obdrzZeni vyzvy.

- provadi-li dilo v rozporu s touto smlouvou v&etné jejich pfiloha nesjedna napravu ani v pfiméfené
Ihaté urCené Objednatelem
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

- je-li vprodleni s provedenim dila praci sjednaného touto smlouvou po dobu delsi nez 30
kalendarnich dni

- proti Zhotoviteli je podan navrh na prohlaseni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani
- Zhotovitel vstoupi do likvidace

- Zhotovitel zavaZzné zanedbava nebo porusuje své povinnosti smluvené v této smlouvé a nesjedna
napravu ani v pfiméfené Ihité ur¢ené Objednatelem

Obdrzi-li Zhotovitel oznameni Objednatele o odstoupeni od této Smlouvy, je povinen zastavit provadéni
praci, sluzeb a dodavek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpecit na vlastni naklad ochranu stavenisté
do doby jeho pfedani Objednateli. Zhotovitel se zavazuje predat rozestavénou stavbu vcetné
dokumentace Objednateli do 30 dnl po doruceni odstoupeni od Smlouvy. Pro pfipad prodleni s pfedanim
rozestavéné stavby plati tytéZ majetkové sankce jako v pfipadé prodleni s Terminem dokoné&eni dila.

O pfedani a prevzeti rozestavéné stavby v€etné dokumentace sepiSou smluvni strany protokol, v némz
uvedou, které prace a dodavky byly provedeny ve sjednané kvalité a v souladu s touto Smlouvou a které
Objednatel prebira. Dale prace a dodavky a sluzby, které maji vady, které Objednatel pfevezme az po
odstranéni vad ve Ihté stanovené Objednatelem. O odstranéni vad bude sepsan zapis. Nebudou-li vady
praci, sluzeb a dodavek fadné a ve lhaté odstranény, nema Zhotovitel pravo pozadovat jejich uhradu.
Zarucni doba zacina béZet od pfedani a prevzeti rozestavéné stavby.

Odstoupi-li Objednatel od této smlouvy, je opravnén dokoncit dilo sam nebo prostfednictvim jiného
Zhotovitele. Ktomu jsou opravnéni pouZit zafizeni ¢i materialy Zhotovitele, na jejichz ponechani na
stavenisti se Objednatel se Zhotovitelem dohodli. Zhotovitel ma pravo na jejich dhradu v jednotkovych
cenach polozkového rozpoctu.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, nepfeda-li Objednatel Zhotoviteli stavenisté ve Ihité
sjednané podle odst. 7.1.1.

18. DalSi ujednani

18.1.

18.2.

18.3.
18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Zhotovitel je povinen pfed podpisem smlouvy o dilo fadné a s nejlepSi péc&i zkontrolovat vedkeré
informace tykajici se provedeni dila, podrobné se seznamit s mistnimi podminkami na stavenisti, vyzadat
si vyjasnéni pfipadnych nejasnosti a zjistit veSkeré podrobnosti tykajici se povahy a proveditelnosti dila
a zkontrolovat, Ze pfedané doklady jsou uplné pro fadné provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze jsou-li v této smlouvé uvedeny dny/den bez dalSiho vymezeni, ma se za
to, Ze se jedna o kalendarni dny/den.

Zhotovitel poskytne soucinnost a udaje Objednateli v souladu se ZZVZ.

Zhotovitel bere na védomi, ze Objednatel je povinnym subjektem dle zakona ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsSich predpis(l, a vyslovné souhlasi se zvefejnénim
celého znéni smlouvy vcetné vSech jejich zmén a dodatkl, vysi skuteCné uhrazené ceny za plnéni
vefejné zakazky a dalSich nezbytné nutnych dokumentud na profilu Objednatele, a to v souladu se ZZVZ.

Statutarni mésto Brno je pfi nakladani s vefejnymi prostfedky povinno dodrzovat ustanoveni zakona
€.106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpist (zejména § 9
odstavce 2 zakona €. 61/2006 Sb.).

Smluvni strany berou na védomi, Zze v souladu se zak. ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
u€innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv bude tato smlouva zvefejnéna v
registru smluv. Objednatel se zavazuje, ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv do 30 dnu od jejiho
uzavieni.

Smluvni strany podpisem této smlouvy dohodly na téchto zavazcich:

18.7.1. V souvislosti s touto smlouvou se smluvni strany zavazuji postupovat v souladu se Smérnici
Evropského parlamentu a (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich Udajud a o volném pohybu téchto udaju a o zruseni
smérnice 95/46/ES (dale jen ,Nafizeni®).
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18.8.

18.9.
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18.7.2.

18.7.3.

18.7.4.

18.7.5.

18.7.6.

18.7.7.

18.7.8.

18.7.9.
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ROzvVOJ CR

CISLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ...............

Zhotovitel bere na védomi, zZe se ve smyslu vSech vySe uvedenych pravnich pfedpisu povazuje
a bude povazovat za Zpracovatele osobnich udajd, se vSemi pro néj vyplyvajicimi disledky a
povinnostmi. Objednatele je a bude nadale povazovan za Spravce osobnich Udajd, se vSemi pro
né&j vyplyvajicimi disledky a povinnostmi.

Ustanoveni o vzajemnych povinnostech Objednatele a Zhotovitele pfi zpracovani osobnich udajd
zajistuje, Ze nedojde k nezakonnému pouziti osobnich udajl tykajicich se Subjektl udajd ani k
jejich predani do rukou neopravnéné treti strany. Smiluvni strany se dohodly na podminkach
zajisténi odpovidajicich opatfeni k zabezpeceni ochrany osobnich udaji a zakladnich prav a
svobod Subjektd Udaju pfi zpracovani osobnich udaju Zpracovatelem.

Zhotovitel se zavazuje zpracovavat pouze a vyluéné ty osobni udaje, které jsou nutné k vykonu
jeho €innosti dle této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zpracovavat osobni udaje dle této smlouvy pouze a vyluéné po dobu
ucinnosti této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zpracovavat osobni udaje pouze za u¢elem stanoveném v pfedmétu této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen se pfi zpracovani osobnich udaji fidit vyslovnymi pokyny Objednatele,
budou-li mu takové udéleny, at' jiz ustni €i pisemnou formou. Za pisemnou formu se povazuje i
elektronicka komunikace, vCetné emailu. Zhotovitel je povinen neprodiené Objednatele
informovat, pokud dle jeho nazoru udéleny pokyn Objednatele poruSuje Nafizeni nebo jiné
predpisy na ochranu osobnich udajl.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze osoby, jimiZ bude provadét pInéni podle této smlouvy, se zavazou
k mi€enlivosti ohledné veskeré €innosti souvisejici s touto smlouvou, zejména pak k mienlivosti
ve vztahu ke v8em osobnim udajim, ke kterym budou mit pfistup, nebo s kterymi pfijdou do
kontaktu.

Zhotovitel je povinen, ve smyslu ¢&l. 32 Nafizeni pfijmout, s ohledem na stav techniky, naklady na
provedeni, povahu, rozsah, kontext a uUcely zpracovani i k rizné pravdépodobnym a rizné
zavaznym rizik{im pro prava a svobody fyzickych osob, vhodna technicka a organizacni opatfeni,
aby zajistil drovenn zabezpeleni odpovidajici danému riziku, zejména pak osobni udaje
zabezpecit vUu¢i nahodnému & nezakonnému zniCeni, ztraté, zméné, zpfistupnéni
neopravnénym stranam, zneuziti &i jinému zplUsobu zpracovani v rozporu s Nafizenim.

18.7.10. Zhotovitel je povinen pisemné seznamit Objednatele s jakymkoliv podezfenim na poruseni

nebo skute€nym porusenim bezpecnosti zpracovani osobnich Udaji podle ustanoveni této
smlouvy, napf.: jakoukoliv odchylkou od udélenych pokynt, odchylkou od sjednaného pfistupu
pro Objednatele, planovanym zvefejnénim, upgradem, testy apod., kterymi maze dojit k Upravé
nebo zméné zabezpec€eni nebo zpracovani osobnich udajl, jakymkoliv podezienim z poruseni
davérnosti, jakymkoliv podezfenim z nahodného ¢&i nezakonného zni€eni, ztraty, zmény,
zpfistupnéni neopravnénym stranam, zneuziti &i jiného zplsobu zpracovani osobnich udaju v
rozporu s Nafizenim. Spravce bude neprodlené seznamen s jakymkoliv podstatnym poruSenim
téchto ustanoveni o zpracovani dat.

18.7.11. Zhotovitel neni opravnén, ve smyslu ¢l. 28 Nafizeni, zapojit do zpracovani osobnich udajl

dalSiho zpracovatele (zakaz fetézeni zpracovatell), bez pfedchoziho schvaleni a pisemného
souhlasu Objednatele.

Prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele jsou obecné upraveny v zakoné ¢.89/2012 Sb., Ob&ansky
zakonik.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu druhé smluvni strany a u€innosti dnem jejiho zvefejnéni
prostfednictvim registru smluv dle odst. 18.6. tohoto ¢lanku.

19



L EVROPSKA UNIE A MINISTERSTVO
* * Evropsky fond pro regionalni rozvoj - PRO MiSTNi B ‘ R | N I (o] I
*w * w Integrovany regionalni opera¢ni program — ROZVOJ CR
CISLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: ................ CISLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ...............
DOLOZKA
Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna na schizi €. ..... , konané dne ...........

Nedilna sou€ast smlouvy:

Pfiloha ¢&. 1: Harmonogram stavby

Pfiloha €. 2: Zménovy list

Pfiloha €. 3: Rozpocet (ocenény soupis praci)

Pfiloha €. 4: Realizaéni tym

Vo Vo
Dne: Dne:
Za Objednatele: Za Zhotovitele:

JUDr. lva MareSova,
vedouci Bytového odboru MMB
Statutarni mésto Brno
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CISLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: ................ CISLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ...............

Priloha ¢. 1
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CISLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: ................ CISLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ...............
Priloha ¢. 2
ZMENOVY LIST: Cislo ZL:
Nazev akce:
Objekt:
Objednatel: Statutdrni mésto Brno, Dominikanské nam 196/1, 602 00 Brno
Zhotovitel:
Zménovy list vystavil: Zhotovitel
Datum:

Tento zménovy list popisuje uvaZzovanou zménu rozsahu dila a je podkladem pro sjednani zmény dila formou pisemného
Dodatku smlouvy o dilo, ktery podléhd schvéleni volenymi orgdny mésta Brna. Zménovy list neni nabidkou na uzavieni
smlouvy ani zménou stdvajici smlouvy, odvolanim nebo zrusenim nabidky na uzavreni smlouvy, neni ani akceptaci nabidky
na uzavieni smlouvy ¢i na zménu uzaviené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikaji smluvnim stranam jakékoliv
zavazky nebo povinnosti.

Plvodni Feseni dle smluvni dokumentace:

Popis zmény:

Zdivodnéni zmény: (véetné doby pinéni a cenové kontroly)

Komentdr ke zméné:
Cena méné praci bez DPH : Cena vice praci bez DPH :
K¢ K¢
Vysledna cena zmény bez DPH : PoZadavek na zménu doby dokonceni dila:
Kc
Veskeré prace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné Urovni co do jakosti materiald,
provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo predpokladd Dokumentace zakazky pro celé dilo.
Vyjadreni zhotovitele: Vyjadreni technického dozoru stavebnika (TDS):
Souhlasim: e Souhlasim: e
Datum: Datum:
(jméno, prijmeni, podpis)  ..cccceeiereciree e (jméno, prijmeni, podpis)  ..cccceeeericiree e
Vyjadreni projektanta: Vyjadreni objednatele:
Souhlasim: e Souhlasim: BO MMB
Datum: Datum:
(jméno, prijmeni, podpis)  ..cccceeiereciree e (jméno, prijmeni, podpis)  ..cccceeiereciree e
Prilohy:
1. ROzZPOCet ZL oo (ménéprace, viceprace)
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CISLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: ................ CISLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ...............

Priloha €. 3

Priloha ¢. 4
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