Cislo smlouvy Objednatele: 5620052676 (ORG2332)

Cislo smlouvy Zhotovitele: 0702020

SMLOUVA O ZHOTOVENI STAVBY

kterou uzavfely nize uvedeného dne, mésice a roku tyto smluvni strany:

I. Statutarni mésto Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Varikovou, primatorkou mesta Brna

Se sidlem: Dominikanské namésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno
ICO: 44992785

DIC: CZ 44992785

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Cislo Gétu: 111246222/0800

Povéfen podpisem této smlouvy:
Ing. Tomas Pivec, vedouci Odboru investicniho Magistratu
mesta Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
Ve vécech technickych je opravnéna jednat:
Brnénské komunikace a. s., ICO 60733098, se sidlem Renneska
trida 787/1a, 639 00 Brno - étyfice (dalejen ,TDI")
Povéfeni zaméstnanci:
I
e

(ddle jen ,,Objednatel”)

Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

II. Nazev / obchodni firma / jméno a pfijmeni: CANDELA, s.r.o.

Zastoupen: [

Se sidlem: Cechova 797/53, 664 51 élapanice
ICO: 45476021



DIC: CZ 45476021

Pravnicka / fyzicka osoba zapsana v obchodnim rejsttiku vedeném Krajskym soudem
v Brné, oddil C, vlozka 4956

Bankovni spojeni: KB, a.s., Nové sady 25, Brno

Cislo tiétu: ¢islo tiétu 801449641/0100

(dale jen ,Zhotovitel”)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

I. Zakladni ustanoveni a ticel smlouvy

Tato smlouva je uzaviena dle § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Obcansky zdkonik”), za priméreného pouziti
ustanoveni upravujicich dilo dle § 2586 a nasl. Obcanského zdkoniku a pfikaz dle
§2430 a nasl. Obcdanského zdkoniku; prdva a povinnosti stran touto smlouvou

neupravena se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obc¢anského zakoniku.

Objednatel hodla realizovat investi¢ni akci ,Rekonstrukce administrativni casti
radnice Brno — Maloméfice a Obfany, Selska 66“, ktera bude financovana z vlastnich
prostfedkti Objednatele (dale jen ,Projekt”). Vramci Projektu je rekonstrukce
administrativniho traktu Ufadu méstské ¢asti Brno-Malométice a Obfany v 1. a 2. NP.
Prace budou provadény ve dvou etapach. V 1. etapé bude vystéhovano a kompletné
zrekonstruovano 2. NP za provozu v 1. NP, poté bude provoz ufadu premistén do
zrekonstruovaného 2.NP, a ve 2. etapé bude rekonstruovano 1. NP. Soucasti stavebnich
uprav je demolice stavajicich pricek, odstranéni ndslapnych povrchi podlah a
stavajicich keramickych obkladi a zafizovacich pfedmétii. Nové budou vyzdény
pricky véetné osazeni dvernich vyplni a povrchovych tprav, provedeny nové rozvody
technické infrastruktury, vcetné vzduchotechniky, slaboproudu a kamerového
systému. Soucasti jsou i nové sadrokartonové podhledy, osazeni stfeSnich svétlikii,

instalace a pfipojeni novych radiatort na stévajici rozvod UT (vée dale jen ,Stavba*)

S ohledem na vyse uvedené skutecnosti je tcelem této smlouvy uspokojeni potfeby
Objednatele spocivajici v provozné dispozi¢nich tpravach a modernizaci budovy

radnice Ufadu méstské ¢asti Brno-Maloméfice a Obtany.

Tato smlouva je uzaviena v navaznosti na vysledek zadavaciho fizeni na vefejnou
zakazku s ndazvem ,Rekonstrukce administrativni ¢asti radnice Brno — Maloméfice a
Obftany, Selska 66“ (dle jen , Verejnd zakdzka”), které bylo realizovano Objednatelem
v pozici zadavatele vefejné zakazky podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,ZZVZ"). Objednatel odpovida za
spravnost a uplnost veskerych podkladti pro zhotoveni Stavby a nepfenasi tuto

odpovédnost zaddnou formou na Zhotovitele.

Stranka 2 z 33



L5.

L.é.

a)

b)

IL.1.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné€ seznamil s rozsahem a povahou plnéni, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci plnéni a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro

realizaci pInéni za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V této smlouvy.

Pojmy s velkymi pocate¢nimi pismeny definované v této smlouvé maji vyznam, jenz je
jim ve smlouvé pfipisovan. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti se smluvni strany
dale dohodly, Ze:

v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni smlouvy budou tato
ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsirsi mife zohlediovala ticel Vefejné zakazky
vyjadfeny v zaddvaci dokumentaci a smlouvé;

Zhotovitel je vazan svou nabidkou predlozenou Objednateli v rdmci zadavaciho
fizeni na Vefejnou zakazku, ktera se pro tpravu vzajemnych vztaht vyplyvajicich ze

smlouvy pouZije subsidiarné.

II. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je provedeni dila, kterym je zhotoveni Stavby a poskytovani

zarucniho plnéni k dilu.

IL.2.

a)

b)

IL.3.

a)

Zhotovenim Stavby se rozumi

uplné, funkcni a bezvadné provedeni vsech stavebnich praci a konstrukci, vcetné
dodavek potfebnych materidlti a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni Stavby,
véetné dodavky, montdze a instalace technologického zafizeni, provedeni vSech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukdi, jejichZ provedenti je
nezbytné pro fadné dokonceni Stavby, napf. zafizeni stavenisté, jakozto mista, kde
bude Stavba provadéna (dale jen ,Stavenisté”), bezpecnostni opatieni, vcetné
koordina¢ni a kompleta¢ni cinnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen
projektovou  dokumentaci pro provadéni Stavby (dale jen , Projektovd
dokumentace”), ktera byla zpracovana firmou POParch s.r.o., Volfova 2131/8, 612 00
Brno, a ocenénym soupisem stavebnich praci, doddvek a sluzeb, vnémz jsou
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci, dodavek a
sluZeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené mnozstvi (ddle jen ,soupis
praci”), ktery je pfilohou ¢. 1 této smlouvy a Souhlasem s provedenim ohldSeného
stavebniho zéméru, vydanym Ufadem méstské ¢asti Brno-Maloméfice a Obfany dne
30.10.2019 pod ¢&j. McBMODb/05362/19 Projektova dokumentace je zpracovana v
rozsahu stanoveném jinym pravnim piedpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpistt) a byla Zhotoviteli pfeddna pfed uzavienim této smlouvy,

vypracovani dokumentace skutecného provedeni Stavby (dale jen ,DSPS”),
Zhotoveni Stavby zdroven zahrnuje i ndsledujici prace a ¢innosti:

zpracovani vécného harmonogramu realizace Stavby (dale jen ,Harmonogram”) a
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b)

d)

f)

g)

h)

j)

jeho predlozeni Objednateli k sezndmeni; pokud Objednatel nebo TDI zjisti
v Harmonogramu udaje, vzbuzujici dvodnou pochybnost o spravném
zohlednéni technickych ¢i technologickych ndrokt na fadnou realizaci Stavby,
sdéli Zhotoviteli své pfipominky; Zhotovitel je povinen pripominky Objednatele
do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDI na nevhodnost pfipominek
Objednatele kupravé Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanymi
pfipominkami nebo Harmonogram, k némuz Objednatel vydal stanovisko, Ze na
zapracovani svych pripominek pro jejich nevhodnost netrva, je pfedpokladem pro

zahdjeni stavebnich praci dle ¢l. IIL. 1. pism. b) této smlouvy;

zhotoveni dokumentace zajiStované Zhotovitelem (vyrobni a dilenské
dokumentace) v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdé&jSich predpisti, v rozsahu pozadovaném Projektovou dokumentaci a
vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti,
(dale jen ,vyrobni dokumentace”) a po predchozim projednani s TDI a osobou
vykonavajici autorsky dozor uvedenou v priloze ¢. 2 smlouvy (déle jen ,AD*);
vyrobni dokumentaci Zhotovitel pfeda Objednateli ve tfech vyhotovenich
v listinné podobé a ve tfech vyhotovenich v digitalni podobé ve formatu pdf. na
CD / DVD nosici / USB flash disku;

vytyceni veskerych inZenyrskych siti na zdkladé predané Projektové dokumentace,
véetné zjisténi podminek jejich vlastnikti a spravct pro realizaci Stavby dle této
smlouvy a nasledné zabezpeceni jejich zpétného protokoldrniho predani jejich

spravcim;

provedeni vsech nezbytnych priazkumii nutnych pro fadné provadéni a dokonceni
Stavby, pficemz toto ustanoveni se nevztahuje k provedeni pfipadného
zachranného archeologického vyzkumu;

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického

charakteru k fadnému provedeni Stavby;

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a

majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotéenych Stavbou);

ostraha Stavby a Stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi;

v pfipadé potieby zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
vcéetné tthrady vyméfenych poplatki a ndjemného;

zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN, ptipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu, vcetné potizeni protokolli o pribéhu
zkousek, pfedani protokold o provedeni zkousek TD], a to ve tfech vyhotovenich

v listinné podobé a v jednom vyhotoveni v digitalni podobé na CD nosici;

zajisténi atestt a dokladi o pozadovanych vlastnostech vyrobkii a revizi

veskerych elektrickych zafizeni s pfipadnym dokladem o odstranéni uvedenych
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I14.

k)

D

p)
q)

t)

zavad, predani atesti a dokladi Objednateli, a to v ¢eském jazyce ve trech
vyhotovenich v listinné podobé a v jednom vyhotoveni v digitdlni podobé na CD
Nosici;

zajisténi viech ostatnich nezbytnych atest1 a revizi podle relevantnich CSN, jejich
zavaznost si smluvni strany vyslovné sjedndvaji, a pfipadnych jinych pravnich
nebo technickych pfedpisti platnych v dobé plnéni a predani plnéni pfedmétu
smlouvy, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a predepsanych
technickych parametrti Stavby, pfedani atestt(i a revizi Objednateli, a to v ¢eském
jazyce ve tfech vyhotovenich v listinné podobé a v jednom vyhotoveni v digitalni

podobé na CD nosici;

provedeni komplexniho vyzkouSeni vSech systémui a zafizeni tvoricich pfedmét
plnéni v¢. stanoveni podminek, za kterych se bude komplexni vyzkouseni
provadeét, vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni, vyhotoveni protokolu v ceském
jazyce ve tiech vyhotovenich v listinné podobé a v jednom vyhotoveni v digitalni

podobé na CD nosici;

zfizeni Stavenis$té, vcetné napojeni nainZenyrské sité, provozovani Stavenisté
po dobu realizace Stavby a odstranéni zafizeni Stavenisté, zarizeni stavenisté
zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami, Projektovou dokumentaci a

pozadavky Objednatele;

odvoz a likvidaci odpadtt vzniklych v souvislosti se zhotovovanim dila (stavebni
sut, pouZzité obaly apod.) v souladu s pravnimi predpisy o nakladéani s odpady;
uvedeni vSech povrcht dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace,
chodniky, ptikopy, propustky apod.);

zabezpeceni spInéni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti;

pofizovani fotodokumentace o pribéhu zhotoveni Stavby a jeji pfedani TDI
pfi predani a pfevzeti plnéni pfedmétu smlouvy v digitalni podobé na CD;

provedeni zaskoleni obsluhy budouciho provozovatele (dale jen ,Provozovatel”)
uvsech d&asti Stavby, které zaskoleni obsluhy vyzaduji. Osoba Provozovatele,
jakozto i konkrétni osoby urcené k zaskoleni budou Objednatelem ztotoznény

nejpozdéji ve lhuté dle III.1 pism.1.d) této smlouvy;

vypracovani manipulacnich a provoznich fadt pro bezvadné provozovani Stavby,
resp. jejich casti, navodd k obsluze, navodi na provoz a udrzbu Stavby
a dokumentaci udrzby ve tfech vyhotovenich v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v digitdlni podobé na CD nosici;

celkovy uklid Stavby pfed pfedanim a prevzetim plnéni predmétu smlouvy.
Vypracovani DSPS bude provedeno podle nasledujicich zasad:

do DSPS vsech stavebnich objektti budou zfetelné vyznaceny vsechny zmény

oproti Projektové dokumentaci, k nimz doslo v priibéhu zhotoveni Stavby;
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IL.5.

IL.6.

b)  casti DSPS, u kterych nedoslo k zddnym zméndm oproti Projektové dokumentaci,

budou oznaceny napisem ,beze zmén”;

c¢)  kazdy vykres DSPS bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, kterda zmény
zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele;

d) u vykresti obsahujicich zménu proti Projektové dokumentaci bude pfiloZen
idoklad, ze kterého bude vyplyvat projedndni zmény sTDI a AD a jejich

souhlasné stanovisko;

e) DSPS bude obsahovat zakresleni skutecného stavu konstrukci a instalaci instalaci a
pripojek na vnéjsi inZenyrské sité podle stavu provedeného dila. DSPS musi mit
takovou podrobnost a vypovidaci schopnost, aby umoznila Provozovateli zjistit
jednoznacné druh stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a priibéhy
inZenyrskych siti pro potfeby provadéni pripadnych rekonstrukci a oprav;

f) soucasti DSPS bude rovnéz soupis movitého majetku, ktery je soucasti dila,
Clenény dle kusti s vyznacenymi cenami a rozuctovani dle platnych pravnich
norem (v soucasné dobé dle Pokynu GFR ¢& D22 k jednotnému postupu
pri uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu,
ve znéni pozdé&jsich predpisii).

DSPS bude piedana Objednateli pfi podpisu zdpisu o prevzeti dila dle ¢l. X.1 této

smlouvy ve ctyfech vyhotovenich v listinné podobé a v jednom vyhotoveni v digitalni

podobé na CD nosiéi, pficemz vykresova cast bude zpracovana ve formatu *.dwg a

*pdf, textové casti budou zpracovany ve formatu *.doc pro MS Word, tabulky

ve formatu *xls pro MS Excel.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je na zakladé svého autorstvi ¢i na zakladé pravniho vztahu
s autorem, resp. autory DSPS opravnén vykondvat svym jménem a na sviij ucet veSkera
autorova majetkova prava k vysledkiim tviiréi ¢innosti Zhotovitele; zejména je opravnén
DSPS jako autorské dilo uzit ke vSem zndmym zptisobtim uziti a udélit Objednateli jako
nabyvateli opravnéni k vykonu tohoto prava v souladu s podminkami této smlouvy.
Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli opravnéni uzivat vysledky tvirci
¢innosti dle této smlouvy, véetné hmotného zachyceni vysledka své c¢innosti. Pravem
Objednatele uzivat vysledky tviiréi ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumi
nerusené vyuzivani vysledkii tvaréi c¢innosti Zhotovitele vSemi zndmymi zptisoby,
zejména jejich dalsi zpracovani arozmnozovani Objednatelem ¢i tfeti osobou.
Objednatel licenci udélenou na zakladé této smlouvy pfijima pfevzetim DSPS dle této
smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako vyhradni. Licence se
poskytuje Objednateli na celou dobu trvani majetkovych prav k vysledkim tviirci
¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy vyslovné

prohlasuje, Ze odména za licenci je zahrnuta v cen€ za splnéni plnéni dle smlouvy.

Objednatel se zavazuje pfevzit plnéni a pfevzit dilo provedené bez vad ¢i pouze

s vadami, které nebrani jeho fadnému uzivani, ¢imZz neni dotena odpovédnost

Stranka 6 z 33



Zhotovitele za odstranéni vad, a zaplatit za poskytnuté plnéni Zhotoviteli

za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V. této smlouvy. Vadami nebranicimi fadnému

uzivani dila se rozumi pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s

jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym

zptisobem neomezuji (déle jen ,, Drobné vady”).

III. Lhuta plnéni. Harmonogram

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnéni dle smlouvy takto:

a)

b)

d)

f)

8)

h)

lhiita pro zpracovani Harmonogramu

predloZzeni Harmonogramu Objednateli k sezndmeni nejpozdéji 7 dnti pred

preddnim stavenisté. Objednatel se k predlozenému navrhu Harmonogramu

vyjadii do 3 dnii ode dne jeho obdrZeni; Zhotovitel nejpozdéji do 3 dnti ode dne
obdrZeni vyjadfeni (pfipadnych pfipominek) Objednatele Harmonogram
odpovidajicim zptisobem upravi.

lhtita k zahajeni stavebnich praci ke zhotoveni Stavby (tj. provedeni potfebnych

ukonti Zhotovitelem)

nejpozdéji do 3 dnti ode dne prevzeti Stavenisté (lhtita pro pfedani a prevzeti

staveni$té je stanovena v ¢l. VIIL.7 této smlouvy), pfi¢emz po zahdjeni praci se

Zhotovitel zavazuje v nich fadné pokracovat.

Zhotovitel bere na védomi, ze po ukonceni stavebnich praci na I. etapé (2. NP)
umozni objednateli pfestéhovani jednotlivych kanceldfi po dobu nejdéle 10
pracovnich dnli a teprve poté zahdji stavebni prace na 2. etapé (1. NP). Doba
potfebna k prestéhovani kancelaii objednatelem je soucasti Ihtity pro dokonceni dila
a jeho predani a prevzeti dle této smlouvy.

lhtita pro dokonceni dila a jeho piedani a prevzeti dle této smlouvy se sjednava
v délce

7 mésicli od predani Stavenisté Zhotoviteli (déle také jen , Findlni lhiita”)

lhiita k vyzvani Objednatele k prevzeti dila

nejpozdéji 15 dnt pred koncem Findlni lhiity.

lIhtita pro predloZeni Bankovni zaruky (dokladu o sloZeni ¢astky na tcet) za fadné

splnéni zdruénich podminek dle odst. XII.7 smlouvy

nejpozdéji do 30 dnti po predani a prevzeti dila.

lhtita k odstranéni pfipadnych Drobnych vad

nejpozdéji do 10 dnti po predani a pievzeti dila, pfipadné ve lhté

sjednané smluvnimi stranami pfi pfedani a pfevzeti dila.

lhtita k tplnému vyklizeni Stavenisté
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nejpozdéji do 10 dnti po predani a prevzeti dila.

III.2. Vtakto sjednanych lhatach pro fadné dokonceni plnéni dle této smlouvy je

zohlednéno téZ v plném rozsahu riziko zahdjeni a provadéni praci ke zhotoveni Stavby

v klimaticky nepfiznivém obdobi, neni-li v této smlouvé vyslovné stanoveno jinak.

III.3. Zhotovitel je opravnén dokoncit prace i dfive, tj. pfed uplynutim sjednanych lhtt.

III.4. Harmonogram

a)

b)

Zhotovitel pfeda Objednateli podrobny harmonogram postupu praci zpracovany
v elektronické podobé. Z tohoto harmonogramu bude ukazdé cinnosti ziejmé
datum jejtho zahdjeni a ukonceni. Zhotovitelem v Harmonogramu uvedena data se
stanou dil¢imi smluvnimi terminy, tzv. milniky. Harmonogram bude obsahovat
minimalné tyto milniky: dokonceni bouracich praci ve 2. NP; dokonceni I. etapy,
dokonceni bouracich praci v 1. NP. PInéni Harmonogramu bude vyhodnocovano na

kontrolnich dnech.

Zhotovitel je pfi zpracovani Harmonogramu povinen zohlednit, Ze stavebni prace
budou probihat za provozu Ufadu méstské ¢asti Brno Maloméfice a Obfany a velmi
hluéné a prasné prace (zejména prostupy instalaci mezi 1. a 2. NP) budou
provadény pouze mimo ufedni hodiny a po dohodé s uzivatelem. Po celou dobu
realizace stavby musi byt zajistén staly chod serverovny, tedy v Zadném ptipadé

nesmi byt narusen chod vypocetni techniky aradu

Zhotovitel je opravnén odchylit se od realizace plnéni dle Harmonogramu bez
souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepfekroci 15 pracovnich dnti
s vyjimkou situaci, kdy zahdjeni ¢i provadéni praci prokazatelné brani nepfiznivé
klimatické podminky tak, Ze dle relevantnich CSN, piipadné jinych norem a obecné
zdvaznych piedpist tcinnych v dobé realizace dila, nelze dilo dle Harmonogramu
fadné realizovat; uvedenym nejsou dotcena prava/povinnosti Zhotovitele v pfipadé
nevhodného pfikazu Objednatele nebo skryté prekazky mista, kde ma byt Stavba

provedena.

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDI pfedlozit
popis technologickych postupti a technickych metod, kterych hodla uzit pfi
zhotovovani Stavby, a to vzdy pred zahdjenim pfislusnych praci na Stavbé dle
Harmonogramu. Technologicky postup musi byt predloZzen v takové formé a
podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDI vyslovné vyzada, a to bez vlivu na

zménu terminu a ceny provadénych piislusnych praci.

IIL5. V piipadé, Ze osoba odpovédna za organizaci ochrany zdravi pfi praci a pozarni

ochranu na Stavenisti uvedena v pfiloze ¢. 2 smlouvy (dale jen ,Koordindtor BOZP”),

TDI, Objednatel nebo jina k tomu opravnéna osoba (napt. oblastni inspektorat prace)

prerusi prace z dtivodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto

preruseni nebude mit vliv na Findlni Thttu.

III.6. Lhtta plnéni miize byt zménéna pouze:
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b)

d)

dohodou smluvnich stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dale sjednanych
podminek dohodnou na provedeni i jinych praci nebo dodavek, nez téch, které byly
obsahem Projektové dokumentace a soupisu praci, a/nebo na vylouceni nékterych
praci nebo dodavek zpredmétu plnéni, a to vidy o dobu nezbytnou k jejich

provedeni a v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

z divodu preruseni praci nutnych pro dodrzeni technologickych a bezpecnostnich

predpist, které nebylo mozné ze strany Zhotovitele predvidat;
z divodu objektivné nepfedvidatelnych skutecnosti na strané Objednatele;

z dtivodu projednani zmén zavazku Objednatelem, a to o dobu odpovidajici nejvyse
dobé od pfedloZeni zménového listu odsouhlaseného TDI a s vyjadfenim AD
Zhotovitelem Objednateli do uzavieni nové upravy smluvnich vztahi mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se zménou zavazku, a to pouze za
predpokladu, Ze projedndni zmén zdvazku prokazatelné brani Zhotoviteli

v provadéni dila ¢i pfedani dila Objednateli.

IIL.7. Zpusob sjednani zmény lhiity plnéni

V.1

a)

b)

Zhotovitel je povinen ve stavebnim deniku priibéZzné evidovat veSkeré skutecnosti,
které by mohly vést ke zméné lhiity plnéni (pocty pracovnikti, asovou ndrocnost
provadénych praci apod.). Zhotovitel je povinen provést vypocet zmény lhuty
plnéni (tento vypocet je Zhotovitel povinen nalezité priikazné podlozit) a predlozit

pisemny pozadavek na zménu lhiity plnéni Objednateli k odsouhlaseni;

pisemny pozadavek Zhotovitele nezakldda pravo Zhotovitele na jednostrannou
zménu lhity plnéni. Jednani o zméné lhiity plnéni je mozné pouze za podminek

danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich ze ZZVZ.

IV. Misto plnéni

Mistem realizace Stavby je Brno, méstska ¢ast Brno-Maloméfice a Obtany, Selska 66.

Podrobné vymezeni mista realizace Stavby je obsaZeno v Projektové dokumentaci.

V. Cena za splnéni pfedmétu smlouvy

Celkova cena za splnéni celého pfedmétu smlouvy (déle jen ,Celkovd cena”) se

sjednava takto:

cena celkem bez DPH 6 988 924,03 K¢

DPH 1 467 674, 05 K¢

Cena celkem s DPH 8 456 598,08 K¢

V.2.Pro obsah a rozsah Celkové ceny dle této smlouvy je rozhodujici rozsah Stavby
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V.3.

V4.

V.5.

V.6.

V.7.

V.8.

vychazejici z Projektové dokumentace a ocenéného soupisu praci Zhotovitele, ktery je

soucasti této smlouvy a tvofi jeji pfilohu ¢. 1.

Celkova cena za splnéni celého predmétu smlouvy dle této smlouvy se dale oznacuje téz

jako ,Sjednand cena” nebo téz jako ,, Cena za zhotoveni Stavby”.

Sjednana cena, jakoZ i polozkové ceny zpracované v ocenéném soupisu praci obsahuji
veskeré ndklady nezbytné k fadnému a vcéasnému splnéni predmétu smlouvy a
priméfeny zisk Zhotovitele. Cena za zhotoveni Stavby obsahuje mimo vlastni provedeni
praci a dodavek zejména i zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace, naklady na
vybudovani, udrZovani a odstranéni zafizeni Stavenisté, opatfeni k ochrané Zivotniho
prostfedi, pojisténi Stavby a osob, organizacni a koordinaéni ¢innost, vyhotoveni
pozadovanych dokladt, provedeni pozadovanych zkousSek, zpracovani dokumentace
zajisStované Zhotovitelem, ndklady na provadéni pfipadnych zvlastnich opatfeni
z dtivodu nepfiznivych klimatickych podminek, odménu za poskytovani Zarucniho
servisu technologie (vzduchotechnika), provozni naklady (mj. téz ndklady spojené
s pochtizkami po tfadech, schvalovacimi fizenimi, apod.), naklady na spravni poplatky,

pojisténi, dané, bankovni zaruky apod.

Sjednana cena obsahuje rovnéz odménu za poskytnuti majetkovych prav (licence)
k DSPS.

V sjednané cené je zahrnuta ¢astka predstavujici ithradu ndklad® za spotfebu el. energie

a vody. Odbér téchto komodit si Zhotovitel zabezpeci na své naklady.
Platnost ceny

a) Sjednana cena obsahuje i pfedpoklddané néklady vzniklé vyvojem cen a je platna
az do doby pfedani a prevzeti plnéni pfedmétu smlouvy vyjma pfipadu, kdy
v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy dojde ke zméné sazeb DPH ¢i ke zméné

v oblasti pfeneseni dafiové povinnosti;

b)  Jednotkové ceny bez DPH uvedené v ocenéném soupisu praci jsou ceny pevné
po celou dobu vystavby, az do terminu dokonceni Stavby a jeho predani a

prevzeti plnéni pfedmétu smlouvy;

c¢)  Polozkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci jsou zdvazné. Polozkové
ceny slouzi k prokazovani finanéniho objemu skute¢né provedenych praci
za prislusné obdobi (jako podklad pro fakturaci) a déle pro ocenéni pfipadnych
nepfedvidanych praci rozsifujicich rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle

této smlouvy;

d)  Zhotovitel nema pravo domadhat se zvyseni Sjednané ceny z divodt chyb nebo
nedostatkii v polozkovych cendch ocenéného soupisu praci.

Sjednana cena mtize byt zménéna pouze:

a) dohodou smluvnich stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dale

sjednanych podminek dohodnou na provedeni i jinych praci nebo dodavek nez
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téch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu praci nebo
na vyloudeni nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni, a v souladu se
Z7ZNZ,;

b) dohodou smluvnich stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na
jiné kvalité nebo druhu dodavek spojenych se zhotovenim Stavby dle této

smlouvy nez té, kterd vyplyva z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ;

Q) dohodou smluvnich stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na
provadéni zvlastnich opatfeni z ddavodu zvlasté nepfiznivych klimatickych

podminek, a v souladu se ZZVZ;

d)  vptipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH ¢i ke zméné v oblasti
preneseni dafiové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané cené ¢i odméné bez DPH
povinen uétovat DPH v platné vysi; smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé
zmény ceny ¢i odmeény v dasledku zmény sazby DPH ¢i zmény v oblasti

preneseni dariové povinnosti neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.
V.9. Zptisob sjednani zmény ceny

a)  Nastane-li néktera ze situaci, za kterych je mozna zména Sjednané ceny, je
Zhotovitel povinen provést vypocet zmény Sjednané ceny a predlozit pisemny
pozadavek na zménu sjednanych cen Objednateli k odsouhlaseni, poptipadé
oznamit Objednateli zménu Sjednané ceny v pfipadé zmény sazeb DPH ¢i zmény

v oblasti preneseni dafiové povinnosti.

b)  Pisemny poZadavek Zhotovitele nezaklada pravo Zhotovitele na jednostranné
zvyseni Sjednané ceny, vyjma pfipadu zmény sazby DPH ¢i zmény v oblasti
preneseni darfiové povinnosti. Jednani o zvyseni Sjednané ceny je mozné pouze

za podminek danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich ze ZZVZ.

VI. Podminky pro apravu ceny za zhotoveni Stavby

VL1 Potfebu provedeni dodate¢nych praci k fddnému dokoncdeni Stavby a Projektu
musi Zhotovitel pisemné ozndmit bez zbytecného odkladu TDI a Objednateli, nejpozdé&ji
vSak do 2 pracovnich dnti po tom, co Zhotovitel skutec¢nosti vedouci k pottebé
provedeni dodatecnych praci zjistil, nebo mél zjistit pfi nalezité odborné péci. Oznameni
bude obsahovat popis udalosti nebo okolnosti, ze kterych potfeba provedeni
dodateénych praci vyplyva. Objednatel se zavazuje, ze se k ozndmeni Zhotovitele
o potfebé dodatecnych praci po jeho pfedloZeni bez zbytecného odkladu vyjadfi.
Vyjadfeni Objednatele bude obsahovat sdéleni, zda bude v souladu s ustanovenimi
ZZVZ dale projednano poptani stavebnich praci, které odpovidaji Zhotovitelem
oznamenym dodatecnym pracim dle tohoto odstavce. Potfebu provedeni dodate¢nych
praci k fddnému dokonceni Stavby a Projektu je opravnén pozadovat také Objednatel,

pfiéemz shora uvedeny postup se uplatni obdobné.
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VI.2. Dodatecné prace odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na zakladé
nové upravy smluvnich vztahtt mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu

s prislusnym ustanovenim ZZVZ.

VIL.3. Pfi ocenéni dodatecnych praci (tj. vicepraci) bude postupovano takto: na
zakladé pisemného soupisu dodatec¢nych praci doplni Zhotovitel jednotkové ceny ve
vysi podle ocenéného soupisu praci, ktery tvori pfilohu ¢. 1 této smlouvy; v pfipadé, Ze
pozadované polozky vicepraci v ocenéném soupisu praci uvedeny nebudou, bude jejich
cena stanovena dohodou smluvnich stran podle Sbornikti cen stavebnich praci
vydanych obchodni spolecnosti RTS, a. s., Lazaretni 13, 615 00 Brno, pro prislusné
obdobi, ve kterém budou viceprace poptavany. V pripadé vicepraci nezahrnutych ve
vyse uvedeném Sborniku cen stavebnich praci musi byt takovato viceprace ocenéna na
zékladé individudlni kalkulace za pouZiti ceny v misté a case obvyklé. Cena v misté a
¢ase obvykla bude urcena podle vysledkii trzni konzultace s minimalné tfemi dodavateli
oslovenymi Zhotovitelem. V takovém pfipadé musi byt viceprace ocenéna nejnizsi takto
ziskanou cenou. Nebude-li moZzno ocenit viceprace podle vysledkt trzni konzultace,
musi byt cena urcena na zdkladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfiméfenych primych

néaklad.

VI4. Potfebu provedeni zdmény jedné nebo vice polozek ocenéného soupisu praci,
ktery tvofi prilohu ¢. 1 této smlouvy, musi Zhotovitel pisemné oznamit bez zbytecného
odkladu TDI a Objednateli, nejpozdéji vSak do 2 pracovnich dnti po tom, co Zhotovitel
skutecénosti vedouci k potiebé zdmény jedné nebo vice poloZek ocenéného soupisu praci
zjistil, nebo mél zjistit pfi naleZité odborné péci. Oznameni musi popisovat udalost nebo
okolnosti, ze kterych potfeba provedeni zamény polozek vyplyva. Objednatel se
zavazuje, ze se k oznameni Zhotovitele o potfebé zdmény polozek bez zbyte¢ného
odkladu vyjadfi. Vyjadfeni Objednatele bude obsahovat sdéleni, zda budou v souladu
s ustanovenimi ZZVZ dale projednany zamény polozek ocenéného soupisu praci, které
odpovidaji Zhotovitelem ozndmenym zaménam polozek dle tohoto odstavce. Potfebu
provedeni zadmény jedné nebo vice poloZek ocenéného soupisu praci je opravnén
pozadovat také Objednatel, pficemz shora uvedeny postup se uplatni obdobné. Vyse
ceny zaménénych polozek, kterd v souladu s ustanovenimi ZZVZ musi byt stejnd nebo
niz8§i nez cena nahrazovanych polozek, bude uréena obdobnym zplisobem jako

v pripadé ocenéni dodatecnych praci podle ¢l. VI.3. této smlouvy.

VL5. Zaménu jedné nebo vice polozek ocenéného soupisu praci, ktery tvoti pfilohu
¢. 1 této smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, Ize provést pouze na zakladé nové
upravy smluvnich vztahti mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s pfislusnym

ustanovenim ZZVZ.

VIL.6. Vyskyt praci, které nebude tfeba provést k dokonceni Stavby oproti ocenénému
soupisu praci, ktery tvori prilohu ¢. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen ozndmit bez
zbytecného odkladu TDI a Objednateli, nejpozdé€ji vsak do 2 pracovnich dnti po tom, co

Zhotovitel skutecnosti vedouci k neprovedeni takovychto praci zjistil, nebo mél zjistit
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pfi nélezité odborné péci. Oznameni musi popisovat udalost nebo okolnosti ze kterych
potieba neprovedeni takovychto praci vyplyva. Objednatel se zavazuje, Ze se
k ozndmeni Zhotovitele o neprovedeni takovychto praci bez zbyteéného odkladu
vyjadii. Vyjadfeni Objednatele bude obsahovat sdéleni, zda bude dale projednano
vypusténi stavebnich praci, které nebude tfeba provést k dokonceni Stavby dle tohoto
odstavce. Potfebu neprovedeni praci, které nebude tfeba provést k dokonceni Stavby, je
opravnén pozadovat také Objednatel, pric¢emZz shora uvedeny postup se uplatni
obdobné. V disledku vyskytu takovych skutecnosti ma Objednatel viici Zhotoviteli
pravo na sniZeni sjednané ceny za zhotoveni Stavby dle této smlouvy a ceny za splnéni
predmétu smlouvy. VySe snizené ceny bude urcena obdobnym zptisobem jako

v pfipadé ocenéni dodatecnych praci.

VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnti od obdrZeni vyjadfeni Objednatele
k provedeni dodatecnych praci dle odst. VL1 této smlouvy a/nebo skutecnosti vedouci
k potfebé zamény jedné nebo vice polozek ocenéného soupisu praci dle odst. V1.4 této
smlouvy a/nebo skutecnosti vedouci k neprovedeni praci V1.6 této smlouvy, nebo ve
lhaté, kterd mtze byt navrzena zhotovitelem a pisemné schvalena TDI, predlozit
Objednateli zménovy list odsouhlaseny TDI a s vyjadfenim AD, ktery bude podkladem
k tpravé smluvnich vztaht. Soucasti pfedlozeného zménového listu musi byt v pripadé
zmény podrobny poloZzkovy rozpocet zmény vypracovany Zhotovitelem ve shodné

struktufe a formatu jako je ocenény soupis praci, ktery tvori prilohu ¢. 1 této smlouvy.

VLS. TDI se ke kazdému zménovému listu vyjadii nejpozdéji do 3 pracovnich dnti
ode dne, kdy jej obdrzi od Zhotovitele. TDI miize za Objednatele uplatnit pripadné
namitky kobsahu a kformdalnim nalezitostem zménového listu. Po odsouhlaseni
zménového listu TDI a ziskdni vyjadfeni AD Zhotovitel pfeda pfislusny zménovy list
Objednateli.

Soucasné s pfedanim zmeénového listu pfeda Zhotovitel Objednateli podrobny
polozkovy rozpocet zmény vypracovany ve shodné strukture a formatu, jako je ocenény
soupis praci, ktery tvofi pfilohu ¢. 1 této smlouvy, ve formatech *.xIs nebo *.xIsx pro MS
Excel a *.pdf.

VI.. O zméné rozsahu Stavby a zméné sjednané ceny za zhotoveni Stavby dle této
smlouvy a ceny za splnéni pfedmétu smlouvy se obé strany zavazuji, za pfedpokladu
dodrzeni postupu a podminek upravenych touto smlouvou, uzavfit dodatek k této

smlouvé. K jinym zméndm rozsahu dila a sjednané ceny dila nelze pfihliZet.

VII. Platebni podminky

VIL1. Cena za zhotoveni Stavby bude hrazena vzdy za pfedchozi fakturaéni obdobi

v prubéhu celé doby plnéni dila na zdkladé faktur — darfiovych dokladii (déale jen

,Pritbézna faktura”). Prabéznou fakturou lze vyuctovat pouze cast plnéni skutecné
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realizovanou v pfislusném fakturacnim obdobi. Fakturacni obdobi bézi vzdy od
patnactého dne v mésici do ¢trnactého dne mésice nasledujictho. Nedilnou soucasti
faktury — dantiového dokladu bude soupis provedenych praci a dodavek v prislusném
fakturacnim obdobi. Tento soupis musi byt ocenény podle jednotkovych cen
vyplyvajicich z ocenéného soupisu praci, ktery je pfilohou ¢. 1 této smlouvy (dale jen

,Soupis”).

VIL2. Zhotovitel predklada Pribéznou fakturu (jakoz i Finalni fakturu dle odst. VIL.9
této smlouvy), v¢. Soupisu k odsouhlaseni TDI ve tfech pisemnych vyhotovenich a
elektronicky, a to vZdy nejpozdéji do 5 dnti po uskuteénéni praci (zdanitelného plnéni).
Za den uskutecnéni dil¢tho zdanitelného plnéni strany sjednavaji posledni den
fakturacniho obdobi, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystaveni Priibézné
faktury je soupis skutecné provedenych praci a dodavek v uplynulém faktura¢nim
obdobi vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny TDI. Plnéni poskytnutd podle tohoto

odstavce budou zapoctena na Finalni fakturu.

VIL3. Prace provedené na zdkladé dodatku ke smlouvé o dilo budou fakturovany

samostatné dle pfislusného dodatku.

VIL4. Zhotovitel je povinen samostatné fakturovat stavebni ndklady, provozni
naklady a technologie. Prace, jejichZ pfedmétem je zhotoveni Stavby dle této smlouvy,
jsou zafazeny pod ciselny kod 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadaji dle § 92a a
§ 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, do reZimu
preneseni dafiové povinnosti. V pfipadé reZimu preneseni darové povinnosti je povinen
pfiznat a zaplatit dari Objednatel. Zhotovitel se timto zavazuje uvést na fakture vzdy
kod Klasifikace produkce (CZ-CPA) a v pfipadé rezimu preneseni darové povinnosti
text ,,darn odvede zikaznik”.

VIL5. Priibézna i Findlni faktura musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle
zdkona ¢.235/2004 Sb., odani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisti,
nalezitosti dle ust. § 435 Obcanského zakoniku a déle téZ tyto udaje:

a)  oznaceni banky a ¢. tictu dle smlouvy o dilo,
b) oznaceni dila,
¢)  evidendni ¢islo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,

d) diselny kéd Kklasifikace produkce (CZ- CPA) a v pfipadé reZimu preneseni danové
povinnosti text , dar odvede zdakaznik”,

e)  priloha — Soupis podepsany TDI a Objednatelem, pfi¢emz Soupis musi obsahovat
zejména oznaceni fakturaéniho obdobi, za néjz je soupis vystavovan; pocet

mérnych jednotek realizovanych ke zhotoveni Stavby dle této smlouvy

v prislusném faktura¢nim obdobi,

VILe6. TDI je povinen se ke kazdé faktufe, v¢. Soupisu, vyjadfit nejpozdéji
do 5 pracovnich dnti ode dne, kdy ji obdrzi od Zhotovitele. TDI mtize za Objednatele
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uplatnit pfipadné namitky k mnozstvi provedenych praci, druhu provedenych praci,
kvalité provedenych praci a formalnim nalezitostem Soupisu. Po odsouhlaseni faktury,

v¢. Soupisu TDI Zhotovitel pfedd prislusnou fakturu Objednateli.

VIL7. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly TDI
odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel ji opravnén pred uplynutim doby splatnosti
vratit. Oprdvnénym vracenim faktury prestava bézet plivodni lhiita splatnosti.
Opravena nebo prepracovana faktura bude opatfena novou dobou splatnosti. V pfipadé
vraceni faktury vsouladu sopravnénim Objednatele podle tohoto odstavce neni

Objednatel v prodleni.

VILS. Préace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych
nedoslo k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji Zhotovitel s Objednatelem
v samostatném fizeni, ze kterého pofidi zapis suvedenim dvodd obou stran.
Objednatel pozada o stanovisko nezavislého soudniho znalce, které bude pro obé strany
zavazné. Naklady naznalce nese strana, kterd podle zavérti posudku znalce
neopravnéné uplatnila k fakturaci nesjednané prace a dodavky, nebo ktera neopravnéné
namitala nesoulad praci a dodavek skutecné provedenych se soupisem praci, a to do 10

dnti ode dne, kdy bude sezndmena se zavérem znaleckého posudku.

VIL9. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Pribézné faktury vystavené
Zhotovitelem pfi plnéni dila a podle podminek v této smlouvé sjednanych nejpozdéji
do 30 dnti ode dne, kdy mu budou pfislusné faktury dorucéeny. Posledni Pribézna
faktura, obsahujici vyuctovani ceny za zbyvajici poskytnuta plnéni — fadné zhotoveni
Stavby, doposud neuhrazena na zakladé Priibéznych faktur, se oznacuje jako ,Findlni
faktura”.

VIL10. Finalni fakturu za zhotoveni Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnti od
podpisu protokolu o predani a prevzeti dila. Soucasti Findlni faktury za zhotoveni
Stavby bude finalni rozpocet Stavby, ktery musi obsahovat polozkovy rozpocet skutecné
vyfakturovanych stavebnich praci. Findlni rozpocet Stavby bude Objednateli pfedan

celkem ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v digitalni podobé na CD.

VIL11. Na zdkladé Findlni faktury za zhotoveni Stavby bude Zhotoviteli uhrazena
cena za zbyvajici provedené odsouhlasené plnéni, kterd nebyla uhrazena na zakladé

Prabéznych faktur.

VIL12. Objednateli bude Findlni faktura za zhotoveni Stavby v¢. Soupisu piedana
po jejim odsouhlaseni TDL

VIL.13. Findlni fakturu za zhotoveni Stavby se Objednatel zavazuje uhradit, pokud
budou splnény zavazky Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozdéji do 30 dni ode dne,
kdy mu bude pfislusna faktura dorucena, jinak do 30 dnti ode dne spInéni zavazkii
Zhotovitele dle této smlouvy (zejména odstranéni Drobnych vad, vyklizeni Stavenisté a

po pfedani Bankovni zaruky za fadné plnéni zaru¢nich podminek).

VIL.14. Objednatel je opravnén pred uplynutim doby splatnosti vratit kteroukoliv
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fakturu, pokud neobsahuje pozadované naleZzitosti nebo obsahuje nespravné cenové
udaje. Uvedené se vztahuje i na nespravné cenové, mnozstevni nebo kvalitativni tidaje
v Soupisu odsouhlaseném TDI. Opravnénym vracenim danového dokladu - faktury,
prestava bézet ptivodni lhiita splatnosti. Opravend nebo pfepracovand faktura bude
opatfena novou dobou splatnosti. V pfipadé vraceni faktury v souladu s opravnénim

Objednatele podle tohoto odstavce neni Objednatel v prodleni.

VIL.15. Penézity zavazek (dluh) Objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je
dluzna castka odepsana z actu Objednatele. Jestlize dojde z divodi na strané banky
k prodleni s proveditelnou platbou faktury, neni Objednatel po tuto dobu v prodleni se

zaplacenim prislusné castky.

VIIL. Prava a povinnosti smluvnich stran, vlastnické pravo a nebezpeci skody

VIIL1. Vlastnikem nemovité véci, kterd je pfedmétem Stavby, zlistdvd Objednatel.

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel. Nebezpeci Skody na zhotovované véci,
ktera je pfedmétem dila, nese Zhotovitel. Nebezpeci Skody na dile pfechazi

na Objednatele dnem pfevzeti dila Objednatelem.

VIIL.2. Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadii, zavazuje se nezptisobovat tinik
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek v souvislosti s provadénim dila.

VIIL3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo
k jejimu zmirnéni.
VIIL.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla

pfirealizaci auzivani dila v souvislosti nebo jako dtisledek poruseni zavazku

Zhotovitele dle této smlouvy.

VIIL5. Zhotovitel jako odborné zptisobild osoba je povinna zkontrolovat pfislusnou
technickou ¢ast pfedané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu
na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkii
predané dokumentace véetné navrhii na jejich odstranéni a s dopadem na predmét a
cenu dila Zhotovitel pfedd bez zbyteéného odkladu Objednateli. Smluvni strany timto
vylucuji aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Obcanského zakoniku na sviij pravni

pomer.

VIIL6. Objednatel se zavazuje v dobé realizace dila umoznit Zhotoviteli (véetné
zaméstnanc Zhotovitele, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila, pfipadné jinych
osob, které se budou podilet na zhotoveni dila) vstup na misto pro provadéni dila.

VIIL?. Pfedani stavenisté probéhne nejdfive 1. 9. 2020 na zdkladé pisemné vyzvy
Objednatele odeslané minimalné 7 dni predem. Zhotovitel se zavazuje Stavenisté
prevzit. O pfedani a pfevzeti StaveniSté sepisi smluvni strany protokol v den predani

Staveniste.

VIILS. Dilo nebo jeho <¢ast vykazujici prokazatelny nesoulad s Projektovou
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dokumentaci ¢i pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na zadost Objednatele ve
formé zapisu do stavebniho deniku odstranit ve lhtté stanovené Objednatelem, ktera
bude odpovidat casové narocnosti uvedeni dila do souladu s Projektovou dokumentaci
¢i pokyny Objednatele. V pfipadé, Ze tak Zhotovitel neucini, je Objednatel opravnén

odstranit uvedené nedostatky tfeti osobou na naklady Zhotovitele.

VIIIO. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit obvyklé vlastnosti bezvadného dila
obdobného charakteru jako dilo dle této smlouvy, zejména bude mit vlastnosti
stanovené technickymi normami, které se vztahuji k materialim a pracim provadénym
na zdkladé této smlouvy, a vyplyvajici z Projektové dokumentace, a bude zptisobilé

k neomezenému uzivani k tucelu dle této smlouvy.

VIII.10. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v rdmci dila doddvano zboZi, toto bude
dodano v I. jakosti, neni-li v Projektové dokumentaci vyslovné uvedeno jinak. Jakost
dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana predepsanym zptisobem

pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.

VIIL11. Zhotovitel je povinen na svij ndklad udrZovat pofadek a Cistotu na Stavenisti, a
to tak, Ze bude provadét uklid. Zaroven bude Zhotovitel prabézné, v souladu
s pravnimi pfedpisy o nakladani sodpady zajistovat likvidaci odpadd vzniklych

v souvislosti se zhotovovanim dila (stavebni sut, pouzité obaly apod.).

VIIL.12. Zhotovitel odpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci vSech osob
v prostoru StaveniSté a zabezpeci, aby osoby podilejici se na zhotoveni dila a pohybujici
se po Stavenisti byly vybaveny ochrannymi pracovnimi pomtickami a fadné proskoleny
v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Zhotovitel nesmi umoznit bez souhlasu
Objednatele pfistup na Stavenisté osobam, které se bezprostfedné nepodileji
na provadéni dila nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dle této
smlouvy dostat svym povinnostem podle zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisti a dle provadécich predpisti k tomuto
zédkonu, zejména nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizsich minimdlnich pozadavcich

na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

VIIL13. Zhotovitel se zavazuje k poskytnuti nezbytné soucinnosti Objednateli a jim
povéfenym osobam, TDI, Koordindtorovi BOZP, AD i orgdniim statni spravy
opravnénym ke kontrole na zakladé zvlastnich pfedpist, a to zejména ke kontrole
provadéni dila. Zhotovitel zejména v ramci Stavenisté zajisti podminky pro vykon

funkce vyse jmenovanych osob, a to v pfiméfeném rozsahu.

VIIL.14. Kontrola provadénych praci bude realizovdna zejména v ramci kontrolnich

dnt, s tim, ze:

a) kontrolni dny se budou konat dle potteby, zpravidla jednou za 14 dnf,
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b) Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole praci, které budou v
dalsim postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi
byt pisemna a dorucena Objednateli nejméné 3 pracovni dny predem a soucasné
zapsana ve stavebnim deniku. V pfipad€, Ze Zhotovitel tento zdvazek nesplni, je
povinen umoznit Objednateli provedeni dodatecné kontroly a nese naklady s tim

spojené,

c) Zhotovitel ozndmi Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a
seznami Objednatele pisemné s jejich vysledky do 7 dnlt od jejich provedeni.
Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkiim
zkouSek vyjadfit a v pripadé pochybnosti o jejich prikaznosti naridit jejich
opakovani. Naklady na tyto dodate¢né zkousky jdou k tiZzi Zhotovitele v pfipad¢, Ze
jejich vysledky prokaZzi pochybnosti Objednatele, v opa¢ném pripadé hradi naklady
na opakované zkousky Objednatel,

d) terminy kondni kontrolnich dnti budou stanoveny v zapisu o pfedani Stavenisté;
v pripadé potfeby budou kontrolni dny konadny také mimo pfedem stanoveny
termin, a to bud na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo

na zakladé vyzvy TDI nebo AD,
e) kontrolni dny budou fizeny TDI,

f) z kontrolnich dntt budou TDI pofizovany zapisy, které budou Zhotoviteli zasilany

v elektronické podobé.

VIIL15. Zhotovitel bere na védomi, Ze je povinen odpovidajicim zpusobem zajistit
zabezpeceni stavenis$té. Zhotovitel je pfedevSim povinen stavenisté oplocenim

zabezpecit proti vstupu nepovolanych osob.

VIIL16. Zhotovitel je opravnén provést po odsouhlaseni TDI a/nebo Objednatele
v odiivodnénych pfipadech tpravu rozmért vyplni stavebnich otvori Stavby (okna,
dvefe) a rozmérii ¢i hmotnosti dalSich vyrobki, u kterych Zhotovitel zhotovuje vyrobni
dokumentaci, oproti rozmértim ¢i hmotnostem uvedenym v Projektové dokumentaci i
v ocenéném soupisu praci vtoleranci *5% puvodniho rozméru ¢ hmotnosti
vndvaznosti na skutecné rozmeéry prislusnych stavebnich konstrukci. Zhotovitel je
rovnéz opravnén v oduvodnénych pripadech provést po odsouhlaseni TDI a/nebo
Objednatele zménu c¢lenéni jednotlivych vyplni stavebnich otvorti oproti clenéni
uvedenému v Projektové dokumentaci ¢i v ocenéném soupisu praci z technickych
dtivodt, které by jinak branily jejich provedeni ¢i fadnému uzivani. Cena prislusnych
polozek vyplni stavebnich otvorti a dalSich vyrobkii, u kterych Zhotovitel zhotovuje

vyrobni dokumentaci, uvedend v soupisu praci se v téchto pfipadech neméni.

IX. Vedeni stavebniho deniku

IX.1. Zhotovitel povede od prevzeti Stavenisté stavebni denik, ktery bude veden

podle obecné zavaznych pravnich pfedpisti, zejména zdkona 183/2006 Sb., o izemnim
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planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni pozdéjsich predpisti a vyhlasky

¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti.

IX.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik bude trvale, po celou dobu provadéni
dila dle této smlouvy, uloZzen na Stavenisti. Po odstranéni veskerych vad a nedodélkii
dila dle této smlouvy a po prevzeti dila Objednatelem pfeda Zhotovitel Objednateli

original stavebniho deniku.

IX.3. Objednatel, TDI a Koordinator BOZP ma pravo nahliZet do stavebniho deniku,
¢init zapisy a k zdznamim v ném uvedenym pfipojovat sva stanoviska. Koordinator
BOZP je opravnén do stavebniho deniku cinit zapisy upozornujici na nedostatky v

uplatiiovani pozadavki na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjiSténé na Stavenisti.

IX 4. V pfipadé, kdy oprdvnéna osoba Zhotovitele nesouhlasi s provedenym
zaznamem Objednatele, TDI nebo Koordinatora BOZP, je povinna pfipojit k zaznamu
do tfi pracovnich dnti své vyjadfeni. V opacném pripadé se ma za to, Ze Zhotovitel

s obsahem zadznamu souhlasi.

IX.5. Jakykoliv zaznam ve stavebnim deniku nelze povazovat za zménu této

smlouvy.

X. Pfedavani a prejimani plnéni
X.1. Zhotovitel nejpozdéji 15 dnti pfedem oznami pisemné Objednateli, Ze dilo je pfipraveno
k pfevzeti. Na zdkladé tohoto oznameni Objednatel, prostfednictvim TDI svola
predavaci a prejimaci fizeni. Zhotovitel dilo pfeda a Objednatel pfevezme formou
zapisu o predani a prevzeti dila pfipraveného Objednatelem, ktery bude podepsan
obéma smluvnimi stranami. K pfedani a pfevzeti dila dojde rovnéz v piipadé, ze toto

bude vykazovat Drobné vady.

X.2. Pfevzeti dila s Drobnymi vadami nema vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné

vady bezodkladné, nejpozdéji ve Ihiité dle odst. III.1 této smlouvy.

X.3. Zhotovitel je nejpozdéji s oznamenim pripravenosti dila k pfevzeti dle odst. X.1 této
smlouvy povinen ozndmit pisemné TDI a Objednateli vSechny skutecnosti vedouci
k pottebé provedeni dodatec¢nych praci dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo skutecnosti
vedouci k potfebé zamény jedné nebo vice polozek ocenéného soupisu praci dle odst.
V1.4 této smlouvy a/nebo skutecnosti vedouci k neprovedeni praci dle odst. VI.6 této

smlouvy.

X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhiaté pisemné vyzvat Objednatele k predani
a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen zajistit u pfejimaciho fizeni icast svych smluvnich
partnerd, jejichZ ucast je k fadnému predani a prevzeti dila nutnd. Ze strany Objednatele
se pfejimaciho fizeni ztcastni zejména TDI a AD.

X.5. Nepteda-li Zhotovitel Objednateli vSechny zménové listy nezbytné k tipravé smluvnich

vztaht, nemtize Objednatel dilo prevzit, nebot preddvané dilo nebude odpovidat
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X.6.

sjednanému dilu dle této smlouvy. Do doby, nez budou dodatecné prace dle odst. VI.1
této smlouvy a/nebo zamény jedné nebo vice polozek ocenéného soupisu praci dle odst.
V1.4 této smlouvy sjednany dodatkem k této smlouvé, se u praci provedenych v rozporu
s ¢l. VI.2 a/nebo s €l. VL5 jednd o nesjednané prace. V pfipadé, Ze z divodu nedodrZeni
povinnosti Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo VL7 této smlouvy nebude mozZno dilo
prevzit ve Findlni 1hité, bude Zhotovitel v prodleni se splnénim zavazku Zhotovitele s
dokoncenim Stavby a jejim predanim Objednateli ve sjednané lhiité o dobu, ktera
vznikne v pfimé souvislosti s nesplnénim povinnosti Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo

V1.7 této smlouvy.

Dilo je pfevzato zapisem podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Prejimaci zapis obsahuje zejména:
a) oznaceni predmétu dila,
b) oznaceni Objednatele a Zhotovitele,
c) termin zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
d) zhodnoceni jakosti dila,
e) seznam pfevzaté dokumentace,
f) prohlaseni Objednatele, Ze pfedavané dilo prejima,
g) soupis pfiloh,
h) soupis provedenych zmén a odchylek od Projektové dokumentace,
i) datum a misto sepsani protokolu,
j) seznam pripadnych Drobnych vad, s nimiz bylo dilo pfevzato,

k) jména a podpisy zastupcti Objednatele, Zhotovitele, uzivatele (ndjemce) a osoby

vykonavajicich technicky dozor Objednatele a Koordinatora BOZP.

X.7.V ptipadé, Zze Objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou

XL.1.

sva stanoviska a jejich odtivodnéni a dohodnou ndhradni termin pfedani a pievzeti dila
véetné zplsobu odstranéni zjisténych vad a nedodélkii. O predani a prevzeti dila
v nahradnim terminu sepisi strany pfejimaci zapis s naleZitostmi podle odst. X.6 této

smlouvy.

XI. Prava a povinnosti z vadného plnéni, zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen
JZdruka”) ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. Obc¢anského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésictt ode dne prevzeti dila Objednatelem, a to na provedené prace a
dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto odstavce.

b) na dodavky zafizeni technologie a pfedméty postupné spotfeby v délce shodné

se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicti ode dne prevzeti
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XL.2.

XL3.

XL.4.

XI.5.

XI.6.

X1.7.

dila Objednatelem,
(dale téz ,,Zarucni doba™)

Neni-li vyslovné stanoveno jinak, zarucni doba za¢ina bézet dnem prevzeti dila
Objednatelem. V pfipadé existence Drobnych vad pocina zarucni doba k jednotlivym
Drobnym vaddm béZet dnem odstranéni pfislusné vady. Zaru¢ni doba se stavi po dobu,
po kterou nemtiZze Objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
Zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstrafiovani vad vramci Zaruky plati podminky

uvedené nize.

Vady dila, které se projevi v pribéhu Zarucni doby, budou Zhotovitelem
odstranény bezplatné. Je-li vadné plnéni podstatnym porusenim smlouvy, ma
Objednatel také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby naroku plynouciho z vady
ma Objednatel.

Veskeré vady dila je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznadmeni

se povaZuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnii
od doruceni ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak.
V pfipadé havarie zapocne s odstranénim vady bezodkladné od doruceni oznameni
o vadé. Nezapocne-li Zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené lhtité, je Objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na ndklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada
bude odstranéna nejpozdéji do pracovnich 5 dntt ode dne doruceni ozndmeni o vadé,
v pfipadé havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se

smluvni strany nedohodnou pisemné jinak.

O provedené opravé a jejim predani Objednateli bude sepsan pisemny zaznam.
Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel zdruku za jakost v délce dle odst. XI. 1.

V pribéhu Zaruéni doby Zhotovitel provadi zaruéni servis dila:

a) provadéni nezbytnych servisnich a provoznich opatfeni tak, aby dilo bylo mozné
fadné a neruSené uzivat k tcelu, ke kterému je urceno a zdrovenn bylo umoznéno
zachovani maximalni technické zivotnosti Stavby (dale jen ,Zarucni servis”), pricemz
pod pojmem Zaruéni servis se rozumi ukony, jejichz provadéni, rozsah a cetnost
vyplyvaji z pfislusnych technickych norem a zmanudli vyrobct pfislusnych
zafizeni, scilem umoznit uzivani dila k acelu, ke kterému je urceno a zaroven
umoznit zachovani maximalni technické Zivotnosti stavby.

Jedna se o zafizeni:
> VZT, u které bude servis provadén 2x ro¢né a bude obsahovat:

v prohlidku a kontrolu funkénosti

v cisténi a vymeény filtrta
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Zarucni servis zahrnuje také nezbytné zdsahy Zhotovitele spojené s odstranénim
vad, u nichZ povinnost odstranéni vyplyva ze zaruky na dilo béhem zaruc¢ni doby

(jedna se tedy o odstranovani zarucnich vad podle ¢l. XI.3. a XL.5. této smlouvy),

b) odména za poskytovani Zarucniho servisu je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy;
v této cené vSak neni zahrnuta cena Zarucniho servisu a dodavek, v pfipadé, kdy
byla potfeba servisniho zasahu ¢i dodavek vyvoldna nevhodnym uzivanim dila

ze strany Objednatele,

c) v pfipadé neprovedeni potiebného Zarucniho servisu ¢i jednotlivého servisniho
zasahu Zhotovitelem, je opravnén zajistit provedeni prislusného servisniho zasahu
Objednatel na naklady Zhotovitele.

XII. Pojisténi
XIL.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila bude mit na vlastni
naklady sjednano pojisténi dila proti vSem moznym rizik(im, zejména proti stavebnim a
montdznim rizikéim, zivlim a kradezi, a to az do vySe celkové ceny plnéni bez DPH
sjednané dle této smlouvy. Doklady o pojisténi Zhotovitel Objednateli pfedlozil pred

uzavienim této smlouvy a je dale povinen tyto doklady na pozadani kdykoliv
bezodkladné predlozit Objednateli.

XIL.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zdvazku z této smlouvy
bude mit na vlastni ndklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zptsobenou
tfetim osobam vyplyvajici z doddavaného predmétu plnéni s limitem pojistného plnéni
min. 5.000.000,- K¢ (slovy: pét milionti korun ceskych), s maximalni spolutcasti 5 % za
pojistnou udalost. Pojisténi musi obsahovat kryti Skod zptisobené na majetku, zdravi
tretich osob vcetné kryti odpovédnosti za finanéni Skody. Zhotovitel ptedlozi
Objednateli pojistnou smlouvu nebo pfislusny pojistny certifikat kdykoliv
do 3 pracovnich dnti od pozadani, a to i opakované.

XIL3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

XIL.4. Pfi vzniku pojistné udélosti zabezpecuje veskeré ukony vuéi pojistiteli
Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti

Zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je v jeho mozZnostech a Ize ji rozumné pozadovat.

XIII.  Sank¢ni ujednani a zajisténi a utvrzeni povinnosti Zhotovitele

XIIL.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s thradou ceny proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit Zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné éastky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

XIIL2. Objednatel je opravnén na Zhotoviteli pozadovat a Zhotovitel se zavazuje

Objednateli zaplatit tyto smluvni pokuty:
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b)

f)

8)

h)

ve vysi 3000,- K¢ za kazdé poruseni zavazkt Zhotovitele se zahdjenim praci na

zhotoveni Stavby, ¢i s pfevzetim Stavenisté, a to za kazdy i zapocaty den prodleni;

ve vysi 3 000,- K¢ za kazdé poruseni zavazkli Zhotovitele pfi prodleni s realizaci
jednotlivych milnikt oproti Harmonogramu dle ¢l. III odst. 4 pism. a) této smlouvy
za kazdy zapocaty den prodleni, a to pocinaje vzdy 16. pracovnim dnem prodleni
s plnénim povinnosti, vyjma situace, kdy prodleni objektivné nastalo v dtsledku
nevhodnych pokynti Objednatele ¢i vyskytu skrytych prekdzek v misté plnéni;
smluvni pokutu dle tohoto ustanoveni Zhotovitel uhradi vzdy za prvni prodleni
srealizaci milniku oproti Harmonogramu, nikoliv za prodleni navazné (v
navazujicim milniku), vyvolané prodlenim prvnim, avsak pouze za pfedpokladu, Ze
délka prodleni ndvazného (v navazujicim milniku) je shodna nebo kratsi nez
prodleni prvni; uvedené nemd vliv na sankce pfi prodleni se zhotovenim Stavby dle
pism. c) tohoto odstavce nebo prodleni s odstranénim Drobnych vad dle pism. d)

tohoto odstavce (tj. tyto smluvni pokuty budou placeny samostatné);

ve vysi 8 000,- K¢ za poruSeni zavazku Zhotovitele s dokoncenim Stavby a jejim

predani Objednateli ve sjednané lhaté, a to za kazdy zapocaty den prodleni;

ve vysi 500,- K¢ za kazdé poruseni zavazki Zhotovitele s odstranénim Drobnych

vad ve sjednané dobé, a to za kazdy i zapocaty den prodleni a vadu;

ve vys$i3000,- K¢ zakazdé poruseni zavazku Zhotovitele s odstranénim
reklamovanych zarucnich vad ve sjednané dobé, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni, jedna-li se o vadu, ktera brani fadnému uZivani dila, pfipadné hrozi
nebezpeci skody velkého rozsahu (havarie); nejedna-li se o takovou vadu, sjednava
se smluvni pokuta ve vysi 1500,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni s jejim

odstranénim;
ve vysi 5 000,- K¢ za kazdé zjiSténé porusSeni povinnosti dle ¢l. XV. 1. této smlouvy;

ve vysi 5000,- K¢ zakazdé poruseni povinnosti Zhotovitele danych zakonem
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dal$ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich
predpisti. Tato smluvni pokuta se sjednava i pro pfipad, kdy BOZP Zhotovitele
zapisem do stavebniho deniku upozorni na nedostatky v uplatiiovani pozadavki
na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na Stavenisti a Zhotovitel ve lhiité
stanovené BOZP nesjedna ndpravu, a to za kazdy zapocaty den prodleni se
sjednanim napravy;

ve vysi 2000,- K¢ za poruSeni povinnosti Zhotovitele byt pojistén ¢i predlozit
doklad o pojisténi podle této smlouvy, a to za kazdy pfipad a kazdy den trvani

poruseni uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedend smluvni pokuta je vazana

rovnéz na poruseni povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovni zaruky podle
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¢l. XIIL. 6. a XIIL.7. této smlouvy po dobu od uzavfeni této smlouvy do doby, kdy ma
byt pfislusnda bankovni zaruka v platnosti, a to za kazdy den prodleni
s predloZenim nové bankovni zaruky, pfipadné s prodlouZenim stavajici bankovni

zaruky;

i) ve vysi 30000,- K& za poruSeni povinnosti Zhotovitele dle ¢l. XV. 2./3./4 této

smlouvy;
j)  vevysi3 000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti Zhotovitele dle ¢l.
XV.6. této smlouvy pfi vykonu ¢innosti stavbyvedouciho, a to i opakované;

k) ve vysi 2000,- K¢ za kazdy den prodleni v pfipadé nedodrzeni lhtity sjednané

k aplnému vyklizeni Stavenisté.

XII.3. V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym dokoncenim dila,
Zanik zadvazku pozdnim splnénim neznamenad zanik ndroku na smluvni pokutu

za prodleni s pInénim.

XIIL.4. Sjednané smluvni pokuty / troky z prodleni zaplati povinna strana nezavisle

na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

XIIL5. Smluvni pokuty budou hrazeny na zdkladé vystavenych faktur s dobou
splatnosti 30 dnti ode dne jejich doruceni. Smluvni pokuty se nezapocitdvaji na nahradu
pfipadné vzniklé skody. Nahradu Skody lze vymahat samostatné vedle smluvni pokuty
v plné vysi.

XIIL.6. K zajisténi svého zavazku fddného provedeni a dokonceni dila ve sjednané

lIhtité poskytl Zhotovitel Objednateli pfed uzavienim této smlouvy finanéni zaruku (dale

jen ,,Bankovni zdruka za fadné dokonceni”), coz smluvni strany stvrzuji svymi podpisy.

a) Zhotovitel ma sjednanu platnou Bankovni zaruku za fadné dokonceni s platnosti
ode dne pfedchézejictho pfedani StaveniSté po zbyvajici dobu provadéni dila,
poskytnutou bankou (dale jen , Banka”), ve smyslu ustanoveni § 2029 a nasl.
Obcanského zdkoniku; Bankovni zaruka v zarucni listiné obsahuje pisemné
prohlaseni Banky, Ze tato uspokoji naroky Objednatele v rozsahu do c¢astky
odpovidajici 5 % ceny za zhotoveni Stavby dle ¢l. V. 1. této smlouvy bez DPH,
pokud Zhotovitel dilo neprovadi fadné ¢i nedokonci dilo dle této smlouvy
ve sjednané lhtité a/nebo neodstrani Drobné vady ve sjednané lhtté, nebo nevyklidi
do 10 dnt po pfedani a prevzeti dila StaveniSté. Bankovni zaruka za fadné
dokonceni pokryje finanéni naroky Objednatele (zdkonné ¢i smluvni sankce,
nahradu Skody, aj.) vzniklé v dtsledku neplnéni stanovenych povinnosti
Zhotovitele. Zarucni listina neobsahuje dals$i podminky Banky. Bankovni zaruka
za fadné dokonceni dila je neodvolatelnd, splatnd na prvni vyzadani. Original
Bankovni zaruky zafadné dokonceni dila bude mit v drZeni po celou dobu

provadéni dila Objednatel.

b)  Bankovni zaruka za fddné dokonceni musi byt Zhotovitelem udrzovana v platnosti
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d)

XIIL.7.

po celou dobu realizace dila prodlouzenou o dobu alespon 15 dnti po sjednané dobé
pro pfedani a prevzeti dila a po odstranéni piipadnych Drobnych vad dila.
Bankovni zaruka bude Zhotoviteli uvolnéna po predloZeni protokolu o pfedani a
prevzeti dila podepsaného Objednatelem, Zhotovitelem a po odstranéni pripadnych
Drobnych vad dila ve sjednané lhuté. V pfipadé, Ze dilo nebude fadné dokonceno
a/nebo nebudou odstranény Drobné vady v pribéhu trvani Bankovni zaruky za
fadné dokonceni, zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozdéji v posledni pracovni
den predchazejici dni skonceni platnosti Bankovni zaruky za fadné dokonceni
predlozit novou Bankovni zaruku za fadné dokonceni (pfipadné zajistit
prodlouZeni bankovni zaruky stavajici) s platnosti nejméné 1 mésic ode dne
skonceni platnosti ptivodni Bankovni zaruky za fadné dokonceni. Takto bude
postupovano opakované tak, aby byla Bankovni zaruka za fadné dokonceni
Zhotovitelem udrZovéana v platnosti po celou dobu realizace dila a do odstranéni

Drobnych vad.

Pokud Zhotovitel nesplni své zavazky, které jsou Bankovni zarukou za fadné
dokonceni zajisStovany, Banka splni povinnost z Bankovni zaruky za fadné
dokonceni na vyzvu Objednatele vyplacenim pfislusné castky na bankovni ucet

Objednatele uvedeny v tivodu této smlouvy.

PoruSeni povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se povazuje za podstatné

poruseni smlouvy.

K zajisténi svého zavazku faddného plnéni zdrucnich podminek dle této

smlouvy, poskytne Zhotovitel Objednateli bankovni zaruku (dale jen ,Bankovni zdruka

za vadné splnéni zdrucnich podminek”), a to nejpozdéji do 30 dnti ode dne predani a

prevzeti dila a za souc¢asného dodrzeni téchto podminek:

a)

b)

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovni zaruku za fddné splnéni
zarucnich podminek ve smyslu ustanoveni §2029 a nasl. Obcanského zakoniku,
kterd bude v zdrucni listiné obsahovat pisemné prohlaSeni Banky, Ze tato uspokoji
Objednatele v rozsahu nejméné odpovidajici 5 % ceny za zhotoveni Stavby dle ¢l.
V. 1. této smlouvy bez DPH), pokud Zhotovitel v priibéhu trvani Zaruéni doby
porusi své povinnosti dle ¢l. XI. této smlouvy. Bankovni zdruka za fadné splnéni
zarucnich podminek pokryje finanéni ndroky Objednatele (zdkonné ¢i smluvni
sankce, nahradu Skody, naklady za neprovedeni zasahu Zhotovitelem apod.)
vzniklé v dlisledku neplnéni vyse uvedenych povinnosti Zhotovitele. Zarucni listina
nebude obsahovat dal$i podminky Banky. Bankovni zaruka za fadné splnéni
zarucnich podminek bude neodvolatelnd, splatna na prvni vyzadani. Bankovni
zaruku za fadné splnéni zarucnich podminek predlozi Zhotovitel Objednateli

v origindle.

Platnost Bankovni zaruky za fadné splnéni zaruc¢nich podminek bude alesponl po
dobu Zaruéni doby, ale neskonéi dfive nez po prokazatelném vyporadani vsech

narokti Objednatele vtci Zhotoviteli; to plati i v pfipad€, kdy banka na zdkladé
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d)

XIIL.8.

Bankovni zaruky za fadné splnéni zaruc¢nich podminek uspokoji pozadavky
Objednatele. Bankovni zaruka za fadné splnéni zarucnich podminek bude

Zhotoviteli uvolnéna jednorazové po uplynuti uvedené doby.

Pokud Zhotovitel nesplni své zavazky, které jsou Bankovni zarukou za fadné
splnéni zarucnich podminek zajistovany, Banka splni povinnost z Bankovni zaruky
za fadné splnéni zaruc¢nich podminek na vyzvu Objednatele vyplacenim pfislusné

¢astky na bankovni ticet Objednatele uvedeny v tivodu této smlouvy.

Poruseni povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se povazuje za podstatné

poruseni smlouvy.

Bankovni zaruku za fadné dokonceni dle odst. XIIL6., jakoZto i Bankovni

zaruku za fadné splnéni zarucnich podminek dle odst. XIIL.7., dle této smlouvy je

Zhotovitel opravnén nahradit sloZzenim penéZni ¢astky na ucet Objednatele ¢. 111510222,
kéd banky 0800, variabilni symbol: 2332569920, specificky symbol: ICO Zhotovitele,
konstantni symbol: 558. Podminky dle odst. XIIL6. a XIIL7. se v pfipadé slozeni penézni

¢astky na ucet Objednatele uplatni obdobné.

XIV.1.

XIV. Ukonceni smluvniho vztahu

Smluvni strany mohou smlouvu ukonéit dohodou nebo odstoupenim, a to

vZdy pisemné.

XIV.2.

Objednatel nebo Zhotovitel maji prdvo od smlouvy odstoupit v pfipadé

podstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, a to ohledné nesplnéného

zbytku plnéni.

XIV.3.

Za podstatné poruseni smlouvy pokladaji smluvni strany tato poruseni

smluvnich zavazka:

a)

b)

<)

d)

f)
8

prodleni Zhotovitele delsi nez 15 dnti od konce lhtt sjednanych dle ¢l. III., nebo

pfi prodleni s realizaci milniku oproti Harmonogramu delsi nez 15 pracovnich dni;

neopravnéné zastaveni ¢i pferuseni praci na Stavbé ze strany Zhotovitele po dobu

delsi nez 15 pracovnich dnf,

neprokdazani existence pojisténi odpovédnosti za Skodu zptisobenou Zhotovitelem

pfi jeho ¢innosti s minimalnim limitem pojistného plnéni dle ¢l. XIL,

poruseni povinnosti Zhotovitele tykajicich se Bankovni zaruky za fadné dokonceni

a Bankovni zaruky za fadné spInéni zaru¢nich podminek dle ¢l. XIIL,

ostatni pfipady podstatného poruseni smlouvy ze strany Zhotovitele vyslovné

v této smlouvé oznacené jako podstatné poruseni smlouvy,
prodleni Objednatele s predanim Stavenisté Zhotoviteli delsi nez 15 dnfj,

prodleni Objednatele s tthradou dluzné ¢astky delsi nez 60 dnti,
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h)

Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila zplisobem, ktery zjevné neodpovida
dohodnutému rozsahu dila a sjednané lhtté dokonceni dila a jeho predani
Objednateli.

XIV 4. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a)  bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze Zhotovitel je v upadku ve
smyslu zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplisobech jeho feSeni (insolvencni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisii (a to bez ohledu na pravni moc tohoto
rozhodnuti);

b)  bylo-li zahdjeno insolvenéni fizeni na zékladé dluznického nadvrhu Zhotovitele.

XIV.5. Odstoupeni je u¢inné od dne doruceni pisemného ozndmeni druhé smluvni
strané.
XIV.6. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na

zaplaceni smluvni pokuty, trokti z prodleni ani na ndhradu Skody vzniklé porusenim

smlouvy, licenc¢ni ujednani, ujednani definovana v ¢l. XIV. 7., ani dalsi ujednani, ktera

maji vzhledem ke své povaze zavazovat smluvni strany i po odstoupeni od smlouvy

anebo kterd maji trvat dle vyslovného ujedndni vjinych castech této smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka za jakost, kterd se uplatni

v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od

smlouvy neni dotcena odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené casti

dila ke dni odstoupeni.

XIV.7.

Odstoupi-li ne€kterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajicich, pfipadné na zakladé zakona, nestanovi-li tato smlouva jinak,

pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a)

b)

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény v souladu s ocenénym

soupisem praci;

Zhotovitel provede vyuctovani vSech provedenych praci v souladu s ocenénym

soupisem praci a vystavi zdvérecnou fakturu;

Zhotovitel vyzve Objednatele k prevzeti do té doby zhotovené casti dila
a Objednatel je povinen do tii pracovnich dnti od obdrZeni vyzvy zahdjit pfejimaci
fizeni k pfevzeti do té doby zhotovené casti dila. Na dosud odvedené prace
na zhotoveni dila se pfiméfené vztahuji ujedndni o zarukdch z této smlouvy.
V pripadé, ze Zhotovitel nebude schopen odpovidajicim zptisobem poskytnout
zaruky zajakost provedené prace, je Objednatel oprdvnén odmitnout zahdjit
prejimaci fizeni k pfevzeti do té doby zhotovené casti dila a je opravnén naridit
Zhotoviteli odstranéni dosud zhotovené casti dila nebo téch c¢asti dila, na které neni
Zhotovitel schopen poskytnout zaruky v souladu s touto smlouvou. Za odstranéné
casti dila neni Zhotovitel opravnén pozadovat na Objednateli zaplaceni odpovidajici

casti sjednané ceny;
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d) Smluvni strana, ktera svym jednanim, zdrzenim nebo opomenutim zavdala pricinu
pro odstoupeni druhé smluvni strany od této smlouvy, je povinna uhradit této
druhé smluvni strané naklady vzniklé z diivodi odstoupeni od smlouvy. Tim neni
dotéeno pravo odstupujici smluvni strany na zaplaceni pripadné smluvni pokuty,
kterou je sankcionovano porusSeni povinnosti, které je diivodem pro odstoupeni.
Uvedené naklady jsou splatné bezhotovostné na ticet opravnéné smluvni strany do
30 dnti ode dne, kdy je tato opravnéna smluvni strana povinné strané vycisli,

nejpozdéji vsak do 2 let.

XV. Zvlastni ujednani

XV.1. Zhotovitel se zavazuje k veskeré nezbytné soucinnosti pro vykon finanéni
kontroly ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonti (zakon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich

predpisty, a to v souvislosti s pInénim predmétu této smlouvy.

XV.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani smlouvy disponovat kvalifikaci,

kterou prokazal v rdmci zadavaciho fizeni pfed uzavfenim této smlouvy.

XV.3. Zhotovitel je opravnén v priibéhu trvani této smlouvy zménit poddodavatele ¢i
jinou osobu, sjehoz/sjejichz pomoci prokazal kvalifikaci v zaddvacim fizeni, které
predchdzelo uzavieni této smlouvy, pouze s predchozim pisemnym souhlasem
Objednatele. Novy poddodavatel/jind osoba musi disponovat minimdlné stejnou
kvalifikaci, kterou ptvodni poddodavatel/jind osoba prokdzal za Zhotovitele.
Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou do 21 dnti od doruceni Zadosti Zhotovitele
a pottebnych dokladii Objednateli, disponuje-li novy poddodavatel/jind osoba
potfebnou kvalifikaci. Objednatel nesmi souhlas se zménou osoby poddodavatele/jiné
osoby bez vaznych objektivnich divod@i odmitnout, pokud mu budou Zhotovitelem
prislusné doklady predloZeny. Zhotovitel predlozi Objednateli pfi pfedani stavenisté
seznam vsech poddodavatelti s uvedenim vyse jejich podilu. Tento seznam je Zhotovitel

povinen vést, prubézné aktualizovat a na vyzadani pfedlozit Objednateli.

XV 4. Zhotovitel je opravnén v praibéhu trvani této smlouvy zménit osobu
stavbyvedouciho uvedenou v pfiloze ¢. 2 v této smlouvy pouze s pfedchozim pisemnym
souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou do 21 dnii
od doruceni zadosti Zhotovitele a potfebnych dokladi Objednateli, disponuje-li nova
osoba potfebnou odbornou zkusenosti. Objednatel nesmi souhlas se zménou osoby bez
vaznych objektivnich dévodd odmitnout, pokud mu budou Zhotovitelem prislusné
doklady predloZeny.

XV.5. Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim cinnosti dle ¢l. IIL.1. pism. b) této
smlouvy predlozit Objednateli daje o osobé, ktera spliuje pozadavky na osobu
stavbyvedouciho podle pfilohy ¢ 2 této smlouvy, jakoz v téze lhuté i doklady

(opravnéni) prokazujici jeho odbornost a dalsi jednoznacéné doklady prokazujici splnéni
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pozadavkill na osobu stavbyvedouciho dle pfilohy ¢. 2 této smlouvy. Predlozeni tdajit
o osobé stavbyvedouciho dle piilohy ¢. 2 této smlouvy a dokladii prokazujicich jeho
odbornost je podminkou pro moZnost zahajeni stavebnich praci ke zhotoveni Stavby;
pokud Zhotovitel pozadované doklady nepfedlozi nebo tyto doklady nebudou
prokazovat odbornost osoby stavbyvedouciho dle pfilohy ¢. 2 této smlouvy, jedna se
o prodleni na strané¢ Zhotovitele a Objednatel je opravnén na Zhotoviteli pozadovat

uhrazeni sankce dle ¢l. XIIL.2. pism. a) této smlouvy.

XV.6. Povinnosti stavbyvedouciho (osoby, kterd zabezpecuje odborné vedeni provadéni

stavby ve smyslu stavebniho zdkona):

a) ucastni se kontrolnich dnii Stavby a kontrolnich prohlidek Stavby, vyjma
objektivni nemoZnosti (napf. nemoc), jakoZ je povinen byt pravidelné pfitomen na

stavbé za tcelem nezbytného dozoru nad jejim pribéhem,

b)  aktivné se ucastni predavani Stavby Objednateli a pfi kontrole odstranéni zavad
zjisténych pfi prebirani Stavby Objednatelem, pficemz aktivni ucasti se rozumi

Ucast pfi prohlidce Stavby Objednatelem ¢i jeho technickym dozorem,

c) v ptipadé kolaudace dokoncené Stavby se aktivné ucastni kolaudacniho fizeni a
pfi kontrole odstranéni kolaudacnich zavad Stavby v rozsahu dle pfedchoziho

odstavce.

Zhotovitel je povinen provadét veskeré cinnosti na Stavbé pod odbornym vedenim
stavbyvedouciho dle pfilohy ¢. 2 této smlouvy, ktery je povinen byt na Stavenisti

pritomen, a to minimalné v rozsahu shora uvedeném.

XV.7. Zhotovitel bere na védomi, Ze Stavba bude probihat za provozu radnice. Hlucné a

prasné prace bude provadét pouze v dobé po dohodé s uzivatelem.

XV.8. Zhotovitel je povinen poskytnout potfebnou soucinnost Objednateli ¢i dodavateli
Objednatele pii dodavce vybaveni mistnosti Stavby. Jedna se zejména o umoznéni
pristupu do prostor Stavby za ucelem zaméfeni a koordinace Stavby a dodavky

(montaze) vybaveni.

XVI. Ostatni ujednani

XVL1. Meénit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkii, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohldSeny za dodatek této

smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

XVI.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami a
ucinnosti dnem zvefejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach tcinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv). Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uvefejnéni

v registru smluv statutarni mésto Brno.

XVL3. Smlouva je vyhotovena v Sesti stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
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opravnénymi zastupci smluvnich stran. Ctyfi vyhotoveni smlouvy obdrzi Objednatel,
dvé vyhotoveni obdrzi Zhotovitel.

XVI1.4. Zhotovitel nemtiZe bez souhlasu Objednatele postoupit sva prava a povinnosti

plynouci ze smlouvy tfeti osobé.

XVL5. Z&dné ustanoveni smlouvy nesmi byt vykladano tak, aby omezovalo opravnéni

Objednatele uvedena v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky.

XVL6. Smluvni strany se podpisem smlouvy dohodly, Ze vylucuji aplikaci ustanoveni
§ 557 a § 1805 odst. 2 Obcanského zakoniku.

XVL7. Pro vylouceni pochybnosti Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem,
uzavird smlouvu pfi svém podnikdni, a na smlouvu se tudiZ neuplatni ustanoveni
§ 1793 Obcanského zakoniku.

XVLS. Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje, Ze on, ani osoba snim
propojena ve smyslu § 74 a nasl. zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich spole¢nostech a
druzstvech (zakon o obchodnich korporacich), ve znéni pozdéjsich predpisti, nebude
vykonavat ¢innost technického dozoru pfi realizaci dila.

XVL9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly
a dohodly se o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy. Smluvni strany svymi
podpisy soucasné potvrzuji, Ze smlouvu uzaviely po vzajemném projednani podle jejich
svobodné a pravé vile projevené urcité a srozumitelné a rovnéZ potvrzuji, Ze pfi jejim
uzavieni nebylo zneuzito tisné, nezkuSenosti, rozumové slabosti, rozruseni nebo
lehkomyslnosti Zadné ze smluvnich stran, a Ze vzdjemna protiplnéni, k nimZ se strany

touto smlouvou zavazaly, nejsou v hrubém nepoméru.

XVI.10. Statutdrni mésto Brno je pifi naklddani s vefejnymi prostfedky povinno
dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve
znéni pozdéjsich predpisti.

XVIL11. Smluvni strany prohlasuji, Ze tidaje uvedené v této smlouvé nejsou predmétem

obchodniho tajemstvi.

XVL12. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou

informacemi poZzivajicimi ochrany davérnosti majetkovych pomérti.
XVIL.13. Nedilnou soucésti smlouvy jsou tyto pfilohy:

Ptiloha ¢. 1: Ocenény soupis praci

Priloha €. 2: Seznam osob

Dolozka:
Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna na schtizi ¢. R8/092 dne 17.06.2020.
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V Brmé dne. .................... Voo, dne ..cooevveeeeeen.

Ing- Digitalné podepsal A& Digitalné podepsal
Toma’g Ing. Tomas Pivec Tomas Tomas Vychodil
Datum: 2020.07.29 V e | Datum: 2020.07.10
. oT: 00’ chodil 120855 +0200
Pivec 07:01:17 +02'00 Yy 08:55 +
za Objednatele za Zhotovitele
Ing. Tomas Pivec Tomas Vychodil
vedouci Odboru investi¢niho Jednatel
ednate

Magistratu mésta Brna
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Priloha ¢. 1 Smlouvy

OCENENY SOUPIS PRACI
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Ptiloha ¢. 2 Smlouvy
SEZNAM OSOB

Kontaktni osoby a spojeni na Zhotovitele:

Opravnén jednat ve vécech smluvnich: T
Telefon: |G
E-mail:

Opravnén jednat ve vécech technickych: ||
Telefon: |EEEGEGEE
Email:

Stavbyvedouci: .
E-mail: ||

Stavbyvedoucim je osoba, ktera musi mit:

o odbornou zplisobilost ve smyslu zdkona ¢. 360/1992 Sb., ovykonu povolani
autorizovanych architektti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrti a techniku
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist, v oboru ,Pozemni stavby”,

e praxi voblasti vykonu funkce stavbyvedouciho na stavenisti v souvislosti s realizact
minimalné 3 stavebnich praci, jejichz pfedmétem byly stavebni tpravy (rekonstrukce)
budov, a to v hodnoté alespon 5 mil. K¢ bez DPH u kazdé z nich;

e min. 5 let praxe ve funkci stavbyvedouciho na stavenisti v poslednich 7 letech pfed

zahdjenim zadavaciho fizeni.

Kontakini osoby a spojeni na Objednatele:

Zastupce Objednatele ve vécech technickych:

Brnénské komunikace a. s., ICO 60733098, se sidlem Renneska trida 787/1a, 639 00 Brno
Povéreni zaméstnanci:

Koordinator BOZP:

Brnénské komunikace a. s, ICO 60733098, se sidlem Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno

Povéreni zameéstnanci:

‘

Autorsky dozor:

POParch s.r.o., Voltova 2131/8,612 00 Brno, ICO 04593103
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