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Investicni zamér

Multifunkéni sportovisté Luzanky, 1.etapa

1. Zakladni udaje
Néazev Multifunkéni sportovisté Luzanky, 1.etapa
Zadatel Odbor sportu (OS)

Email zadatele

Predkladatel Odbor sportu (OS)

Utvar zpracovani 1Z Odbor investi¢ni (OI)

Referent 1Z Mikolaskova Barbara (Magistrat mésta Brna)

Popis Rada mésta Brna na své schiizi ¢. R8/108 konané dne 14.10.2020 vydala souhlas se

zpracovanim investi¢niho zaméru na akci: “Multifunkéni sportovisté Luzanky”.

Regené lzemf lezi v zastavéné ¢asti obce a je soucastl stavajictho sportovniho areélu, ktery
se nachéazi v misté byvalého krytého zimniho stadionu a verejného kluzisté v lokalité za
Luzénkami. Po odstranéni budovy stadionu vznikla oteviena plocha, které se v soucasné
dobé vyuZiva celoro¢né — v zimé k brusleni a hokejovym tréninkdim a od jara do podzimu
nabizi moznost tréninkd a zapas( v malé kopané. Zémérem provozovatele je vybudovat
multifunkéni venkovni areél se tfemi na sobé& nezévislymi sportovisti vyuZitelnymi jak v [été s
letnim povrchem, tak v zimé s ledovou plochou:

1. Oval pro rychlobrusleni v zimnich mésicich a pro koleckové brusle v été - 4060 m2

2. Plocha pro hokej v zimé a malou kopanou v 1été - 1800 m2

3. Plocha pro vefejné brusleni v zimé a mi¢ové hry v été - 1800 m2

Vechna sportovi§té mohou byt provozovana samostatné a nezavisle na ostatnich. Z diivod
povétrnostnich, odstinéni slunce v horkych letnich mésicich a v zimni sezoné zamezen(
plsobeni slune¢niho svitu na led se doporucuje vybudovat ¢astecné zastfeseni, které miize
vyznamné prodlouZit sezonu. V areélu se kromé plochy na bruslenf a hfisté na maly fotbal
nachézi budova zézemi, ktera slouzi jak pro zaméstnance, tak pro névétévniky. Cast budovy
slouZi jako technické zazemi obou sportovist. Budova prosla v poslednich letech ¢astecnou
rekonstrukei, kdy byla opravena faséda, zrekonstruovany toalety a byly zbudovany sprchy.
Pro navyseni kapacity zazemi (Satny, WC, sprchy) se do budoucna uvazuje s vybudovanim
nového zazemi v mistech pod bocnimi tribunami. Pfistup na sportovisté uvnit
rychlobruslafské drahy by byl podzemnim tunelem, ktery povede ze stavajici budovy zazemi
dovnit ovélu a tunelem z novych Saten pod tribunami.

S ohledem na vysoké finanéni naroky investice jako celku (cca 200 mil K¢), se pfedpoklada
realizace celku ve dvou 2 etapach v zavislosti na pfidélovani financnich prostredkd. Obé
etapy Ize vyuzivat zcela na sobé nezévisle.

- Pfedmétem 1. Etapy investi¢niho zdméru jsou tyto stavebnf objekty:

- Vybudovani plochy pro hokej v zimé a malou kopanou v été

- Vybudovani plochy pro vefejné brusleni v zimé a micové hry v [été

- Rozsifeni plochy pro umisténi nové technologie

- Néastavba nad 1/3 plochy stavajici budovy pro rozsiteni kapacity technickych prostor a
vytvoreni prostor pro nabidku sluzeb (napf. brousenf brusli a plijcovnu sportovnich potfeb)
Predpokléddanéa cena za 1. etapu je cca 90 000 tis. K&

« Pfedmétem 2. etapy investi¢niho zaméru by bylo vybudovéani bocnich tribun se zazemim
(8atny, sprchy, WC), oval pro rychlobrusleni v zimnich mésicich a pro koleckové brusle v |été,
podzemni pffstupové tunely z Saten do stfedu sportovisté, pfipadné ¢astecné zastreSeni.
Predpokladanéd cena za 2.etapu je cca 110.000 tis. K&

Projektové prace budou soucasti investice.

Moznym zdrojem financovani pro tento typ investice je Narodni sportovna agentura,
konkrétné dota¢ni program ¢. 162 52 Regionélni sportovni infrastruktura 2020 - 2024 pro
investice nad 10 mil K¢ s maximalni vysi dotace 50 mil. K¢&

Zddvodnénf kiuzigté za Luzankami nikdy neztratilo svoje pfiznivce v fadéach verfejnosti. Nejen Ze se sem
vraci vzpominat star$i generace se svymi vnoucaty, ale i mladi rodice navstévuji aredl se
svymi détmi a ve vecernich hodinach se po ledé prohant juniofi stejné, jak tomu bylo pred
vice jak 40 roky. Uvolnénim chétrajiciho Uzemi za Luzankami od projektu zimniho stadionu
se méstu Brnu nabizeji nové moznosti a vize pro planovanf vyuzit téchto velkorysych
prostor. Vzhledem ke své sportovni historii i obecnému vnimani této lokality obcany mésta



Budouci provozovatel
Email budouciho provozovatele

Koordinace s ostatnimi zaméry

2. Financni parametry
2.1. Pfipravna faze

Majetkopravni vyporadani
Projektova pfiprava

Priprava celkem

2.2. Realizacni faze
Stavebni néklady

Nestavebni naklady
Rezerva

InZenyring
Autorsky dozor

Realizace celkem

Brna se navrh venkovnich sportovnich hfist's vyuzitim jak v [été, tak v zimé jevi jako ideélni.
V soucasné dobé se stavajici areal vyuziva celorocné — v zimé k brusleni a hokejovym
tréninkdim a nové od jara do podzimu nabizi moznost trénink( a zapast v malé kopané.
Novy navrh vyuziti této plochy v zimé k brusleni (rychlobrusleni, hokej, brusleni pro malé
déti a pod) a v été k letnim sportdim (kopana, florbal, odbijend, tenis, nohejbal, koleckové
brusle apod.) je jednoznacné v souladu s tzemné planovaci dokumentaci. Rovnéz v
souvislosti pro potreby napojeni na inzenyrské sité je toto vyuziti idealni. Stavajici zdzemf
kluzisté za Luzankami je napojeno na viechna potfebna media a zarover je v arealu i
trafostanice s dostatecnou kapacitou pro pfipojeni na strojovny chlazeni navrzenych
ledovych ploch.

Multifunkéni sportovisté s celoro¢nim vyuzitim v této atraktivni lokalité se stane
vyhledavanym nejen pro rekreacni sportovce z Brna a okoli, ale diky rychlobruslafskému a
in-line ovalu, také pro vrcholové sportovce.

Cenovy odhad obou etap (102,9 mil. K¢), ktery byl stanoven v Zadosti o zpracovani
investi¢niho zamér byl prekroc¢en o 97,1 mil. K& Dlvodem navyseni jsou souvisejici ¢innosti
na obou etapach, které nelze od sebe oddélit a dale ¢innosti, jejichz realizace vyplynuly ze
stanovisek dotéenych organt statni spréavy a spravct verejnych siti v rdmci zpracovanti [Z.

STAREZ;

Naklady bez DPH DPH Naklady véetné DPH
0 Ke 21 % 0 Ke
5500 000 K¢ 21 % 6 655 000 K¢

5 500 000 K¢ 6 655 000 K¢

60 000 000 K¢ 21 % 72 600 000 K¢
0 Ke 21 % 0 K¢

6 000 000 K¢ 21 % 7 260 000 K¢
2 840 000 K¢ 21 % 3436 000 K¢
0 K¢ 21 % 0 Ke

68 840 000 K¢ 83 296 000 K¢

2.3. Pripravna a realiza¢ni faze

Priprava a realizace celkem

2.4. Provozni faze

Provozni naklady

Provozni naklady lze vycislit
Ro¢nf provozni néklady

Néroky na pracovni mista

2.5. Prijmy
Prijmy

Prijmy Ize vydislit

74 340 000 K¢ 89 951 000 K¢

Provozni naklady budou hrazeny provozovatelem STAREZ-sport a.s.

O

O

Investice bude generovat pfijmy z prodeje vstupenek a z pronajmu sportovnich ploch.

O



2.6. Financni zdroje

ZpUsob zajistén{ financnich zdroji  Investice bude financovana z rozpoc¢tu SMB. V soucasné dobé do rozpoctu zarazena neni.

Podrobny finanéni rozpis v ptiloze [

Etapizace, varianty jsou v pifloze [

Sazba DPH podle zékona o DPH ¢&. 235/2004 Sb. v platném znéni - § 47.

3. Terminy

Predpoklad zahajeni realizace

Pfipravné a projektové prace
(mésice)

Délka realizace stavby (mésice)

4.1.2022

6

4. Rizika a jejich kategorie

Riziko - majetkopravni vztahy

Neni identifikovano

Riziko - techn. a dopr. infrastruktura Nenf identifikovano

Riziko - UPmB

Riziko - hydrolog. a geotechn.
Riziko - vlivy projektu na ZP
Riziko - koordinace v Uzemf

Jiné

Neni identifikovano
Nenf identifikovéano
Neni identifikovéano

Neni identifikovéno

5. Umisténi (vazba na GIS)

Méstska cast
Katastralni Gzemi
Ulice

Seznam parcel

Néroky na zabor pozemkd

Navrh vyporadani MJP vztaht

6. Technické reseni

Technické resent

Brno-Kralovo Pole

Ponava

Ponava 1086/25, Ponava 802/2, Ponava .803/1, Ponava 802/7, Ponava 802/4, Ponava .803/8,
Ponava 803/7, Ponava 803/6

Realizace investice si vyzada trvaly zabor pozemkd v ploSe vlastnich objektd, rozsah bude
upfesnén v dalSim stupni PD.Naroky na docasny zabor vzniknou pouze kratkodobé, a to v
prabéhu realizace investice. Rozsah do¢asného zaboru bude upresnén v projektu organizace
vystavby (soucast DSP).

Neni tfeba vynéti ze ZPF.

Investice bude realizovana na pozemcich ve vlastnictvi statutdrniho mésta Brna

V ramci 1.etapy investice budou vytvorena dvé na sobé nezavisla sportovisté s letnim
povrchem a v zimé s ledovou plochou:

1. Plocha pro hokej a malou kopanou na plose 1800 m2, kterd bude v zimé vyuZita pro
&matérsky hokej. Vznikne hokejova plocha o rozmérech 60 x 30 m, lemované mantinely
vCetné plexiskel nebo ochrannych skel kolem celého hristé s polomérem mantinell v rozich
4,5 m. V |été, po rozpusténi ledu, Ize hfisté vyuzit pro malou kopanou a pofadat zépasy dle
mezinarodnich pravidel. HFisté pro malou kopanou bude mit rozméry 44 x 27 m. Ochranné
zafizeni kolem hristé zlstane v podobé mantinell vcetné ochrannych skel tak, jak byly
pouzity v zimé. Mantinely budou pevné uchyceny k zakladim.



Naroky na energie

Opattenf na ochranu ZP a Usporu
energif

7. Legislativa

Legislativa

8. Schvalovani

Stav investi¢niho zaméru

Datum predani 1Z odvét. odboru

8.1. Schvalovani v RMB

Schvaleni 1Z
Schvélenf - ¢islo RMB
Schvalenf - datum schvaleni

Schvalenf - poznamka

8.2. Zarazeni do rozpoctu

Schvaleni zafazeni do rozpoctu

Schvaleni zafazeni do rozpoctu -
¢islo RMB

Schvaleni zarazeni do rozpoctu -
datum

2. Plocha pro verejné brusleni a mi¢ové hry o celkové plose cca 1800 m2, kterd bude v zimé
vyuZita pro verejné brusleni a vyuku déti. Vznikla plocha bude bez mantinel, popfipadé
vymezena zaledovanymi nizkymi mobilnimi mantinely. Pfi rozméru kluzisté bude mozZno
poradat mezindrodnf zavody na kréatké draze. V 1été mize byt plocha vyuzita pro odbijenou,
tenis, nohejbal, hokejbal apod., nebot svym rozmérem zajisti plocha napf. dvé hfisté pro
odbijenou, nebo dva tenisové kurty. Hfisté budou chranéna sitémi na mobilnich stozérech,
které budou v zimnich mésicich demontovany.

Pro zajisténi fungovani sportovisté je v ramci 1.etapy navrzeno zvétSeni prostor ve stavajici
budové zézemi, kde je v soucasné dobé umisténa i kancelar, sluzebna strojnikd, osetfovna,
brusirna, pj¢ovna brusli bufet a garaz pro zaparkovani rolby. Néstavbou z jedné tretiny
plochy budovy by vznikla moZnost pro presunuti technického zazemf z pfizemi do 1.NP
(zejména brouseni brusli, plijcovna sportovnich potreb a obchod se sportovnimi potfebami),
a tim by se uvolnil prostor pro navyseni stavajici kapacity Saten, WC a sprch v prizemi.
Konstrukéné by nastavba byla fesena z lehkych drevénych konstrukei, plochou strechou s
extenzivni zeleni. Pfed zahéjenim projektovych praci bude nutné provést posouzent
stavajicich zakladovych konstrukci.

Vzhledem ke zvétseni disponibilni plochy oproti plvodni plose, poddimenzovanému
osvétleni a instalaci nové technologie Ize predpokladat mirné navyseni potreby elektrické
energie; bude zpresnéno v projektové dokumentaci.

Predpoklada se zelena stfecha na budoveé zézemi, Instalace Uspornych typ( svitidel v
technologii LED.

Investice bude realizovana na zékladé Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povolen.

V prilb&hu povolovaciho procesu bude zpracovéana potfebna dokumentace (DUR, DSP) a
dokumentace pro vybér zhotovitele v rozsahu dokumentace pro provadéni stavby, v
souladu s aktuélné platnou legislativou, vse na podkladu IZ.

V dalsim stupni projektové dokumentace je nutné dodrzet Principy tvorby vefejnych
prostranstvi zpracované Kancelafi architekta mésta Brna z roku 2019.

V dalsim stupni PD budou dodrzeny podminky Poradniho sboru pro bezbariérové Brno:

« projekty musi odpovidat (respektovat) vyhlasce MMR ¢. 398/2009 Sh. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

« projekt bude ve véci bezbariérového uzivani staveb konzultovan s Poradnim sborem RMB
pro bezbariérové Brno, kontaktni osoba: Mgr. Eva Rossi (tajemnice), Odbor zdravi MMB,
email: rossi.eva@brno.cz, tel.: 542 172 433 (pozn. Ize vyuzit i pro konzultace projektovych
dokumentaci jiz v pribéhu pripravy, spolupracujici externi konzultant vyhotovi vyjadrent)

Priprava



Céstecné financovanf O

ORG

Pridéleno k realizaci

9. Prilohy

Soupis pfiloh situace



© TopGis, s.1.0., datum snimkovani: 1d. 3. 2020, Katastr: ® UZK, RUIAN: © GUZK




