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Vybudovani sedmitfidni mateiské skoly v MC Brno-Stary
Liskovec, v lokalité Zapadni brana

1. Zakladni udaje
Nazev

Zadatel

Email Zadatele
Predkladatel

Utvar zpracovani 1Z

Referent 1Z

Popis

ZdGvodnéni

Budouci provozovatel

Email budouciho provozovatele

Koordinace s ostatnimi zaméry

Vybudovéni sedmitfidni mateiské $koly v MC Brno-Stary Liskovec, v lokalité Zapadni brana

Odbor $kolstvi, mladeZe a télovychovy (OSMT)

Odbor $kolstvi, mladeze a télovychovy (OSMT)
Odbor investi¢ni (Ol)
Rohanek Pavel (Magistrat mésta Brna)

Souhlas se zpracovanim investicniho zaméru na akci "Vybudovani sedmi tfidni matefské
Skoly v méstské ¢asti Brno-Stary Liskovec, v lokalité Zapadni brana" byl vydan na R8/110.
schlizi Rady mésta Brna, konané dne 21. 10. 2020.

Novostavba aredlu materské skoly bude umisténa, dle splnéni podminek vychézejicich z
platného Uzemniho planu mésta Brna, pfi ulici U Penzionu v méstské &asti Stary Liskovec.
Celkova minimalni plocha, uvazovana pro areal MS, je 4500 m2.

V soucasné dobé tato plocha slouzi jako odstavna plocha pro osobni automobily obyvatel
méstské ¢asti. Dle platné legislativy musi budova sedmitfidni M3 pro cca 170 déti splfiovat
nasledujici parametry:

- zastavéna plocha vlastniho objektu do 1800 m2

- sedm trid pro celkem 170 déti v¢. kuchyné s potfebnym provoznim zézemim

- maximéalné dvoupodlazni stavba s plochou extenzivni ,zelenou” stfechou.

- predpokladé se vybudovani parkovisté cca 1000 m2 typu K + R pro pfijezd a vyzvedavani
déti v poctu cca 45 mist v¢. mist pro imobilni fidice.

- soucasti investice musi byt vytvoreni volného terénu — zahrady v plo3e odpovidajici 10 m2
na jedno dité, celkem cca 1700 m2. Rozmisténi jednotlivych ploch bude situovano od
kiiZzovatky ulice Osova a U Penzionu nasledovné (viz prilozené situacni schéma):

- cca 2000 m2 plochy bude ponechéno jako verejné parkovani

- 1000 m2 plochy bude vyhrazeno pro parkovani MS s tim, e bude vyuzito od 16 ti do
07 hodin jako vefejné parkovisté. Bude vyznaceno dopravnim znacenim

- 1800 m2 plochy bude vyuZito jako zastavéna plocha objektu M$

- 1700 m2 plochy nad novym vedenim tramvajové traté bude vyuZito jako zahrada pro
matefskou skolu.

Projektové prace budou soudéasti investi¢niho zdméru.

Potfeba zpracovani investi¢niho zaméru vznikla na zakladé pfipravované vystavby v
méstské ¢asti Brno-Stary Liskovec v nezastavéném prostoru na jizni strané ulice Jihlavska. V
soucasné dobé mésto spolu se soukromymi investory pfipravuje v téchto mistech vystavbu
nové meéstské Ctvrti pod nazvem Soubor staveb Zapadni brana Brno. V ramci projektu se
pocité s vystavbou novych bytd, polyfunkénich objektl i ploch méstské zelené, ale i se
zastavkou tramvajové trati. Predpoklada se navyseni poltu obyvatel o 3.500 - 4.000
prevazné mladymi rodinami a tento poclet obyvatel, dle akceptovanych vzorcd, vyZaduje v
oblasti predskolniho vzdélavani navyseni kapacit v této lokalité o 7 tfid matefské skoly (1
tfida na 500 obyvatel). Z koncepcniho hlediska byl podporen navrh vybudovani jedné
vicetfidni materské skoly, jejiz ¢ast by se mohla do budoucna vyuZit jako prvostupnova
zakladni skola. Viybrana lokalita pfi ulici U Penzionu byla svym umisténim zvolena jako
nejvice vhodna.

|

Odbor $kolstvi, mladeze a télovychovy (OSMT);
dotéené MC;

Urbanisticka studie lokalita Zapadni brana — zapadni ¢ast; Haskoning DHV (02/2020)
Prodlouzeni TT z Osové do kampusu v Bohunicich
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2. Finanéni parametry
2.1. Pripravna faze

Néklady bez DPH DPH Naklady vcetné DPH
Majetkopravni vyporadani 0 Ke 21 % oKe
Projektova pfiprava 2 155 000 K¢ 21 % 2 608 000 K¢
Pfiprava celkem 2 155 000 K¢ 2 608 000 K¢
2.2. Realizacni faze
Stavebni naklady 80 000 000 K¢ 21 % 96 800 000 K¢
Nestavebni néklady 21 % oKe
Rezerva 8 000 000 K¢ 21 % 9 680 000 K¢
InZenyring 4 500 000 K¢ 21 % 5445 000 K¢
Autorsky dozor 1695 000 K¢ 21 % 2 051 000 K¢
Realizace celkem 94 195 000 K¢ 113 976 000 K¢
2.3. Pfipravna a realizacni faze
Pfiprava a realizace celkem 96 350 000 K¢ 116 584 000 K&
2.4. Provozni faze
Provozni naklady Provozni naklady zahrnuji pfedpokladanou ¢astku na thradu vodného, sto¢ného, plynu a

elektrické energie celkového objemu objektu v.nakladl na mzdy zaméstnancd.

Provozni naklady Ize vydislit ]

Roéni provozni néklady 10 000 000 K¢ 21 % 12 100 000 K¢

Naroky na pracovni mista

Pocet pracovnich mist 25

2.5. Prijmy

Prijmy Investice generuje pfijmy ve formé skolného, které hradi rodice za déti navstévujici

predikolni zafizeni (neplati pro déti v poslednim roce dochazky do MS). Uhrada za
predskolni vzdélani vyplyvé z §123 zakona 561/2004 Sb., provadécim predpisem je vyhlaska
14/2055 SB., o predskolnim vzdélavani, ve znéni pozdéjsich predpisl. V mésté Brné se
¢astka na Uhradu skolného vcetné stravného pohybuje mezi 900 - 1100 Ké/dité/meésic

PFijmy Ize vycislit

Celkové prijmy 2 000 000 K¢

2.6. Financni zdroje

ZpUsob zaji$téni finanénich zdroji Investice bude financovana z rozpo¢tu SMB. V soucasné dobé do rozpottu zafazena nen.
Predpoklada se spolutidast na financovani na podkladu uzaviené Planovaci smiouvé mezi
SMB a developerskou spolecnosti

Podrobny finanéni rozpis v ptiloze []

Etapizace, varianty jsou v pfiloze [
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Sazba DPH podle zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. v platném znéni - § 47,

3. Terminy

Predpoklad zahéjeni realizace

Pfipravné a projektové prace
(mésice)

Délka realizace stavby (mésice)

5.1.2022

18

24

4. Rizika a jejich kategorie

Riziko - majetkopravni vztahy

Riziko - techn. a dopr.
infrastruktura

Riziko - UPmB

Riziko - hydrolog. a geotechn..
Riziko - vlivy projektu na ZP
Riziko - koordinace v zemi

Jiné

Neni identifikovano

Nizké

Nizké
Neni identifikovano
Neni identifikovano

Neni identifikovano

5. Umisténi (vazba na GIS)

Meéstska cast
Katastralni dzemi
Ulice

Seznam parcel

Naroky na zabor pozemkil

Névrh vyporadani MJP vztaht

6. Technické reseni

Technické reseni

Brno-Stary Liskovec

Stary Liskovec

Stary Liskovec 2820, Stary Liskovec 2818/1, Stary Liskovec 2798/1, Stary Liskovec 2819/1,
Stary Liskovec 2819/2

Realizace investice si vyzada trvaly zébor pozemk v plose vlastniho objektu, novych
vozovek a chodnik{; rozsah bude upfesnén v daldim stupni PD.

Naroky na docasny zébor vzniknou pouze kratkodobé, a to v pribéhu realizace investice.
Rozsah docasného zaboru bude upfesnén v projektu organizace vystavby (soucéast DSP).
Neni tfeba vynéti ze ZPF.

Investice bude realizovana na pozemcich ve vlastnictvi statutarniho mésta Brna

Objekt nové MS bude obsahovat 7 tiid, dimenzovanych dle pfisluénych norem, dale
zazemi pro vedeni skoly, pedagogicky i nepedagogicky personal. Dale prostory kuchyné s
kapacitou 200 obéd( s provoznim zazemim.

Na objekt M$ bude navazovat oplocené zahrada o ploe min. 1700 m2 pro venkovni
pobyt déti. Vzhledem k tomu, Ze pod ¢asti pozemku, uréeného pro vystavbu aredlu MS,
bude probihat podzemm tunel tramvajové trati, je tfreba v tomto misté fesit zahradu a
vlastni budovu MS umistit mimo tUzemfi nad tunelem.

Na opaéné strané od budovy MS, v misté stavajici parkovaci plochy bude parkoviété s
kapacitou véetné mist pro OTP dle pfislusné normy (pfedpoklad cca 45 vozidel skupiny 1 se
zakladnim rozmérem sténi délky min. 5,0 m. Pro OTP 3 stani $ifky 3,5 m s moznosti 2 stani
Sitky 2,9 m se spo]ecnym manipulacnim prostorem sitky 1,2 m). Toto parkovisté bude
vyhrazeno pro provoz MS pouze pes den. Mimo provozni dobu MS bude slouZit verejnosti
podobné, jako sousedni stavajici parkovaci plocha.

U objektu MS zvazit vybudovani jedné nebo vice budov s tim, Ze jedna z nich by mohla byt
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Néroky na energie

Opatieni na ochranu ZP a Gsporu
energii

7. Legislativa

Legislativa

8. Schvalovani

Stav investi¢niho zaméru

Datum piedani IZ odvét. odboru

8.1. Schvalovani v RMB

Schvaéleni 1Z
Schvaéleni - ¢islo RMB
Schvaleni - datum schvaleni

Schvaleni - poznédmka

8.2. Zarazeni do rozpoctu

Schvaleni zafazeni do rozpoctu

Schvaéleni zarazeni do rozpoctu -
Cislo RMB

Schvéleni zafazeni do rozpoctu -
datum

Caste¢né financovani

ORG

Pridéleno k realizaci

Investiéni zamary - Vybudovani sedmitfidni matefské $koly v MC...

v budoucnu vyuzita pro potieby zakladniho vzdélavani (napt. 1. - 3. tiida ZS). Zohlednit
také sousedstvi s domovem senior(l a navrh vytvorit tak, aby tato skupina obyvatel nebyla
rudena hlukem ze zahrady a hfisté MS. Cely are4l bude opatfen oplocenim a osvétlenim.
InZenyrské sité v misté navrhované stavby budou prelozeny nebo ochranény.

Hruby odhad kapacitnich narokd na energie (voda, plyn elektrickd energie) Ize provést na
zékladé stavebniho programu (souéast architektonicko-dispozicni studie, studie
proveditelnosti).

Stavba bude navrzena v souladu s platnou legislativou (zdkon 458/2000 Sb., energeticky
zakon) jako stavba s témér nulovou potfebou energie. Konkrétni opatieni ke snizeni
energetické naroénosti stavby budou navrzena a vyhodnocena v pribéhu zpracovani
architektonicko-dispozi¢ni studie.

Investice bude realizovana na zakladé uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. V
priibéhu povolovaciho procesu bude zpracovana potiebna dokumentace (DUR, DSP) a
dokumentace pro vybér zhotovitele v rozsahu dokumentace pro provadéni stavby, v
souladu s aktualné platnou legislativou, vse na podkladu IZ. Projektové prace budou
soucasti zaméru.

Ve vsech stupnich PD budou dodrzeny podminky Poradniho sboru pro bezbariérové Brno:
» projekty musi odpovidat (respektovat) vyhlaSce MMR ¢. 398/2009 Sh. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpelujicich bezbariérové uzivani staveb

- projekt bude ve véci bezbariérového uzivani staveb konzultovan s Poradnim sborem RMB
pro bezbariérové Brno, kontaktni osoba: Mgr. Eva Rossi (tajemnice), Odbor zdravi MMB,
email: rossi.eva@brno.cz, tel.: 542 172 433 (pozn. |ze vyuzit i pro konzultace projektovych
dokumentaci jiz v prlibéhu pfipravy, spolupracujici externi konzultant vyhotovi vyjadrent)
Projektova dokumentace bude soudasti investice.

Projednavani

11.3.2021
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9. Prilohy

Soupis pfiloh Situa¢ni schéma MS Zapadni bréna, Brno- Stary Liskovec

https://sharepoint.brno.cz/PWA/PZ/Lists/ProjektoveZamery/DispForm.aspx?ID=276&print=yes&isdlg=1 5 5/5




@[P\ P |
. u “ Y » v 7

\ [}///{ Qj —
q ’///// b s N T

Y 2

“

‘
|

¢

r.o., datum snimkovani: 19. 3, 2020, Katasir: ©




