

STAREZ - SPORT, a.s.	
Došlo	15. 12. 2021
Číslo	06 052
Právní jednání	lo

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: dopis: Informace o prodloužení lhůty pro dokončení stavby "Úpravy skokanských můstků MPS Lužánky" v
ID zprávy: 978134169
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 15.12.2021 v 9:43:09
Datum a čas doručení: 15.12.2021 v 12:08:56

LO: /proslav /

Odesílatel: Městská část Brno-Královo Pole, Palackého třída 1365/59, 61200 Brno, CZ
ID schránky: xyxbwjb
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: BKPO/021168/2021/2300/To
Naše spisová značka: SZ 000546/2021/2300/To/2
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

2021-21130.pdf (392,88 kB)



Úřad městské části města Brna
Brno-Královo Pole

B R N O

ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, PALACKÉHO TŘ. 59, 612 93 BRNO

SPIS. ZN.: 21130/2021/2300/2013
NAŠE ČJ: BKPO/021168/2021/2300/To
OPR. ÚŘ. OSOBA: Bc. Jaroslav Tošovský
TEL.: 541 588 253
E-MAIL: tosovsky@krpole.brno.cz
DATUM: 14.12.2021

Sdělení k prodloužení lhůty k dokončení stavby

Odbor územního a stavebního řízení ÚMČ Brno-Královo Pole, jako příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 13 odst.1, písm. c) zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění bere na vědomí podání podané dne 14.12.2021 společností STAREZ – SPORT, a.s., Křídlovická 34, 603 00 Brno, ve věci prodloužení lhůty k dokončení stavby nazvané: „Úpravy skokanských můstků MPS Lužánky“ v objektu Městského plaveckého stadionu Lužánky, Sportovní 4, 602 00 Brno na pozemku p.č. 841/1 k.ú. Ponava (dále jen „stavba“). Původně lhůta stanovená podmínkou č. 13 stavebního povolení byla do 31.12.2021.

Stavba byla povolena stavebním povolením č.j.: 20048/19/2300/1809/To - 4 ze dne 16.6.2021 rozhodnutím zdejšího stavebního úřadu.

Stavební úřad souhlasí s prodloužením lhůty k dokončení stavby

do 31.12.2023.

otisk razítka

Bc. Jaroslav Tošovský
referent OUSŘ ÚMČ Brno-Královo Pole

Obdrží:

účastníci
1. STAREZ - SPORT, a.s., IDDS: vgkgff6