
P15 – Těžební plán 

 

Hornickou činnost v řešeném a dotčeném území realizuje především společnost Černovická 
pískovna spol. s.r.o., jejíž záměry v území jsou pro potřeby soutěže o návrh Park Černovická 
pískovna formulovány tímto podkladem. 

 

Vlastnictví  

Ve vlastnictví Černovické pískovny, spol. s.r.o. jsou dobývací prostory: DP Černovice II., 
Černovice III., Černovice IV. a Černovice V. Dobývací prostor Černovice I. je ve vlastnictví 
společnosti SETRA, spol. s r. o. 

 

Postup dobývání  

Kromě DP Černovice V. jsou již ostatní zmíněné dobývací prostory (DP Černovice I. – DP 
Černovice IV.) zcela vytěženy. Ve vytěžených DP ve vlastnictví Černovické pískovny probíhá 
hornická činnost pouze v rozsahu sanačních a rekultivačních prací v souladu s platným plánem 
sanace a rekultivace (1986) a navazujícím povolením JMK k ukládce odpadů (provozování 
úložného místa dle zákona o odpadech).   

V části DP Černovice V. probíhá hornická činnost v rozsahu dobývání (a úpravy těžené suroviny) 
a v rozsahu sanačních a rekultivačních prací. V severní části je DP dosud netěžen, v jeho jižní 
části aktuálně probíhá dotěžování zásob v tzv. „jižní jámě“, přičemž ve východní části jižní jámy 
probíhá dotěžování zásob štěrkopísků, zbývající část této jižní jámy je zavážena odpady 
s následnou sanací a rekultivací (finální vrstvy budou ze zemin a ornice) na ZPF (Zemědělský 
půdní fond) dle výše cit. plánu sanace a rekultivace. Báze těžby zde je 200 m.n.m. 

Před ukončením zavážky bude dobývání směřováno z jižní jámy směrem severním (šipka 1.) a 
následně západním (šipka 2.) do tzv. „severní jámy“, a to na stávající bázi těžby (200 m.n.m.) – 
tzn. že i zde, stejně jako v celém DP Černovice V., je těžební bází 200 m.n.m. 

V severní jámě DP Černovice V. probíhá v současné době těžba se zahloubením cca do 7m 
v celé její plošné výměře. 

 

Umístění nově navrhovaného VKP  

Vzhledem ke skutečnosti, že jižní jáma bude zcela zavezena a dobývání z ní bude postupovat  
severním směrem (tzn. do severní jámy,viz šipka 1) a následně, během dobývání bloku zásob 
podél východní hranice DP bude těžba pokračovat i směrem západním – viz šipka 2.)  v severní 
jámě, je nejdříve dosažitelné realizovat náhradní VKP - geologickou stěnu právě podél východní 
hranice DP Černovice V. (silně žlutě čárkováno). Realizovat VKP je samozřejmě možné i jinde 
v DP Černovice V., vždy však pouze podél hranic DP, aby nebylo znemožněno vydobytí zásob 
uvnitř DP.  
 



Mapa DP Černovice I – V   

V příloze č. 1 tohoto dokumentu jsou znázorněny zde uvedené informace včetně zákresu 
úložných míst. 

DP Černovice III., resp. jeho dosud nezavezená část (tmavě modré šrafování) bude zavezena 
na původní výšku a stejně tak na něj navazující část (světle modré šrafování) mezi dobývacími 
prostory DP Černovice II.,III. a V.)  

DP Černovice IV. – zavážka ukončena, probíhá rozprostírání ornice a příprava zrušení DP 

DP Černovice II. – vyjma deprese v jeho jižní části (modře šrafováno, zůstane nezavezena pro 
ornitology) a několika menších depresí určených k zavezení je DP již navezen na původní výšku 
dle plánu rekultivace (1986). Cílovým stavem je i zde ZPF jako podmínka pro následné zrušení 
DP. 

DP Černovice V. – Jižní jáma (fialovou šrafou) bude zavezena na původní nadmořskou výšku 
dle platného plánu rekultivace.  

Geologický profil  G-G1´ (stav 12/2019) napříč severní jámou je přílohou č. 2 tohoto dokumentu. 

 

Časový harmonogram 

 
1) Šipka č.1 (zahájení postupu dobývání z jižní jámy do jámy severní) – odhad započetí: nejdříve 
cca druhá polovina r. 2022 až rok 2023. V současné době probíhá v jižní jámě dotěžování zásob 
suroviny a ukládka odpadů (technická rekultivace).  
POZN. Na bázi této jámy je zřízen hydrogeologický vrt (hloubka cca 100 m pod bází 200 m.n.m., 
a to v SV části pozemku KN 2615/43) s vydatností 1-2,5l/sec.  
2) Po propojení jižní jámy s jámou severní dojde nejdříve k vytěžení bloku zásob východním 
směrem (směrem k pozemku KN 2615/28 a dále k východní hranici DP Černovice V., a to v celé 
dnešní šířce stávající severní jámy (tzn. těžba bude postupovat západním směrem po celé linii 
sever-jih) s cílovým stavem těžební stěny za účelem přípravy náhradního VKP geologická stěna 
a případně stěny pro hnízdění břehulí a vlh). Pokud vítězný návrh v tomto území nebude počítat 
s jedním nebo oběma prvky, proběhne zde těžba standardním způsobem (viz dnešní jižní jáma). 
Odhad vytěžení tohoto bloku, resp. jeho připravenost k realizaci VKP : cca 2026. 

3) současně s postupem těžby dle předchozího bodu budou zahájeny práce pro postup těžby 
směrem západním (viz šipka č.2), a to opět v celé dnešní šířce stávající severní jámy (tzn. těžba 
bude postupovat západním směrem po celé linii sever-jih). Odhad vytěžení zásob v celé severní 
jámě (v jejím dnešním plošném vymezení) a na bázi těžby, tj. 200 m.n.m., je cca 25-30 let po 
roku 2026, tzn. nejdříve cca do r. 2056 

S ohledem na báňsko-technické a bezpečnostní podmínky dobývání, technický 
management hnízdní stěny či náhradního VKP i s ohledem na ekonomický aspekt,  
pískovna preferuje realizaci VKP, tzn. geologické stěny (v délce dle návrhu) a hnízdiště 
břehulí a vlh (v délce dle návrhu) tak, že oba prvky na sebe v ideálním případě budou přímo 
navazovat.  

Výše uvedený harmonogram je orientační(!) – závisí zejména na odbytu těžené suroviny 
a na postupu následné ukládky, tzn. technické rekultivace (dokud nebudou zbývající 
zásoby vytěženy, není možné jižní jámu zavést). 

Ing. Dušan Vrága, 26. 11. 2021 


