



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332)		7								
<b>ÚSEK:</b> Sociální zařízení 2. NP										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava sociálního zařízení 2 NP</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1</div></div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>OD: CANDELA KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div>DATUM: 11.11.2020</div></div>										
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava dispozice 2. NP dle požadavku uživatele DOTČENÉ MÍSTO: Sociální zařízení 2. NP – SO 01 slaboproud ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch Změna č. 2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 07 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>										
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;"><b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b></td><td style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="width: 20%; text-align: center;">DPH</td><td style="width: 30%; text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: center;">7 575,00 Kč</td><td style="text-align: center;">1 590,75 Kč</td><td style="text-align: center;">9 165,75 Kč</td></tr></table>			<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	7 575,00 Kč	1 590,75 Kč	9 165,75 Kč
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH							
Vícepráce:	7 575,00 Kč	1 590,75 Kč	9 165,75 Kč							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>PODPIS NAVRHOVATELE: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div>DATUM: 11.11.2020</div></div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>VYJÁDŘENÍ:</div><div><span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div>DATUM: 12.11.2020</div></div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>OD: GP</div><div>PODPIS: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div>DATUM: 12.11.2020</div></div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>SCHVÁLIL: _____</div><div>PODPIS: _____</div><div>DATUM: _____</div></div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>STAVBA: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> BKOM: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div>SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div></div>										



**PŘÍLOHA č. 8**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) <b>ÚSEK:</b> Sociální zařízení 2. NP	<b>Změnový list č.</b>  <b>ZL 07</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><span><b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b></span><span><b>PŘÍKAZ Č.: 1</b></span></div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: <u>OI MMB</u></div><div>OD: CANDELA</div><div>DATUM: <u>11.11.2020</u></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>KURÝR: FAX:</div><div>OSOBNĚ:</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>MAIL: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div></div></div>	
<p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Úprava dispozice 2. NP dle požadavku uživatele</p> <p><b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Sociální zařízení 2. NP – SO 01 slaboproud</p> <p><b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch Změna č. 2</p> <p><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „, ZL 07 vícepráce“</p> <p><b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b></p>	
<p><b>POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:</b></p> <p>Dle požadavku uživatele byla provedena úprava dispozice sociálního zařízení ve 2. NP pro možnost budoucí výstavby lávky k průchodu do dvorního traktu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div>NAVRHL: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div>DATUM: <u>11.11.2020</u></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div>PŘÍKAZ VYDAL: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div>DATUM: <u>12.11.2020</u></div></div>	
<b>STAVEBNÍ FIRM</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> OI Magistrát města Brna, <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66  
**Objekt:** SO 01 - stavební část – 1. etapa  
**Rozpočet:** Změnový list č. 07 - vícepráce

**Objednatel:** MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** Candela s.r.o. IČO: 45476021  
 Čechova 797/53 DIČ: CZ45476021  
 664 51 Šlapanice

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			7 575,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>7 575,00</b>


**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 575,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 590,75 CZK


**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **9 165,75 CZK**

v



dne



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			7 575,00	100
Cena celkem					7 575,00	100

### Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa
R:	ZL č. 07      vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>7 575,00</b>
102	vlastní	Kabel 6a dodávka	m	80,00000	7,00	560,00
103	vlastní	kabel 6A montáž	m	80,00000	14,00	1 120,00
104	vlastní	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU 6A	ks	8,00000	90,00	720,00
105	vlastní	Měření kabelu KAT6	ks	4,00000	45,00	180,00
112	vlastní	Žlab instalační v podhledu (D+M), 100x50	m	10,00000	234,00	2 340,00
113	vlastní	Prostup do d=50mm	ks	1,00000	90,00	90,00
114	vlastní	Požární ucpávka do 100x100mm	ks	1,00000	450,00	450,00
117	vlastní	Trubka pevná PVC pod omítkou, v podlaze 23-36mm, včetně vysekání a zapravení drážky	m	15,00000	122,00	1 830,00
118	vlastní	AY 2,5 B	m	15,00000	5,00	75,00
119	vlastní	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	15,00000	14,00	210,00
<b>Celkem</b>						<b>7 575,00</b>