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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČR OPKč.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-
Maloměřice a Obrany, Selská 66“ (ORG 2332)

ÚSEK:, bourání kcí, podlahy, přesuny sutí,
ZL 19

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č: 9
Bourací práce, podlahy,přesuny suti, izolace
Vybourání podlah 1NP a nová skladba___________________________________

DATUM: Iq Y 2o2f
OSOBNĚ:

OD: CANDELA
KURÝR: FAX:
_____ MAIL

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: V 1 NP byla zjištěna odchylka skladby podlah od PD
DOTČENÉ MÍSTO: 1 NP
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 19 méněpráce, ZL 19 vícepráce a
ZL 19 rozdílový"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Při zahájení bouracích prací v 1NP byla zjištěna odchylka skladby podlah od PD. Zjištěná
skladba podlah je: M.č. 1.02, 1.03, 1.04 vrstva tří keramických dlažeb položených na sebe.
m.č. 1.05, 1.06, 1.07 koberec, vyrovnávací vrstva z OSB tl. 15mm, keramická dlažba 2x.
Pod nášlapnými vrstvami poté vrstva zvětralého betonu jako ve 2NP v tl. 11 cm.
Jedná se o nálezový stav s dopadem na cenu díla.

DATUM:POKYN VYDAL: Auda Jan

ÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍTOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽi
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZ

BKOM, Ing. Lubo
SPRÁVCE STAVBY:

v

Ol Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čada
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PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-
Maloměřice a Obrany, Selská 66“ (ORG 2332)

ÚSEK: bourací práce, podlahy, přesuny sutí_______________________
19

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis Svislé a kompletní kce, bourací práce

DATUM: MÍjOD: CANDĚLA
POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

Mail:

KOMU: OIMMB
ODESLÁNO:

PŘEDMĚT ZMĚNY: V 1 NP byla zjištěna odchylka skladby podlah od PD
DOTČENÉ MÍSTO: l.NP
ODKAZ NA VÝKR ESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol.
POParch
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 19 méněpráce, ZL 19 vícepráce a
ZL 19 rozdílový14
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena s DPH
234 374,18 Kč
- 12 611,55 Kč
221 762,63 Kč

DPHCena bez DPH
193 697,67 Kč
- 10 422,77 Kč
183 274,90 Kč

40 676,51 Kč
-2 188,78 Kč
38 487,73 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

DATUM: JoXfoflPODPIS NAVRHOVATELE: Auda Jan

VYJÁDŘENÍ:

DATUM:PODPIS:OD:

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

STAVEBNÍ DOZO
BKOM, Ing. Lubo

SPRÁVCE STAVBY: v
Ol Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čada

Mp-TU 1100-01



Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce administrativní části radnice Brno - Maloměřice

a Obřany, Selská 66

SO 02 - stavební část - 2. etapa

Stavba:

Objekt:

Změnový list č. 19 - vícepráceRozpočet:

IČO:Objednatel:

DIC:

IČO: 45476021Candela s.r.o.,

Čechova 797/53

664 51

Zhotovitel:

DIC:

Šlapanice

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
147 811,93HSV

45 885,74PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

193 697,67Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

193 697,67 CZK21 %Základ pro základní DPH

40 676,51 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhleni

234 374,18 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Položkový rozpočet

Maloměřice radniceS: 082

O:

vícepráceZL 19R:

Cena/MJ CelkemMJ MnožstvíP.č. Číslo položky | Název položky
111 300,31Podlahy a podlahové konstrukceDíl: 63

2 841,110,08654; 32 830,00t631361921RT0 [Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka
1150/150 mm KA17

63,95000 1 224,00Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 60 mm, BN-30 m2[632413160RT6
rvchletuhnoucí. 30 Mpa
rozklad ceny položky dle RTS

63,95000 992,00m2Materiál - Knauf BN 30 rychletuhnoucí
14 836,40232,0063,95000m2Montáž

Materiál pro položku použit viz položka níže
93 622,807.67400 12 200,0058556678763R j Baumit FlexBeton Speed potěr cementový pochozí po cca

13 h. tl. vrstvy 15-80 mm

t

20 874,22Bourání konstrukcíDíl: 96
20 874,222 960,007,05210m,3 |Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2965043341R00
3 220,04Staveništní přesun hmotDíl: 99

3 220,04)390,008,2565135)999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t

14 069,00Izolace proti voděDíl: 711
1 918,50)30,00;63,95000:Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená 1x nátěr m2

- včetně dodávky penetračního laku ALP
52(711111001RZ1

12 150,5063,95000) 190,00m2Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva -53Í711141559RY1
včetně dod. materiálu

19 542,92Izolace tepelnéDíl: 713
230,50) 14 740,4863,95000Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně m2713121111RV4

dodávky polystyren tl. 80 mm
2 621,95)41,0063,95000m2Položení separační fólie včetně dodávky PE fólieI713191100RT9:
2 180,4980,16500 27,20Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m713191221R00

2 010,62
2 010,62

Konstrukce tesařskéDíl: 762
43,1046,65000m2)762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm

10 263,20Podlahy z dlaždic a obkladyDíl: 771
80,00 10 263,20m2 128,2900036 771990010RAO [Vybourání keramické nebo teracové dlažby

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km.

Bez poplatku za skládku.
12 417,36Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96

428,6825,0017,14737Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t979087311R0031
3 395,18198,0017,14737tOdvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111R0032

1,00) 240,62

4 801,65
240,62310tPříplatek k odvozu za každý další 1 km979081121R0033

180,0026,67585t979999998R00 [Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno34
3 551,232 175,001,63275t979990161R00 j Poplatek za skládku suti - dřevo

193 697,67Celkem
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Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce administrativní části radnice Brno - Maloměřice
a Obřany, Selská 66

SO 02 - stavební část - 2. etapa

Stavba:

Objekt:

Změnový list č. 19 - méněpráceRozpočet:

ICO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 45476021Candela s.r.o.,

Čechova 797/53

664 51

Zhotovitel:

DIC:

Šlapanice

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

-10 422,77HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-10 422,77Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

-10 422,77 CZK21 %Základ pro základní DPH

-2 188,78 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

-12 611,55 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

Maloměřice radniceS: 082

O:

méněpráceZL 19R:

Cena / MJ CelkemMJ MnožstvíP.č. Číslo položky | Název položky
-9 592,50Podlahy a podlahové konstrukceDíl: 63

-9 592,50150,00-63,95000i Opravy stávající mazaniny, předpoklad je 50% plochy
mazanin

m218 RX 1

-830,27Staveništní přesun hmotDíl: 99
-830,27390,00-2,12889;t351999281108R00 i Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

-10 422,77Celkem
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Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce administrativní části radnice Brno - Maloměřice

a Obřany, Selská 66

SO 02 - stavební část - 2. etapa

Změnový list č. 19 - rozdílový

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IČO:
Objednatel:

DIČ:

IČO: 45476021Candela s.r.o.,

Čechova 797/53

664 51

Zhotovitel:

DIČ:

Šlapanice

Vypracoval:

Celkem
Rozpis ceny

137 389,16
HSV

45 885,74
PSV

0,00
MON

0,00
Vedlejší náklady

0,00
Ostatní náklady

183 274,90
Celkem

Rekapitulace daní
0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

183 274,90 CZK21 %Základ pro základní DPH

38 487,73 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZK
Zaokrouhlení

221 762,63 CZKCena celkem s DPH

dnev

Za zhotovitelé
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Položkový rozpočet

Maloměřice radniceS: 082

O:

vícepráceR: ZL 19

Cena / MJ CelkemMJ MnožstvíP.č. Číslo položky | Název položky
101 707,81Podlahy a podlahové konstrukceDíl: 63

2 841,110,08654 32 830,00Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka
150/150 mm KA17

tI631361921RT0

1 224,0063,95000m2Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 60 mm, BN-30í632413160RT6
rvchletuhnoucí. 30 Mpa
rozklad ceny položky dle RTS

992,0063,95000Materiál - Knauf BN 30 rychletuhnoucí m2

14 836,40232,00m2 63,95000Montáž

Materiál pro položku použit viz položka níže
7.67400 12 200.00 93 622,8058556678763R j Baumit FlexBeton Speed potěr cementový pochozí po cca

i3 h. tl. vrstvy 15-80 mm

t i

-9 592,50150,00-63,95000Opravy stávající mazaniny, předpoklad je 50% plochy m218 RX 1
mazanin

20 874,22Bourání konstrukcíDíl: 96
20 874,22)m3 7,05210 2 960,00(Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2965043341R00

2 389,77Staveništní přesun hmotDíl: 99
3 2.20,04390,00)8,2565135!999281108R00 ) Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t
-830,27)390,00-2,12889)t35)999281108R00 (Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

14 069,00Izolace proti voděDíl: 711
1 918,50)30,00Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená 1x nátěr m2

- včetně dodávky penetračního laku ALPj

63,95000)52 711111001RZ1

12 150,50190,00Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - )) m2
včetně dod. materiálul

63,9500053 711141559RY1

19 542,92Izolace tepelnéDíl: 713
14 740,48230,50m2 ) 63,95000Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně

dodávky polystyren tl. 80 mm____________________
Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie

713121111RV4

41,00) 2 621,9563,95000m2713191100RT9
2 180,4927,20)80,16500Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m713191221R00

2 010,62Konstrukce tesařskéDíl: 762
2 010,6243,10;46,65000762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm m2 )

10 263,20Podlahy z dlaždic a obkladyDíl: 771
128,29000) 10 263,2080,00ni 2 )361771990010RA0 Vybourání keramické nebo teracové dlažby

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km.

Bez poplatku za skládku.________________
12 417,36Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96

25,00) 428,6817,14737tVodorovné přemístění suti nošením do 10 m311979087311R00
198,00) 3 395,1817,14737Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t32)979081111R00

1,00) 240,62240,62310Příplatek k odvozu za každý další 1 km t33)979081121R00
4 801,65180,00)26,67585Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno t341979999998R00

1,632751 2 175,00) 3 551,23tPoplatek za skládku suti - dřevoi 979990161R00

183 274,90Celkem
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