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Úvod 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (díle jen BOZP) stanovuje bližší 
požadavky pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a z nich vyplývající povinnosti 
vytvářet pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon činností při realizaci stavby 
„Demolice bývalého vojenského areálu „Antrophos“ – odstranění stavebních objektů – odstranění 

stavebních objektů.“, (dále též Stavba). V Plánu BOZP se uvádí potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení prací. 

Plán řeší rizika, jejichž působení může mít vážné důsledky.   

Běžná rizika vztahující se k jednotlivým prováděným pracím a profesím, které jsou pro tyto typické, jsou 
součástí prevence rizik jednotlivých zaměstnavatelů (zhotovitelů), a jejich povinností je tyto rizika 
hodnotit a přijímat pro ně opatření – např. pracovními pokyny, OOPP, atd.   

Použité zkratky: 
BOZP –   bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
OOPP –  osobní ochranné pracovní prostředky  
OSVČ –  osoba samostatně výdělečně činná (živnostník) 
TP       -   technologický postup 
PD       -  projektová dokumentace 
PO       -  požární ochrana 
DSP    -   dokumentace pro stavební povolení 
PHP    -   přenosný hasící přístroj 
NV      -   nařízení vlády 
HZS    -    hasičský záchranný sbor 

Plán BOZP pro tuto stavbu byl zpracován na základě naplnění požadavků §15 zákona č. 309/2006Sb., v 
platném znění. 

Z dostupných informací uvedených v projektové dokumentaci se lze objektivně domnívat, že celkový 
plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu. Na staveništi budou navíc pracovat ve stejném čase zaměstnanci minimálně dvou 
dodavatelů. Při výstavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osob zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, tudíž zadavateli stavby vyplývá povinnost doručit oznámení o zahájení prací, 
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli. 
 
Každý ze zhotovitelů působících na staveništi samostatně předkládá a po dobu stavby uchová doklady o 
provedeném školení BOZP, na kterém prokazatelně seznámil své zaměstnance (před započetím prací na 
stavbě) s místními podmínkami na stavbě; zejména se jedná o: 
- vstupní školení BOZP 
- seznámení s riziky vyskytujícími se na stavbě 
- seznámení s plánem BOZP 
 

Plán je závazný pro všechny zhotovitele a jiné osoby, které se budou podílet na realizaci stavby. Plán 
musí být odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli! 
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A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové             
    dokumentace a koordinátorovi 

A.1 údaje o stavbě 
a) základní údaje o druhu stavby     Odstranění stavebních objektů      
b) název stavby,                                   Demolice bývalého vojenského areálu „Antrophos“ – odstranění  

                                                                stavebních objektů – odstranění stavebních objektů.“,  
c) místo stavby,                                   Pisárecká, Brno, k.ú. Pisárky [610208] 
d) charakter stavby                             Odstraňování  stavby 
e) účel užívání stavby                         Komerční, výrobní      

f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

Zahájení stavby ………/2022.  
Předpokládané ukončení stavby ………/2022.  

Etapy stavby: 

Odstraňování staveb bude probíhat po jednotlivých stavebních objektech, které bude stanoveno a 
odsouhlaseno koordinátorem BOZP, investorem a vybraným zhotovitelem před započetím 
demoličních prací. 

      Jedná se o kompletní odstranění veškerých staveb na pozemcích. 

 

Harmonogram prací: 

 

 

 

…po obdržení od generálního dodavatele stavby bude doplněn a bude přílohou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=pbzXDhTzuq37h77LA_d9N13iTGCCLlrwTEs5PJrXfjit61myo9nSzX3Onnr4G5vzvvTlIMeUIec4B5wWsaYNWoZCHnM79w1SmGEnzOCfxIigN25I1J6P3g==
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g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolní stavby. 

 ANO NE 

Veřejnost  X 

Ochranné pásmo plynovodu X  

Ochranné pásmo elektrického vedení X  

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace X  

Ochranné pásmo horkovodu  X 

Ochranné pásmo telekomunikačního vedení  X 

Dopravní řešení X  

Požárně bezpečnostní řešení X  

A.2 odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní   
       předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování   
       plánu. 

Dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

 

Bod 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického 
vybavení. 

Bod 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 

Dále budou prováděny práce, které uvádí Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.( § 3): 
 

Bod 1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného 
zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při 
zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, a 
které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (dále jen "zemní práce"), 

Bod 4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, dřevěných, 
betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, 
plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném 
tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 

Bod 5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její části, 
které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek stanovených zvláštním 
právním předpisem (dále jen "bourací práce"), 

 
 

Podklady pro zpracování plánu: 

Projektová dokumentace demolic z 03/2021, zpracovaná projekční firmou ABC projekce a realizace 
staveb, zastoupená Ing. Jiřím Stránským, Ph.D., tř. Míru 127/14, 779 00 Olomouc – Neředín. 

Platná legislativa na úseku BOZP. Seznam příslušných právních předpisů viz. Příloha č.1. 
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A.3 údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště: 

Stavebně technické řešení:      Ing. Elena Ambrožová, Ph.D. 
 
b) jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 

ČKAA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace. 
Ing. Miroslav Kasal, Grygov 164, 783 73 Grygov, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby  ČKAIT č. 
aut. 1200823. 

A.4 popis stavby a postupů 

Demolice objektů se týká: 
SO 00 – Základ 
Jedná se o zděnou základovou konstrukci o ploše 36m2 a předpokládané celkové výšce  0,6m, založené na 
základových pasech o odhadované šířce 600mm a hloubce 900mm. 

 
SO 01 – Sklad 
Objekt o rozměrech 4,7x6,7m, výšce 3,1m. Objekt je nepodsklepený, předpokládá se založení na 
betonových pasech. Nosné konstrukce jsou dřevěné, obvodový plášť tvoří dřevěné desky. Zastřešení 
objektu je sedlovou střechou s živičnou krytinou. Podlahy jsou tvořeny betonovou mazaninou. Okna a 
dveře jsou dřevěná.  

 
SO 02 – Posluchárny 
Objekt o půdorysných rozměrech 8,3x20,0m, výška hřebene střechy 3,5m. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení objektu na 
základových betonových pasech. Nosná konstrukce objektu je dřevěná, z vnější strany je na dřevěný 
prkenný záklop připevněna lepenka s hliníkovou fólií. Podhledy jsou tvořeny sololakovými deskami. 
Podlahy jsou dřevěné, nášlapná vrstva je z PVC. Okna a dveře jsou dřevěná.  
V objektu je sociální zařízení, zařizovací předměty jsou keramické. Kanalizace je napojena na jímku. 
Rozvod plynu v objektu není. Elektroinstalace je vedena po povrchu. Vytápění objektu je akumulačními 
kamny.  
V objektu se předpokládá výskyt azbestu v příčkách, komínových tělesech a pod elektrickými 
rozvodnicemi! 

 
SO 03 – Posluchárny 
Objekt o půdorysných rozměrech 8,2x20,0m, výška hřebene střechy 3,5m. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení objektu na 
základových betonových pasech. Nosná konstrukce objektu je dřevěná, z vnější strany je dřevěný prkenný 
záklop, z vnitřní strany jsou sololakové desky. Podhledy jsou taktéž tvořeny sololakovými deskami. 
Podlahy jsou dřevěné, nášlapná vrstva je z dvojitého PVC. Okna a dveře jsou dřevěná.  
V objektu je sociální zařízení, zařizovací předměty jsou keramické. Kanalizace je napojena na jímku. 
Do objektu je přiveden plyn. Elektroinstalace je vedena po povrchu. Vytápění objektu je plynovými kamny.  
V objektu se předpokládá výskyt azbestu v příčkách, komínových tělesech a pod elektrickými 
rozvodnicemi! 
 
SO 04 – Posluchárny 
Objekt o půdorysných rozměrech 8,15x23,3m, výška hřebene střechy 3,55m. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení objektu na 
základových betonových pasech. Nosná konstrukce objektu je dřevěná, z vnější strany je dřevěný prkenný 
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záklop, z vnitřní strany jsou sololakové desky. Podhledy jsou taktéž tvořeny sololakovými deskami. 
Podlahy jsou dřevěné, nášlapná vrstva je z PVC. Okna dřevěná zdvojená a dveře jsou dřevěné.  
V objektu je sociální zařízení, zařizovací předměty jsou keramické. Kanalizace je napojena na jímku. 
Do objektu je přiveden plyn. Elektroinstalace je vedena po povrchu. Vytápění objektu je plynovými kamny.  
V objektu se předpokládá výskyt azbestu v příčkách, komínových tělesech a pod elektrickými 
rozvodnicemi! 
 
SO 05 – Posluchárny 
Objekt o půdorysných rozměrech 8,2x20,0m, výška hřebene střechy 3,5m. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení objektu na 
základových betonových pasech. Nosná konstrukce objektu je dřevěná, z vnější strany je dřevěný prkenný 
záklop, z vnitřní strany jsou sololakové desky. Podhledy jsou taktéž tvořeny sololakovými deskami. 
Podlahy jsou dřevěné, nášlapná vrstva je z PVC. Okna dřevěná zdvojená a dveře jsou dřevěné.  
V objektu je sociální zařízení, zařizovací předměty jsou keramické. Kanalizace je napojena na jímku. 
Do objektu je přiveden plyn. Elektroinstalace je vedena po povrchu. Vytápění objektu je plynovými kamny.  
V objektu se předpokládá výskyt azbestu v příčkách, komínových tělesech a pod elektrickými 

rozvodnicemi! 

 
SO 06 – Posluchárny 
Objekt o půdorysných rozměrech 12,6x42,6m, výška hřebene střechy 4,0m. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení objektu na 
základových betonových pasech. Nosná konstrukce objektu je dřevěná, z vnější strany je dřevěný prkenný 
záklop, z vnitřní strany jsou sololakové desky. Podhledy jsou taktéž tvořeny sololakovými deskami. 
Podlahy jsou dřevěné, nášlapná vrstva je z PVC. Okna dřevěná zdvojená a dveře jsou dřevěné.  
V objektu je sociální zařízení, zařizovací předměty jsou keramické. Kanalizace je napojena na jímku. 
Do objektu je přiveden plyn. Elektroinstalace je vedena po povrchu. Vytápění objektu je plynovými kamny.  
V objektu se předpokládá výskyt azbestu v příčkách, komínových tělesech a pod elektrickými 
rozvodnicemi! 
 
SO 08 – Sklad 
Objekt o půdorysných rozměrech 8,2x20,0m, výška hřebene střechy 3,5m. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení objektu na 
základových betonových pasech. Nosná konstrukce objektu je dřevěná, z vnější strany je dřevěný prkenný 
záklop, z vnitřní strany jsou sololakové desky. Podhledy jsou taktéž tvořeny sololakovými deskami. 
Podlahy tvoří betonová mazanina. Okna dřevěná jednoduchá, dveře a vrata jsou dřevěná.  
Elektroinstalace je vedena po povrchu. Vytápění části objektu je akumulačními kamny.  
Objekt prošel v roce 1981 částečnou rekonstrukcí. 
V objektu se předpokládá výskyt azbestu v komínových tělesech a pod elektrickými rozvodnicemi! 
 
SO 09 – Sklad 
Objekt o půdorysných rozměrech 4,65x6,75m, výška hřebene střechy 2,95m. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení objektu na 
základových betonových pasech. Nosná konstrukce objektu je dřevěná, opláštěná dřevěným prkenným 
záklopem. Podlahy tvoří palubovky. Okna dřevěná jednoduchá, dveře a vrata jsou dřevěná.  
Elektroinstalace není.  
 
SO 10 – Učebny 
Objekt o půdorysných rozměrech 8,15x23,3m, výška hřebene střechy 3,5m. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení objektu na 
základových betonových pasech. Nosná konstrukce objektu je dřevěná, z vnější strany je dřevěný prkenný 
záklop, z vnitřní strany jsou sololakové desky. Příčky jdou dřevěné. Podhledy jsou taktéž tvořeny 
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sololakovými deskami. Podlahy jsou dřevěné, nášlapná vrstva je z PVC. Okna jednoduchá dřevěná a dveře 
jsou dřevěné.  
V objektu je sociální zařízení, zařizovací předměty jsou keramické. Kanalizace je napojena na jímku. 
Do objektu je přiveden plyn. Elektroinstalace je vedena po povrchu. Vytápění objektu je plynovými kamny.  
V objektu se předpokládá výskyt azbestu v příčkách, komínových tělesech a pod elektrickými 
rozvodnicemi! 
 
SO 11 – Dílny 
Objekt o půdorysných rozměrech 8,15x23,3m, výška hřebene střechy 3,55m. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení objektu na 
základových betonových pasech. Nosná konstrukce objektu je dřevěná, z vnější strany je dřevěný prkenný 
záklop, z vnitřní strany je vyzdívka z cihel plných pálených s omítkovým souvrstvím. Příčky jdou zděné. 
Podhledy jsou tvořeny sololakovými deskami. Podlahy jsou dřevěné, nášlapná vrstva je z PVC, 
v prostorách dílen a skladů je betonová mazanina. Okna zdvojená dřevěná a dveře jsou dřevěné.  
V objektu je sociální zařízení, zařizovací předměty jsou keramické. Kanalizace je napojena na jímku. 
Do objektu je přiveden plyn. Elektroinstalace je vedena pod povrchem. Vytápění objektu je plynovými 
kamny a kamny na tuhé palivo.  
V objektu se předpokládá výskyt azbestu v příčkách, komínových tělesech a pod elektrickými 
rozvodnicemi! 
 
SO 12 – Učebny 
Objekt o půdorysných rozměrech 15,35x27,35m, výška hřebene střechy 8,6m. Objekt je dvoupodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou s pálenou střešní krytinou. Předpokládá se založení objektu 
na základových betonových pasech. Původní nosná konstrukce objektu je dřevěná, později byla nahrazena 
vyzdívkou z CP. Z vnější strany je dřevěný prkenný záklop na fošnách. Příčky jsou zděné. Stropní 
konstrukce jsou částečně dřevěné, částečně nespalné. Podlahy tvoří betonová mazanina, dřevěná 
palubovka a PVC. Okna zdvojená dřevěná a dveře jsou dřevěné a vrata ocelová.  
Elektroinstalace je vedena po povrchu. Vytápění části objektu je akumulačními kamny.  
Objekt prošel v roce 1982 částečnou rekonstrukcí. 
V objektu se předpokládá výskyt azbestu v příčkách, komínových tělesech a pod elektrickými 
rozvodnicemi! 
 
SO 13 – Jídelna s kotelnou 
Objekt o půdorysných rozměrech 8,15x33,3m, výška hřebene střechy 3,5m. Objekt je jednopodlažní, 
podsklepený, zastřešený sedlovou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení objektu na 
základových betonových pasech. Nosná konstrukce objektu je dřevěná. Z vnější strany je dřevěný prkenný 
záklop, z vnitřní strany je vyzdívka z cihel plných pálených s omítkovým souvrstvím. Příčky jdou zděné. 
Stropy tvoří ocelové nosníky + prefabrikáty. Podlahy jsou dřevěné, nášlapná vrstva je z PVC, v prostorách 1 
podzemního podlaží je betonová mazanina. Okna zdvojená dřevěná a dveře jsou dřevěné.  
V objektu je sociální zařízení, zařizovací předměty jsou keramické. Kanalizace je napojena na jímku. 
Do objektu je přiveden plyn. Elektroinstalace je vedena po povrchu. Vytápění objektu je ústřední 
z plynové kotelny v objektu. 
V objektu se předpokládá výskyt azbestu v příčkách, komínových tělesech a pod elektrickými 
rozvodnicemi! 
 
SO 14 – Sklad 
Objekt o půdorysných rozměrech 8,15x26,8m, výška hřebene střechy 3,55m. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení objektu na 
základových betonových pasech. Nosná konstrukce objektu je dřevěná. Z vnější strany je dřevěný prkenný 
záklop, z vnitřní strany je vyzdívka z cihel plných pálených s omítkovým souvrstvím. Příčky jdou zděné. 
Podlahy jsou dřevěné, nášlapná vrstva je z PVC. Okna jednoduchá dřevěná a dveře jsou dřevěné.  



Plán BOZP na staveništi: Stav dokumentu: 

Demolice bývalého vojenského areálu „Antrophos“ – 
odstranění stavebních objektů 

Revize: 

Strana:   9 /28 
 

Kanalizace z objektu je napojena na jímku. Objekt není napojen na plyn. Elektroinstalace je vedena po 
povrchu. Vytápění objektu je akumulačními nebo naftovými kamny. 
Objekt je ve špatném technickém stavu. 
V objektu se předpokládá výskyt azbestu v příčkách, komínových tělesech a pod elektrickými 
rozvodnicemi! 
 
SO 15 – Pracovny učitelů 
Objekt o půdorysných rozměrech 8,2x23,35m, výška hřebene střechy 3,55m. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení objektu na 
základových betonových pasech. Nosná konstrukce objektu je dřevěná. Z vnější strany je dřevěný prkenný 
záklop, z vnitřní strany jsou sololakové desky. Příčky jdou částečně zděné. Podlahy jsou dřevěné, nášlapná 
vrstva je z PVC. Okna jednoduchá dřevěná a dveře jsou dřevěné.  
Zařizovací předměty na sociálních zařízeních jsou  keramické. Kanalizace z objektu je napojena na jímku. 
Objekt není napojen na plyn. Elektroinstalace je vedena po povrchu. Vytápění objektu je akumulačními 
kamny. 
V objektu se předpokládá výskyt azbestu v příčkách, komínových tělesech a pod elektrickými 
rozvodnicemi! 
 
SO 16 – Dílny 
Objekt o půdorysných rozměrech 12,6x29,9m, výška hřebene střechy 4,4m. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení objektu na 
základových betonových pasech. Nosná konstrukce objektu je částečně dřevěná, částečně zděná. Z vnější 
strany je dřevěný prkenný záklop, z vnitřní strany jsou sololakové desky, na zdivu potom vápenné omítky. 
Podlahy tvoří betonová mazanina a PVC. Okna jednoduchá dřevěná a dveře jsou dřevěné.  
Zařizovací předměty na sociálních zařízeních jsou  keramické. Kanalizace z objektu je napojena na jímku. 
Objekt není napojen na plyn. Elektroinstalace je vedena po povrchu. Vytápění objektu je akumulačními 
kamny. 
V objektu se předpokládá výskyt azbestu v příčkách, komínových tělesech a pod elektrickými 
rozvodnicemi! 
 
SO 17 – Dílny 
Objekt o půdorysných rozměrech 13,5x40,0m výška hřebene střechy 4,7m. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení objektu na 
základových betonových pasech. Nosná konstrukce objektu je zděná. Zdivo je opatřeno omítkovým 
souvrstvím jak z vnější tak i z vnitřní strany. Podlahy tvoří betonová mazanina a PVC. Okna zdvojená dveře 
jsou dřevěné.  
Zařizovací předměty na sociálních zařízeních jsou  keramické. Kanalizace z objektu je napojena na jímku. 
Objekt je napojen na plyn. Elektroinstalace je vedena pod omítkou. Vytápění objektu je z plynové kotelny 
v objektu. 
V objektu se předpokládá výskyt azbestu v příčkách, komínových tělesech a pod elektrickými 
rozvodnicemi! 
 
SO 18 – Dílny 
Objekt o půdorysných rozměrech 14,3x48,4m výška hřebene střechy 5,2m. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení objektu na 
základových betonových pasech. Nosná konstrukce objektu dřevěná, z vnitřní strany provedena cihelná 
vyzdívka – nosné zdivo pro mezistrop. V části objektu jsou provedeny mezistropy z ocelových nosníků 
s vložkami HURDIS. Zdivo je opatřeno omítkovým souvrstvím jak z vnější tak i z vnitřní strany. Podlahy 
tvoří betonová mazanina a PVC. Okna zdvojená ocelová a dřevěná, vrata ocelová.  
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Zařizovací předměty na sociálních zařízeních jsou  keramické. Kanalizace z objektu je napojena na jímku. 
Objekt je napojen na plyn. Elektroinstalace je vedena po povrchu. Vytápění objektu je plynovými kamny a 
akumulačními kamny. 
Částečná rekonstrukce objektu v roce 1983. 
V objektu se předpokládá výskyt azbestu v obkladu stropní konstrukce, komínových tělesech a pod 
elektrickými rozvodnicemi! 
 
SO 19 – Vrátnice 
Objekt o nepravidelného půdorysu, o rozměrech 8,2x14,75m výška hřebene střechy 4,7m. Objekt je 
jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený valbovou střechou s keramickou střešní krytinou. Předpokládá 
se založení objektu na základových betonových pasech. Nosná konstrukce objektu je zděná. Stropní 
konstrukce dřevěná, ze spodní strany podbití. Zdivo je opatřeno omítkovým souvrstvím jak z vnější tak i 
z vnitřní strany. Podlahy jsou z keramické dlažby a PVC. Okna a dveře dřevěná.  
Zařizovací předměty na sociálních zařízeních jsou keramické. Kanalizace z objektu je napojena na jímku. 
Objekt je napojen na plyn. Elektroinstalace je vedena pod omítkami. Vytápění objektu je plynovými kamny 
WAW. 
V objektu se předpokládá výskyt azbestu v komínových tělesech! 
 
SO 20 – Učebny 
Objekt o půdorysných rozměrech 12,8x42,8m výška hřebene střechy 4,0m. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení objektu na 
základových betonových pasech. Nosná konstrukce objektu je dřevěná. Podhledy a obklady stěn tvoří 
z části sololakové desky a z části SDK. Vnější obklad fasády je z desek. Podlahy jsou dřevěné a PVC. Okna 
jednoduchá dřevěná a dveře dřevěné.  
Zařizovací předměty na sociálních zařízeních jsou keramické. Kanalizace z objektu je napojena na jímku. 
Objekt je napojen na plyn. Elektroinstalace je vedena po povrchu. Vytápění objektu je plynovými kamny. 
V objektu se předpokládá výskyt azbestu v obkladu stropní konstrukce, komínových tělesech a pod 
elektrickými rozvodnicemi! 
 
SO 21 – Sklad 
Objekt o rozměrech 3,4x5,6m výška hřebene střechy 2,9m. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, 
zastřešený pultovou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení objektu na základových 
betonových pasech. Nosná konstrukce objektu je dřevěná, opláštěná deskami. Podlahy jsou z betonové 
mazaniny. Okna jednoduchá dřevěná a dveře dřevěné.  
 
SO 22 – Terčovna 
Objekt o půdorysných rozměrech 5,1x6,2m výška hřebene střechy 3,2m. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený pultovou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení objektu na 
základových betonových pasech. Nosná konstrukce objektu je zděná, v zadní části kamenná, opatřená 
vnitřními i venkovními omítkami. Podlahy jsou z betonové mazaniny. Okna jednoduchá dřevěná a dveře 
dřevěné.  
V objektu se předpokládá výskyt azbestu v  komínovém tělesu! 
 
SO 24 – Sklady 
Objekt o nepravidelného půdorysu, o rozměrech 5,6x9,9m výška hřebene střechy 2,4m. Objekt je 
jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený pultovou střechou s živičnou krytinou. Jedná se o dva 
prefabrikované ŽB kontejnery, které jsou mezi sebou vyzděny a vznikl tak další prostor. Předpokládá se 
založení objektu na betonové desce. Vrata jsou ocelová. 
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SO 25 – Učebny 
Objekt o půdorysných rozměrech 12,0x33,56m výška hřebene střechy 6,95m. Objekt je dvoupodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený plochou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení objektu na 
základových železobetonových pasech. Nosná konstrukce objektu je tvořena polystyrenbetonovými 
panely v ocelových rámech, příčky jsou panelové. Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové stropní 
panely. Podlahy PVC, na sociálních zařízeních je keramická dlažba. Okna zdvojená dřevěná a dveře 
hliníkové.  
Zařizovací předměty na sociálních zařízeních jsou keramické. Kanalizace z objektu je napojena na jímku. 
Objekt není napojen na plyn. Elektroinstalace je vedena po povrchu. Vytápění objektu je ústřední 
z plynové kotelny v areálu. 
V objektu se předpokládá výskyt azbestu v osinkocementových troubách pro odvětrání objektu! 
 
SO 26 – Učebny 
Objekt o půdorysných rozměrech 12,0x33,56m výška hřebene střechy 6,95m. Objekt je dvoupodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený plochou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení objektu na 
základových železobetonových pasech. Nosná konstrukce objektu je tvořena polystyrenbetonovými 
panely v ocelových rámech, příčky jsou panelové. Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové stropní 
panely. Podlahy PVC, na sociálních zařízeních je keramická dlažba. Okna zdvojená dřevěná a dveře 
hliníkové.  
Zařizovací předměty na sociálních zařízeních jsou keramické. Kanalizace z objektu je napojena na jímku. 
Objekt není napojen na plyn. Elektroinstalace je vedena po povrchu. Vytápění objektu je ústřední 
z plynové kotelny v areálu. 
V objektu se předpokládá výskyt azbestu v osinkocementových troubách pro odvětrání objektu! 
 
SO 27 – Dílna s garáží 
Objekt nepravidelného půdorysu, o rozměrech 9,45x15,0m výška hřebene střechy 3,95m. Objekt je 
jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený plochou střechou s živičnou krytinou. Předpokládá se založení 
objektu na základových betonových pasech. Nosná konstrukce objektu je zděná. Stropní konstrukce 
ocelové I profily s vložkami Hurdis. Zdivo je opatřeno omítkovým souvrstvím jak z vnější tak i z vnitřní 
strany. Podlahy jsou z betonové mazaniny. Okna dřevěná zdvojená a dveře hliníkové a dřevěné.  
Zařizovací předměty na sociálních zařízeních jsou keramické. Kanalizace z objektu je napojena na jímku. 
Objekt není napojen na plyn. Elektroinstalace je vedena pod omítkami. Vytápění objektu je ústřední 
z plynové kotelny v areálu. 
 
SO 28 – Sklad a lakovna 
Objekt o nepravidelném půdorysu, o rozměrech 5,6x6,9m výška hřebene střechy 2,7m. Objekt je 
jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený pultovou střechou s živičnou krytinou. Jedná se o dva 
prefabrikované ŽB kontejnery, které jsou mezi sebou vyzděny. Předpokládá se založení objektu na 
betonové desce. Vrata jsou ocelová. Elektroinstalace je vedena po povrchu. 
 
SO 29 – Garáže 
Jedná se o tři objekty o rozměrech 3,4x5,6m výška hřebene střechy 2,4m. Objekty jsou jednopodlažní, 
nepodsklepené, zastřešené pultovou střechou s živičnou krytinou. Jedná se o tři prefabrikované ŽB 
kontejnery, založené na betonové desce. Vrata jsou ocelová. 
 
SO 30 – Učebny 
Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt o rozměrech 8,35x18,25m výška hřebene střechy 4,5m. 
Objekt je zděný, založený na základových pasech. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s ocelovou 
střešní konstrukcí. Střešní plášť tvoří trapézové pozinkované plechy. Prosvětlení objektu je pomocí Luxfer. 
Vrata jsou ocelová. Elektroinstalace je vedena pod povrchem. 
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SO 31 – Základ 
Jedná se o betonovou základovou konstrukci o ploše 14,54m2 a předpokládané celkové výšce  1,5m.  
 
SO 32 – Sklad 
Jedná se o přístavek ke původní cihelné zdi. Rozměr objektu je  3,25x5,0m a výšce 2,4m. Objekt je 
jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený pultovou střechou s živičnou krytinou. Obvodové zdivo je 
keramického zdiva. Podlahu tvoří betonová mazanina. Zdivo je opatřeno omítkami. Konstrukce střechy je 
dřevěná. Dveře dřevěné. 
 
SO 33 – Rampa 
Jedná se o ocelovou rampu o ploše 8,8m2 u objektu SO 15. Nosné prvky tvoří ocelové válcované L profily, 
ne které jsou položeny slzičkové plechy a dřevěné desky. Ocelové profily jsou kotveny do betonových 
patek o předpokládaném rozměru 400x400mm, výšky 900mm. 
 
SO 34 – Rampa 
Jedná se o ocelovou rampu o ploše 5,8m2 u objektu SO 15. Nosné prvky tvoří ocelové válcované L profily, 
ne které jsou položeny slzičkové plechy. Ocelové profily jsou kotveny do betonových patek o 
předpokládaném rozměru 400x400mm, výšky 900mm. 
 
SO 35 – Schodiště 
Jedná se o venkovní betonové schodiště o celkovém objemu 3,8m3. Ke schodišti náleží ocelové trubkové 
zábradlí. 
 
SO 36 – Opěrné zídky 
Jedná se o opěrné zídky z kamenných kostek.  Odhadované množství materiálu je 13,2m3. 
 
SO 37 – Rampa 
Jedná se o ŽB rampu určenou pro opravy podvozků automobilů včetně nájezdu. Odhadované množství 
materiálu je  172,15 m3.  
 
SO 38 – Garáž 
Jedná se o objekt o rozměrech 3,4x5,6m výška hřebene střechy 2,4m. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený pultovou střechou s živičnou krytinou. Jedná se o prefabrikovaný ŽB kontejner, 
založený na betonové desce. Vrata jsou ocelová. 
 
SO 39 – Sklad 
Jedná se o objekt o rozměrech 17,2x5,2m výška hřebene střechy 2,2m. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený pultovou střechou s živičnou krytinou. Objekt je celodřevěný. Založení objektu 
se předpokládá na betonových patkách o rozměru 400x400mm, do hloubky 900mm. Předpokládá se 
podlaha z betonové mazaniny. 
 
SO 40 – Sklad + přístřešek 
Jedná se o objekt o rozměrech 4,0x8,7m výška hřebene střechy 2,2m a dále o přístřešek o rozměru 
5,7x5,8m, výšky 2,2m. Objekty jsou jednopodlažní, nepodsklepené, zastřešené pultovou střechou 
s živičnou krytinou. Objekty jsou celodřevěné. Založení objektů se předpokládá na betonových patkách o 
rozměru 400x400mm, do hloubky 900mm. Předpokládá se podlaha z betonové mazaniny. 
 
SO 41 – Přístavek 
Jedná se o objekt o rozměrech 4,15x8,1m výška hřebene střechy 3,6m. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený pultovou střechou s živičnou krytinou. Objekt je zděný, tloušťka zdiva je 
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450mm. Omítky z vnitřní i venkovní strany. Založení objektu se předpokládá na betonových pesech o šířce 
600mm a hloubce 900mm. Podlaha je z betonové mazaniny. Dveře ocelové, okna ocelová. Prosvětlení 
pomocí Luxfer. 
 
SO 42 – Rampa k objektu SO 12 
Jedná se o ocelovou rampu o délce 6,6m a šířce 1,5m. Nosné prvky tvoří ocelové válcované profily I160. 
Mezi nimi je na trapézovém plechu udělaná betonová deska. Součástí rampy je i ocelové trubkové 
zábradlí. 
 
SO 43 – Unimobuňka 
Jedná se unimobuňku o rozměru 3,0x6,1m, výšky 2,64m. Konstrukce je tvořena ocelovým rámem, který je 
opláštěný stěnovými panely. Buňka je položena na asfaltové ploše.  
 
SO 44 – Opěrné zdi 
Jedná se o opěrnou zeď z pálených cihel, která je přistavena k historické zdi. Rozměry opěrné zdi jsou 
10,8x0,3m, výška je 2,4m. Založení zdiva se předpokládá na betonových pasech o šířce 600mm a hloubce 
900mm. 
 
SO 45 – Garáž/sklad 
Jedná se o ocelovou konstrukci opláštěnou trapézovými plechy. Rozměr je 6,15x12,15m, výška 2,1m. 
Zastřešení objektu je sedlovou střechou, střešní krytina je opět z trapézových plechů. 
 
SO 46 – Sklad 
Jedná se o zděný objekt v havarijním stavu o půdorysném rozměru 4,0x12,5m, výšky cca 5,0m, 
Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený pultovou střechou s keramickou střešní krytinou. 
Založení objektu se předpokládá na betonových pasech. Podlaha betonová mazanina. Příčky zděné. 
Tloušťka obvodového zdiva je 450mm. Konstrukce krovu je dřevěná. 
 
SO 47 – Jímky a septiky 
Areál není napojen na veřejnou kanalizační síť. Odpadní potrubí z objektů je zaústěno do jímek a septiků. 
V areálu je jich odhadem 18ks. Objem jímek je odhadován 20m3 a u septiků 40m3 (2ks). Před zahájením 
prací budou všechny vyčerpány. 
 
SO 48 – Drobná venkovní schodiště a rampy 
Jedná se zejména o schodiště a rampy propojující různé výškové úrovně. Převážně jsou betonové. Odhad 
jejich celkového objemu je 50m3.  
 
SO 49 – Drobná opěrné stěny a zídky 
Drobné opěrné stěny a zídky jsou převážně kamenné a v menší míře potom betonové. Odhad jejich 
celkového objemu je 20m3.  
 
SO 50 – Sloupy pro vzdušné vedení NN 
Jedná se o dřevěné sloupy, na kterých je umístěno areálové vedení NN. Celkový počet sloupů je odhadem 
16ks. 
 
SO 51 – Areálové osvětlení 
Jedná se o ocelové sloupy, na kterých jsou umístěny lampy. Celkový počet sloupů je odhadem 4ks. 
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SO 52 – Inženýrské sítě 
Jedná se zejména o topný kanál z objektu SO 13 do objektů SO 25 a SO 26. Topný kanál je betonový o 
předpokládaném rozměru 1800x800mm, umístěný pod asfaltovou komunikací. Hloubka uložení je 
odhadována na 1,5m pod UT. 
Areálový rozvod plynu – odhadovaná délka 1,2km. 
Areálový rozvod vody. 
Kanalizace. 
 
SO 53 – Oplocení 
Celý areál je oplocen drátěným pletivem. Odhadovaná délka oplocení je 1060m. 
 
Zpevněné plochy 
V rámci demolice areálu budou odstraněny veškeré zpevněné plochy. Jedná se zejména o asfaltové, a 
betonové plochy, o dlážděné plochy (chodníky mezi objekty), a dále o plochy pokryté asfaltovou drtí, 
kamenivem a stavební sutí. 

 
 
POŽADAVKY NA BOURÁNÍ:  

Všechny výše uvedené objekty budou odstraněny včetně základových konstrukcí. Veškeré 
stavební práce budou prováděny mimo provoz jednotlivých objektů.          

 
Zhodnocení staveniště:  
Řešené objekty se nachází v nezastavěném území. Stavební práce budou probíhat s vyloučením provozu 
objektů. 
Skladovací plochy a zařízení staveniště budou určeny na základě požadavku zhotovitele stavebních 
prací, nebo dle POV. Stavba nebude vyžadovat nové dopravní připojení. Bude zachován stávající princip 
i dopravní režim na veřejných komunikacích. Zásobování bude probíhat ze stávající místní komunikace 
na ulici Pisárecké. 

Postup demolic: 

• Odpojení dotčených objektů od veškerých přípojek IS. 

• Postupná demolice jednotlivých objektů. Přesný postup bude stanoven před započetím 
stavebních prací investorem, koordinátorem BOZP a vybraným zhotovitelem. 

• Odstranění zpevněných ploch. 

• Předání zemní pláně. 
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B. Situační výkres stavby 

B.1 Umístění stavby …. viz příloha č. 2 

B.2 Schéma staveniště 

Dle POV….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plán BOZP na staveništi: Stav dokumentu: 

Demolice bývalého vojenského areálu „Antrophos“ – 
odstranění stavebních objektů 

Revize: 

Strana:   16 /28 
 

C. Požadavky na obsah plánu dle NV 591/2006 

1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v 
projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby na základě, kterých byla stavba povolena, včetně 
označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora. 

Stavební povolení ze dne ……….. 

Projektová dokumentace demolice  z 3/2021.  

Vydal:  Magistrát města Brna 

 

2. postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s 
ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby, 
jedná se o: 

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a 
manipulaci s materiálem, 

Pro zázemí stavby bude použito stavebních buněk a budou umístěny min. dvě chemické WC.  
S ohledem na rozsah prací bude na staveništi umístěna dočasná skládka materiálu.  
Elektrická energie bude připojena ze stávajícího rozvodu el. energie - trafostanice. Před zahájením 
odběru musí být provedena revize staveništního rozvaděče a zhodnoceno připojení na stávající rozvod s 
ohledem na předpokládaný odběr. Dočasná přípojka elektrické energie bude provedena výhradně 
osobou s elektrotechnickou způsobilostí. Za správnost jejich provedení zodpovídá osoba, která tyto 
rozvody provádí. 
Zásobování pitnou i technologickou vodou bude provedeno ze stávajícího areálového rozvodu v objektu 
Vrátnice. 
U objektu SO 25, SO 26 bude proveden pro ochranu dělníků a ochranu před pádem stavební suti 
ochranný ochoz (zavěšené lešení). 
 
 
Koordinace pracovních činností: 
1. Kompletní vyklizení objektů – odstranění mobilního zařízení, nábytku, zařizovacích předmětů, 

odpadů apod. 
2. Kontrola odpojení technologického zařízení – potrubí, elektro, voda, plyn. 
3. Demontáž technologického zařízení – potrubí, elektro, voda, plyn. 
4. Demontáž klempířských a zámečnických prvků. 
5. Demontáž otvorových výplní. 
6. Demontáž nenosných příček a podhledů. 
7. Demontáž ocelových a dřevěných konstrukcí. 
8. Demontáž střešních konstrukcí. 
9. Demontáž obvodového zdiva a vnitřních nosných sloupů.* 
10. Demontáž stropních konstrukcí, po jednotlivých podlažích.** 
11. Odvoz demontovaného materiálu a suti. 
12. Odstranění základových konstrukcí. 
13. Zásyp jam a rýh po základových konstrukcích. 
14. Odstranění zpevněných ploch. 
15. Předání zemní pláně. 

 
* bourací práce budou prováděny směrem shora dolů.  
** demontáž stropních konstrukcí bude prováděna dle TP a dle požadavků uvedených v PD. 
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Demontované dílce nebudou ukládány do vnitřních prostorů, ale zásadně ven mimo postupně 
demontovaný stavební objekt. Místo pro ukládání demontovaného materiálu zvolí zhotovitel tak, aby 
bylo bezpečné a neohrožovalo pracovníky provádějící demoliční práce.  
 
Pracovníci jednotlivých zhotovitelů nesmějí pracovat nad sebou!!! 
 

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť, 

Stavební práce budou probíhat pouze za denního světla, v době od 6 – 18hod. 

V případě, že práce budou probíhat i za zhoršené viditelnosti, zajistí zhotovitel osvětlení pracovišť tak, 
aby byly dodrženy zásady BOZP a pracoviště bylo pro výkon pracovní činnosti bezpečné vzhledem 
k tomu, že dojde k dočasné odinstalaci venkovního osvětlení, bude po dobu jeho nefunkčnosti 
instalováno dočasné osvětlení. 

Dočasná zařízení musí být navržena tak, aby se nestala zdrojem vzniku požáru nebo výbuchu. Tzn. že 
musí splňovat normové požadavky. 

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození, 

Budou provedeny práce přípravné, bude určen nebezpečný prostor staveniště a jeho hranice, přístupy 
na staveniště, zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele. Budou vytýčeny veškeré inženýrské sítě a 
s jejich vedením budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci na stavbě. 

Zhotovitel zajistí vytýčení ochranného pásma stavby a označení informativními cedulemi, reflexní 
páskou, ohrazení pletivovým plotem, prokazatelné poučení pracovníků o podmínkách práce 
v ochranných pásmech. Všichni pracovníci budou prokazatelně proškolení v oblasti BOZP.  

Vstup a vjezd na staveniště bude zajištěn z ulice Pisárecké. Jedná se o veřejnou komunikaci.  

U vstupu na staveniště bude osazena bezpečnostní tabulka "Zákaz vstupu nepovolaným osobám". 
Veškeré značení bude provedeno v souladu s NV č. 375/2017 Sb.. 

Kontrolované pásmo bude zřízeno u všech objektů s výskytem azbestu. Zhotovitel zpracuje TP pro 
odstraňování a likvidaci azbestu 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru, 

Pro plánovanou demontáž stavebních konstrukcí a bouracích prací se počítá s použitím jeřábu 
odpovídající nosnosti a ostatního i běžně používaného strojního zařízení, dle potřeby pak i ručního 
nářadí. S použitím trhavin se při demolici objektů neuvažuje.  

V době zpracování plánu BOZP nebyly k dispozici informace, zda budou využívány technologie a stroje 
s nebezpečím výbuchu.  

Staveniště a stavební buňky musí být vybaveny dostatečným počtem hasicích přístrojů vhodného typu. 
Všichni zaměstnanci, kteří se na stavbě vyskytují, musí být seznámeni s umístěním a s použitím hasicích 
přístrojů. 

Před zahájením stavebních prací bude zhotovitelem stavby zajištěno školení pracovníků v oblasti BOZP 
a PO. 

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, 
pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení, 
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Zhotovitel se seznámí se všemi rozvody rozvody energií. Zařízení staveniště – spotřebiče, nářadí, 
elektrocentrály, případně tlakové láhve, budou zhotovitelem používány za předpokladu, že má příslušné 
revizní a atestační oprávnění a práce s nimi provádí odborně způsobilá osoba, která má příslušné 
oprávnění. 

Před zahájením vlastních bouracích prací budou objekty kompletně vyklizeny. Provede se demontáž 
veškerého technologického zařízení a všech vnitřních instalací – zařizovací předměty ZTI včetně potrubí 
a armatur, vnitřní svody, elektroinstalace a plynoinstalace včetně jednotlivých spotřebičů, pomocných 
konstrukcí a dalšího souvisejícího materiálu, zařízení VZT, sdělovacích kabelů a dalšího. Odpojení 
stávajících přípojek inženýrských sítí (zaslepení potrubí, ukončení kabelů v určeném místě). 

 Zařízení nn musí být označena předepsanou výstražnou tabulkou ze všech stran možného přístupu, 
nebo musí být zařízení uzavřeno a označeno výstražnou tabulkou. 

Elektrické spotřebiče připojené na pevný zásuvkový rozvod staveniště, budou v době pracovního klidu 
odpojeny. Pokud nebudou odpojeny hlavním vypínačem, musí být odpojeny vysunutím vidlic ze zásuvek, 
pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu. 

Rozvodnice jakéhokoliv druhu a účelu budou z bezpečnostních důvodů uzamčeny i za provozu nebo 
uzavřeny tak, aby k jejich otevření bylo nutné použít nářadí. Hlavní vypínač bude vždy přístupný a 
vhodně označený. 

 

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu 
zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace, 

V případě vzniku požáru budou okamžitě informovány složky HZS a všichni zaměstnanci vyskytující se na 
stavbě budou informováni o hrozícím nebezpečí a evakuováni! 

HASIČI ………………….. 150 

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších 
vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu, 

Před zahájením stavebních prací bude upřesněno mezi zadavatelem a zhotovitelem zázemí pro 
pracovníky zhotovitele, bude vymezeno místo pro ukládání stavebního materiálu a sutě. Místo pro 
případné uložení stavebního materiálu bude zřízeno jako dočasné místo za předpokladu, že neohrozí 
pracovníky ani osoby pohybující se po staveništi. Materiál bude skladován krátkodobě. 

Doprava materiálu bude probíhat po ulici Pisárecká. Provoz na veřejné komunikaci nebude stavbou 
nijak změněn, není nutné řešit dopravní opatření. 

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s 
ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení 
okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody, 

Požadavky na zajištění bezpečnosti před zahájením zemních prací: 

- ověření projektových údajů o polohách inženýrských sítí  

- stanovení způsobu provádění zemních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí s jejich 
provozovateli – podle souhlasu dotčených správců IS.  

- vyznačení všech podzemních vedení na terénu s druhem inženýrských sítí, s hloubkou jejich uložení a 
ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci a obsluha stavebního stroje, kteří budou zemní 
práce provádět. 
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Práce v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy; plynárenských a plynových zařízení, 
telekomunikačních zařízení:  

- Zaměstnanci provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámení s jejich polohou a hloubkou 
uložení v obvodu staveniště. Práce budou probíhat se souhlasem majitelů těchto vedení. Pracovníci 
provádějící zemní práce, budou dodržovat podmínky provádění zemních prací v těchto pásmech.  

Osoby provádějící ruční výkop, musí být rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovali. 

Každý otvor, jáma, volný prostor bude zabezpečen proti vstupu do tohoto prostoru. Po ukončení prací 
budou všechny otvory, jako jsou např. odstraněné základy nebo poklopy do šachet apod. zabezpečeny 
pevnou zábranou tak, aby do prostoru nemohla vstoupit žádná osoba. 

Za zcela nedostačující se považuje zajištění otvoru reflexní páskou!!! 

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, 
zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením, 

V rámci přípravy staveniště, ani při samotné demolici objektů nebude omezeno bezbariérové řešení na 
veřejných pozemních komunikacích. 
Na staveniště nebudou mít přístup neoprávněné osoby. Osobám se sníženou orientací pohybu zabrání 
v přístupu na staveniště pevná bariéra – oplocení. 
 

j)  postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob 
zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, 
předpokládané provedení bednění, 

Neprovádí se. 

k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné 
zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, 
zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí, 

Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž budou fyzické osoby vykonávající demoliční  
práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, popřípadě nebezpečí propadnutí 
nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž 
půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty 
poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny 
technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti 
vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a 
otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 

Při demoličních pracích je nezbytné používat OOPP – pevnou obuv, pracovní oděv, pracovní rukavice, 
ochranné brýle a ochrannou helmu. 

l)  postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím 
spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob 
zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a 
stabilizace, 

Stavební práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí pracoviště fyzickou osobou určenou k 
řízení stavebních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání pracoviště se vyhotoví písemný 
záznam. Zhotovitel stavebních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění 
demoličních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí. 
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Demontážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při demontáži, 
zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-
li to technologický postup demontáže. 
Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i 
uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
Pro přístup na pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé konstrukce. 
Podmínky stanoví technologický postup demontáže. 

Při odebírání dílců z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování, tak aby nedošlo 
k jejich uvolnění, případně sesunutí. 

Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení bude 
prováděno v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo 
přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující 
stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost 
použitého zařízení. 
Během zdvihání a přemisťování dílce se budou fyzické osoby zdržovat v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem uskladnění budou moci z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět 
jeho zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto 
zajištění. 

Stanoviště obsluhy bude umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo nosným lanem a aby z 
něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa. 

Používané stroje budou při přerušení a ukončení práce zajištěny v souladu s návodem k používání, např. 
zakládacími klíny.  

Po ukončení nebo při přerušení práce musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní zařízení 
stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s 
návodem k používání. 

m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, 
kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných 
konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení 
inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor,  

Bourací práce, při nichž budou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze podle 
technologického postupu stanoveného na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané 
konstrukce a jejího statického posouzení. 

Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem odhaleny, zajistí 
zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby 
vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací. 

Před zahájením bouracích prací bude vymezen ohrožený prostor a zajištěn proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob například střežením a následně pevnými zábranami.  
Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bouraných konstrukcích budou před zahájením prací odpojeny 
a zajištěny proti použití.  

Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán písemný 
příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami 
stanovenými v technologickém postupu. 

Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách nesmějí být 
zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud 
nejsou k tomu účelu navrženy. 
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Materiál z bourané části stavby bude průběžně odstraňován.  

Při ručním bourání nosných konstrukcí se bude postupovat zásadně vertikálním směrem shora dolů. 

Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto práce mohou být 
ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se budou moct provádět pouze 
tehdy, budou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu k zajištění bezpečnosti 
fyzických osob při takovém způsobu práce. 
 

n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce, 

Jedná se o riziko, kdy při demontáži stropů hrozí riziko zřícení stropů nebi konstrukčních prvků 
demontované stavby. Zhotovitel se bude řídit předloženým TP a harmonogramem prací. Technická 
zařízení provádějící bourací práce budou mít platnou revizi a budou v bezvadném technickém stavu. 
Obsluha technického zařízení bude mít platnou zdravotní a profesní způsobilost a bude proškolena 
v oblasti BOZP.  

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti 
propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při 
navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro 
zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně 
užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany, 

Veškeré práce na střechách a na obvodových pláštích budou prováděny na základě schváleného 
technologického a pracovního postupu zhotovitele, při dodržování všech předpisů k zajištění BOZP.  

Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, pokud budou ležet ve výšce nad 1,5 m nad okolní 
úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesáhne 1,5 m, bude zřízena ochrana proti pádu 
ochranným zábradlím, ohrazením, záchytným lešením, ohrazením nebo dočasnými stavebními 
konstrukcemi. Otvory v podlahách pro vedení instalací, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech 
přesahují 0,25 m, budou zakryty poklopy s dostatečnou únosností a budou zajištěny proti posunutí.  

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v 
případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití 
prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet 
dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 

U konstrukcí volně stojících lešení bude jejich stabilita zajištěna vhodnou volbou rozměrů základny 
v poměru k výšce lešení nebo použitím přídavné zátěže v dolní části lešení, případně zvětšením rozměrů 
základny pomocí stabilizátorů. 

Současně s postupem demontáží bude zajišťována prostorová tuhost a stabilita konstrukce, jakož i 
vybavení a vystrojení všemi doplňkovými součástmi – zábradlí, podlahy, výstupy apod., v jednotlivých 
patrech. 

Při demontáži, bude v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost zbytku demontované konstrukce, přičemž 
shazování součástí lešení je nepřípustné! 

Při montáži a demontáži lešení musí pracovníci používat přidělené OOPP, zvláště ochranné přilby a 
vhodné prostředky osobního zabezpečení. Jako kotvících bodů bude použito již osazených a zajištěných 
dílců lešení.  

Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze proškolení a pověření pracovníci.  
Výška zábradlí musí být nejméně 1,1 m. Lešení bude vybaveno zarážkami, výška zarážky min. 0,15 m.  

Přístup pracovníků na podlahy lešení bude zajištěn pomocí výstupových žebříků.  
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Výstupy do jednotlivých podlaží/pater nesmějí být nad sebou a nelze je provádět průběžně přes dvě a 
více pater. 

Veškeré přečnívající části lešení mimo standardní obvod lešení budou označeny černožlutou ochranou 
páskou. 

Po skončení montáže bude před zahájením stavebních prací instalované lešení předáno do užívání 
formou předávacího protokolu a zápisem do stavebního deníku. 
Při provádění prací ve výškách, nebudou pod tímto pracovištěm prováděny souběžně žádné další práce. 

Pracovníci nesmějí na lešení pracovat nad sebou! 

Ohrožený prostor má min šířku 1,5 m od paty svislice přičemž koordinátor BOZP ukládá s ohledem na 
specifika stavby dodržet vzdálenost minimálně 2,0 m, která prochází vnější hranou volného okraje 
pracoviště ve výšce. Shazovat předměty na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že; 
- místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením). 
- materiál je shazován uzavřeným shozem. 
- je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti a hlučnosti. 
 

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na 
pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným 
stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů, 

Technická zařízeni provádějící bourací práce budou používány s platnou revizí, v bezvadném technickém 
stavu. Obsluha technického zařízeni bude mít platnou zdravotní a profesní způsobilost a bude 
proškolena v oblasti BOZP. Zhotovitel bude postupovat dle zpracovaného TP a harmonogramu prací. 
Tyto dokumenty předem předloží zadavateli. 
 

Jestliže provedení určité pracovní operace bude vyžadovat dočasné odstranění konstrukce ochrany proti 
pádu, bude po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve 
výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nebudou tato opatření provedena. 
Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace bude odstraněná 
konstrukce ochrany proti pádu opět osazena. 

Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků 
není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se 
práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen 
krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá 
nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických 
nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg.  

Žebřík bude umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 

Vzhledem k tomu, že se převážný prostor staveniště bude nacházet v okolí bytového domu, ve kterém 
budou pobývat jejich uživatelé, je třeba, aby byly stavební práce jednotlivými zhotoviteli voleny s 
ohledem na co nejmenší narušení. Obyvatelé bytových domů nesmí být obtěžován nadměrným hlukem, 
který by převyšoval 55 dB., nadměrnou prašností, zplodinami ze svařování apod.. Hranice staveniště 
budou proto před zahájením prací označeny v dostatečném množství a viditelnosti bezpečnostním a 
výstražným značením, dle hrozících rizik na stavbě v souladu s N.V. č.11/2002 Sb. v platném znění, 
především však u vstupů na staveniště např. ,,Nepovolaným vstup zakázán, Pozor nebezpečí pádu 
materiálu, Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, Před vstupem na stavbu se hlas u 
stavbyvedoucího, Pozor nebezpečí pádu osob, Jiná nebezpečí, Nebezpečí pádu materiálu, Ohrožený 
prostor vstup zakázán, Stavba vstup zakázán, Vstup jen v OOPP apod.“. Instalované bezpečnostní 
značení musí být pravidelně, především však před zahájením prací kontrolováno, posouzena jeho 



Plán BOZP na staveništi: Stav dokumentu: 

Demolice bývalého vojenského areálu „Antrophos“ – 
odstranění stavebních objektů 

Revize: 

Strana:   23 /28 
 

funkčnost a účelnost vedoucím pracovníkem stavby (stavbyvedoucí, mistr…), popřípadě nefunkčnosti, 
nedostatečnosti navržena patřičná opatření.  

Komunikace, cesty pro pracovníky, vjezdy a výjezdy do uzavřených/otevřených nebo jinak ohrazených 
ploch musí být trvale udržovány volně, průjezdné i průchodné. Nesmí jich být používáno jako 
skladovacích ploch. Do jejich průjezdných i průchodných profilů nesmí zasahovat žádné předměty, části 
strojů, zařízeni apod. Nesmí stát v místech nepřehledných, zúžených a v zatáčkách. Odstavení vozidla 
může být jen na vyhrazených plochách, které určí pověřený pracovník. Vozidlo musí být při odstavení 
zajištěno proti samovolnému uvedení do pohybu i proti uvedení do pohybu nepovolanou osobou. 
 
Nejvyšší povolená rychlost jízdy motorových vozidel, mechanizačních prostředků v areálu stavebního 
prostoru je 10 km/hod. Řidiči vozidel jsou povinni rychlost přizpůsobit stavu komunikace, vlastnostem 
vozidla i přepravovanému nákladu, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které mohou 
předpovídat. 
Řidiči jsou povinni před výjezdem z objektu kontrolovat čistotu vozidel a dále postupovat dle zásad pro 
provádění nákladní a osobní dopravy motorovými vozidly. 
Přeprava osob dopravními prostředky, které nejsou určeny pro přepravu osob, je zakázána. 

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, 
zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních 
prostředků, 

Zhotovitelé jednotlivých stavebních a montážních prací musí mít zpracovaný technologický postup, ve 
kterém bude obsažen časový sled montážních záběrů, pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení 
přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich zajištění proti pádu. Na základě tohoto bude 
řešeno prolínání a souběh jednotlivých prací. 

Jednotlivá pracoviště musí být odevzdána tak, aby demontážní práce probíhaly v souladu s předpisy o 
bezpečnosti práce a bez ohrožení pracovníků a demontovaných konstrukcí. 

Technická zařízení provádějící bourací práce budou používány s platnou revizí, v bezvadném technickém 
stavu. 
Obsluha technického zařízeni bude mít platnou zdravotní a profesní způsobilost a bude proškolena v 
oblasti BOZP. 

Zhotovitel bude postupovat dle zpracovaného TP a harmonogramu prací. Tyto dokumenty předem 
předloží zadavateli. 

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s 
prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny 
zvláštním právním předpisem41), 

Nevyskytuje se. 

s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění 
dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, 
osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, 
vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem 
objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací, 

Po obvodu objektů SO 25, SO 26 bude vysuté lešení.  
Lešení bude provedeno v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní 
dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. 
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Demontovaný materiál bude dopravován na zem přes shozy. Velké demontované dílce budou na zem 
přepravovány pomocí jeřábu. Demontovaný materiál bude ukládán na dočasnou skládku materiálu 
v rámci staveniště.  

Zhotovitel předloží „TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN O POSKYTNUTÍ PRVNĺ POMOCI“, který bude k dispozici 
na pracovišti — všichni pracovníci budou prokazatelně seznámeni s TRAUMATOLOGICKÝM PLÁNEM O 
POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI. 
Pracoviště bude vybaveno lékárničkou. 
- Každou důležitou — nenadálou a zdraví ohrožující událost, která na staveništi vznikne, musí vedoucí 
prací zapsat do stavebního deníku. 
- Každou mimořádnou událost musí vedoucí prací oznámit co nejdříve a dostupným způsobem svému 
nadřízenému, zajistit místo a zdroj vzniku mimořádné události v nezměněném stavu do doby příjezdu 
vedoucího organizace, policie, případně příslušného oblastního inspektorátu práce. 
- Při poranění nebo pracovním úrazu musí spolupracovníci zajistit poraněnému pracovníkovi co 
nejrychleji první pomoc, příp. zajistit odbornou lékařskou pomoc. 
- Každý pracovní úraz zapíše do knihy úrazů a bude postupovat dle ZP a NV č. 201/2010 Sb., o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
- Důležitá telefonní čísla: ……………….… rychlá záchranná služba:          155 
                                              …………………..hasiči:                                            150 
                                              …………………. policie:                                           158 
                                              …. INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM:       112 

t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v 
objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností, 

Pracovní činnosti budou prováděny podle předem stanovených TP zhotovitele s použitím předepsaných 
OOPP a stanoveného HARMONOGRAMU Prací a budou dodržovat opatření uvedena v Plánu BOZP. 
 

u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány 
inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních 
právních předpisů, 

Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečná opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor 
staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství, nebo i komunikace 
ponechaná v užívání veřejnosti). 
Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty a ŽP, vzrostlé 
stromy netrpí vlivy prováděných stavebních prací. 

v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s 
používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo 
toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí23),  

V objektech, kde byla zjištěna přítomnost azbestu. Před samotným zahájením demontážních prací 
budou provedeny nové sondy a na základě rozboru provedeného akreditovanou laboratoří bude 
stanoven přesný postup při odstraňování materiálů obsahujícím azbest. Nakládání s azbestem je 
popsáno části dokumentace – TZ likvidace azbestu. 

Z prostoru staveniště budou v rámci demolice stávajících objektů odstraněny části— betonové základy, 
ocelové konstrukce, dřevěné stavební konstrukce, střešní souvrství a ostatní stavební materiály. Tyto 
materiály je nutné vybourat, roztřídit a nevyužitelný materiál odvést na povolenou skládku. 
Zhotovitel stavby zajísti při provádění stavby třídění odpadu jejích oddělené uložení do připravených 
kontejneru a uložení na povolenou skládku. 
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Zhotovitel při předání stavby doloží doklad o uložení odpadů na skládku příslušné kategorie. S odpady 
bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. 
Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady 
předány k recyklací následnému využití. Při provádění bouracích prací, nakládání a odvozu suti, budou 
přijata opatření pro snížení prašnosti a hluku např. zkrápěním příjezdových a staveništních cest. 
Zhotovitel povede o odpadech jednoduchou evidencí, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých 
odpadů a doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost KÚ 
— Odboru životního prostředí. 
V průběhu stavby bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat 
okolí hlukem, exhalacemi ani prašností. Stavba nemá vliv na režim podzemních vod. 
Dle zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech a podle jeho prováděcích vyhlášek, vybourané nebo vytěžené 
materiály budou tříděny a evidovány a podle možnosti znovu použity při provádění dalších prací. S 
materiály, které již na stavbě nebude možno použít, bude naloženo jako s odpady a budou předány k 
uložení na vhodnou skládku s oprávněním pro ukládání nebo recyklaci těchto materiálů. Materiály, 
které bude možno využít při provádění jiných stavebních akcí, budou demontovány k dalšímu využití. 
Zhotovitel stavby zodpovídá za likvidaci veškerých odpadů vzniklých při realizaci stavby. O odpadech a 
jeho separaci povede jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a 
doklad o způsobu jejich využití nebo likvidaci. Evidence bude sloužit pro kontrolní činnost příslušného 
orgánu ochrany životního prostředí a bude předložena při kolaudaci stavby. Veškeré využívané skládky 
odpadů, budou certifikované Doklad o certifikaci skládky, bude doložen v evidenci o odpadech a na 
vyžádání zadavatele bude předkládán jeho zástupci (WS) před uložením odpadu na skládku. 
 
Opatření při úniku toxických látek do ovzduší: 
Zhotovitel zajistí prostor označením zákazem vstupu a únik toxických látek oznámí odbornému ústavu 
Zdravotní ústav nebo Hygienické stanici, zadavateli (TDI). 

D. Náklady spojené s BOZP 

Náklady spojené s oplocením staveniště, lešením, ochrannými sítěmi, výstražnými tabulkami a dalším 
musí být obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který bude nedílnou součástí SoD. 

E. Zdravotní způsobilost a školení fyzických osob 

- Všechny osoby pohybující se na staveništi budou zdravotně způsobilé pro konkrétní činnost, kterou 
budou vykonávat. Potvrzení odborného lékaře o zdravotní způsobilosti bude předložena zaměstnavateli, 
který je povinen je na vyžádání předložit koordinátorovi BOZP v rámci poskytnutí potřebné součinnosti. 
- Všechny osoby pohybující se na staveništi budou rovněž řádně a prokazatelně proškoleni z bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany, zejména pro práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky, 
nebo do hloubky dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. v platném znění. Rovněž potvrzení o úspěšném 
absolvování uvedených školení musí zaměstnanci předložit zaměstnavateli, který je povinen je na 
vyžádání předložit koordinátorovi BOZP v rámci poskytnutí potřebné součinnosti. 

 

Závěr 

Uvedený plán BOZP a přijatá opatření byla zpracována na základě dokumentů a informací poskytnutých 
zpracovatelem projektové dokumentace. Podklady a činnosti dodavatele (pracovní postupy, 
technologické postupy apod.) nebyly v době zpracování tohoto plánu známy. 
Plán prokazuje reálnou a bezpečnou proveditelnost stavby. Postupy a opatření v tomto plánu nemusí být 
shodné s postupy a opatřeními konkrétních zhotovitelů, proto v případě změny projektové dokumentace, 
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jejího doplnění a po získání informací od konkrétních postupech od jednotlivých zhotovitelů, je nutné tyto 
postupy zahrnout do plánu, čímž bude plán BOZP průběžně aktualizován. 
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Příloha č.1 

Seznam právních předpisů k zajištění BOZP ve vztahu k uvedeným stavebním pracím: 

- Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon (v platném znění) 
- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, část pátá, hlava I a II (v platném znění) 
- Zákon č. 309/2006 Sb. (v platném znění), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany  
  zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
- Zákon č. 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečnostní práce 
- Zákon č. 258/2000 Sb. (v platném znění) o ochraně veřejného zdraví 
- Zákon č. 102/2001 Sb. (v platném znění) o obecné bezpečnosti výrobků ve znění zákona č. 146/2002 Sb.,   
  zák. č. 277/2003 Sb. 
- Zákon č. 22/1997 Sb. (v platném znění) o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění  
  některých zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb, 226/2003 Sb., č.  
  309/2002 Sb., 277/2003 Sb. 
- Zákon č. 541/2020 Sb (v platném znění) – o odpadech 
- Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č.   
  67/2001 Sb.) 
- Zákon č. 251/2005 Sb. Zákon o České inspekci práce 
- Zákon č. 253/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci  
  práce 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  
  pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochraně zdraví při  
  práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,   
  technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které  
  je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
- Nařízení vlády č. 375/2017Sb. (v platném znění), kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních  
  značek a zavedení signálů 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních     
   ochranných prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
- Vyhláška č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (ve znění pozdějších předpisů) 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb. (v platném znění), kterou se stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti   
   práce a technických zařízení 
- Vyhláška č. 73/2010 o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení 
- Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice (ve znění pozdějších předpisů) 
- Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení 
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Příloha č.2 

 


