SMLUVNI PODMINKY PRO VYSTAVBU

POZEMNICH A INZENYRSKYCH STAVEB PROJEKTOVANYCH

OBJEDNATELEM
ZVLASTNi PODMINKY

uzavrené dle zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

1. OBECNA USTANOVENI

1.1 Definice
1.1.1 Smlouva
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1.1.1.2
1.1.1.3

1114

1.1.1.5

Pod-¢lanek 1.1.1.1 se nahrazuje znénim:

,Smlouvou se pro ucely téchto Podminek rozumi souhrn veskeré smluvni
dokumentace, kterd ma podle vile Stran tvofit souc¢ast jejich smluvniho ujednani,
s naleZitostmi podle zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik (dale jen ,,ob¢ansky
zakonik®“). Soucasti Smlouvy je Smlouva o dilo, Dopis nabidky, Dopis o pfijeti nabidky,
tyto Podminky, Technicka specifikace, Vykresy, Formulare a pfipadné dalsi souvisejici
dokumenty, jejichz vycet a prioritu stanovi Pod-¢lanek 1.5 Obecnych podminek
ve znéni téchto Zvlastnich podminek.”

V Pod-Clanku 1.1.1.2 se odstranuje zavorka se slovy ,,pokud existuje”.
Pod-¢lanek 1.1.1.3 se nahrazuje znénim:

,Dopis o pfrijeti nabidky” je oznameni Objednatele o vybéru dodavatele, pficemz
Smlouva vznikne a7 podepsanim Smlouvy o dilo ob&ma Stranami. U&innost Smlouvy
se fidi druhym odstavcem Pod-¢lanku 1.6 [Smlouva o dilo].”

Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.4 se pridava véta:

»,Dopisem nabidky“ se rozumi téz nabidka podana Zhotovitelem v ramci zaddvaciho
fizeni s ndazvem ,Dopravni napojeni ulice Markéty Kuncové — zhotovitel” podle
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale také jen ,2zZvZ“).”

Pod-¢lanek 1.1.1.5 se nahrazuje znénim:

i

,Technickou specifikaci“ je projektova dokumentace s nazvem ,Dopravni napojeni
ulice Markéty Kuncové” zpracovand v prosinci roku 2023, ktera je ptilozena k témto
Podminkam. Projektovd dokumentace technicky specifikuje Dilo.”

Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.5 se ptidava nasledujici ustanoveni:



1.1.1.7

1.1.1.8

1.1.1.10

1.1.1.11

1.1.1.12

1.1.1.13

1.1.1.14

»Technickou specifikaci tvori i Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich
komunikaci (TKP) vydané Ministerstvem dopravy ve znéni platném k Zakladnimu
datu.”

Do prvni véty Pod-¢lanku 1.1.1.7 se za slova ,,pfipravené Zhotovitelem” doplniuji slova
,nebo Objednatelem”.

Do druhé véty Pod-¢lanku 1.1.1.7 se za slova ,Vykaz vymeér“, doplnuji slova ,Zavazny
milnik,“.
Pod-¢lanek 1.1.1.8. se nahrazuje znénim:

»Nabidka“ je Dopis nabidky vc¢etné vSech ostatnich dokument(, které Zhotovitel
predlozil do Verejné zakazky podle Pod-¢lanku 1.1.1.15 v ramci Zadavaciho fizeni
podle Pod-¢lanku 1.1.1.11. ve smyslu § 28 odst. 1 pism. f) ZZVZ.”

Pod-¢lanek 1.1.1.10 se nahrazuje ndasledujicim znénim:

,V téchto Podminkach je ,,Vykaz vymér” soupis praci a dodavek s vykazem vymér,
ktery v navaznosti na Zaddvaci podminky obsahuje podrobny popis vSech
predpoklddanych stavebnich praci a doddvek, které jsou predmétem Dila,
vypracovany v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér, nebo v souladu s jakymkoli Pravnim predpisem, ktery tuto
vyhlasku doplnuje nebo nahrazuje. Vykaz vymér je jednim z Formulara.”

Pridava se Pod-¢lanek 1.1.1.11:

raes

»Zadavaci fizeni” je oteviené fizeni podle § 56 ZZVZ s ndzvem Dopravni napojeni ulice
Markéty Kuncové — zhotovitel na Verejnou zakazku dle Pod-¢lanku 1.1.1.15.“

Pridava se Pod-¢lanek 1.1.1.12:

»Zadavaci podminky” jsou zadavaci podminky na Verejnou zakazku dle Pod-¢lanku
1.1.1.15.“

Pridava se Pod-¢lanek 1.1.1.13:

,Projekt ,Dopravni napojeni ulice Markéty Kuncové — zhotovitel” resi stavebni
prace spocivajici v napojeni aredlu Nova Zbrojovka na verejnou silni¢ni sit. V rdmci
realizace projektu bude vybudovana nova komunikace, kterd propoji areal Nova
Zbrojovka se stdvajici ulici Markéty Kuncové. Projekt dale tesi napojeni nové
budovaného aredlu na Uzemi. Dojde k Upraveé celé lokality a zméné stdvajiciho vyuZiti.
Stavba je popsdna v Technickych podminkach.”

Pridava se Pod-c¢lanek 1.1.1.14:

,Registr smluv“ je informacni systém zfizeny podle zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
,zakon o registru smluv“).”



1.1.1.15

1.1.2
1.1.2.2
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1.1.2.8
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1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.4

1.1.3.6

1.1.3.7

1.1.3.8

Pridava se Pod-¢lanek 1.1.1.15:

,Verejna zakazka“ je verejna zakazka na stavebni prace s ndzvem ,Dopravni napojeni
ulice Markéty Kuncové — zhotovitel“, na jejimz zdkladé je Smlouva uzaviena. Verejna
zakdzka je zaddvana v Zaddvacim fizeni podle Pod-Clanku 1.1.1.11. Vefejna zakazka je
dostupna na profilu zadavatele na této adrese: https://ezak.brno.cz/vz00001587.“

Strany a osoby
Na konec Pod-¢lanku 1.1.2.2 se pridava nasledujici ustanoveni:

,Pojmem Objednatel se rozumi i ,,zadavatel” ve smyslu ZZVZ ve vSech mluvnickych
formach a podobach.”

Do prvni véty Pod-¢lanku 1.1.2.7 se za slova ,a veSkery persondl” doplnuji slova
,slozeny dle poZadavkl Objednatele v souladu s Nabidkou a Zadavacimi
podminkami“.

Na konec Pod-¢lanku 1.1.2.8 se pridava véta:

,Podzhotovitelem” je téZ osoba poddodavatele ve smyslu ZZVZz.“
Pod-¢lanek 1.1.2.9 se odstranuje bez ndhrady.

Data, zkousky, Ihity a dokonceni

Pod-¢lanek 1.1.3.1 se nahrazuje znénim:

yZakladni datum” je datum vyhlaseni Verejné zakazky.”
Pod-¢lanek 1.1.3.2 se nahrazuje znénim:

,Datum zahdjeni praci” je datum, kterym pocina Pripravna faze podle Pod-¢lanku
1.1.3.12 a Pod-¢lanku 8.1.

Na konec Pod-¢lanku 1.1.3.4 se pridava véta:

»Prejimacimi zkouskami” se rozumi veskeré zkousky specifikované v Technické
specifikaci jako Prejimaci zkousky (pokud takové jsou).”

Pod-¢lanek 1.1.3.6 se nahrazuje znénim:

»Zkousky po dokonceni” znamenaiji zkousky (pokud néjaké jsou), které jsou obsazeny
ve Smlouvé a provedeny v souladu s Technickou specifikaci poté, co je Dilo prevzato
Objednatelem.”

Do prvni véty Pod-¢lanku 1.1.3.7 se za zavorku se slovy ,,Dokonceni nedokoncenych
praci a odstrariovdni vad” vklada ¢arka a doplnuji slova ,a to véetné vad, které se
vyskytly po prevzeti Dila,”.

Na konec prvni véty Pod-¢lanku 1.1.3.7 se dopliuje stfednik a véta: ,jde o dobu, po
kterou bude Dilo zpUsobilé k pouZiti pro obvykly Géel a zachova si obvyklé vlastnosti.”

Pod-¢lanek 1.1.3.8 se odstranuje bez nahrady.


https://ezak.brno.cz/vz00001587

1.1.3.10

1.1.3.11

1.1.3.12

1.1.3.13

1.1.3.14

Pridava se Pod-¢lanek 1.1.3.10:

,Doba uvedeni do provozu” je doba pro dokonceni Dila Zhotovitelem v rozsahu
nezbytném pro ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek zdkona €.
183/2006 Sh., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu, ¢i zakona ¢i konkrétnich
ustanoveni, kterd tento zakon nebo pfislusna zakonnda ustanoveni nahrazuje a jsou
platnymi a ucinnymi v dobé uzavieni Smlouvy o dilo, tak jak je stanovena v Pfiloze
k nabidce (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-¢lanku 8.13 [Prodlouzeni doby pro
splnéni Zavazného milniku]), pocitand od Data zahajeni praci.”

Pridava se Pod-c¢lanek 1.1.3.11:

»Zavazny milnik” je vyznamny okamzik pro plnéni smlouvy ve vyznamu Pod-¢lanku
4.26 a blize definovany v Pfiloze k nabidce. “

Pridava se Pod-¢lanek 1.1.3.12:
,Pripravna faze“ je prvni ¢asti provadéni Dila blize definovana v Pod-¢lanku 8.1.“
Pridava se Pod-¢lanek 1.1.3.13:

,Datum zahdjeni praci na Stavenisti je datum, kterym je ukoncena Pfipravna faze
a blize je definovano v Pod-¢lanku 8.1.“

Pridava se Pod-¢lanek 1.1.3.14:

,Prace na Stavenisti“ je druhou ¢asti provadéni Dila blize definovanou v Pod-¢lanku
8.1.“

1.1.4. Penize a platby

1.14.3

1.1.4.10
1.1.4.11
1.1.4.13

1.1.4.14

1.15
1.1.5.9

Pod-¢lanek 1.1.4.3 se nahrazuje znénim:

,Naklady“ jsou vsSechny skutec¢né vydaje, které jsou (nebo budou) Uucelng,
hospodarné a efektivné vynaloZené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né,
véetné reZijnich a podobnych poplatkl, nezahrnuji vsak zisk.”

Pod-¢lanek 1.1.4.10 (,,Podminény obnos“) se odstranuje bez nahrady.
Pod-¢lanek 1.1.4.11 (,,Zadrzné"“) se odstranuje bez nahrady.
Pfidava se Pod-Clanek 1.1.4.13:

,Faktura” je danovy doklad vydany podle platnych Pravnich predpis(, a to véetné
pfipoctené DPH dle platnych Pravnich predpis(.”

Pridava se Pod-¢lanek 1.1.4.14:

,Fakturacni obdobi” je ¢asovy Usek od 15. dne jednoho mésice, do 15. dne mésice
nasledujiciho, po jehoZ uplynuti lze vystavit Fakturu.”

Dilo a véci pro néj urcené

Pridava se Pod-c¢lanek 1.1.5.9:



1.1.5.10

1.1.5.11

,Pravo cesty” je jakykoli pravni titul k uzivani pozemk ¢i jejich ¢asti ve vlastnictvi
osob odlisnych od Objednatele, zejména ve formé vécného bfemene ¢i ndjmu.”

Pridava se Pod-¢lanek 1.1.5.10:

,PFistupové cesty” jsou komunikace, které napojuji Stavenisté na sit verejné
pristupnych pozemnich komunikaci.”

Pridava se Pod-c¢lanek 1.1.5.11:

,Stavebni denik” je dokument, jehoZ naleZitosti stanovi platné a ucinné Pravni
predpisy.”

1.1.6. Dalsi definice

1.1.6.10

1.1.6.11

1.1.6.12

1.2 Vyklad

Pridava se Pod-¢lanek 1.1.6.10:

»,M@ésicni zprava“ ma vyznam uvedeny v Pod-¢lanku 4.21.1 Zvlastnich podminek.”
Pfidava se Pod-Clanek 1.1.6.11:

»Ro€ni zprava“ ma vyznam uvedeny v Pod-¢lanku 4.21.2 Zvlastnich podminek.”
Pfidava se Pod-Clanek 1.1.6.12:

»,Zavérecna zprava“ ma vyznam uvedeny v Pod-¢lanku 4.21.3 Zvlastnich podminek.”

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 1.2 se pod-odstavec d) nahrazuje znénim:

d) ,napsany” nebo , pisemny“ je psany rukou, psacim strojem nebo tistény a opatieny
podpisem jednajici osoby, pripadné odeslany datovou zpravou do datové schranky
druhé Strany.”

Za pod-odstavec d) prvniho odstavce Pod-¢lanku 1.2 se pridavaji pod-odstavce e) a f):
»€) pocitani ¢asu se tidi prislusSnymi ustanovenimi ob¢anského zdkoniku;

f) v ustanovenich obsahujicich slovni spojeni , pfiméreny zisk” je pfimérenym ziskem
Castka rovnajici se 5 % z Naklada.”

Na konec Pod-¢lanku 1.2 se priddva odstavec:

,Ve vécech touto Smlouvou vyslovné neupravenych se tato Smlouva fidi Pravnimi
predpisy, zejména obcanskym zakonikem a ZZVZ. Pfi urceni obsahu zavazk( Stran
vyplyvajicich ze Smlouvy se nepfihlizi k dispozitivhim ustanovenim § 2586 az 2635
obcdanského zakoniku. PFfi uréeni obsahu zdvazk( Stran vyplyvajicich ze Smlouvy
se dale nepfihlizi k obchodnim zvyklostem a obchodni zvyklosti nemaji pfednost pred
dispozitivnimi ustanovenimi obcanského zakoniku ve smyslu § 558 odst. 2
obcanského zakoniku.”

1.5 Hierarchie smluvnich dokumentt

V pod-odstavci a) prvniho odstavce Pod-¢lanku 1.5 se odstrarnuje zdvorka se slovem
,existuje-li“ bez ndhrady.



1.6 Smlouva o dilo

V prvni vété Pod-¢lanku 1.6 se slova ,,do 28 dnu“ nahrazuji slovy , bez zbyte¢ného
odkladu a v souladu se ZzZvzZ“.

V prvni vété Pod-Clanku 1.6 se slova ,Dopis o pfijeti nabidky” nahrazuji slovy ,vyzvu
Objednatele k uzavieni Smlouvy”.

Posledni véta Pod-¢lanku 1.6 se vypousti bez nahrady.
Na konec Pod-¢lanku 1.6 se pridavaji odstavce:
»Smlouva je U¢innd ode dne jejiho uverejnéni v Registru smluv.

Objednatel je povinen uverejnit Smlouvu v Registru smluv bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji do 30 pracovnich dnli ode dne jejiho podpisu obéma Stranami; uverejnéni
Smlouvy v Registru smluv je Objednatel povinen neprodlené, nejpozdéji vsak do 24
hodin, oznamit Zhotoviteli.”

1.7 Postoupeni
Pod-¢lanek 1.7 se nahrazuje znénim:

»Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele prevést nebo
postoupit na jakoukoli tfeti osobu jakékoli povinnosti a/nebo jakakoli prava
vyplyvajici z této Smlouvy nebo s ni souvisejici. Objednatel je opravnén prevést
v souladu s Pravnimi predpisy na jakoukoli treti osobu jakékoli prava a povinnosti
vyplyvajici z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni.”

1.8 Péce o dokumenty a jejich dodani

V prvnim odstavce Pod-¢lanku 1.8 se druha véta nahrazuje znénim:

’

»Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, musi byt elektronicky originadl Smlouvy a bud
elektronicky original Vykresu nebo jeho dvé kopie poskytnuty Zhotoviteli, ktery si
muzZe na své naklady udélat nebo vyzadat dalsi kopie”.

Ve druhém odstavci Pod-¢lanku 1.8 se na konec druhé véty dopliiuje: ,a jedno
vyhotoveni v elektronické podobé s platnosti origindlu (tj. s dokumenty opatfenymi
uzndvanym elektronickym podpisem)”.

Za prvni vétu tfetiho odstavce Pod-¢lanku 1.8 se doplriuje véta:

»Povinnost podle predchazejici véty je splnéna, pokud ma Zhotovitel dokumenty
k dispozici v elektronické podobé”.

Za tteti odstavec Pod-¢lanku 1.8 se vklada ndsledujici odstavec:

»Vykresy a vSechny doklady tykajici se provadéné Stavby nebo jeji zmény, popfipadé
jejich kopie, budou k dispozici téZ pfislusnému stavebnimu uUfadu pfi vykonu jeho
pravomoci podle stavebniho zdkona a souvisejicich Pravnich predpist. K dispozici
bude rovnéz Stavebni denik vedeny Zhotovitelem podle Pravnich predpisa.”



1.10 Uzivani dokumentt zhotovitele objednatelem
Druhy odstavec Pod-¢lanku 1.10 se nahrazuje znénim:

»Zhotovitel prohlasuje, Ze je na zdkladé svého autorstvi ¢i na zakladé pravniho vztahu
s autorem, resp. autory, autorskych dél vztahujicich se k Dokumentidm zhotovitele
oprdvnén vykondvat svym jménem a na svUj Ucet veskera autorova majetkova prava
k Dokumentim zhotovitele v€éetné hmotného zachyceni vysledkl ¢innosti; zejména
je opravnén vsechny tyto Casti plnéni jako autorské dilo uzit ke vSem znamym
zpUsoblm uZiti a udélit Objednateli jako nabyvateli opravnéni k vykonu tohoto prava.

Zhotovitel poskytuje Objednateli rozsahem ani zplsobem neomezenou,
postupitelnou, nevyhradni licenci k rozmnoZovani, rozsifovani nebo jinému uZiti
Dokument(l zhotovitele, v€etné jejich pfipadnych zmén, tj. zhotovovani modifikaci
ajejich uzivani. Objednatel je opravnén uzivat Dokumenty zhotovitele
v neomezeném rozsahu a ke vSem zpUsobUm uzZiti uvedenym v § 12 zakona C.
121/2000 Sb., autorsky zakon, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,autorsky
zakon”).

Tato licence:

a) se udéluje na dobu urcitou po dobu trvani licencovaného préava v souladu
s prislusnymi ustanovenimi autorského zakona,

b) opravniuje kteroukoli osobu fadné disponujici prislusSnou ¢asti Dila
k rozmnozZovani, rozsifovani nebo jinému uZiti Dokumentl zhotovitele,
vCetné jeho zmén, pro ucely dokonceni, provozu, udrzby, predélani, uprav,
oprav a demolic Dila,

c) v pripadé Dokumentl zhotovitele, které jsou ve formé pocitacovych
programu a jiného softwaru, dovolovat jejich pouzivani na jakémkoli pocitaci
na StaveniSti a na dalSich mistech predpoklddanych Smlouvou, vcetné
pfipadl jakychkoliv vyménénych pocitacli dodanych Zhotovitelem

d) opraviuje Objednatele k poskytnuti podlicence a
e) prechazi pti zdniku Objednatele na jeho pravniho nastupce.
Odmeéna za licenci je zahrnuta v Pfijaté smluvni ¢astce.”

Na konec tfetiho odstavce Pod-¢lanku 1.10 se pridavaji slova ,a v této Smlouvé”.

2. OBJEDNATEL
2.1 Pravo pristupu na stavenisté
Za druhy odstavec Pod-¢lanku 2.1 se vklada nasledujici odstavec:

»Stavenisté musi byt predano zapisem podepsanym obé&ma Stranami. V zdpise se
uvede, Ze Zhotovitel Stavenisté prejima, jsou mu znamy podminky jeho uzivani a je si
védom viech dlsledkd vyplyvajicich z nedodrzZeni hranic Stavenisté.”



2.3 Personal objednatele

V pod-odstavci b) Pod-¢lanku 2.3 se text ,(a), (b) a (c)” nahrazuje textem ,,i. az vii.”

3. SPRAVCE STAVBY
3.1 Povinnosti a pravomoc spravce stavby
Za treti odstavec Pod-¢lanku 3.1 se pfiddvaji odstavce:

»Spravce stavby je povinen Objednateli co nejdfive, jak je to prakticky mozné, predem
pisemné oznamit, Ze zamysli vydat pokyn k Variaci s popisem navrhované prace, ktera
ma byt vykondna, a uvedenim vSech znamych podrobnosti o potencidlnim vlivu
Variace na Dilo, Smluvni cenu a Dobu pro dokonceni. Pokud Objednatel v pokynu,
ve Variaci a jejim uvedeném vlivu shledd zjevny nedostatek, je opravnén Spravci
stavby oznamit ve lhté 10 dnl od doruceni oznameni své pripominky k Variaci, nebo
co nejdrive, jak je to prakticky mozné, oznamit, ze zadné pripominky nema. Bez
oznameni Objednatele dle predchozi véty neni Spravce stavby opravnén dat pokyn
k Variaci. Jestlize Objednatel ozndmi pfipominky, musi je Spravce stavby v nutném
rozsahu zapracovat a nasledné muze vydat pokyn k Variaci tak, aby nedoslo
ke zpozdéni.

Sprdvce stavby muiZe iniciovat Variaci na pokyn bez oznameni uvedeném
v predchozim odstavci pouze v pfipadé hrozici majetkové Ujmy nebo skody na zdravi
nebo v podobnych mimoradnych udalostech. O takové situaci musi Spravce stavby
Objednatele okamzité informovat.

Pokud Objednatel k Variaci vyjadii své pripominky, pfipadné Zadné pripominky
nevyjadfi, neni tim dotCena povinnost Spravce stavby postupovat s odbornou péci ani
jeho pripadna odpovédnost za Ujmu, ktera Objednateli vznikla v disledku poruseni
jeho povinnosti.

NeZ pristoupi Spravce stavby ke krokim podle nasledujicich odstavc(, je povinen
predlozit Objednateli k posouzeni jakoukoli Variaci nebo Navrh na zlep3$eni, pokud:

a) Variace nebo Navrh na zlepSeni ma dopad na zvySeni Smluvni ceny,

b) Variace nebo Navrh na zlepseni vede k prodlouzeni Doby pro dokonceni
podle Pod-¢lanku 8.4 [ProdlouZeni doby pro dokonéeni].

Objednatel mUZe nasledné ve Ihaté 10 dnl od predloZeni Variace nebo Navrhu
na zlepsSeni podle pfedchoziho odstavce oznamit Sprdvci stavby své namitky, nebo co
nejdrive, jak je to prakticky moziné, vydat ozndmeni o tom, Ze Zadné ndmitky
neuplatnuje.

Pokud se Objednatel nevyjadri ve lhité 10 dnli od predloZeni Variace nebo Navrhu
na zlepsSeni, ma se za to, Ze s Variaci nebo Navrhem na zlepseni nesouhlasi.

V pfipadé, Ze Objednatel uplatni namitky, které znemozniuji provedeni Variace,
a Zhotovitel nebo Spravce stavby se domnivaji, Ze provedeni Variace je nezbytné
k dokonceni Dila v souladu se Smlouvou, je Spravce stavby povinen dohodnout nebo



urcit dalsi postup podle Pod-¢lanku 3.5 [Urceni]. Pokud Objednatel nebo Zhotovitel
nebudou souhlasit s uréenim Spravce stavby, mohou postupovat v souladu s Clankem
20 [Claimy, spory a rozhod(ci fizeni].”

3.3 Pokyny sprdavce stavby
Ve druhém odstavci Pod-¢lanku 3.3 se posledni dvé véty nahrazuji znénim:

»Pokud je v pokynu Spravce stavby uvedeno, Ze obsahuje Variaci, bude postupovano
podle Pod-¢lanku 13.3 [Postup pfi variaci]. Pokud tak neni stanoveno a Zhotovitel se
domniva, Ze pokyny Spravce stavby:

a) zakladaji Variaci (nebo zahrnuji prace, které jsou soucasti jiz existujici
Variace); nebo

b) jsou v rozporu s Pravnimi predpisy nebo snizuji bezpeénost Dila nebo jsou
technicky neproveditelné, tak

je Zhotovitel povinen tuto skute¢nost okamzité (a pred zahajenim jakychkoli praci
souvisejicich s pokyny Spravce stavby) oznamit Spravci stavby, pficemz toto oznameni
musi dostatecné zdlvodnit. Pokud Spravce stavby ve Ihité 7 dnl od doruceni tohoto
oznameni nevyda oznameni, ve kterém svij pokyn potvrdi, zméni nebo vezme zpét,
plati, Ze Spravce stavby svlij pokyn odvolal. V pripadé, Ze Sprdvce stavby vyda
oznameni potvrzujici jeho pokyn, je Zhotovitel povinen postupovat dle podminek
stanovenych v tomto oznameni.”

Na konec Pod-¢lanku 3.3 se pridava odstavec:

,Pisemné vydani pokynu, jeho potvrzeni nebo odmitnuti je mozné provést zapisem
do Stavebniho deniku.”

3.4 Vyména spravce stavby
V Pod-¢lanku 3.4 se slova ,42 dn(“ nahrazuji slovy ,14 dnG“.

Posledni véta Pod-¢lanku 3.4 se odstranuje bez nahrady.

3.6 Kontrolni dny
Pridava se Pod-¢lanek 3.6 [Kontrolni dny]:

»Spravce stavby a Objednatel jsou oprdvnéni svoldvat kontrolni dny za ucelem
koordinace postupu praci pfi provadéni Dila a v prlibéhu Zaruéni doby, a to v souladu
se Zadavacimi podminkami a Technickou specifikaci. O svolani kontrolniho dne bude
Zhotovitel informovdn nejméné 7 pracovnich dnd pred jeho terminem. Zastupce
Zhotovitele a Spravce stavby jsou povinni se téchto kontrolnich dn( ucastnit. Spravce
stavby je povinen zaznamenat zdleZitosti projedndvané na kontrolnim
dnu a poskytnout kopie zaznamu ucastnikiim kontrolniho dne. V zaznamu musi byt
uvedena odpovédnost za vesSkeré kroky, které maji byt provedeny v souladu
se Smlouvou. Prvni kontrolni den Spravce stavby svold do 28 dnl po Datu zahdjeni
praci.”



4. ZHOTOVITEL

4.1 Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-¢lanku 4.1 se pridava véta:

»Zhotovitel ani osoby jim ovladané nebo jej ovladajici nesmi vykonavat funkce
Spravce stavby.”

Na konci tfetiho odstavce Pod-¢lanku 4.1 se tecka nahrazuje carkou a pfidavaji se
nasledujici slova:

»ledaZe se na jejich zpracovani podilel nebo byl povinen podilet podle Smlouvy.
Zhotovitel odpovida za vSechny vady a nasledky vadné Projektové dokumentace pro
provadéni stavby, jestlize byl k jejimu vypracovani podle Smlouvy povinen.
Ustanoveni § 2630 ob¢anského zakoniku neni dot¢eno.”

Pod-odstavec (d) se nahrazuje nasledujicim znénim:
»(d) pred zahdjenim Prejimacich zkousek musi Zhotovitel:

i) predloZit Spravci stavby kompletni ndvrh ,,Dokumentace skute¢ného
provedeni”, a to alespon v 1 vyhotoveni s prehlednym zakresem
vSech provedenych zmén oproti Projektové dokumentaci pro
provedeni stavby, a ddle veskeré ptirucky, navody a manualy
provozu, udrzby, servisu a uZivani a provozni fady ke vSem
technologickym objektim a celkim v souladu s Technickou
specifikaci dostatecné podrobné tak, aby Objednatel mohl Dilo
provozovat, udrzZovat, demontovat, znovu smontovat,
upravovat a opravovat; a

i) zaskolit Personal objednatele nebo treti osobu uréenou
Objednatelem v odborném zachazeni, zejména provozu a udrzbé,
s technologickymi objekty a celky tvoficimi soucast Dila.

Dilo neni povazovdno za dokoncené pro Ucely prevzeti podle Pod-¢lanku 10.1
[Prevzeti dila a sekci], dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) predany
v definitivni podobé Sprdvci stavby a nebudou dokoncena vSechna potrebna Skoleni
podle bodu (ii).”

Na konec Pod-¢lanku 4.1 se pridavaji odstavce:

»Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit Stavbu
informacni tabuli k oznaceni Stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim
identifikacnich udaji uvedenych ve Stitku o povoleni Stavby a rovnéz nélezitosti pro
oznameni zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zdkona ¢. 309/2006
Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), a to podle podkladl pfedanych mu
k tomuto Ucelu Objednatelem. Zhotovitel je povinen informacni tabuli udrzovat
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v Citelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pal roku
ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s Pravnimi predpisy a s veSkerymi jemu
znamymi zavaznymi pozadavky a pripadnymi podminkami stanovenymi ze strany
spravnich organll, zejména zdvaznymi pozZadavky a podminkami stanovenych
pravomocnym Uzemnim rozhodnutim pro Dilo, pravomocnym stavebnim povolenim
pro Dilo, jakoz i pfipadnymi vefejnopravnimi smlouvami ¢i jinymi povolenimi
vydanymi pro provadéni Dila.”

4.2 Zajisténi splnéni smlouvy
Pod-Clanek 4.2 se nahrazuje znénim:

,V nasledujicich ustanovenich tohoto Pod-¢lanku je ,Zaruka za plnéni a odstranéni
vad” zajisténim plnéni Smlouvy ve formé bankovni zaruky dle § 2029 obc¢anského
zakoniku. Zhotovitel je povinen na své naklady ziskat Zaruku za plnéni a odstranéni
vad ve vysi uvedené v Pfiloze k nabidce a udrZovat ji v pozadované vysi po celou dobu
jejiho trvani. Zaruka za plnéni a odstranéni vad je vystavena jako neodvolateln3,
bezpodminelna a splatnd bez nutnosti predchozi vyzvy a bez ndmitek ¢i omezujicich
podminek do 5 dn(li od obdrzeni prvni pisemné vyzvy Objednatele.

Bankovni zaruka musi byt vydana ceskou bankou nebo jinou ceskou osobou
opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci podnikani nebo zahrani¢ni bankou
(kreditni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice nebo
zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské
republice na zakladé prava volného pohybu sluzeb ve prospéch Objednatele jako
opravnéného a musi mit formu vzoru, ktery je soucasti Zadavacich podminek.

Bankovni zaruka a jeji vyklad se bude fidit pravem Ceské republiky a bude podléhat
Jednotnym pravidlm pro zaruky vyplatitelné na pozadani, které pod cislem 758
vydala Mezindrodni obchodni komora. Zajisténi, vystaveni a udrZovani bankovni
zaruky za radné plnéni Dila po stanovenou dobu platnosti provede Zhotovitel na své
naklady a riziko.

Vystaveni platné a Gcinné Zaruky za plnéni doloZi Zhotovitel Objednateli origindlem
zarucni listiny do 14 dni od uzavieni Smlouvy nebo k Datu zahajeni praci, podle toho,
co nastane pozdéji. Zaruka za plnéni a odstranéni vad musi byt U¢inna nejpozdéji
v den jejiho predani Objednateli.

Original zarucni listiny z(stdva v dispozici Objednatele. V pfipadé, Ze ma platnost
Zhotovitelem predlozené bankovni zaruky skoncit pred dobou platnosti stanovenou
v Priloze k nabidce, dolozi Zhotovitel Objednateli original nové zarucni listiny
odpovidajici Smlouvé, a to nejpozdéji k poslednimu dni platnosti pavodni bankovni
zaruky.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za plnéni a odstranéni vad bude platnd a ucinna,
dokud neuplyne Zarucni doba, resp. nejdelsi z dil¢ich Zarucnich dob nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonéeni zndmé nedokoncéené prace uvedené
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v Potvrzeni o prevzeti a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nastane
pozdéji. Pokud je platnost Zaruky za plnéni a odstranéni vad ¢asové omezena, potom
je Zhotovitel povinen prodlouzit platnost Zaruky za plnéni, a to az do doby, kdy uplyne
Zarucni doba, resp. nejdelsi z dil¢ich Zarucénich dob. Zhotovitel je dale povinen predat
Objednateli potvrzeni o prodlouZeni bankovni zaruky nejpozdéji 10 dni pfed datem
ukonceni platnosti Zaruky za plnéni a odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za plnéni
a odstranéni vad financ¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera Zaruku za plnéni vydala.

Objednatel je oprdvnén uplatnit narok ze Zaruky za plnéni a odstranéni vad pouze na
Castky, ke kterym je Objednatel opravnén podle Smlouvy, a to zejména v pfipadé, ze:

a) Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za plnéni a odstranéni vad tak, jak je
popsano v predchozich odstavcich, kdy v takovém pripadé miZze Objednatel
narokovat plnou ¢astku Zaruky za plnéni,

b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd Objednateli nalezi, ackoli
Castka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Pod-¢lanku 2.5
[Claimy objednatele] nebo Clanku 20 [Claimy, spory a rozhodé&i Fizeni] do 42
dnl po dohodé nebo urceni, véetné naroku na zaplaceni smluvni pokuty dle
Pod-¢lanku 4.25 [Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutul],

c) Zhotovitel nenapravi poruseni smluvni povinnosti do 42 dnd po tom, co
obdrzel ozndmeni Objednatele poZadujici napravu porusené smluvni
povinnosti;

d) Zhotovitel nedokonci veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny
v Potvrzeni o prevzeti v prfimérené dobé podle pokynl Spravce stavby
a neodstrani vadu do 42 dn( poté, co obdrzel oznameni Objednatele (nebo
jeho jménem, véetné Sprdvce stavby), v némz bylo poZzadovano odstranéni
vady; nebo

e) dojde k odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢lanku 15.2 [Odstoupeni
objednatelem].

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za plnéni a odstranéni
vad. Objednatel je povinen Zhotoviteli nahradit Skodu v rozsahu, v kterém Objednatel
nebyl k naroku ze Zaruky za plnéni a odstranéni vad opravnén. Objednatel se zavazuje
vratit Zaruku za plnéni a odstranéni vad Zhotoviteli do 21 dn(i poté, co uplyne Zaruéni
doba, resp. nejdelsi z dil¢ich Zaruénich dob.

V pripadé, ze Objednatel uplatni pravo na Cerpani ze Zaruky za plnéni a odstranéni
vad, je Zhotovitel povinen neprodlené dorovnat Zaruku za plnéni a odstranéni vad
tak, aby dosahovala vyse podle Pfilohy k nabidce.

Objednatel se zavazuje vratit Zhotoviteli pfislusSnou bankovni zaruku bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy vyprsela jeji platnost, resp. poté, kdy byl Objednateli pfeddan
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original zarucni listiny platné a ucinné bankovni zaruky, ktera nahrazuje do té doby
platnou bankovni zaruku.

V ptipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti Zaruky za plnéni a odstranéni vad se
Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky
za plnéni ve prospéch Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou odpovidat
podminkam uvedenym vyse.

Poruseni povinnosti Zhotovitele predlozit ¢i udrzovat v platnosti shora uvedenou
bankovni zaruku pfedstavuje podstatné poruseni Smlouvy ze strany Zhotovitele.”

4.4 Podzhotovitelé
Pod-Clanek 4.4 se nahrazuje znénim:

»Zhotovitel je opravnén povérit provedenim ¢asti Dila tfeti osobu s vyjimkou casti
Dila, u nichz si Objednatel v Zadavacich podminkdach vyhradil, Ze nesmi byt plnéna
Podzhotoviteli. Podminky pro pouziti Podzhotovitell po podepsani Potvrzeni
o prevzeti stanovuje Smlouva.

Podzhotovitelé Zhotovitele nejsou opravnéni plnit prostfednictvim dalSich osob.
Za dodrzovani této povinnosti odpovida Zhotovitel.

Pokud objem praci realizovany Podzhotovitelem presdhne 5 % Pfijaté smluvni ¢astky,
je Zhotovitel povinen Objednatele o této skutecnosti pisemné informovat do
7 pracovnich dna.

Zhotovitel je dale povinen predlozZit Spravci stavby bez zbyte¢ného odkladu na vyzvu
seznam jeho Podzhotovitelll s uvedenim druhu praci a rozsahu jejich
¢innosti a predkladat Spravci stavby vidy bez zbyteéného odkladu aktualizaci
seznamu Podzhotovitell podle skute¢ného stavu.

Zhotovitel nese vylu¢nou odpovédnost za veskera plnéni poskytnuta prostrednictvim
Podzhotovitell pouZitych pro realizaci Dila ve stejném rozsahu, jako kdyby takové
plnéni poskytoval sam.

Jestlize z objektivnich divodl neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom
rozsahu, vjakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele
takovym Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dni tuto skute¢nost
pisemné oznamit Sprdvci stavby, véetné uvedeni relevantnich divodd. Do 30
pracovnich dnli od ozndmeni shora uvedené skutecnosti Spravci stavby je Zhotovitel
povinen predlozit Spravci stavby potifebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace
v plném rozsahu (je-li potreba), pficemz pfrislusny kvalifikacni predpoklad muze
prokdzat sam Zhotovitel, nebo jej mlZe prokazat prostfednictvim jiného
Podzhotovitele.

Zhotovitel je zaroven povinen provadét Dilo vyhradné vlastnimi kapacitami v rozsahu
Cinnosti

i. hlavniho stavbyvedouciho a
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ii. zastupce hlavniho stavbyvedouciho.

Neni-li vtéchto Podminkach uvedeno jinak musi kazda podzhotovitelskd smlouva
obsahovat ustanoveni, kterd opraviuji Objednatele poZadovat postoupeni
podzhotovitelské smlouvy Objednateli podle Pod-¢lanku 4.5 [Postoupeni uZitku
z podzhotovitelské smlouvy] (jestlize a kdyz je to pouzitelné) nebo v pfipadé ukonceni
podle Pod-¢lanku 15.2 [Odstoupeni objednatelem].

V pfipadé poruseni této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vysi uvedené v Pfiloze k nabidce a bezodkladné zjednat ndpravu.”

4.6 Spoluprace

Na konec pod-odstavce a) Pod-¢lanku 4.6 se vklada carka a doplnuji slova ,,zejména
v rozsahu uvedeném v Pravnich predpisech a Smlouvé, pokud to tato upravuje”.

Na konec Pod-¢lanku 4.6 se pfidavaji nasledujici odstavce:

»Zhotovitel se musi podrobit kontroldm ze strany Statniho fondu dopravni
infrastruktury, Evropského ucetniho dvora, Evropské komise, Nejvyssiho kontrolniho
Uradu, auditniho organu, financnich organd, platebniho a certifikacniho organu,
Ridiciho orgdnu a daldich kontrolnich orgdnl provadénym podle predpisti Ceské
republiky a predpisd Evropské unie, véetné orgdnl interniho auditu a kontroly
Objednatele. Zhotovitel musi poskytnout nezbytnou soudinnost pfi zajistovani
veskerych podkladl a idajd nutnych pro tyto kontroly.

Zhotovitel je dale povinen postupovat pii plnéni Smlouvy v souladu s okolnimi
stavbami souvisejicimi s Dilem. Tyto stavby jsou vyznaceny v Technické specifikaci,
zejména ve vykresech ZOV a v harmonogramu stavby, kde je zobrazena doba jejich
realizace. Jedna se zejména o vystavbu horkovodu DN 300, etapa B, Upravu parovodu
DN 800 a realizaci prelozky sdélovaciho vedeni CETIN (objekt SO 451).“

4.7 Vytyceni
Prvni odstavec Pod-¢lanku 4.7 se nahrazuje nasledujicim znénim:

»,Objednatel vytyci Stavenisté. Zhotovitel musi vytycit Dilo (véetné vytyceni tras
technické infrastruktury v misté jejich stfetu se Stavbou a docasnych zdbor() podle
hlavnich bodd, os a referencnich vysek uvedenych ve Smlouvé nebo ozndmenych
Spravcem stavby. Zhotovitel je odpovédny za spravné rozmisténi vSech c¢asti Dila
a musi napravit jakékoli chyby v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila.
Zhotovitel je povinen zajistit obnoveni vytyCeni obvodu Stavenisté a pevnych
vyty€ovacich bodt, pokud budou v prlibéhu provadéni Dila zni¢eny ¢i poskozeny.”

4.8 Bezpecnost prace
Na konec Pod-¢lanku 4.8 se ptidavaji odstavce:

»Zajisténi bezpecnostnich postupl dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud existuji) je
povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
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Pfed zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi byt
odpovédny zastupce Zhotovitele proskolen povérenym pracovnikem Objednatele
v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici p¥isluiny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni
zaméstnancl Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci
na pozemnich komunikacich za provozu jsou:

i.  Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a Pravni predpisy,
tykajici se zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti
technickych zafizeni.

ii. Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky
odborné a zdravotné zplsobilé a tadné proskolené v predpisech
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

iii. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti
prace a soustavnou kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pfi
prevzeti pracovisté pisemné jmenovani osob zajistujicich tento dozor
zastupci Objednatele.

iv.  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni
Objednatele a naopak.

v. V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vysetfit a sepsat
zaznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zdkonem ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjsich predpist (ddle jen ,zakonik prace”) a sdalSimi ptislusSnymi
Pravnimi predpisy.

vi.  Zhotovitel odpovida i za Skodu zplUsobenou okolnostmi, které maji ptvod
v povaze pfistroje nebo jinych véci, jichZ bylo pfi plnéni zavazk( ze Smlouvy
pouzito.

vii.  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim
provedenim a na zakladé vysledkd kontrol a revizi jsou schopny bezpecného
provozu.

Porusovani predpisi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpisa
o bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni
povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy.“

4.9 Zajisténi kvality
Prvni odstavec Pod-Clanku 4.9 je odstranén a nahrazen ndsledujicim znénim:

»Zhotovitel musi do 10 dnd po uzavieni Smlouvy predlozit Sprdvci stavby doklad
o zavedeném systému zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Ministerstva
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dopravy CR Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci (MP SJ-PK), ktery bude
zabezpecovat jakostni pozadavky Smlouvy. Systém musi odpovidat podrobnostem
uvedenym ve Smlouvé. Spravce stavby je opravnén podrobit jakykoliv aspekt systému
prezkoumani.”

4.10 Udaje o stavenisti
Prvni odstavec Pod-¢lanku 4.10 se nahrazuje znénim:

»Vsechny relevantni udaje, které ma Objednatel k dispozici o podpovrchovych
a hydrologickych pomérech Stavenisté, vcetné aspektl tykajicich se Zivotniho
prostredi, jsou vymezeny Objednatelem v Technické specifikaci. Pokud se Objednatel
nékteré z takovych udaju dozvi az v pribéhu ucinnosti Smlouvy, bez zbytecného
odkladu je sdéli Zhotoviteli. Za interpretaci vSech takovych udaji je odpovédny
Zhotovitel.”

4.11 Dostatecnost prijaté smluvni ¢astky

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 4.11 se slova ,Plati, Ze Zhotovitel” nahrazuji slovy
»Zhotovitel prohlasuje, ze"“.

4.19 Elektfina, voda a plyn
Druhy a treti odstavec Pod-¢lanku 4.19 se nahrazuji odstavcem:

»Zhotovitel odpovida za dodavku veskeré energie, vody, plynu a dalSich sluzeb, které
poZaduje v souvislosti s realizaci Dila. Podrobnosti ke zpisobu odbéru energie, vody,
plynu a dalSich sluzeb jsou uvedeny v Technické specifikaci. Zhotovitel je povinen na
vlastni naklady a riziko poskytnout veskeré pfistroje nutné k vyuzivani téchto sluzeb
a meéreni spotfebovaného mnoistvi, véetné zfizeni a osazeni napojnych bodi
samostatnymi zafizenimi pro méreni spotfebovaného mnoizstvi energii, vody, plynu
a dalsich sluzeb. Zhotovitel je povinen az do okamziku vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila
naprimo hradit dodavatellim jednotlivych médii veskeré naklady spojené s dodavkou
energii, vody, plynu a dalSich sluzeb.”

4.20 Vybaveni objednatele a objednatelem volné poskytovany material

Za druhy odstavec Pod-¢lanku 4.20 se pridava odstavec:

»Zhotovitel je dale odpovédny za veskeré Vybaveni objednatele jako schovatel a je
povinen je opatrovat peclivé, jak to odpovida povaze véci, tak, aby na Vybaveni
objednatele nevznikla skoda.”

4.21 Zpravy o postupu praci
Prvni odstavec Pod-Clanku 4.21 se nahrazuje znénim:

»Zhotovitel je povinen zpracovavat Mésicni zpravy, Rocni zpravy a Zavérecnou
zpravu, které bude predkladat Spravci stavby v Sesti kopiich, tfi kopie v listinné
podobé a tfi kopie v elektronické podobé na datovém nosici.”
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Druhy a tfeti odstavec Pod-Clanku 4.21 se nahrazuji Pod-Clanky 4.21.1,
4.21.2a4.21.3:

»4.21.1 Zhotovitel je povinen predkladat Mésicni zpravy do 7 dnl po skonceni
prislusného kalendarniho mésice, k némuz se Mési¢ni zprava vztahuje; prvni Mésicni
zprava bude pokryvat obdobi od konce prvniho kalendaifniho mésice po Datu zahajeni
praci.

Predkladani Mésicnich zprav musi pokracovat, dokud Zhotovitel nedokon¢i veskeré
k datu dokonceni znamé nedokoncené prace uvedené v Potvrzeni o prevzeti Dila.

Mésicni zpravy musi obsahovat zejména:

a)  grafickd zndzornéni a podrobné popisy postupu véetné kazdé etapy postupu
projektovani (je-li néjaké), zpracovani Dokumentll zhotovitele, zadavani,
vyroby, doddvek na Stavenisté, vystavby, montdaze a zkouseni; véetné téchto
etap pro prace kazdého z PodzhotovitelU;

b) fotografie zndzorfujici stav vyroby a postup na Stavenisti;

c)  urealizace kazdé z hlavnich polozek Technologického zafizeni a Materiald,
jméno vyrobce, misto vyroby, procentualné vyjadfenou rozpracovanost
a skute¢nd nebo predpokladana data:

i. zahajeni vyroby,
ii. Zhotovitelovych kontrol,
iii. zkousek a
iv. odeslani a doruceni na Staveniste;

d) udaje popsané v Pod-¢lanku 6.10 [Zaznamy o persondlu a vybaveni
zhotovitele];

e) kopie dokumentl o zajisténi kvality, vysledcich zkousek a certifikatd
Material(;
f) seznam Variaci, ozndmeni podanych podle Pod-¢lanku 2.5 [Claimy

objednatele] a oznameni podanych podle Pod-¢lanku 20.1 [Claimy
zhotovitele];

g)  statistiky bezpecnosti prace, véetné podrobnosti o jakychkoli nebezpecnych
nehodach a ¢innostech vztahujicich se k Zivotnimu prostiedi a vefejnosti; a

h)  srovnani skutecného a planovaného postupu (tj. fidictho a aktudlniho
harmonogramu) s uvedenim podrobnosti o jakékoli udalosti nebo okolnosti,
které mohou ohrozit dokonceni v souladu se Smlouvou, a s uvedenim
opatreni, kterd jsou (nebo budou) pfijata k prekonani zpozdéni

4.21.2.Zhotovitel je povinen predkladat Rocni zpravy do 10 dnl po skonceni
pfislusného kalendarniho roku, k némuz se Rocni zprava vztahuje.
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Rocni zprava musi obsahovat zdznamy o provedenych pracich v predchazejicich 12
mésicich, které jsou zpravidla poZzadovdny i pro monitorovaci hlaseni o realizaci
projektu vuci Evropské unii.

Soucasti Ro¢ni zpravy musi byt zejména:

a)  monitorovaci tabulky, jejichz struktura a obsah budou v predstihu
dohodnuty se Spravcem stavby;

b)  digitdlni zpracovani informaci o postupu provadénych praci pro ucely
prezentacnich dnli pokyna Spravce stavby;

c) informace o finanénim priibéhu provadénych praci;
d) informace o provedenych kontrolach a jejich vysledcich; a

e) plandalsiho postupu pro provadéni praci, véetné barevné fotodokumentace
a audiovizualni prezentace.

4.21.3 Zhotovitel je povinen predlozit Zavérecnou zpravu do 60 dnl od dokonceni
Dila. Uprava této Ihity je moZna pouze po pfedchozim schvaleni Spravcem stavby.

Sprdvce stavby mulzZe nasledné ve |h(ité 30 dnl od predloZeni Zavérecné zpravy
uplatnit své namitky, nebo co nejdrive, jak je to prakticky mozné, vydat oznameni
o tom, Ze Zzadné namitky neuplatiuje.

V pripadé, Ze Spravce stavby uplatni namitky proti Zavérecné zprave, je Zhotovitel
povinen do 30 dnl tyto namitky zohlednit a predlozZit aktualizovanou Zavérecnou
zpravu.

Pokud se Spravce stavby nevyjadfi ve IhGté 30 dnl od predlozZeni Zavérecné zpravy,
ma se za to, Ze se Zavérecnou zpravou souhlasi.

Zavérecna zprdva musi obsahovat informace a hodnoceni pfipravy a realizace celého
Dila.

Zavérecna zprava musi obsahovat zejména:

a)  strucné shrnutirealizace Dila a jakékoliv zkuSenosti, které by mél Objednatel
vyuZit pti realizaci obdobnych projektd v budoucim obdobi;

b)  prehled o postupu realizace Dila a celkové financni situaci Dila po jeho
dokoncent;

c) doporuceni pro fadné provozovani a Udrzbu provedeného Dila;

d)  zpracovdni audiovizudlni prezentace Projektu dle pokynG Technické
specifikace.”

4.22 Zabezpeceni stavenisté
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Na konec pod-odstavce b) Pod-¢lanku 4.22 se odstranuje tecka a pridavaji se slova
»,a ha opravnéné uredni osoby.”

4.23 Cinnost zhotovitele na stavenisti
Na konec prvniho odstavce Pod-¢lanku 4.23 se pridavaji nasledujici odstavce:

»Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem
pouze v rozsahu a zpUsobem, v jakém k tomu je opravnén Objednatel (napf. najemni
smlouvou s vlastniky pfislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel bude mit v imyslu
prekrocit trvaly nebo docasny zabor Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen
zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost a naklady

i tento svlij zdmér pfedem projednat se viemi dotéenymi spravnimi orgdny,
vlastniky a uzivateli pozemk( a

ii. ziskat veskera potrebnd povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prdva umoznujici
Zhotovitelem zamyslené prekroceni ptislusnych trvalych nebo docasnych
zabora.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zdboru (véetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese
vyluéné Zhotovitel.”

»,Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plvodce
odpad( podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu, a je
povinen zajistit plnéni téchto povinnosti i ze strany pfipadnych Podzhotoviteld, a to
véetné vedeni pribéiné evidence o odpadech a zplsobech nakladani
s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfisluSnymi Pravnimi
predpisy.

Zhotovitel je povinen na Zadost Objednatele nebo Spravce stavby bez zbytecného
odkladu predlozit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech naklddani s nimi
ke kontrole, véetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.”

4.25 Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu

Pridava se Pod-¢lanek 4.25 [Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvni
pokutu]:

»Objednatel ma v(ci Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze k nabidce, a to i opakované za kaidy pfipad poruseni nize uvedenych
povinnosti:

a)  Zhotovitel je v prodleni s predloZenim Zaruky za plnéni a odstranéni vad
(Pod-clanek 4.2 [Zajisténi spIlnéni smlouvy]) a/nebo udrZovanim této zaruky
v platnosti a poZzadované vysi;

b)  Zhotovitel porusi povinnost plnit osobné ¢3asti Dila, u nichZ si Objednatel
v Zadavacich podminkach vyhradil, Ze nesmi byt plnéna Podzhotoviteli podle
Pod-¢lanku 4.4 [Podzhotovitelé];
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c)  Zhotovitel nesplni Zavazny milnik podle Pod-¢lanku 4.26 [Zavazny milnik];

d)  Zhotovitel nedodrzi |hGty (a dalsi ¢asova urceni) stanovené jemu
v rozhodnuti pfislusného verejnopravniho organu podle Pod-¢lanku 4.27
[Pokyny a pfikazy pfi omezeni provozu na pozemnich komunikacich];

e)  Zhotovitel pies pokyn Spravce stavby ke zjednani ndpravy neplni povinnosti
podle Pod-¢lanku 6.7 [Ochrana zdravi a bezpecnost pfi praci];

f) Zhotovitel porusi povinnost podle tfetiho a ¢tvrtého odstavce Pod-¢lanku 6.9
[Personal zhotovitele];

g)  Zhotovitel porusi povinnost dle Pod-¢lanku 6.12 [Realizaéni tym zhotovitele];

h)  Zhotovitel porusi povinnost dle Pod-¢lanku 6.13 [Zdkaz vykonu nelegdlni
prace];

i) Zhotovitel nepredloZzi ve stanoveném terminu fidici nebo jakykoli
aktualizovany Harmonogram podle Pod-¢lanku 8.3 [Harmonogram] ani
po dodatecné vyzvé Spravce stavby;

j) Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni v pfimérené Ih(té urcené
Objednatelem podle Pod-¢lanku 11.4 [NeUspésné odstrafiovani vady];

k)  Zhotovitel je v prodleni s predlozenim nebo udrZzovanim v platnosti
pojistnych Smluv podle Clanku 18 [Poji$téni];

) Zhotovitel z dGvodUl na své strané nedodrzi Dobu pro dokonceni Dila podle
Pod-¢lanku 8.2 v terminu dle Pfilohy k nabidce.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta, a to ta, ktera je v nejvyssi ¢astce.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim
nezanika povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou
utvrzeno.

Ujednanim smluvni pokuty neni dotéeno prdvo Objednatele na ndhradu Skody
zpusobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dnl po dorucdeni pisemné vyzvy Spravce stavby
k dhradé smluvni pokuty obsahujici stru¢ny popis a ¢asové uréeni poruseni smluvni
povinnosti, za néZ se smluvni pokuta poZaduje. Vyzva musi ddle obsahovat informaci
o pozadovaném zplisobu uhrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni
s uhrazenim smluvni pokuty, musi uhradit Objednateli zakonny urok z prodleni
z dluzné castky smluvni pokuty za kazdy zapocaty den prodleni.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkovd vySe smluvnich pokut uhrazenych
Zhotovitelem za poruseni Smlouvy nepresahne ¢astku uvedenou v Pfiloze k nabidce.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocist ndrok Zhotovitele na zaplaceni
Smluvni ceny, resp. jednotlivych jejich splatek podle Harmonogramu plateb, pfipadné

20



jinych plateb, k nimZz je Zhotovitel podle Smlouvy opravnén, oproti ndroku na
zaplaceni smluvni pokuty podle tohoto ¢lanku, pfipadné oproti jinym platbdm, k nimz
je Objednatel podle této Smlouvy opravnén.”

4.26 Zavazny milnik
Pridava se Pod-¢lanek 4.26 [Zavazny milnik]:

»Zhotovitel je povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji
byt prace odpovidajici Zdvaznému milniku dokonéeny, bylo Dilo provedeno v rozsahu
predepsaném pro Zavazny milnik. Podkladem ke splnéni milniku je vystaveni
Vyuctovani podle Pod-¢lanku 1.1.4.12 Zhotovitelem. Termin pro splnéni zavazného
milniku muUZe byt prodlouzen za podminek stanovenych v Pod-¢lanku 8.13
[ProdlouzZeni doby pro splnéni zdvazného milnikul].

O splnéni zdvazného milniku bude Stranami sepsan protokol. Sepsani protokolu
o splnéni Zavazného milniku nema ucinek na dokonceni nebo prevzeti Dila (¢asti Dila)
a ani neznamena, zZe Dilo (¢ast Dila) bylo provedeno rfadné a bez vad. Jestlize se
Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést Dilo vrozsahu
pfedepsaném pro Zavazny milnik v terminu, do kdy maji byt prace odpovidajici
Zavaznému milniku dokonceny, je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve
vySi stanovené v Priloze k nabidce.

Zavazny milnik a termin pro splnéni Zavazného milniku je obsaZen v Pfiloze
k nabidce.”

4.27 Pokyny a pfikazy pfi omezeni provozu na pozemnich komunikacich

Pridava se Pod-Clanek 4.27 [Pokyny a prikazy pfi omezeni provozu na pozemnich
komunikacich]:

»Zhotovitel je povinen dodrzZet IhGty a dalsi ¢asova urceni a fidit se pokyny a pfikazy
jemu stanovenymi v rozhodnuti pfislusného verejnoprdavniho organu, kterym se
povoluje ¢astecna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za ucelem provadéni
Dila.

Zhotovitel musi vidy dbat pfimérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby
zpusob oznaceni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovala uzZivatele pozemnich
komunikaci v jejich pravu na obecné uZivani pozemnich komunikaci a aby
nedochazelo k nadmérnému ohroZovani bezpecnosti a plynulosti provozu
na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ihity a dalsi ¢asova urceni jemu stanovené v rozhodnuti
pfislusného verejnopravniho organu, a to z jakéhokoli dlvodu, ktery je vyluéné
na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni
pokutu ve vysi uvedené v Pfiloze k nabidce.”

4.28 Povinnost soucinnosti a nezavisly audit

Pridava se Pod-¢lanek 4.28 [Povinnost soucinnosti a nezavisly audit]:
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»Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli soucinnost nezbytnou pro splnéni
uverejiiovacich povinnosti Objednatele stanovenych v souvislosti se Zadavacim
fizenim a/nebo Smlouvou a/nebo aktualnimi Pravnimi predpisy (napf. ZZVZ, zakonem
o registru smluv, zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve
znéni pozdéjsich predpist apod.).

Zhotovitel je povinen podrobit se kontrolam ze strany Statniho fondu Zivotniho
prostfedi, Evropského ucetniho dvora, Evropské komise, Nejvyssiho kontrolniho
Ufadu, auditniho organu, finanénich organu, platebniho a certifika¢niho orgdnu,
Ridiciho organu a dalich kontrolnich organ(i provadénym podle Pravnich predpis(i
a predpist Evropské unie, véetné organl interniho auditu a kontroly Objednatele.
Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou soudinnost pfi zajistovani veskerych
podkladd a udajd nutnych pro tyto kontroly.

Zhotovitel je povinen uchovavat aktualni zaznamy, které jasné identifikuji pFislusny
¢as a vydaje, a musi je zpfistupnit Objednateli na zakladé jeho odlivodnéného
pozadavku. S vyjimkou, kdy Smlouva predpokladd platbu pausalni ¢astkou, je
Objednatel opravnén poté, co dal nejméné 7 dnd pfedem oznameni, pozadovat, aby
jim jmenovand auditorskad spole¢nost provedla audit jakékoli ¢astky narokované
Zhotovitelem.

Audit mUzZe probéhnout nejpozdéji do 36 mésicl po podepsani Protokolu o prevzeti.
Audit musi byt proveden béhem bézné pracovni doby v kancelafi, kde jsou zaznamy
uchovavany.”

4.29 Ochrana osobnich udaja
Pridava se Pod-¢lanek 4.29 [Ochrana osobnich udajul:

,Strany se zavazuji zachovavat mlc¢enlivost o vSech osobnich udajich, které jim budou
v prabéhu vzajemné spoluprace druhou Stranou poskytnuty nebo zpfistupnény.
Povinnost mlcenlivosti Stran neni Casové omezena. Povinnost mléenlivosti se
nevztahuje na pripady, kdy je poskytnuti nebo zpfistupnéni osobnich udajl treti
strané nutné pro ucely splnéni povinnosti v rdmci vzajemné spoluprace Stran nebo
pro splnéni povinnosti vyplyvajicich z Pravnich predpisa.”

4.30 Zaruka za odstranéni vad

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.30 [Zaruka za odstranéni vad]:

»Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Pfiloze
k nabidce. Jestlize v Pfiloze k nabidce neni uvedena ¢astka, tento Pod-¢lanek se
nepouZzije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnl poté, co
obdrzel Potvrzeni o prevzeti Dila a jednu kopii musi zaslat Spravci stavby. Zaruka za
odstranéni vad musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit
formu vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace.
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Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a Gc¢innd do konce
uplynuti vSech Zarucnich dob, véetné jejich pripadnych prodlouZeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokoncéeni znamé nedokoncené prace uvedené
v Potvrzeni o prevzeti Dila a neodstrani vSechny vady, podle toho, kterd okolnost
nastane pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji
platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dn(i pfed datem ukonceni jeji
platnosti, potom Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby,
nez budou vSechny vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad pouze na ¢astky, ke kterym
je Objednatel opravnén podle Smlouvy v pfipadé, Ze:

a)  Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to
popsano v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel
narokovat plnou vysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd Objednateli nalezi, ackoli
Castka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Pod-¢lanku 2.5
[Claimy objednatele] nebo Clanku 20 [Claimy, spory a rozhodé&i Fizeni] do 42
dnli po dohodé nebo urceni,

c)  Zhotovitel nedokondi veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny
v Potvrzeni o prevzeti v prfimérené dobé podle pokynl Spravce stavby
a neodstranivadu do 42 dn( poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz
bylo poZzadovano odstranéni vady.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel musi Zhotovitele odskodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé
povinnosti nahrady Skody a v pripadé ztrat a vydaji (véetné poplatkl a vydaji na
pravni sluzby), které jsou nasledkem naroku ze Zaruky za odstranéni vad v rozsahu,
ve kterém Objednatel nebyl k naroku opravnén.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za
odstranéni vad financ¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V ptipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel
zavazuje neprodlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni
vad ve prospéch Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou odpovidat
podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonceni
data jeji platnosti za predpokladu, Ze vsechny vady byly odstranény.”
4.31 Zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Pridavad se novy Pod-¢lanek 4.31 [Zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni
stavby]:
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»Zhotoveni dila zahrnuje i zpracovani, zajisténi vloZeni (pfedani) zdkonem
stanovenych dat a informaci (Udaji) do digitalni technické mapy kraje ve smyslu
zakona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkonl
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich predpisli a ve smyslu zakona ¢.
283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpisti a predani téchto dat
ainformaci (Udajd) objednateli v souboru v aktudlné platné verzi jednotného
vyménného formatu.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi pfedani a prevzeti plnéni predmétu
Smlouvy Protokol o prijeti podkladu pro zapis zmény v digitalni technické mapé kraje
ve smyslu zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych
zakonU souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisti a ve smyslu
zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisll, nebo pisemné
prohlaseni autorizovaného zemémeérického inZenyra podle zdkona ¢. 200/1994 Sb.,
o0 zemémérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisu, Ze plnéni predmétu smlouvy neobsahuje
zakonem stanovena data a informace (Udaje), které tvofi obsah digitalni technické
mapy kraje, a které podléhaji vloZzeni (pfedani) do digitalni technické mapy kraje ve
smyslu prislusnych pravnich predpisd.”

6. PRACOVNICI A DELNiICI
6.5 Pracovni doba

Pod-¢lanek 6.5 se nahrazuje znénim:

»,Na Stavenisti se mohou vykonavat prace v neomezené provozni dobé, ledaze platné
a ucinné Pravni predpisy nebo spravni rozhodnuti stanovi nebo Spravce stavby
odlvodnéné urci svym pokynem jinak.”

6.6 Zazemi pro pracovniky a délniky

Na konec prvniho odstavce Pod-¢lanku 6.6 se priddvaji nasledujici slova: ,,nebo ve
Vykazu vymér.”

6.7 Ochrana zdravi a bezpecnost pfi praci
V prvnim odstavci Pod-¢lanku 6.7 se odstranuje druha véta.
Na konec Pod-¢lanku 6.7 se priddvaji odstavce:

»Zhotovitel musi zajistit dodrZzovani podminek z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi
pti praci podle zdkoniku prace a zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci a souvisejicich provadécich predpis(, ve znéni
pozdéjsich predpis(, véetné:
a)  plnéni zdkonnych poZzadavk( tykajicich se provozu vyhrazenych technickych
zatizeni,
b)  plnéni poZadavkll na bezpecny provoz a pouZivani stroju, technickych
zafizeni, pristrojl a naradi,
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c)  zavedeni systému poZarni ochrany podle ptislusnych Pravnich predpis(,

d) zavedeni systému nakladani s odpady podle zdkona ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpis(,

e) plnéni  pozadavkd zdkona ¢. 350/2011 Sb.,, o chemickych
latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky
zdkon), ve znéni pozdéjsich predpis(, a

f) plnéni poZzadavk( v dopravé, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi
provozovani dopravy dopravnimi prostfedky (mj. zpracovani dopravné-
provoznich fada) a pInéni poZzadavk( norem ADR pfi pfepravé nebezpecnych
Veci.

PIni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatel(, jsou
zaméstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych
opatrenich k ochrané pred jejich plisobenim.

Zhotovitel je povinen plnit veSkeré povinnosti vyplyvajici pro néj ze zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdéjsich predpisi, zejména ve vztahu ke koordinatorovi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na Stavenisti.

Dale je Zhotovitel povinen zavazat jiné fyzické osoby pUlsobici s jeho védomim pfi
provadeéni Dila:

a) kdodrzovanipredpisli v bezpecnostia ochrané zdravi a k povinnosti pouzivat
osobni ochranné prostredky, technicka zatizeni, pfistroje a naradi splnujici
pozadavky Pravnich predpis(,

b)  k povinnosti 5 dnU pred prevzetim pracovisté informovat Spravce stavby
o vSsech okolnostech, které by mohly vést ke zvysSeni rizika ohroZeni
Zivota a poskozeni zdravi jinych pracovnikd,

c)  zajistit vstupni Skoleni Personalu objednatele a Spravce stavby z hlediska
bezpecnosti prace a ochrany zdravi na Stavenisti.

Neplnéni vyse uvedenych povinnosti se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele
podle Smlouvy.”

6.9 Personal zhotovitele
Na konec Pod-¢lanku 6.9 se priddvaji odstavce:

»Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi vedeni, provadéni Dila a vybrané ¢innosti ve
vystavbé zabezpeclit fyzickymi osobami, které ziskaly oprdavnéni k vykonu téchto
¢innosti podle Pravnich predpis(, a to v poctu, zkuSenostech a odborné kvalifikaci v
souladu se Zadavacimi podminkami.

Veskery Personal zhotovitele, u néhoz je v Zadavacich podminkach stanoveno, zZe je
trvale k dispozici Spravci stavby, musi byt pIné k dispozici pro Spravce stavby za
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Ucelem radného provadéni Dila a dle poZzadavk( Spravce stavby. Trvale k dispozici je
pro ucely tohoto Pod-¢lanku Persondl zhotovitele na nasledujicich pozicich:

a)  stavbyvedouci nebo
b)  zastupce hlavniho stavbyvedouciho.”

Personal zhotovitele na vySe vyjmenovanych pozicich musi splfiovat stejné
kvalifikacni pozadavky, jako splhovaly osoby, kterymi byly v Zadavacim fizeni
prokazovdana kvalifikace.

6.10 Zaznamy o personalu a vybaveni zhotovitele
Pod-Clanek 6.10 se nahrazuje znénim:

»Pokud se Zhotovitel nedohodne se Spravcem stavby jinak, musi Zhotovitel v kazdé
Zpravé o postupu praci predkladané podle Pod-¢lanku 4.21 [Zpravy o postupu praci]
uvést:

a)  udaje o druzich praci;

b)  udaje o Vybaveni zhotovitele, které bylo pouzito;

c) udaje o Docasnych dilech, kterd byla uzita;

d) udaje o instalovanych Technologickych zatizenich; a
e)  udaje o poctech a typech pouzitych Materidla

pro kazdou pracovni ¢innost uvedenou v Harmonogramu, na kazdém pracovisti a pro
kazdy den, kdy Zhotovitel vykonaval jakékoli prace na Dile.”

6.12 Realizacni tym zhotovitele
Pridava se Pod-Clanek 6.12 [Realiza¢ni tym zhotovitele]:

»,Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace
v Zadavacim fizeni, pripadné osoby, které byly predmétem hodnoceni, podilely na
plnéni Smlouvy v rozsahu daném touto Smlouvou (realizacni tym).

Pokud byla pro osoby dle pfedchoziho odstavce tohoto Pod-¢lanku v Zadavacim fizeni
stanovena odbornad zpUsobilost, musi touto odbornou zplsobilosti osoby disponovat
po celou dobu plnéni Smlouvy.

V ptipadé, Ze se na strané Zhotovitele vyskytne potieba takové zmény v Personalu
zhotovitele, kterd predstavuje zménu v osobach realiza¢niho tymu dokladaného
Zhotovitelem pro prokazani splnéni kvalifikace nebo pro hodnoceni v Zaddvacim
fizeni, je povinen tuto skutecnost bezodkladné ozndmit Spravci stavby, nejpozdéji
vsak do 14 dnl od takového zjisténi.

Soucasné s timto ozndmenim Zhotovitel predlozi Spravci stavby profesni Zivotopis
a potrebné doklady ndhradniho clena realiza¢niho tymu, kterymi dolozi splnéni
minimalné stejnych poZadavk(, jako byly v ramci Zadavaciho fizeni (kvalifikace)
stanoveny pro takovou osobu, resp. minimalné stejnych hodnocenych parametrd,
jako byly Zhotovitelem pro tuto osobu dolozeny v rdmci hodnoceni nabidek.
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Poruseni povinnosti Zhotovitele plnit Smlouvu osobami splfiujicimi kvalifikaci nebo
osobami hodnocenymi a/nebo ozndmit Objednateli uvedenou zménu Personalu
zhotovitele a/nebo nedoloZeni nahradni osoby splfiujici shora uvedené podminky
predstavuje podstatné poruseni Smlouvy ze strany Zhotovitele.”

6.13 Zakaz vykonu nelegalni prace
Pridava se Pod-¢lanek 6.13 [Zakaz vykonu nelegdlni prace]:

»Zhotovitel je pfi pInéni této Smlouvy povinen respektovat veskeré aktudlni Pravni
predpisy upravujici zakaz vykonu nelegalni prace. V dobé zahdjeni Zadavaciho fizeni
to jsou zejména prislusna ustanoveni zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve
znéni pozdéjsich predpisli, (dale jen ,zakon o zaméstnanosti“) a zakoniku prace
urcujici jako nelegalni praci:

a)  vykon zavislé prace fyzickou osobou mimo pracovnépravni vztah, nebo

b)  pokud fyzickd osoba-cizinec vykonava praci v rozporu s vydanym povolenim
k zaméstnani nebo bez tohoto povoleni, je-li podle zdkona o zaméstnanosti
vyZadovano, nebo v rozporu se zaméstnaneckou kartou vydanou podle
zakona €. 326/1999 Sb., o pobytu cizinct na tzemi Ceské republiky a 0 zméné
nékterych zdkonu, ve znéni pozdéjSich predpisll, nebo v rozporu s modrou
kartou; to neplati v pfipadé prevedeni na jinou praci podle § 41 odst. 1 pism.
c) zakoniku prace, nebo

c) pokud fyzickd osoba-cizinec vykondva praci pro pravnickou nebo fyzickou
osobu bez platného povoleni k pobytu na tzemi Ceské republiky, je-li podle
Pravnich ptredpisli vyZzadovano.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si je uvedené povinnosti védom, a zavazuje se tuto
povinnost dodrzovat po celou dobu plnéni této Smlouvy.

Poruseni povinnosti Zhotovitele dodrzet v ramci plnéni Smlouvy zakaz vykonu
nelegdini priace a/nebo predloZit Objednateli ve stanovené I|hiaté dokumenty
prokazujici, Zze je v rdmci plnéni Smlouvy dodrzovan zakaz vykonu nelegdlini prace, je
podstatnym porusenim Smlouvy ze strany Zhotovitele.”

6.14 Zmény personalu zhotovitele
Pridava se Pod-¢lanek 6.14 [Zmény personalu zhotovitele]:

»Je-li potfebné nahradit kohokoli z Personalu zhotovitele, musi Zhotovitel zajistit
nahradu osobou se srovnatelnymi schopnostmi co nejdtive, jak je to rozumné mozné.

Naklady na takovou ndhradu je povinen nést Zhotovitel mimo pfipady, kdy je ndhrada
pozadovana Spravcem stavby a/nebo Objednatelem, kdy v takovém pripadé:

a)  musi byt poZadavek pisemny s uvedenim divodu a

b)  Objednatel musi nést naklady nahrady, ledaZe jako divod pro provedeni
nahrady uvedl nepfistojné chovani nebo neschopnost uspokojivého
vykonu.”
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7. TECHNOLOGICKE ZARIZENi, MATERIALY A REMESLNE ZPRACOVANI
7.4 Zkouseni
Na konec druhého odstavce Pod-¢lanku 7.4 se pridava ndsledujici ustanoveni:

»Zkousky musi byt provedeny v souladu s Technickou specifikaci, Pravnimi predpisy
a technickymi normami.”

7.6 Napravné prace
Na konec Pod-¢lanku 7.6 se pridava odstavec:

»Rozsah, ve kterém by byl k platbé za praci opravnén Zhotovitel, se urci postupem
stanovenym pro ocerfiovani zmén Dila podle Pod-¢lanku 13.3 [Postup pfi variaci].”

7.7 Vlastnictvi technologického zafizeni a materiall
Pod-Clanek 7.7 se nahrazuje znénim:

,Kazda polozka Technologického zafizeni a Materidll prechazi, v rozsahu
odpovidajicim Pravnim predpisim Zemé, do vlastnictvi Objednatele, prosta
zastavnich prav a vécnych bfemen a dalSich prav tfetich osob okamzikem, kdy se
stane soucasti Stavby v souladu s Projektovou dokumentaci pro provedeni stavby.”

7.8 Poplatky

V Pod-odstavci b) Pod-¢lanku 7.8 se za slovo ,,demolice” vklada ¢arka a doplnuji slova
,deponie, mezideponie”.

8. ZAHAJENI, ZPOZDENI A PRERUSENI
8.1 Zahajeni praci na dile
Pod-¢lanek 8.1 se nahrazuje znénim:

,Prace na Dile muUZe Zhotovitel zapocit okamzZikem, kdy je mu Objednatelem
oznameno, Ze Smlouva byla uverejnéna v Registru smluv v souladu s Pod-¢lankem
1.6. Timto dnem zahajeni praci na dile pocCina Pfipravna faze. Béhem Pfipravné faze
je Zhotovitel opravnén zapocit provadéni téch ¢asti Dila spocivajicich v pracich, které
jsou potreba k realizaci Dila a zaroven se neprovadéji na Stavenisti. Pfipravna faze
konci Datem zahdjeni praci na Stavenisti podle nasledujiciho odstavce tohoto Pod-
¢lanku.

Spravce stavby je povinen dat Zhotoviteli nejméné 7 dnl pfedem ozndmeni o Datu
zahajeni praci na Stavenisti, pfiemzZ Datum zahdjeni praci na stavenisti musi byt
stanoveno do 60 dnl od uzavieni Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén pfristoupit
k provadeéni praci na Stavenisti pfed Datem zahdjeni praci na Stavenisti uvedenym
v oznameni podle predchazejici véty.

Zhotovitel musi zacit s provadénim praci na Stavenisti do 14 dnl po Datu zahajeni
praci na Stavenisti a musi pak v pracich na Stavenisti postupovat s nalezitou rychlosti
a bez zpozdéni v souladu s Technickou specifikaci.”
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8.3 Harmonogram
Prvni odstavec Pod-¢lanku 8.3 se nahrazuje znénim:

»Zhotovitel je povinen predloZit Sprdvci stavby fidici harmonogram provedeni Dila do
28 dnli po tom, co obdrzel ozndmeni o Datu zahajeni praci na Stavenisti podle Pod-
Clanku 8.1 [Zahajeni praci na dile]. Zhotovitel je také povinen predlozit aktualizovany
harmonogram, ktery presné zobrazuje skutecny postup praci na Dile, kdykoli jakykoli
harmonogram prestane zobrazovat skutecny postup nebo neni jinak v souladu
s povinnostmi Zhotovitele.

Ridici harmonogram i kazdy dalsi aktualizovany harmonogram musi byt pfedlozen
Spravci stavby ve dvou vyhotovenich v listinné podobé a jednou v elektronické
podobé na datovém nosici zpracovany ve formatu *.mpp pro MS Project a ve formatu
* xIs/* xlIsx pro MS Excel a ve formatu *.pdf.

Nestanovi-li Spravce stavby jinak, kazdy harmonogram musi obsahovat:

a) Datum zahdjeni praci, Zadvazny milnik, Dobu pro dokonceni Dila, véetné
uvedeni kazdé Prejimaci zkousky,

b)  terminy poskytnuti prava pfistupu, pfedani a umoznéni uzivani (pro vSechny
Casti) Stavenisté v souladu s terminem stanovenym v Pfiloze k nabidce,
poradi, ve kterém Zhotovitel zamysli Dilo, ¢asti Dila vykonat, véetné prace
kazdého ze jmenovanych Podzhotovitel(,

c) harmonogram odevzdani jednotlivych ¢asti dilenské dokumentace stavby
Spravci stavby a harmonogram predavani  technologickych
predpist a vyrobné technické dokumentace,

d)  smluvni hodnotu praci predpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich
provadeéni Dila podle Smlouvy,

e)  posloupnost a naasovani napravnych praci (jsou-li néjaké) podle Pod-¢lanku
7.5 [Odmitnuti] a 7.6 [Napravné prace],

f) vSechny ¢innosti s logickymi vazbami a zndzornénim
nejdrivéjsiho a nejpozdéjsiho mozného terminu zahajeni a ukonceni kazdé
z ¢innosti, rezervy (jsou-li néjaké) a kritickou cestu (pfipadné kritické cesty),

g)  terminy vSech mistné uznanych dnl pracovniho klidu a pracovniho volna
(statnich svatk(),

h)  vSechny kli¢ové terminy dodani Technologického zatizeni a Materidld,

i) pro kazdou cinnost: skutecny aktuadlni postup k danému datu, jakékoli
zpozdéni tohoto postupu a vliv tohoto zpozdéni na dalsi ¢innosti (jsou-li
néjaké),

i) milnik schvaleni Souhrnné zprdvy o jakosti stavebnich praci,

k)  prUvodni zpravu, kterd obsahuje:

i.  popis vsech hlavnich etap provadéni Dila,
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ii.  obecny popis postupu, které Zhotovitel zamysli pouZit pti provadéni Dila
a Sekci,

iii. Udaje zndzornujici Zhotovitellv prfiméreny odhad poctu Personalu
zhotovitele v kazdé kategorii a po¢tu kazdého typu Vybaveni zhotovitele
potifebného na Stavenisti pro kazdy stavebni objekt po mésicich,

iv. v pripadé aktualizovaného harmonogramu identifikaci jakékoli
vyznamné zmeény oproti fidicimu harmonogramu i predchozimu
harmonogramu predlozenému Zhotovitelem prfed predmétnou
zmeénou,

v.  Zhotovitelliv navrh prekonani vlivu jakychkoli zpoZzdéni na postup praci
na Dile.”

V prvni vété druhého odstavce Pod-¢lanku 8.3 se za slova ,,do 21 dni po obdrZeni
harmonogramu” dopliiuje zavorka se slovy ,,do 14 dn( po obdrzeni aktualizovaného
harmonogramu®.

Ve Ctvrtém odstavci Pod-Clanku 8.3 se slova ,nebo je v rozporu se skutecnym
postupem a zdméry uvedenymi Zhotovitelem” nahrazuji slovy: ,nebo prestane
zobrazovat skutecny postup nebo neni jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele”.

8.5 Zpoidéni zplUsobena urady

Na konec pod-odstavce a) Pod-Clanku 8.5 se pridavaji slova ,jakoz i veskerymi
Pravnimi predpisy i dalSimi relevantnimi normami,“.

Na konec pod-odstavce c) Pod-Clanku 8.5 se pridavaji slova ,,a nemlzZe jim byt
zabranéno ani s vynaloZzenim Usili, které Ize po Zhotoviteli spravedlivé pozadovat,”.

8.6 Mira postupu praci

Na konec pod-odstavce a) Pod-¢lanku 8.6 se pred slovo ,,anebo” vklada ¢arka a slova:
»nebo pfipraveno pro uvedeni do provozu”.

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 8.6 se slova ,,s ndhradou Skody za zpozZdeéni (je-li
néjakd) podle niZe uvedeného Pod-¢ldnku 8.7 nahrazuji slovy ,,se smluvni pokutou
podle Pod-¢lanku 4.25 [Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvni pokutu]
a smluvni pokutou za zpozdéni podle nize uvedeného Pod-¢lanku 8.7 [Smluvni pokuta
za zpozdéni]“.

8.7 Nahrada skody za zpozdéni
Pod-Clanek 8.7 je odstranén vCetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
»Smluvni pokuta za zpozdéni“

Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni Pod-¢lanku 8.2 [Doba pro dokonéeni], musi
Zhotovitel podle Pod-Clanku 2.5 [Claimy objednatele] zaplatit za toto nesplnéni
zavazku Objednateli smluvni pokutu za zpozdéni. Tato smluvni pokuta za zpozdéni je
Castka stanovena v Priloze k nabidce ve smyslu Pod-¢lanku 4.25 pod-odstavce |), kterd
musi byt zaplacena za kazdy den, ktery uplyne od konce pfislusné Doby pro dokonceni
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do data stanoveného v Potvrzeni o prevzeti. AvSak celkova ¢astka zpUsobila k platbé
podle tohoto Pod-¢lanku nesmi prekrocit maximdlni hodnotu smluvni pokuty za
zpozdéni (je-li takova) stanovenou v Pfiloze k nabidce.

Tato smluvni pokuta nezbavuje Zhotovitele zavazku dokoncit Dilo nebo jakékoli jiné
povinnosti, zavazku nebo odpovédnosti, které mize mit podle Smlouvy.”

8.9 Dusledky preruseni

Na konec posledniho odstavce Pod-clanku 8.9 se pridavaji slova ,nebo porusenim
jakékoli povinnosti Zhotovitele stanovené ve Smlouvé nebo vyplyvajici z Pravnich
predpist”.

8.13 Prodlouzeni doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splnéni Zavazného milniku
PFidava se Pod-¢lanek 8.13 [ProdlouzZeni doby pro splnéni Zavazného milniku]:

»Zhotovitel je podle Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] opravnén k prodlouzeni
Doby pro splnéni Zavazného milniku, jestlize nastane skutec¢nost, s niz Smlouva
spojuje moznost prodlouzeni Doby pro dokonceni, a to o takovou dobu, o jakou je
nebo bude provedeni praci nutnych pro splnéni Zavazného milniku zpozdéno
v dlisledku prislusné priciny oproti terminu Zavazného milniku uvedenému v Priloze
nabidky. Pod-¢lanky 8.4 [ProdlouzZeni doby pro dokonceni], 8.5 [ZpoZdéni zplsobena
urady] a 20.1 [Claimy zhotovitele] se pro Ucely uplatnéni pfipadného naroku (claimu)
na prodlouzeni doby pro splnéni Zavazného milniku pouziji obdobné.

Duvody pro pfipadné prodlouZeni Doby pro dokonceni a doby pro splnéni Zavazného
milniku se posuzuji samostatné.”
9. PREJIMACI ZKOUSKY
9.1 Povinnosti zhotovitele
Na konec tfetiho odstavce Pod-¢lanku 9.1 se pridava véta:
»,Dalsi pozadavky na zkousky pred prevzetim Dila jsou uvedeny v Technické
specifikaci, Pravnich predpisech a technickych normach.”
10. PREVZETi OBJEDNATELEM
10.1 Prevzeti dila a sekci

Na konci prvniho odstavce Pod-¢lanku 10.1 se ¢arka nahrazuje teckou a odstranuji
slova ,,nebo se md za to, Ze bylo vyddno v souladu s timto Pod-¢lankem”.

Posledni odstavec Pod-¢lanku 10.1 se odstraniuje bez ndhrady.
10.2 Prevzeti casti dila

Druhy a treti odstavec Pod-¢lanku 10.2 se nahrazuji znénim:
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»,Objednatel nesmi uZivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé ptipadl, Ze jde o docasné
opatteni podle Pod-¢lanku 10.5 [Pfed¢asné uzivani], nebo se na ném obé Strany
dohodnou) pokud a dokud Spravce stavby nevydal Potvrzeni o prevzeti na tuto ¢dst.
Pokud Objednatel uziva jakoukoli ¢ast Dila pred vydanim Potvrzeni o prevzeti,
postupuje se podle Pod-¢lanku 10.5 [Pfed&asné uzivani].”

Poslednim odstavec Pod-Clanku 10.2 se odstraniuje bez nahrady.

10.3 Prekazky pfri prejimacich zkouskach
Pod-Clanek 10.3 se nahrazuje znénim:

sJestlize je Zhotoviteli branéno v provedeni Prejimacich zkousek z dlivod(, za néz
nese odpovédnost Objednatel, po vice nez 14 dn( od data

i. kdy byl Zhotovitel poprvé pripraven k provedeni Pfejimacich zkousek,
nebo

ii. kdy bylo Zhotoviteli doruc¢eno ozndmeni o terminu provadéni
Prejimacich zkousek, pokud nastalo pozdéji nez datum uvedené pod
bodem (i) shora,

a jestlize Zhotoviteli proto vznikne zpoZdéni anebo Naklady v dlsledku opozdéni
v provedeni Prejimacich zkousek, musi

i.  dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni a
ii. je opravnén podle Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

a) prodlouZeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokonceni je nebo
bude zpozdéno podle Pod-¢lanku 8.4 (Prodlouzeni doby pro dokonceni) a

b)  platbé jakychkoli takovych Nakladd plus pfirazky priméreného zisku, které
se zahrnou do Smluvni ceny.

Po obdrieni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-
¢lankem 3.5 [Urceni], aby tyto zaleZitosti dohodl nebo urcil.

V ptipadé nékterych druh( Prejimacich zkousek muze byt v Technické specifikaci
stanovena odlisna doba neZ doba uvedena v prvni vété tohoto Pod-¢lanku.”

10.5 Predcasné uzivani
Pridava se Pod-clanek 10.5 [Pfedcasné uzivani]:

»Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou
k tomu, aby Dilo mohlo byt uvedeno do provozu v dobé podle Pod-¢lanku 1.1.3.10.
Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:
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a)  uzavrits Objednatelem dohodu o pred¢asném uzivani, kterd bude obsahovat
zejména

i. souhlas Zhotovitele s Pfed¢asnym uzivdnim a

ii. popfipadé podminky PfedCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic
pred uplynutim doby podle Pod-¢lanku 1.1.3.10;

b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a udaje
(v€etné zejména udajl urcujicich polohu defini¢niho bodu Dila a adresniho
mista a jinych obsahovych naleZitosti Zadosti o Pfed¢asné uzivani Dila), které
jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pfedéasnému uzivani
Dila pred jeho uplnym dokoncenim;

c) vykondavat sva prdva a povinnosti v fizeni pred prisluSnym stavebnim ufadem
rozhodujicim o vyddani povoleni k PredCasnému uzivani Dila pred jeho
Uplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od
podani Zadosti o Pfedc¢asné uzivani Dila ze strany Objednatele.”
11. ODPOVEDNOST ZA VADY
11.1 Dokonceni nedokonéenych praci a odstranovani vad
Na konci Pod-odstavce a) Pod-¢lanku 11.1 se slovo ,,a“ nahrazuje ¢arkou.
Na konci Pod-odstavce b) Pod-¢lanku 11.1 se odstranuje tecka a nahrazuje se slovem
”all.

Za Pod-odstavec b) se vklada novy Pod-odstavec c) nasledujiciho znéni:

,C) predat veskeré vySe uvedené prace protokoldarné Objednateli (nebo jeho
zastupci).”

Na konec Pod-¢lanku 11.1 se pfidava novy odstavec nasledujiciho znéni:

»,Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to moiné po oznameni vady
oznamit, jakym zplisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplsob odstranéni
vady musi odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmi byt bez zdvazného dlvodu
zdrzovan nebo zpozdovan.“

11.2 Naklady na odstranovani vady
Prvni odstavec Pod-¢lanku 11.2 se nahrazuje znénim:

»Jakakoli prace, na kterou odkazuje pod-odstavec b) Pod-¢lanku 11.1 [Dokonceni
nedokoncenych praci a odstrafiovani vad], musi byt provedena na riziko a Naklady
Zhotovitele, ledazZe byla vada nebo poskozeni zplsobena nespravnym uzivanim Dila
Objednatelem.”

Posledni odstavec Pod-¢lanku 11.2 se nahrazuje znénim:
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,Kdyz a v takovém rozsahu, jak lze takovou praci pficist k jakékoli jiné

vrve

(dodatku Smlouvy) na jejich provedeni postupem dle ZZVZ, se Zhotovitel zavazuje
poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost a zejména predlozit ndvrh smlouvy
(dodatku ke Smlouvé) na provedeni novych praci. Zhotovitel se ddle v pfipadé, ze ve
smyslu § 222 7ZVZ, nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel
rozhodne o nutnosti zadani novych praci v zaddvacim Fizeni, a nebude-li vybran pro
realizaci téchto praci, zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou
soucinnost pro jejich radnou realizaci.”

11.3 Prodlouzeni zarucni doby

V posledni vété prvniho odstavce Pod-¢lanku 11.3 jsou slova ,0 vic nez dva roky”
nahrazena slovy ,,0 vice nez pét let”.

11.4 Neuspésné odstrafiovani vady
Prvni odstavec Pod-¢lanku 11.4 se nahrazuje znénim:

Zhotovitel je povinen odstranit vadu nebo poskozeni v pfimérené Ihité urcené
Objednatelem (nebo jeho jménem, véetné Spravce stavby) oznamené Zhotoviteli.”

Na konec Pod-¢lanku 11.4 se vklada novy odstavec nasledujiciho znéni:

,Jestlize Zhotovitel do data oznameného podle prvniho odstavce tohoto Pod-¢lanku
vadu nebo poskozeni neodstrani, vznikd Objednateli narok na zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi uvedené v Pfiloze k nabidce.”

11.6 Dalsi zkousky

V prvni vété Pod-¢lanku 11.6 se za slova ,mizZe Spravce stavby” doplnuji slova ,po
odstranéni vady nebo poskozeni”.

V prvni vété Pod-Clanku 11.6 se za slova ,uvedenych ve Smlouvé” doplniuji slova
,véetné Prejimacich zkousek”.

11.7 Pravo na pristup
V Pod-¢lanku 11.7 se prvni ¢ast véty pred ¢arkou nahrazuje znénim:
»,Dokud neuplynula Zarucni doba, resp. nejdelsi z dil¢ich Zaruénich dob”.
11.8 Zjistovani pficiny vady zhotovitelem
Na konec Pod-¢lanku 11.8 se pridava véta:
,Uprava Smluvni ceny podléha schvaleni Objednatele.”
11.9 Potvrzeni o splnéni smlouvy
Pod-Clanek 11.9 se odstranuje bez nahrady.
11.10 NespInéné zavazky

Pod-Clanek 11.10 se nahrazuje znénim:
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»Po uplynuti platnosti Zaruky za odstranéni vad musi kazda ze Stran zlstat odpovédna
za splnéni jakéhokoli zdvazku, ktery v té dobé zlstal nesplnény. Smlouva je
povaZovdana za platnou a ucéinnou pro Ucely uréeni povahy a rozsahu neprovedenych
zavazk(.”

11.11 Uklid stavenisté
Prvni odstavec Pod-¢lanku 11.11 se nahrazuje znénim:

»,Ve Ihité pro predloZeni Zaruky za odstranéni vad dle Pod-¢lanku 4.30, nejpozdéji
vSak do okamziku predlozZeni této Zaruky za odstranéni vad, musi Zhotovitel odvézt
ze Stavenisté jakékoli zbyvajici Vybaveni zhotovitele, pfebytecny material, odpad a
sut.

Prvni véta druhého odstavce Pod-¢lanku 11.11 je odstranéna a nahrazena
nasledujicim znénim:

LJestlize nebudou veskeré tyto polozky odvezeny do 28 dni od okamziku predlozeni
Zaruky za odstranéni vad, mizZe Objednatel jakékoli zbyvajici polozky prodat nebo je
jinak pouzit.”

12. MERENIi A OCENOVANI
12.1 Méreni dila

Na konec Pod-¢lanku 12.1 se pfidava odstavec:

,MéFeni mnoZstvi polozky ve Vykazu vymér podle tohoto Clanku, jejiz mnoZstvi
nebylo predmétem Variace dle Clanku 13, je vyhrazenou zménou zavazku v souladu
s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. Méfeni bude Stranami evidovano ve formé
zaznamu skutecné vymeéry provedenych praci (Evidencniho listu vyhrazené zmény).”

12.2 Metoda méreni
Na konec Pod-¢lanku 12.2 se pridavaji odstavce:
»VSechna meéreni podle Pod-Clanku 12.1 [Méfeni dila] musi byt provadéna
certifikovanymi méridly (délkovymi, objemovymi, hmotnostnimi). Délkovd méreni
mohou byt provedena opravnénym geodetem. Namérené hodnoty budou uvedeny

v Zdznamu z méreni, jehoZ naleZitosti jsou uvedeny v Technické specifikaci, Pravnich
predpisech a technickych normach.

Za Ucelem vydani potvrzeni pribéiné platby za Technologické zafizeni, Material i
prace dodané/provedené nad ramec Vykazu vymér je Zhotovitel povinen provést i
zajistit geometrické zaméreni, které predstavuje doklad o skutec¢né dodaném
Technologickém zafizeni, Materialu nebo provedené praci a bude predlozeno jako
podplirny dokument k Vyuctovani.”

12.3 Ocenovani

Druhy a treti odstavec v Pod-¢lanku 12.3 se nahrazuji nasledujicim odstavcem:
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»Vhodnou cenou pro jakoukoli polozku musi byt takovd cena, kterd (v nasledujicim
poradi priority):

a) je specifikovand ve Smlouve,
b) je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouvé,

c) je stanovena na zakladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu
technické specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového
tridniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-
SPK), platnych v roce, kdy nastalo Zakladni datum. K pouZitym Expertnim
cenam se nepfipocCitava prirdzka pfiméreného zisku ani prirazka vyrobni
a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cendch zahrnuta;

d) je uréena Spravcem stavby podle Pod-¢lanku 3.5 [Uréeni] na zakladé
Zhotovitelova ndavrhu kalkulace primérenych primych nakladl polozky.
Tento navrh (v cenové urovni (i) v dobé zpracovani navrhu nebo (ii) ke dni
zahdjeni provadéni polozky na zakladé pokynu Sprdvce stavby podle Pod-
¢lanku 13.1 [Pravo na Variaci] k provedeni téchto praci ve smyslu § 222 7ZVZ
v pripadech, jestlize by byla narusena plynulost vystavby, nebo hrozil vznik
Skody podle toho, co nastane dfive) musi Zhotovitel Sprdvci stavby predlozit
nejdrive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Spravce stavby, spolu
s pfirazkou priméreného zisku ve vysi 5 % pfimych nakladi prislusné polozky,
prirazkou na vyrobni rezii ve wvysi 5 % primych nakladd pfislusné
polozky a prirazkou na spravni reZii ve vysi 5 % primych nakladl prislusné
polozky. Tyto pfrirdzky se povazuji pro ucely tohoto Pod-Clanku mezi
Stranami za dohodnuté.”

13. VARIACE A UPRAVY
13.1 Pravo na variaci

Na konec Pod-¢lanku 13.1 se pridavaji odstavce:

»Strany se musi fidit platnym a uéinnym znénim ZZVZ a v pfipadé Variaci postupovat
v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost
za Ucelem naplnéni pozadavk( ZZVZ a postupovat pfi Variaci podle Ptilohy k nabidce,
je-li v ni postup upraven.

V pfipadé, Ze je Variace zménou zavazku ve smyslu § 222 ZZVZ, musi Strany podepsat
k dané Variaci zménovy list.

Sprdvce stavby mGze dat pokyn k provadéni praci pred podpisem zménového listu ke
Smlouvé na provedeni téchto praci ve smyslu § 222 ZZVZ v ptipadech, jestlize by byla
narusena plynulost vystavby, nebo hrozil vznik Skody.

Do doby podpisu zménového listu obéma Stranami nemohou byt prace obsazené
ve zménovém listu zahrnuty do Vyuctovani. Pokud Vyuctovani bude takové prace
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obsahovat, Spravce stavby v takovém pfripadé k Vyuctovani nepfihlizi a Vyuctovani
vrati Zhotoviteli k prepracovani.

V pripadé, Ze Objednatel rozhodne o nutnosti provedeni dodatecnych stavebnich
praci, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost
na provedeni dodatecnych praci za podminek, které budou v maximalnim mozném
rozsahu odpovidat podminkam stanovenym pro provadéni Dila podle
Smlouvy a poZadavkiim  Objednatele.  Projektuje-li  Zhotovitel = Projektovou
dokumentaci pro provedeni stavby, je povinen vyprojektovat i Variaci. Zhotovitelem
navrzend cena za provedeni dodatecnych praci (resp. kterékoli jejich ¢asti) bude
stanovena postupem podle Pod-¢lanku 12.3 [Oceriovani] vcetné uvedeného
vyprojektovani Variace.

Pokud nebudou splnény zakonné podminky ve smyslu § 222 7ZZVZ a Objednatel
rozhodne o nutnosti zadani novych praci v zadavacim Fizeni, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout veSkerou potfebnou soucdinnost a zejména predlozit nabidku
na provedeni novych praci. V pfipadé, Zze Zhotovitel nebude vybran pro realizaci
téchto praci, zavazuje se poskytnout vybranému dodavateli novych praci veskerou
soucinnost pro jejich radné provedeni. Zhotovitel nemuzZe nové prace realizovat,
pokud to podle ZZVZ neni mozné a pokud byl pro jejich realizaci vybran jiny dodavatel.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo Naklady v pfric¢inné souvislosti
s poskytovanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Spravci stavby
oznameni a podle Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] je opravnén k:

a) prodlouZeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokonceni je nebo
bude zpozdéno podle Pod-¢lanku 8.4 [Prodlouzeni doby pro
dokonceni], a soucasné

b)  k platbé takto vynaloZenych Naklad(, které se zahrnou do Smluvni ceny.

Po obdrZeni tohoto oznameni je Spravce stavby povinen postupovat v souladu s Pod-
¢lankem 3.5 [Urceni], aby tyto zaleZitosti dohodl nebo urcil.”

13.3 Postup pfi variaci
Na konec Pod-¢lanku 13.3 se pridavaji odstavce:

»,Dokud neni dohodnuta nebo uréena vhodnda poloZkova cena, je Spravce stavby
povinen urcit prozatimni poloZzkovou cenu pro uUcely Potvrzeni pribéznych plateb.

Objednatel neposkytuje zalohu na Variaci. Spravce stavby neni opravnén poskytnout
Zhotoviteli zalohu na Variaci.”

13.5 Podminéné obnosy
Pod-Clanek 13.5 se odstranuje bez nahrady.
13.7 Upravy v disledku zmén legislativy
V prvnim odstavci Pod-¢lanku 13.7 se odstranuji slova ,,nebo zmény v soudnim nebo

oficidInim urednim vykladu takovych Prdvnich predpisi”.
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Ve druhém odstavci Pod-¢lanku 13.7 se odstranuji slova ,nebo takovych vykladi*“.
13.8 Upravy v disledku zmén nakladd
Pod-¢lanek 13.8 se nahrazuje znénim:

,Castky k zaplaceni Zhotoviteli se pfi zvy$eni nebo snizeni naklad(i na pracovni sily,
na Véci urcené pro dilo a na jiné vstupni naklady Dila neupravuji kromé postupu podle
druhého odstavce tohoto Pod-¢lanku. Ma se za to, Ze Pfijata smluvni ¢astka obsahuje
Castky pro rezervu na dalsi zvySeni nebo snizeni naklad(i v rozsahu, ve kterém plnou
kompenzaci jakychkoli zvySeni nebo snizeni Naklad( nepokryvaji ustanoveni tohoto
nebo jinych Clankd.

Nezaplacena ¢ast Prijaté smluvni ¢astky se vidy k 1. lednu kazdého kalendarniho
roku, co je Gcinnd tato Smlouva, upravuje o primérnou ro¢ni miru inflace (vyjadrenou
prirGstkem prlmérného roc¢niho indexu spotrebitelskych cen) za bezprostiedné
predchazejici kalendarni rok vyhlagenou Ceskym statistickym Gfadem. PFijatd smluvni
Castka, respektive jeji do doby Upravy nezaplacend ¢ast upravena o inflaéni miru se
zaokrouhluje na dvé desetinnd mista podle béznych pravidel zaokrouhlovani. O této
zméné vyvolavajici zménu Prijaté smluvni ¢astky se neuzavird dodatek k této
Smlouveé.”

14. SMLUVNIi CENA A PLATEBNi PODMINKY
14.1 Smluvni cena

Pod-odstavec d) Pod-¢lanku 14.1 se nahrazuje nasledujicim znénim:

,Neni-li v Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich Smlouvu
stanoveno jinak, plati, Ze Zhotovitel ocenil vSechny polozky Vykazu vymér tak, zZe jiz
zahrnuji naklady na pofizeni dilenské dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nema na
Uhradu nakladd spojenych s porizenim této dokumentace nad ramec ceny polozek
ocenénych ve Vykazu vymér zadny narok.”

14.2 Zalohova platba
Pod-¢lanek 14.2 se odstraniuje bez nahrady.
14.3 Zadost o potvrzeni priibéZné platby

V prvni vété Pod-Clanku 14.3 se slova ,mésice” nahrazuje slovy ,Fakturacniho
obdobi”.

V prvni vété Pod-¢lanku 14.3 se za slova ,Sest kopii Vyuctovdni“ vklada carka a slova
»,a dale jednu kopii v elektronické podobé s platnosti originalu (tj. s dokumenty
opatfenymi uzndvanym elektronickym podpisem),”.

Na konec prvniho odstavce Pod-¢lanku 14.3 se pridava véta:

»,Veskerd korespondence tykajici se plateb, v€etné faktur a Potvrzeni pribéinych
a zavérecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na Formulafich predepsanych
Objednatelem. Zhotovitel je povinen Sprdvci stavby predat Vyuctovani rovnéz
v elektronické podobé ve formatu .xml na kompaktnim disku CD-R.“
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Pod-odstavce c) a d) Pod-¢lanku 14.3 se odstranuji bez nahrady, oznaceni
nasledujicich pod-odstavcl se méni odpovidajicim zplisobem.

V plvodnim pod-odstavci g) Pod-¢lanku 14.3 se mezi slova ,Potvrzenich platby”
doplfiuje slovo ,,prabézné”.

Za prvni odstavec Pod-¢lanku 14.3 se vklada odstavec:

»V pfipadé, Ze Vyuctovani bude obsahovat jakékoliv polozky nad ramec Vykazu
vymeér, je Zhotovitel povinen jako podplrny dokument predloZit geometrické
zaméreni dle Pod-¢lanku 12.2 [Metoda méfeni].”

14.6 Vydani potvrzeni prubéiné platby
Na konec prvniho odstavce Pod-¢lanku 14.6 se pridavaji véty:

JJestlize jejich spravnost nemizZe byt Spravcem stavby ovérena z dlvodu
nedostatecnych podpurnych dokumentd, je Spravce stavby povinen tuto skutecnost
spolu s divody oznamit Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni Vyuctovani. V takovém
pripadé se
a)  kVyuctovani neprihlizi a
b)  Zhotovitel je povinen predloZit Spravci stavby bez zbyte¢ného odkladu nové
Vyuctovani spolu se vsemi podplrnymi dokumenty, které budou v souladu
se Smlouvou. Spravce stavby je nasledné povinen vydat Objednateli
Potvrzeni prlibéiné platby, v némz je stanovena vyse pribéziné platby,
kterou Objednatel na zakladé Vyuctovani uhradi Zhotoviteli. Dnem
uskutecnéni zdanitelného plnéni se rozumi den odsouhlaseni Vyuctovani.”

Ve druhém odstavci Pod-Clanku 14.6 se v zavorce odstranuji slova ,zddrZzného
a jinych”.
14.7 Platba

Pod-odstavce a) az c) Pod-¢lanku 14.7 se nahrazuji novymi pod-odstavci a) a b):

a) ,Castku potvrzenou v kazdém Potvrzeni pribézné platby do 60 dnl od
data, kdy Sprdvci stavby bude dorucena faktura Zhotovitele, vystavena na
zakladé Potvrzeni pribéziné platby, a

b) castku potvrzenou v Potvrzeni zavérecné platby do 60 dnl od data, kdy
Spravci stavby bude dorucena faktura Zhotovitele, vystavena na zakladé
Potvrzeni zavérecné platby.”

Vklada se nové druhy odstavec v nasledujicim znéni:

»,Lhaty uvedené v prfedchozim odstavci pocinaji béZet dnem prokazatelného doruceni
dokladi Zhotovitelem Spravci stavby. Pfipadné |hGty splatnosti uvedené
Zhotovitelem na dokladech, jejichz béh pocina pred datem doruceni Spravci stavby
a konci pred uplynutim lhGt uvedenych v predchozim odstavci, jsou povaZzovany za
orientacni a nelze je pouzit jako podklad pro vypocet Castek, ke kterym je Zhotovitel
opravnén podle Pod-Clanku 14.8 [ZpoZzdéna platbal.”
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Vklada se nové treti odstavec v nasledujicim znéni:

JJestlize nékteré udaje uvedené ve Faktufe nebo v podplrnych dokumentech
predloZenych spolecné s Fakturou (pfilohach) nejsou pravdivé, spravné nebo uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemlze byt Spravcem stavby ovérena z divodu
nedostatecnych podpUrnych dokument(i, musi Spravce stavby tuto skute¢nost spolu
s divody oznamit Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji vsak do 30 dnli po
obdrZeni Faktury. Souc¢asné s oznamenim podle predchozi véty musi Spravce stavby
Fakturu spolu s podplrnymi dokumenty predloZzenymi spole¢né s Fakturou
(pfilohami) Zhotoviteli vratit. Zhotovitel musi predlozit Spravci stavby bez zbytecného
odkladu novou Fakturu spolu se vSemi podplrnymi dokumenty (pfilohami), které
budou v souladu se Smlouvou. V pfipadé oprdvnéného vraceni a nového predlozeni
Faktury podle tohoto odstavce plati, Ze IhGty uvedené v tomto Pod-¢lanku pocinaji
bézet okamzikem doruceni nové Faktury Zhotovitele Spravci stavby.”

Na konec Pod-¢lanku 14.7 se pfidava nasledujici odstavec:

»Zhotovitel bere na védomi a uzndva, Ze doba splatnosti v délce 60 dnli podle tohoto
Clanku 14 [Smluvni cena a platebni podminky] je oddivodnéna povahou zavazku, kdy:

a) predmétem Smlouvy je provedeni komplexni a rozsahlé Stavby,

b) platby za provedené prace jsou Cerpany z verejnych prostfedkl, u nichz
existuje zvySena mira pozadavku na provéreni spravnosti a opravnénosti
jejich vynalozeni, s ¢imzZ je spojen delsi a slozitéjsi administrativni proces
jejich schvalovani,

c) pred uhradou je nutné ovéfit, Ze vSechny vyuctované prace byly provedeny
radné a kvalitné a v rozsahu odpovidajicim Smlouvé (vCetné projektové
dokumentace) a pfrislusné fakture, a soucasti Vyuctovani je obvykle velké
mnozstvi polozek.”

14.8 Zpozdéna platba
Prvni a druhy odstavec Pod-¢lanku 14.8 se nahrazuji znénim:

LJestlize Zhotovitel neobdrZi platbu v souladu s Pod-¢lankem 14.7 [Platba], ma
Zhotovitel ndrok na zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené Pravnimi predpisy.”

14.9 Platba zadrzného
Pod-¢lanek 14.9 se odstraniuje bez nahrady.
14.10 Vyuctovani pfi dokonceni

V prvni vété Pod-¢lanku 14.10 se za slova ,Sest kopii” vklada ¢arka a slova ,a dale
jednu kopii v elektronické podobé s platnosti originalu (tj. s dokumenty opatfenymi
uznavanym elektronickym podpisem),”

14.11 Zadost o potvrzeni zavére¢né platby

Pod-Clanek 14.11 se nahrazuje znénim:
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»Zhotovitel je povinen Sprdvci stavby do 56 dnl poté, co uplynula Zaruéni doba, resp.
nejdelsi ze Zaruc€nich dob, predloZit Sest kopii ndvrhu Zavére¢ného vyuctovani, véetné
podplirnych dokument(, které ve formé schvalené Spravcem stavby zndzornuje,
a dale navrhu Zavérecného vyuctovani v elektronické podobé s platnosti originalu (tj.
opatfenym uznavanym elektronickym podpisem), ktery ve formé schvalené
Spravcem stavby zndzornuje:

a) hodnotu veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou a

b) jakékoli dalsi obnosy, o kterych se Zhotovitel domniva, Ze mu budou nalezet
podle Smlouvy nebo jinak.”

Jestlize nékteré udaje uvedené v Zavérecném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo Uplné nebo jestlize jejich spravnost nemuize byt Spravcem stavby ovérena
z dvodu nedostatecnych podplrnych dokumentl ¢i je Zavérecné vyuctovani jinak
v rozporu se Smlouvou, musi Spravce stavby tuto skute¢nost oznamit spolu s davody
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni Zavére¢ného vyuctovani. V takovém pripadé se:

i. k Zavére¢nému vyuctovani nepfihlizi a

ii. Zhotovitel je povinen predloZit Spravci stavby bez zbyte¢ného odkladu nové
Zavérecné vyuctovani spolu se vSemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Spravce stavby nasledné musi vydat podle Pod-
¢lanku 14.13 [Vydani potvrzeni zavérecné platby] Objednateli Potvrzeni
zavérecné platby. Dnem uskutec¢néni zdanitelného plnéni se rozumi den

odsouhlaseni Zavérec¢ného vyuctovani. Fakturu k zavérecné platbé Ize
vystavit az po odsouhlaseni Zavérecného vyuctovani.

Jestlize vSak po projednani Zavérecného vyucltovani mezi Spravcem
stavby a Zhotovitelem o jakychkoli dohodnutych zménach navrhu Zavérecného
vyuctovani vyjde najevo, Zze néktera polozka zahrnutd do Zavére¢ného vyuctovani je
sporna, musi Spravce stavby dorucit Objednateli (s kopii Zhotoviteli) Potvrzeni
prabéiné platby na ¢asti navrhu Zavérecného vyuctovani, kterd neni mezi Spradvcem
stavby a Zhotovitelem spornd. Poté, co je spor kone¢nym zplsobem vyfeseny podle
Clanku 20 [Claimy, spory a rozhod¢i Fizeni], je Zhotovitel povinen pfipravit a predlozit
Objednateli (s kopii Spravci stavby) upravenou verzi Zavérecného vyuctovani.”

14.14 Skonceni odpovédnosti objednatele
Prvni odstavec Pod-Clanku 14.14 se nahrazuje znénim:

,Objednatel neni odpovédny Zhotoviteli za Zadnou zaleZitost nebo véc podle Smlouvy,
v souvislosti s ni nebo provadénim Dila mimo pripad (a v takovém rozsahu), kdy
Zhotovitel vyslovné zahrnul za timto ucelem castku do Zavérecného vyuctovani, mimo
zalezitosti a véci, které se vyskytly po vydani Potvrzeni o prevzeti Dila.”

14.16 Sporné faktury
PFfidava se Pod-¢lanek 14.16 [Sporné faktury]:
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»Je-li jakdkoli polozka nebo ¢ast polozky ve Fakturfe predloZzené Zhotovitelem
Objednateli zpochybnéna, je Objednatel povinen podat ozndmeni o Umyslu zadrzet
platbu s odlivodnénim. Neni pfitom oprdvnén zpozdit platbu nesporného zlstatku
Faktury. Nasledujici odstavec se pouZije na vSechny zpochybnéné ¢astky, které jsou
v kone¢ném dusledku uréeny jako splatné Zhotoviteli.

Fakturu lze vystavit vidy az po odsouhlaseni Vyuctovani. Nebude-li Faktura
obsahovat vSechny udaje a naleZitosti danového dokladu podle platnych Pravnich
predpist a Smlouvy, je Objednatel opravnén Fakturu vratit Zhotoviteli bez zaplaceni.
Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti Fakturu opravit nebo vystavit
Fakturu novou. V takovém ptipadé je béh plvodni Ih(ity splatnosti pfetrzen a nova
IhGta splatnosti zacne bézet dorucenim radné opravené nebo nové vyhotovené
Faktury Objednateli.”

15. UKONCENi SMLOUVY OBJEDNATELEM
15.2 Odstoupeni objednatelem

Pod-odstavec a) prvniho odstavce Pod-¢lanku 15.2 se nahrazuje znénim:

»je v prodleni s predlozenim Zaruky za plnéni a odstranéni vad nebo s udrzovanim
této zaruky v platnosti po dobu delsi nez 30 dna,”.

V pod-odstavci d) prvniho odstavce Pod-¢lanku 15.2 se odstranuje slovo ,,celé”.

V pod-odstavci d) prvniho odstavce Pod-¢lanku 15.2 se za slovo ,podzhotoviteli”
doplnuji slova ,,v rozporu se Smlouvou®.

Pod-odstavec e) prvniho odstavce Pod-¢lanku 15.2 se nahrazuje znénim:

»,poda-li na sebe jako dluznik pro Upadek nebo hrozici Upadek insolvencni navrh dle
§ 97 a nasl. zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho reseni (insolvencni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, nebo je-li rozhodnuto o jeho upadku, o vstupu
do likvidace, popfipadé dojde-li k jakémukoliv jednani nebo udalosti, které maji
(podle pfislusnych Pravnich predpis() podobny ucinek jako jakékoli z téchto jednani
nebo udalosti,”

Za pod-odstavec f) prvniho odstavce Pod-¢lanku 15.2 se pridavaji pod-odstavce g) az
o)

g) ,nedodrZuje podminky stanovené v Zadavacich podminkdach ani po uplynuti
dodatecné primérené |haty, ktera mu byla stanovena Objednatelem
ke splnéni pfislusnych podminek,

h)  ve své Nabidce (podané v Zadavacim fizeni) uved! informace nebo predlozil
doklady, které neodpovidaly skuteé¢nosti a mély, nebo mohly mit, vliv na
vysledek Zaddavaciho fizeni,

i) nepostupuje v souladu s Pod-¢lankem 4.4 [Podzhotovitelé],

j) je v prodleni se splnénim Zavazného milniku po dobu delsi nez 90 dni,
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k)  je v prodleni s predloZzenim nebo udrzovanim v platnosti pojistnych smluv
podle Clanku 18 [Pojisténi] po dobu deli nez 60 dni,

) pfislusny spravce dané pravomocné rozhodne ve smyslu § 106a zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisq,
o tom, Ze je Zhotovitel nespolehlivym platcem,

m) nepostupuje v souladu s ozndmenim podle Pod-¢lanku 15.1 [Vyzva
k napravé],

n)  nedokondi Dilo ani do 30 mésict od ucinnosti této Smlouvy, nebo
0) nepostupuje za podminek stanovenych v ob¢anském zdkoniku.”
Druhy odstavec Pod-¢lanku 15.2 se nahrazuje znénim:

»,Poté, co bylo Zhotoviteli doru¢eno odstoupeni od Smlouvy Objednatelem, je
Zhotovitel povinen neprodlené skoncit veskerou dalsi praci na Dile mimo takovou
praci, ke které byl vydan pokyn Spravce stavby za Uucelem ochrany Zivota a majetku
nebo pro bezpecnost Dila, a odklidit ze Stavenisté veSkeré ostatni Véci uréené pro
dilo mimo téch, které jsou potiebné pro bezpecnost.”

Na konec prvni véty Ctvrtého odstavce Pod-Clanku 15.2 se pridavaji slova ,a to ve
Ihaté 14 dni od doruceni odstoupeni od Smlouvy”.

Na konec Pod-¢lanku 15.2 se pfidava odstavec:

,Objednatel je v souladu s § 2004 odst. 2 obcanského zakoniku opravnén odstoupit
od Smlouvy pouze vtom rozsahu, ve kterém nebyla ke dni odstoupeni Smlouva radné
splnéna. Specifické dlivody odstoupeni jsou upraveny v Clanku 17. téchto Podminek.“

15.3 Ocenéni k datu odstoupeni
Na konec Pod-¢lanku 15.3 se pridava odstavec:

,Pri urceni hodnoty Dila, Véci urcenych pro dilo a jakychkoli jinych obnos(
naleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou je Sprdvce stavby
povinen postupovat s naleZitou odbornou pécéi a musi vychazet ze Smluvni
ceny a zpUsobu ocenéni Dila a jeho Sekci sjednanych ve Smlouvé.”

15.5 Opravnéni objednatele vypovédét smlouvu

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 15.5 se za slova ,Smlouvu vypovédeét” vkladaji
¢arka a slova ,,a to i z¢asti,”.

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 15.5 se odstranuje treti véta.
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16. PRERUSENiI A UKONCENi SMLOUVY ZHOTOVITELEM
16.2 Odstoupeni zhotovitelem

Pod-odstavec a) prvniho odstavce Pod-Clanku 16.2 se odstranuje bez ndahrady.
Plivodni pod-odstavec b) je nové oznacen a), oznaceni nasledujicich pod-odstavc( se
méni odpovidajicim zplsobem.

Plvodni pod-odstavec d) prvniho odstavce Pod-¢lanku 16.2 se nahrazuje znénim:

»Datum zahdjeni praci ve smyslu Pod-Clanku 8.1 [Zahajeni praci] nebude Spravcem
stavby ozndmeno ve |hité tfi kalendarnich mésicl, pricemz pocatek Ihdty je prvni den
kalendarniho mésice nasledujiciho po uzavieni Smlouvy,”

Na konci pavodniho pod-odstavce f) prvniho odstavce Pod-¢lanku 16.2 se ", nebo"
nahrazuje teckou.

PGvodni pod-odstavec g) prvniho odstavce Pod-Clanku 16.2 se odstranuje bez
nahrady.

Posledni véta druhého odstavce Pod-¢lanku 16.2 se odstrafiuje bez ndhrady.
Na konec Pod-¢lanku 16.2 se pfidava odstavec:

»Zhotovitel je v souladu s § 2004 odst. 2 obcanského zakoniku opravnén odstoupit
od Smlouvy pouze v tom rozsahu, ve kterém nebyla ke dni oznameni Objednateli
Smlouva radné splnéna.”

16.4 Platba pfi odstoupeni

V pod-odstavci a) Pod-¢lanku 16.4 se slova: ,,Zajisténi splnéni smlouvy“ nahrazuiji slovy
,Zaruky za plnéni a odstranéni vad”“.

V pod-odstavci c¢) Pod-¢lanku 16.4 se slova: ,jako ndsledek tohoto odstoupeni
nahrazuji slovy ,porusenim povinnosti Objednatele.”
17. RIZIKO A ODPOVEDNOST
17.1 Odskodnéni

Na konci posledniho odstavce Pod-¢lanku 17.1 se odstranuji slova , tak, jak je popsdno
v pododstavcich (d) (i), (ii) a (iii) Pod-Clanku 18.3 [Pojisténi pro pfipad urazu osob
a skod na majetku]”.

17.2 Péce zhotovitele o dilo

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 17.2 se odstranuji zavorky se slovy ,nebo se md za to,
Ze je vyddno podle Pod-Cldnku 10.1 [Prevzeti dila a sekci]“ a ,nebo se md za to, Ze je
vyddno“.

17.3 Rizika objednatele

V pod-odstavci g) Pod-¢lanku 17.3 se na konci odstraniuje pismeno ,,a“ a nahrazuje se
¢arkou.
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V pod-odstavci h) se na konci odstranuje tecka a nahrazuje se pismenem ,a“.
Za pod-odstavec h) se vklada novy pod-odstavec i):
»1) ztraty a Skody v dUsledku verejného provozu béhem Predcasného uzivani podle
Pod-¢lanku 10.5 [Pfed&asné uzivani].”
17.5 Prava pramyslového vlastnictvi
Pod-Clanek 17.5 se nahrazuje znénim:

»Jestlize se k pInéni Dila nebo k jakékoliv dokumentaci nebo véci poskytnuté jednou
ze Stran druhé Strané vazi prava dusevniho vlastnictvi ve smyslu prislusnych obecné
zdvaznych Pravnich predpisU, jsou si Strany vzdjemné zavazany chranit takova prava
tak, aby jejich zavinénim nedoslo k Ujmé osoba, které takové pravo dusevniho
vlastnictvi svédci.

Pokud pravo dusevniho vlastnictvi svédci treti osobé, jsou Strany timto vzajemné
zavazany informovat se o takové skutecnosti a soucasné se informovat i o rozsahu
prav k uziti takového predmétu ochrany.

Zhotovitel je opravnén pofizovat fotografie Dila pro ucely propagace a reklamy.
Zhotovitel vSak neni opravnén tyto fotografie, jakoz ani ilustrace Dila nebo ¢lanky (i
jiné texty) tykajici se Dila, publikovat (at uz samostatné nebo v soucinnosti s jinou
osobou) bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele pred podepsanim
Potvrzeni o prevzeti Dila.

V pripadé poruseni ustanoveni tohoto Pod-¢lanku jednou ze Stran je druha Strana
opravnéna k odskodnéni ve |h(té 28 dnll poté, co je vici ni narok uplatnén.”

17.6 Omezeni odpovédnosti
V Pod-¢lanku 17.6 se za posledni vétu prvniho odstavce dopliiuje nasledujici véta:
»,Uvedenym neni doteno pravo Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty dle Pod-
¢lanku 4.25 [Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvni pokutu].”

18. POJISTENI

18.1 Obecné pozZadavky na pojisténi
Pod-¢lanek 18.1 se odstraniuje bez nahrady.

18.2 Pojisténi dila a vybaveni zhotovitele
Pod-¢lanek 18.2 se nahrazuje znénim:

»Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na
majetkové pojisténi typu ,,all risk” (vztahujici se zejména na pozdry, povodné, zaplavy
Ci jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i nahodnému poskozeni) Dila, soucdsti Dila
a jeho prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaZnich praci, Materialu,
vyrobku, zafizeni, dokumentu souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu
Dila, tj. cenu, za kterou lze v daném misté a v daném c¢ase véc stejnou nebo
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srovnatelnou znovu pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale
jen ,Pojisténi dila“) s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Ptiloze k nabidce.

Stavebné montdazni pojisténi bude zahrnovat:
i. pojisténi majetkovych skod , proti viem rizik(im“ (all risk),
ii. pojiSténi zaru¢niho obdobi min. 24 mésicu,
iii. pojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada) s limitem pInéni,
iv. pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni,
v. pojisténi pfevzatého majetku od Objednatele s limitem pInéni,

vi. pojisténymi dle této pojistné smlouvy budou  Objednatel,
Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvné vazani na budovaném dile,

vii.  maximalni spolutcast 1 mil. K¢.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do raddného a uUplného prevzeti Dila
Objednatelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucéujici odpovédnost
plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), zejména véetné ustanoveni vylucujicich
¢i snizujicich rozsah pojistného plnéni v ptipadé neprovedeni obnovy ¢i rekonstrukce
pojistnou udalosti poSkozené Casti Dila v urcitém casovém terminu, s vyjimkou vyluk
odpovidajicim vylukdm standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu
pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po
celou dobu trvani Pojisténi dila splnény veskeré podminky dle tohoto ¢lanku a

a)  Zejako osoba opravnéna k prijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude
po celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

b) Ze pojistné plnéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch
Objednatele vinkulovano.

Jinou osobu (véetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného plnéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrZeni predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakoZto osobé opravnéné
k prijeti pojistného plnéni v plném rozsahu vyplaceno na zZaddost Objednatele, a aniz
by byl vyZadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti
dle tohoto odstavce se povaZzuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoli to Objednatel bude pozZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své
pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym
Objednatelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho Zadost dolozit fadné
hrazeni pojistného a pInéni dalSich povinnosti Zhotovitele z pfislusnych pojistnych
smluv.”
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18.3 Pojisténi pro pripad Urazu osob a Skod na majetku
Pod-¢lanek 18.3 se nahrazuje znénim:

»Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne
Objednateli nebo tfetim osobam v dlisledku smrti nebo Urazu nebo za skodu na jejich
majetku v souvislosti s provadénim Dila v dusledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi
odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu zplsobenou
vadnym vyrobkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu
vzniklou na véci, kterou prevzal za uCelem provedeni objednané cinnosti. Celkovy
limit pojistného plnéni pro tato jednotliva pojisténi bude Cinit minimalné 100 mil. K&
na jednu pojistnou uddlost a 200 mil. K¢ v dhrnu za rok, s maximalni spolutcasti
500 tis. K¢.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu
zpUsobenou vadnou realiza¢ni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za skody pfipadné vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrZovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu
po celou dobu trvani Smlouvy. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni
vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk
odpovidajicich vylukam standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu
pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu
stouto Smlouvou uvedeni jako spolupojisténi. V pripadé, Ze spolupojisténi
Subdodavatell nebude moZné, Zhotovitel bude vyZadovat, aby Subdodavatelé splnili
pozadavky na pojisténi zde uvedené.

Bude-li to Objednatel poZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné
smlouvy pojistovacimu makléri uréenému Objednatelem.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vaci
Objednateli.”

18.4 Pojisténi personalu zhotovitele

Pod-¢lanek 18.4 se odstraniuje bez nahrady.

19. VYSSi MOC

19.1 Definice vyssi moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-¢lanku 19.1 se tecka nahrazuje
¢arkou.
V Pod-¢lanku 19.1 se za pod-odstavec (v) vklada novy pod-odstavec (vi) v nasledujicim
znéni:
»(vi)  zruSeni stavebniho povoleni pfislusSnym orgdnem po podpisu Smlouvy.”
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20. CLAIMY, SPORY A ROZHODCi RIZENI
20.1 Claimy zhotovitele
Posledni véta druhého odstavce Pod-¢lanku 20.1 se odstrariuje a nahrazuje se timto
znénim:

»Domniva-li se Zhotovitel, Ze existovaly nebo existuji objektivni okolnosti, které
ospravedIiuji nedodrZeni vySe uvedené oznamovaci povinnosti, mlze zaleZitost
predloZit k posouzeni Objednateli s uvedenim podrobnosti. Objednatel pak mlze tyto
okolnosti posoudit, a jestlize je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivni, mGze
Objednatel odsouhlasit, Ze Doba pro dokonceni mize byt prodlouZena podle Pod-
¢lanku 8.4 [ProdlouzZeni doby pro dokonéeni] a Doba pro uvedeni do provozu nebo
doba pro splnéni Zavazného milniku m(ze byt prodlouzena podle Pod-¢lanku 8.13
[Prodlouzeni doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splnéni Zavazného
milniku].”

Za sedmy odstavec Pod-¢lanku 20.1 se pfidava odstavec:

LJestlize Spravce stavby stanovenym zplsobem neodpovi v dobé definované v tomto
Pod-¢lanku, je kterdkoli ze Stran opravnéna povaZzovat tento claim za odmitnuty
Spravcem stavby.”

20.2 Jmenovani rady pro rozhodovani sport
Pod-¢lanek 20.2 se odstranuje bez nahrady.

20.3 Neschopnost se dohodnout pfi jmenovani rady pro rozhodovani sport
Pod-¢lanek 20.3 se odstranuje bez nahrady.

20.4 Ziskani rozhodnuti rady pro rozhodovani sport
Pod-¢lanek 20.4 se odstranuje bez nahrady.

20.5 Smirné narovnani

Pod-¢lanek 20.5 [Smirné narovnani] se odstrarfiuje a nahrazuje se Pod-¢lankem 20.5
[Rozhodovani spor(]:

»Vznikne-li ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni spor, jsou Strany povinny postupovat
smirnou cestou a vyvinout pfimérené usili k tomu, aby byl spor vyfesen dohodou.

Nepodafi-li se spor odstranit smirné na zakladé jednani Stran, bude s konecnou
platnosti vyfesen pred obecnymi soudy Ceské republiky.”

20.6 Rozhod(ci fizeni
Pod-Clanek 20.6 se odstranuje bez nahrady.
20.7 Nesplnéni rozhodnuti rady pro rozhodovani sport

Pod-Clanek 20.7 se odstranuje bez nahrady.
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20.8 Uplynuti funkéniho obdobi rady pro rozhodovani spori

Pod-¢lanek 20.8 se odstrariuje bez nahrady.
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	1. OBECNÁ USTANOVENÍ
	1.1 Definice
	1.1.1 Smlouva
	1.1.1.1  Pod-článek 1.1.1.1 se nahrazuje zněním:
	„Smlouvou se pro účely těchto Podmínek rozumí souhrn veškeré smluvní dokumentace, která má podle vůle Stran tvořit součást jejich smluvního ujednání, s náležitostmi podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Součástí ...
	1.1.1.2  V Pod-článku 1.1.1.2 se odstraňuje závorka se slovy „pokud existuje“.
	1.1.1.3  Pod-článek 1.1.1.3 se nahrazuje zněním:
	„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení Objednatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami. Účinnost Smlouvy se řídí druhým odstavcem Pod-článku 1.6 [Smlouva o dílo].“
	1.1.1.4  Na konec Pod-článku 1.1.1.4 se přidává věta:
	„Dopisem nabídky“ se rozumí též nabídka podaná Zhotovitelem v rámci zadávacího řízení s názvem „Dopravní napojení ulice Markéty Kuncové – zhotovitel“ podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také j...
	1.1.1.5  Pod-článek 1.1.1.5 se nahrazuje zněním:
	„Technickou speciﬁkací“ je projektová dokumentace s názvem „Dopravní napojení ulice Markéty Kuncové“ zpracovaná v prosinci roku 2023, která je přiložena k těmto Podmínkám. Projektová dokumentace technicky specifikuje Dílo.“
	Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:
	„Technickou specifikaci tvoří i Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu.“
	1.1.1.7  Do první věty Pod-článku 1.1.1.7 se za slova „připravené Zhotovitelem“ doplňují slova „nebo Objednatelem“.
	Do druhé věty Pod-článku 1.1.1.7 se za slova „Výkaz výměr“, doplňují slova „Závazný milník,“.
	1.1.1.8  Pod-článek 1.1.1.8. se nahrazuje zněním:
	„Nabídka“ je Dopis nabídky včetně všech ostatních dokumentů, které Zhotovitel předložil do Veřejné zakázky podle Pod-článku 1.1.1.15 v rámci Zadávacího řízení podle Pod-článku 1.1.1.11. ve smyslu § 28 odst. 1 písm. f) ZZVZ.“
	1.1.1.10  Pod-článek 1.1.1.10 se nahrazuje následujícím zněním:
	„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ soupis prací a dodávek s výkazem výměr, který v návaznosti na Zadávací podmínky obsahuje podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací a dodávek, které jsou předmětem Díla, vypracovaný v souladu s vyhláško...
	1.1.1.11 Přidává se Pod-článek 1.1.1.11:
	„Zadávací řízení“ je otevřené řízení podle § 56 ZZVZ s názvem Dopravní napojení ulice Markéty Kuncové – zhotovitel na Veřejnou zakázku dle Pod-článku 1.1.1.15.“
	1.1.1.12 Přidává se Pod-článek 1.1.1.12:
	„Zadávací podmínky“ jsou zadávací podmínky na Veřejnou zakázku dle Pod-článku 1.1.1.15.“
	1.1.1.13 Přidává se Pod-článek 1.1.1.13:
	„Projekt „Dopravní napojení ulice Markéty Kuncové – zhotovitel“ řeší stavební práce spočívající v napojení areálu Nová Zbrojovka na veřejnou silniční síť. V rámci realizace projektu bude vybudována nová komunikace, která propojí areál Nová Zbrojovka s...
	1.1.1.14 Přidává se Pod-článek 1.1.1.14:
	„Registr smluv“ je informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regist...
	1.1.1.15 Přidává se Pod-článek 1.1.1.15:
	„Veřejná zakázka“ je veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Dopravní napojení ulice Markéty Kuncové – zhotovitel“, na jejímž základě je Smlouva uzavřena. Veřejná zakázka je zadávána v Zadávacím řízení podle Pod-článku 1.1.1.11. Veřejná zakázka je...
	1.1.2  Strany a osoby
	1.1.2.2  Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
	„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu ZZVZ ve všech mluvnických formách a podobách.“
	1.1.2.7  Do první věty Pod-článku 1.1.2.7 se za slova „a veškerý personál“ doplňují slova „složený dle požadavků Objednatele v souladu s Nabídkou a Zadávacími podmínkami“.
	1.1.2.8  Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává věta:
	„Podzhotovitelem“ je též osoba poddodavatele ve smyslu ZZVZ.“
	1.1.2.9  Pod-článek 1.1.2.9 se odstraňuje bez náhrady.
	1.1.3  Data, zkoušky, lhůty a dokončení
	1.1.3.1  Pod-článek 1.1.3.1 se nahrazuje zněním:
	„Základní datum“ je datum vyhlášení Veřejné zakázky.“
	1.1.3.2  Pod-článek 1.1.3.2 se nahrazuje zněním:
	„Datum zahájení prací“ je datum, kterým počíná Přípravná fáze podle Pod-článku 1.1.3.12 a Pod-článku 8.1.
	1.1.3.4  Na konec Pod-článku 1.1.3.4 se přidává věta:
	„Přejímacími zkouškami“ se rozumí veškeré zkoušky speciﬁkované v Technické speciﬁkaci jako Přejímací zkoušky (pokud takové jsou).“
	1.1.3.6  Pod-článek 1.1.3.6 se nahrazuje zněním:
	„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Technickou speciﬁkací poté, co je Dílo převzato Objednatelem.“
	1.1.3.7  Do první věty Pod-článku 1.1.3.7 se za závorku se slovy „Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad“ vkládá čárka a doplňují slova „a to včetně vad, které se vyskytly po převzetí Díla,“.
	Na konec první věty Pod-článku 1.1.3.7 se doplňuje středník a věta: „jde o dobu, po kterou bude Dílo způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.“
	1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 se odstraňuje bez náhrady.
	1.1.3.10 Přidává se Pod-článek 1.1.3.10:
	„Doba uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, či zákona či konkrétních ustanovení, k...
	1.1.3.11 Přidává se Pod-článek 1.1.3.11:
	„Závazný milník“ je významný okamžik pro plnění smlouvy ve významu Pod-článku 4.26 a blíže definovaný v Příloze k nabídce. “
	1.1.3.12 Přidává se Pod-článek 1.1.3.12:
	„Přípravná fáze“ je první částí provádění Díla blíže definovaná v Pod-článku 8.1.“
	1.1.3.13 Přidává se Pod-článek 1.1.3.13:
	„Datum zahájení prací na Staveništi“ je datum, kterým je ukončena Přípravná fáze a blíže je definováno v Pod-článku 8.1.“
	1.1.3.14 Přidává se Pod-článek 1.1.3.14:
	„Práce na Staveništi“ je druhou částí provádění Díla blíže definovanou v Pod-článku 8.1.“
	1.1.4. Peníze a platby
	1.1.4.3  Pod-článek 1.1.4.3 se nahrazuje zněním:
	„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“
	1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 („Podmíněný obnos“) se odstraňuje bez náhrady.
	1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 („Zádržné“) se odstraňuje bez náhrady.
	1.1.4.13 Přidává se Pod-článek 1.1.4.13:
	„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných Právních předpisů, a to včetně připočtené DPH dle platných Právních předpisů.“
	1.1.4.14 Přidává se Pod-článek 1.1.4.14:
	„Fakturační období“ je časový úsek od 15. dne jednoho měsíce, do 15. dne měsíce následujícího, po jehož uplynutí lze vystavit Fakturu.“
	1.1.5   Dílo a věci pro něj určené
	1.1.5.9  Přidává se Pod-článek 1.1.5.9:
	„Právo cesty“ je jakýkoli právní titul k užívání pozemků či jejich částí ve vlastnictví osob odlišných od Objednatele, zejména ve formě věcného břemene či nájmu.“
	1.1.5.10 Přidává se Pod-článek 1.1.5.10:
	„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací.“
	1.1.5.11        Přidává se Pod-článek 1.1.5.11:
	„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“
	1.1.6. Další definice
	1.1.6.10 Přidává se Pod-článek 1.1.6.10:
	„Měsíční zpráva“ má význam uvedený v Pod-článku 4.21.1 Zvláštních podmínek.“
	1.1.6.11 Přidává se Pod-článek 1.1.6.11:
	„Roční zpráva“ má význam uvedený v Pod-článku 4.21.2 Zvláštních podmínek.“
	1.1.6.12 Přidává se Pod-článek 1.1.6.12:
	„Závěrečná zpráva“ má význam uvedený v Pod-článku 4.21.3 Zvláštních podmínek.“
	1.2 Výklad
	V prvním odstavci Pod-článku 1.2 se pod-odstavec d) nahrazuje zněním:
	d) „napsaný“ nebo „písemný“ je psaný rukou, psacím strojem nebo tištěný a opatřený podpisem jednající osoby, případně odeslaný datovou zprávou do datové schránky druhé Strany.“
	Za pod-odstavec d) prvního odstavce Pod-článku 1.2 se přidávají pod-odstavce e) a f):
	„e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
	f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem částka rovnající se 5 % z Nákladů.“
	Na konec Pod-článku 1.2 se přidává odstavec:
	„Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se tato Smlouva řídí Právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a ZZVZ. Při určení obsahu závazků Stran vyplývajících ze Smlouvy se nepřihlíží k dispozitivním ustanovením § 2586 až 2635 občanského zá...
	1.5 Hierarchie smluvních dokumentů
	V pod-odstavci a) prvního odstavce Pod-článku 1.5 se odstraňuje závorka se slovem „existuje-li“ bez náhrady.
	1.6 Smlouva o dílo
	V první větě Pod-článku 1.6 se slova „do 28 dnů“ nahrazují slovy „bez zbytečného odkladu a v souladu se ZZVZ“.
	V první větě Pod-článku 1.6 se slova „Dopis o přijetí nabídky“ nahrazují slovy „výzvu Objednatele k uzavření Smlouvy“.
	Poslední věta Pod-článku 1.6 se vypouští bez náhrady.
	Na konec Pod-článku 1.6 se přidávají odstavce:
	„Smlouva je účinná ode dne jejího uveřejnění v Registru smluv.
	Objednatel je povinen uveřejnit Smlouvu v Registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne jejího podpisu oběma Stranami; uveřejnění Smlouvy v Registru smluv je Objednatel povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, ...
	1.7 Postoupení
	Pod-článek 1.7 se nahrazuje zněním:
	„Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést nebo postoupit na jakoukoli třetí osobu jakékoli povinnosti a/nebo jakákoli práva vyplývající z této Smlouvy nebo s ní související. Objednatel je oprávněn převést v souladu s Prá...
	1.8 Péče o dokumenty a jejich dodání
	V prvním odstavce Pod-článku 1.8 se druhá věta nahrazuje zněním:
	„Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, musí být elektronický originál Smlouvy a buď elektronický originál Výkresu nebo jeho dvě kopie poskytnuty Zhotoviteli, který si může na své náklady udělat nebo vyžádat další kopie“.
	Ve druhém odstavci Pod-článku 1.8 se na konec druhé věty doplňuje: „a jedno vyhotovení v elektronické podobě s platností originálu (tj. s dokumenty opatřenými uznávaným elektronickým podpisem)“.
	Za první větu třetího odstavce Pod-článku 1.8 se doplňuje věta:
	„Povinnost podle předcházející věty je splněna, pokud má Zhotovitel dokumenty k dispozici v elektronické podobě“.
	Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
	„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona a souvisejících Právních předpisů. K dispozici bude r...
	1.10 Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
	Druhý odstavec Pod-článku 1.10 se nahrazuje zněním:
	„Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory, autorských děl vztahujících se k Dokumentům zhotovitele oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k Do...
	Zhotovitel poskytuje Objednateli rozsahem ani způsobem neomezenou, postupitelnou, nevýhradní licenci k rozmnožování, rozšiřování nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele, včetně jejich případných změn, tj. zhotovování modiﬁkací a jejich užívání. Objedn...
	Tato licence:
	a) se uděluje na dobu určitou po dobu trvání licencovaného práva v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona,
	b) opravňuje kteroukoli osobu řádně disponující příslušnou částí Díla k rozmnožování, rozšiřování nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele, včetně jeho změn, pro účely dokončení, provozu, údržby, předělání, úprav, oprav a demolic Díla,
	c) v případě Dokumentů zhotovitele, které jsou ve formě počítačových programů a jiného softwaru, dovolovat jejich používání na jakémkoli počítači na Staveništi a na dalších místech předpokládaných Smlouvou, včetně případů jakýchkoliv vyměněných počíta...
	d) opravňuje Objednatele k poskytnutí podlicence a
	e) přechází při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.
	Odměna za licenci je zahrnuta v Přijaté smluvní částce.“
	Na konec třetího odstavce Pod-článku 1.10 se přidávají slova „a v této Smlouvě“.

	2. OBJEDNATEL
	2.1 Právo přístupu na staveniště
	Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
	„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami. V zápise se uvede, že Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“
	2.3 Personál objednatele
	V pod-odstavci b) Pod-článku 2.3 se text „(a), (b) a (c)“ nahrazuje textem „i. až vii.“

	3. SPRÁVCE STAVBY
	3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby
	Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se přidávají odstavce:
	„Správce stavby je povinen Objednateli co nejdříve, jak je to prakticky možné, předem písemně oznámit, že zamýšlí vydat pokyn k Variaci s popisem navrhované práce, která má být vykonána, a uvedením všech známých podrobností o potenciálním vlivu Variac...
	Správce stavby může iniciovat Variaci na pokyn bez oznámení uvedeném v předchozím odstavci pouze v případě hrozící majetkové újmy nebo škody na zdraví nebo v podobných mimořádných událostech. O takové situaci musí Správce stavby Objednatele okamžitě i...
	Pokud Objednatel k Variaci vyjádří své připomínky, případně žádné připomínky nevyjádří, není tím dotčena povinnost Správce stavby postupovat s odbornou péčí ani jeho případná odpovědnost za újmu, která Objednateli vznikla v důsledku porušení jeho povi...
	Než přistoupí Správce stavby ke krokům podle následujících odstavců, je povinen předložit Objednateli k posouzení jakoukoli Variaci nebo Návrh na zlepšení, pokud:
	a) Variace nebo Návrh na zlepšení má dopad na zvýšení Smluvní ceny,
	b) Variace nebo Návrh na zlepšení vede k prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení].
	Objednatel může následně ve lhůtě 10 dnů od předložení Variace nebo Návrhu na zlepšení podle předchozího odstavce oznámit Správci stavby své námitky, nebo co nejdříve, jak je to prakticky možné, vydat oznámení o tom, že žádné námitky neuplatňuje.
	Pokud se Objednatel nevyjádří ve lhůtě 10 dnů od předložení Variace nebo Návrhu na zlepšení, má se za to, že s Variací nebo Návrhem na zlepšení nesouhlasí.
	V případě, že Objednatel uplatní námitky, které znemožňují provedení Variace, a Zhotovitel nebo Správce stavby se domnívají, že provedení Variace je nezbytné k dokončení Díla v souladu se Smlouvou, je Správce stavby povinen dohodnout nebo určit další ...

	3.3 Pokyny správce stavby
	Ve druhém odstavci Pod-článku 3.3 se poslední dvě věty nahrazují zněním:
	„Pokud je v pokynu Správce stavby uvedeno, že obsahuje Variaci, bude postupováno podle Pod-článku 13.3 [Postup při variaci]. Pokud tak není stanoveno a Zhotovitel se domnívá, že pokyny Správce stavby:
	a) zakládají Variaci (nebo zahrnují práce, které jsou součástí již existující Variace); nebo
	b) jsou v rozporu s Právními předpisy nebo snižují bezpečnost Díla nebo jsou technicky neproveditelné, tak
	je Zhotovitel povinen tuto skutečnost okamžitě (a před zahájením jakýchkoli prací souvisejících s pokyny Správce stavby) oznámit Správci stavby, přičemž toto oznámení musí dostatečně zdůvodnit. Pokud Správce stavby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto oz...
	Na konec Pod-článku 3.3 se přidává odstavec:
	„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“

	3.4 Výměna správce stavby
	V Pod-článku 3.4 se slova „42 dnů“ nahrazují slovy „14 dnů“.
	Poslední věta Pod-článku 3.4 se odstraňuje bez náhrady.

	3.6 Kontrolní dny
	Přidává se Pod-článek 3.6 [Kontrolní dny]:
	„Správce stavby a Objednatel jsou oprávněni svolávat kontrolní dny za účelem koordinace postupu prací při provádění Díla a v průběhu Záruční doby, a to v souladu se Zadávacími podmínkami a Technickou speciﬁkací. O svolání kontrolního dne bude Zhotovit...

	4. ZHOTOVITEL
	4.1 Obecné povinnosti zhotovitele
	Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidává věta:
	„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“
	Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se tečka nahrazuje čárkou a přidávají se následující slova:
	„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné Projektové dokumentace pro provádění stavby, jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. Ustanovení § 263...
	Pod-odstavec (d) se nahrazuje následujícím zněním:
	„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
	i) předložit Správci stavby kompletní návrh „Dokumentace skutečného provedení“, a to alespoň v 1 vyhotovení s přehledným zákresem všech provedených změn oproti Projektové dokumentaci pro provedení stavby, a dále veškeré příručky, návody a manuály prov...
	ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.
	Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí], dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány v deﬁnitivní podobě Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii).“
	Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají odstavce:
	„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení...
	Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s Právními předpisy a s veškerými jemu známými závaznými požadavky a případnými podmínkami stanovenými ze strany správních orgánů, zejména závaznými požadavky a podmínkami stanovených pravomocným územním r...

	4.2 Zajištění splnění smlouvy
	Pod-článek 4.2 se nahrazuje zněním:
	„V následujících ustanoveních tohoto Pod-článku je „Záruka za plnění a odstranění vad“ zajištěním plnění Smlouvy ve formě bankovní záruky dle § 2029 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen na své náklady získat Záruku za plnění a odstranění vad ve ...
	Bankovní záruka musí být vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice nebo zahraniční bankou (...
	Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a bude podléhat Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění, vystavení a udržování bankovní záruky za řá...
	Vystavení platné a účinné Záruky za plnění doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny do 14 dní od uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Záruka za plnění a odstranění vad musí být účinná nejpozději ...
	Originál záruční listiny zůstává v dispozici Objednatele. V případě, že má platnost Zhotovitelem předložené bankovní záruky skončit před dobou platnosti stanovenou v Příloze k nabídce, doloží Zhotovitel Objednateli originál nové záruční listiny odpoví...
	Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za plnění a odstranění vad bude platná a účinná, dokud neuplyne Záruční doba, resp. nejdelší z dílčích Záručních dob nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrze...
	Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za plnění a odstranění vad ﬁnanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která Záruku za plnění vydala.
	Objednatel je oprávněn uplatnit nárok ze Záruky za plnění a odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy, a to zejména v případě, že:
	a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za plnění a odstranění vad tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Záruky za plnění,
	b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] nebo Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů po dohodě nebo určení, ...
	c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti;
	d) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele (nebo jeho jménem, včetně Správce stavby), v...
	e) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení objednatelem].
	Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za plnění a odstranění vad. Objednatel je povinen Zhotoviteli nahradit škodu v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku ze Záruky za plnění a odstranění vad oprávněn. Objednatel se zavazuj...
	V případě, že Objednatel uplatní právo na čerpání ze Záruky za plnění a odstranění vad, je Zhotovitel povinen neprodleně dorovnat Záruku za plnění a odstranění vad tak, aby dosahovala výše podle Přílohy k nabídce.
	Objednatel se zavazuje vrátit Zhotoviteli příslušnou bankovní záruku bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byl Objednateli předán originál záruční listiny platné a účinné bankovní záruky, která nahrazuje do té doby p...
	V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za plnění a odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za plnění ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou odpovídat podmínkám uved...
	Porušení povinnosti Zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní záruku představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.“

	4.4 Podzhotovitelé
	Pod-článek 4.4 se nahrazuje zněním:
	„Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu s výjimkou částí Díla, u nichž si Objednatel v Zadávacích podmínkách vyhradil, že nesmí být plněna Podzhotoviteli. Podmínky pro použití Podzhotovitelů po podepsání Potvrzení o převzetí ...
	Podzhotovitelé Zhotovitele nejsou oprávněni plnit prostřednictvím dalších osob. Za dodržování této povinnosti odpovídá Zhotovitel.
	Pokud objem prací realizovaný Podzhotovitelem přesáhne 5 % Přijaté smluvní částky, je Zhotovitel povinen Objednatele o této skutečnosti písemně informovat do 7 pracovních dnů.
	Zhotovitel je dále povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu na výzvu seznam jeho Podzhotovitelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich činnosti a předkládat Správci stavby vždy bez zbytečného odkladu aktualizaci seznamu Podzhotovitelů ...
	Zhotovitel nese výlučnou odpovědnost za veškerá plnění poskytnutá prostřednictvím Podzhotovitelů použitých pro realizaci Díla ve stejném rozsahu, jako kdyby takové plnění poskytoval sám.
	Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvaliﬁkaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně o...
	Zhotovitel je zároveň povinen provádět Dílo výhradně vlastními kapacitami v rozsahu činností
	i. hlavního stavbyvedoucího a
	ii. zástupce hlavního stavbyvedoucího.
	Není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak musí každá podzhotovitelská smlouva obsahovat ustanovení, která opravňují Objednatele požadovat postoupení podzhotovitelské smlouvy Objednateli podle Pod-článku 4.5 [Postoupení užitku z podzhotovitelské smlouv...
	V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídce a bezodkladně zjednat nápravu.“

	4.6 Spolupráce
	Na konec pod-odstavce a) Pod-článku 4.6 se vkládá čárka a doplňují slova „zejména v rozsahu uvedeném v Právních předpisech a Smlouvě, pokud to tato upravuje“.
	Na konec Pod-článku 4.6 se přidávají následující odstavce:
	„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu...
	Zhotovitel je dále povinen postupovat při plnění Smlouvy v souladu s okolními stavbami souvisejícími s Dílem. Tyto stavby jsou vyznačeny v Technické specifikaci, zejména ve výkresech ZOV a v harmonogramu stavby, kde je zobrazena doba jejich realizace....

	4.7 Vytyčení
	První odstavec Pod-článku 4.7 se nahrazuje následujícím zněním:
	„Objednatel vytyčí Staveniště. Zhotovitel musí vytyčit Dílo (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem ...

	4.8 Bezpečnost práce
	Na konec Pod-článku 4.8 se přidávají odstavce:
	„Zajištění bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
	Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě staveb Ředitelství s...
	Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu jsou:
	i. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení.
	ii. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
	iii. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
	iv. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
	v. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákonem...
	vi. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
	vii. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
	Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.“

	4.9 Zajištění kvality
	První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
	„Zhotovitel musí do 10 dnů po uzavření Smlouvy předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat j...

	4.10 Údaje o staveništi
	První odstavec Pod-článku 4.10 se nahrazuje zněním:
	„Všechny relevantní údaje, které má Objednatel k dispozici o podpovrchových a hydrologických poměrech Staveniště, včetně aspektů týkajících se životního prostředí, jsou vymezeny Objednatelem v Technické specifikaci. Pokud se Objednatel některé z takov...

	4.11 Dostatečnost přijaté smluvní částky
	V prvním odstavci Pod-článku 4.11 se slova „Platí, že Zhotovitel“ nahrazují slovy „Zhotovitel prohlašuje, že“.

	4.19 Elektřina, voda a plyn
	Druhý a třetí odstavec Pod-článku 4.19 se nahrazují odstavcem:
	„Zhotovitel odpovídá za dodávku veškeré energie, vody, plynu a dalších služeb, které požaduje v souvislosti s realizací Díla. Podrobnosti ke způsobu odběru energie, vody, plynu a dalších služeb jsou uvedeny v Technické speciﬁkaci. Zhotovitel je povine...

	4.20 Vybavení objednatele a objednatelem volně poskytovaný materiál
	Za druhý odstavec Pod-článku 4.20 se přidává odstavec:
	„Zhotovitel je dále odpovědný za veškeré Vybavení objednatele jako schovatel a je povinen je opatrovat pečlivě, jak to odpovídá povaze věcí, tak, aby na Vybavení objednatele nevznikla škoda.“
	4.21 Zprávy o postupu prací
	První odstavec Pod-článku 4.21 se nahrazuje zněním:
	„Zhotovitel je povinen zpracovávat Měsíční zprávy, Roční zprávy a Závěrečnou zprávu, které bude předkládat Správci stavby v šesti kopiích, tři kopie v listinné podobě a tři kopie v elektronické podobě na datovém nosiči.“
	Druhý a třetí odstavec Pod-článku 4.21 se nahrazují Pod-články 4.21.1, 4.21.2 a 4.21.3:
	„4.21.1 Zhotovitel je povinen předkládat Měsíční zprávy do 7 dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce, k němuž se Měsíční zpráva vztahuje; první Měsíční zpráva bude pokrývat období od konce prvního kalendářního měsíce po Datu zahájení prací.
	Předkládání Měsíčních zpráv musí pokračovat, dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla.
	Měsíční zprávy musí obsahovat zejména:
	a) graﬁcká znázornění a podrobné popisy postupu včetně každé etapy postupu projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby, dodávek na Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení; včetně těchto etap pro práce každého z Pod...
	b) fotograﬁe znázorňující stav výroby a postup na Staveništi;
	c) u realizace každé z hlavních položek Technologického zařízení a Materiálů, jméno výrobce, místo výroby, procentuálně vyjádřenou rozpracovanost a skutečná nebo předpokládaná data:
	i. zahájení výroby,
	ii. Zhotovitelových kontrol,
	iii. zkoušek a
	iv. odeslání a doručení na Staveniště;
	d) údaje popsané v Pod-článku 6.10 [Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele];
	e) kopie dokumentů o zajištění kvality, výsledcích zkoušek a certiﬁkátů Materiálů;
	f) seznam Variací, oznámení podaných podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] a oznámení podaných podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele];
	g) statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoli nebezpečných nehodách a činnostech vztahujících se k životnímu prostředí a veřejnosti; a
	h) srovnání skutečného a plánovaného postupu (tj. řídícího a aktuálního harmonogramu) s uvedením podrobností o jakékoli události nebo okolnosti, které mohou ohrozit dokončení v souladu se Smlouvou, a s uvedením opatření, která jsou (nebo budou) přijat...
	4.21.2. Zhotovitel je povinen předkládat Roční zprávy do 10 dnů po skončení příslušného kalendářního roku, k němuž se Roční zpráva vztahuje.
	Roční zpráva musí obsahovat záznamy o provedených pracích v předcházejících 12 měsících, které jsou zpravidla požadovány i pro monitorovací hlášení o realizaci projektu vůči Evropské unii.
	Součástí Roční zprávy musí být zejména:
	a) monitorovací tabulky, jejichž struktura a obsah budou v předstihu dohodnuty se Správcem stavby;
	b) digitální zpracování informací o postupu prováděných prací pro účely prezentačních dnů pokynů Správce stavby;
	c) informace o ﬁnančním průběhu prováděných prací;
	d) informace o provedených kontrolách a jejich výsledcích; a
	e) plán dalšího postupu pro provádění prací, včetně barevné fotodokumentace a audiovizuální prezentace.
	4.21.3 Zhotovitel je povinen předložit Závěrečnou zprávu do 60 dnů od dokončení Díla. Úprava této lhůty je možná pouze po předchozím schválení Správcem stavby.
	Správce stavby může následně ve lhůtě 30 dnů od předložení Závěrečné zprávy uplatnit své námitky, nebo co nejdříve, jak je to prakticky možné, vydat oznámení o tom, že žádné námitky neuplatňuje.
	V případě, že Správce stavby uplatní námitky proti Závěrečné zprávě, je Zhotovitel povinen do 30 dnů tyto námitky zohlednit a předložit aktualizovanou Závěrečnou zprávu.
	Pokud se Správce stavby nevyjádří ve lhůtě 30 dnů od předložení Závěrečné zprávy, má se za to, že se Závěrečnou zprávou souhlasí.
	Závěrečná zpráva musí obsahovat informace a hodnocení přípravy a realizace celého Díla.
	Závěrečná zpráva musí obsahovat zejména:
	a) stručné shrnutí realizace Díla a jakékoliv zkušenosti, které by měl Objednatel využít při realizaci obdobných projektů v budoucím období;
	b) přehled o postupu realizace Díla a celkové ﬁnanční situaci Díla po jeho dokončení;
	c) doporučení pro řádné provozování a údržbu provedeného Díla;
	d) zpracování audiovizuální prezentace Projektu dle pokynů Technické speciﬁkace.“
	4.22 Zabezpečení staveniště
	Na konec pod-odstavce b) Pod-článku 4.22 se odstraňuje tečka a přidávají se slova „a na oprávněné úřední osoby.“
	4.23 Činnost zhotovitele na staveništi
	Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující odstavce:
	„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trv...
	i. tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
	ii. získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
	Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“
	„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to ...
	Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele nebo Správce stavby bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“

	4.25 Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
	Přidává se Pod-článek 4.25 [Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu]:
	„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, a to i opakovaně za každý případ porušení níže uvedených povinností:
	a) Zhotovitel je v prodlení s předložením Záruky za plnění a odstranění vad (Pod-článek 4.2 [Zajištění splnění smlouvy]) a/nebo udržováním této záruky v platnosti a požadované výši;
	b) Zhotovitel poruší povinnost plnit osobně části Díla, u nichž si Objednatel v Zadávacích podmínkách vyhradil, že nesmí být plněna Podzhotoviteli podle Pod-článku 4.4 [Podzhotovitelé];
	c) Zhotovitel nesplní Závazný milník podle Pod-článku 4.26 [Závazný milník];
	d) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.27 [Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích];
	e) Zhotovitel přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnost při práci];
	f) Zhotovitel poruší povinnost podle třetího a čtvrtého odstavce Pod-článku 6.9 [Personál zhotovitele];
	g) Zhotovitel poruší povinnost dle Pod-článku 6.12 [Realizační tým zhotovitele];
	h) Zhotovitel poruší povinnost dle Pod-článku 6.13 [Zákaz výkonu nelegální práce];
	i) Zhotovitel nepředloží ve stanoveném termínu řídící nebo jakýkoli aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ani po dodatečné výzvě Správce stavby;
	j) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objednatelem podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady];
	k) Zhotovitel je v prodlení s předložením nebo udržováním v platnosti pojistných Smluv podle Článku 18 [Pojištění];
	l) Zhotovitel z důvodů na své straně nedodrží Dobu pro dokončení Díla podle Pod-článku 8.2 v termínu dle Přílohy k nabídce.
	Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.
	Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno.
	Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
	Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy Správce stavby k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadov...
	Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.
	Objednatel je oprávněn jednostranně započíst nárok Zhotovitele na zaplacení Smluvní ceny, resp. jednotlivých jejich splátek podle Harmonogramu plateb, případně jiných plateb, k nimž je Zhotovitel podle Smlouvy oprávněn, oproti nároku na zaplacení smlu...
	4.26 Závazný milník
	Přidává se Pod-článek 4.26 [Závazný milník]:
	„Zhotovitel je povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající Závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro Závazný milník. Podkladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování po...
	O splnění závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. Sepsání protokolu o splnění Závazného milníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí Díla (části Díla) a ani neznamená, že Dílo (část Díla) bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovit...
	Závazný milník a termín pro splnění Závazného milníku je obsažen v Příloze k nabídce.“
	4.27 Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích
	Přidává se Pod-článek 4.27 [Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích]:
	„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla.
	Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadmě...
	Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní poku...
	4.28 Povinnost součinnosti a nezávislý audit
	Přidává se Pod-článek 4.28 [Povinnost součinnosti a nezávislý audit]:
	„Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost nezbytnou pro splnění uveřejňovacích povinností Objednatele stanovených v souvislosti se Zadávacím řízením a/nebo Smlouvou a/nebo aktuálními Právními předpisy (např. ZZVZ, zákonem o registru sml...
	Zhotovitel je povinen podrobit se kontrolám ze strany Státního fondu životního prostředí, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, ﬁnančních orgánů, platebního a certiﬁkačního orgánu, Řídícího orgánu ...
	Zhotovitel je povinen uchovávat aktuální záznamy, které jasně identiﬁkují příslušný čas a výdaje, a musí je zpřístupnit Objednateli na základě jeho odůvodněného požadavku. S výjimkou, kdy Smlouva předpokládá platbu paušální částkou, je Objednatel oprá...
	Audit může proběhnout nejpozději do 36 měsíců po podepsání Protokolu o převzetí. Audit musí být proveden během běžné pracovní doby v kanceláři, kde jsou záznamy uchovávány.“
	4.29 Ochrana osobních údajů
	Přidává se Pod-článek 4.29 [Ochrana osobních údajů]:
	„Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, které jim budou v průběhu vzájemné spolupráce druhou Stranou poskytnuty nebo zpřístupněny. Povinnost mlčenlivosti Stran není časově omezena. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na p...

	4.30 Záruka za odstranění vad
	Přidává se nový Pod-článek 4.30 [Záruka za odstranění vad]:
	„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
	Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu...
	Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzen...
	Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:
	a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
	b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] nebo Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů po dohodě nebo určení,
	c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady.
	Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
	Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za odstranění vad v rozsahu, ve kt...
	Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.
	V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou odpovídat podmínkám uvede...
	Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“

	4.31 Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby
	Přidává se nový Pod-článek 4.31 [Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby]:
	„Zhotovení díla zahrnuje i zpracování, zajištění vložení (předání) zákonem stanovených dat a informací (údajů) do digitální technické mapy kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeh...
	Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání a převzetí plnění předmětu Smlouvy Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v digitální technické mapě kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů...

	6. PRACOVNÍCI A DĚLNÍCI
	6.5 Pracovní doba
	Pod-článek 6.5 se nahrazuje zněním:
	„Na Staveništi se mohou vykonávat práce v neomezené provozní době, ledaže platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak.“
	6.6 Zázemí pro pracovníky a dělníky
	Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“
	6.7 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
	V prvním odstavci Pod-článku 6.7 se odstraňuje druhá věta.
	Na konec Pod-článku 6.7 se přidávají odstavce:
	„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících prováděcích předpisů, ve...
	a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
	b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
	c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
	d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
	e) plnění požadavků zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
	f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
	Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
	Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany ...
	Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:
	a) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky Právních předpisů,
	b) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Správce stavby o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků,
	c) zajistit vstupní školení Personálu objednatele a Správce stavby z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví na Staveništi.
	Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.“
	6.9 Personál zhotovitele
	Na konec Pod-článku 6.9 se přidávají odstavce:
	„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení, provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle Právních předpisů, a to v počtu, zkušenostech a odborné kvaliﬁkaci v soul...
	Veškerý Personál zhotovitele, u něhož je v Zadávacích podmínkách stanoveno, že je trvale k dispozici Správci stavby, musí být plně k dispozici pro Správce stavby za účelem řádného provádění Díla a dle požadavků Správce stavby. Trvale k dispozici je pr...
	a) stavbyvedoucí nebo
	b) zástupce hlavního stavbyvedoucího.“
	Personál zhotovitele na výše vyjmenovaných pozicích musí splňovat stejné kvalifikační požadavky, jako splňovaly osoby, kterými byly v Zadávacím řízení prokazována kvalifikace.
	6.10 Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele
	Pod-článek 6.10 se nahrazuje zněním:
	„Pokud se Zhotovitel nedohodne se Správcem stavby jinak, musí Zhotovitel v každé Zprávě o postupu prací předkládané podle Pod-článku 4.21 [Zprávy o postupu prací] uvést:
	a) údaje o druzích prací;
	b) údaje o Vybavení zhotovitele, které bylo použito;
	c) údaje o Dočasných dílech, která byla užita;
	d) údaje o instalovaných Technologických zařízeních; a
	e) údaje o počtech a typech použitých Materiálů
	pro každou pracovní činnost uvedenou v Harmonogramu, na každém pracovišti a pro každý den, kdy Zhotovitel vykonával jakékoli práce na Díle.“
	6.12 Realizační tým zhotovitele
	Přidává se Pod-článek 6.12 [Realizační tým zhotovitele]:
	„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvaliﬁkace v Zadávacím řízení, případně osoby, které byly předmětem hodnocení, podílely na plnění Smlouvy v rozsahu daném touto Smlouvou (realizační tým).
	Pokud byla pro osoby dle předchozího odstavce tohoto Pod-článku v Zadávacím řízení stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy.
	V případě, že se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v Personálu zhotovitele, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění kvaliﬁkace nebo pro hodnocení v Zadávacím řízení, je povin...
	Současně s tímto oznámením Zhotovitel předloží Správci stavby profesní životopis a potřebné doklady náhradního člena realizačního týmu, kterými doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci Zadávacího řízení (kvaliﬁkace) stanoveny pro...
	Porušení povinnosti Zhotovitele plnit Smlouvu osobami splňujícími kvaliﬁkaci nebo osobami hodnocenými a/nebo oznámit Objednateli uvedenou změnu Personálu zhotovitele a/nebo nedoložení náhradní osoby splňující shora uvedené podmínky představuje podstat...
	6.13 Zákaz výkonu nelegální práce
	Přidává se Pod-článek 6.13 [Zákaz výkonu nelegální práce]:
	a) výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
	b) pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu ci...
	c) pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle Právních předpisů vyžadováno.
	Zhotovitel prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat po celou dobu plnění této Smlouvy.
	Porušení povinnosti Zhotovitele dodržet v rámci plnění Smlouvy zákaz výkonu nelegální práce a/nebo předložit Objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění Smlouvy dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným poruš...
	6.14 Změny personálu zhotovitele
	Přidává se Pod-článek 6.14 [Změny personálu zhotovitele]:
	„Je-li potřebné nahradit kohokoli z Personálu zhotovitele, musí Zhotovitel zajistit náhradu osobou se srovnatelnými schopnostmi co nejdříve, jak je to rozumně možné.
	Náklady na takovou náhradu je povinen nést Zhotovitel mimo případy, kdy je náhrada požadována Správcem stavby a/nebo Objednatelem, kdy v takovém případě:
	a) musí být požadavek písemný s uvedením důvodů a
	b) Objednatel musí nést náklady náhrady, ledaže jako důvod pro provedení náhrady uvedl nepřístojné chování nebo neschopnost uspokojivého výkonu.“

	7. TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A ŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ
	7.4 Zkoušení
	Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
	„Zkoušky musí být provedeny v souladu s Technickou specifikací, Právními předpisy a technickými normami.“
	7.6 Nápravné práce
	Na konec Pod-článku 7.6 se přidává odstavec:
	„Rozsah, ve kterém by byl k platbě za práci oprávněn Zhotovitel, se určí postupem   stanoveným pro oceňování změn Díla podle Pod-článku 13.3 [Postup při variaci].“
	7.7 Vlastnictví technologického zařízení a materiálů
	Pod-článek 7.7 se nahrazuje zněním:
	„Každá položka Technologického zařízení a Materiálů přechází, v rozsahu odpovídajícím Právním předpisům Země, do vlastnictví Objednatele, prostá zástavních práv a věcných břemen a dalších práv třetích osob okamžikem, kdy se stane součástí Stavby v sou...
	7.8 Poplatky
	V Pod-odstavci b) Pod-článku 7.8 se za slovo „demolice“ vkládá čárka a doplňují slova „deponie, mezideponie“.

	8. ZAHÁJENÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ
	8.1 Zahájení prací na díle
	Pod-článek 8.1 se nahrazuje zněním:
	„Práce na Díle může Zhotovitel započít okamžikem, kdy je mu Objednatelem oznámeno, že Smlouva byla uveřejněna v Registru smluv v souladu s Pod-článkem 1.6. Tímto dnem zahájení prací na díle počíná Přípravná fáze. Během Přípravné fáze je Zhotovitel opr...
	Správce stavby je povinen dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací na Staveništi, přičemž Datum zahájení prací na staveništi musí být stanoveno do 60 dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění p...
	Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Staveništi do 14 dnů po Datu zahájení prací na Staveništi a musí pak v pracích na Staveništi postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění v souladu s Technickou specifikací.“
	8.3 Harmonogram
	První odstavec Pod-článku 8.3 se nahrazuje zněním:
	„Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby řídící harmonogram provedení Díla do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení o Datu zahájení prací na Staveništi podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]. Zhotovitel je také povinen předložit aktualizova...
	Řídící harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen Správci stavby ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči zpracovaný ve formátu *.mpp pro MS Project a ve formátu *.xls/*.xlsx p...
	Nestanoví-li Správce stavby jinak, každý harmonogram musí obsahovat:
	a) Datum zahájení prací, Závazný milník, Dobu pro dokončení Díla, včetně uvedení každé Přejímací zkoušky,
	b) termíny poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání (pro všechny části) Staveniště v souladu s termínem stanoveným v Příloze k nabídce, pořadí, ve kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo, části Díla vykonat, včetně práce každého ze jmenovaných Pod...
	c) harmonogram odevzdání jednotlivých částí dílenské dokumentace stavby Správci stavby a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
	d) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy,
	e) posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle Pod-článku 7.5 [Odmítnutí] a 7.6 [Nápravné práce],
	f) všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného termínu zahájení a ukončení každé z činností, rezervy (jsou-li nějaké) a kritickou cestu (případně kritické cesty),
	g) termíny všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních svátků),
	h) všechny klíčové termíny dodání Technologického zařízení a Materiálů,
	i) pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké),
	j) milník schválení Souhrnné zprávy o jakosti stavebních prací,
	k) průvodní zprávu, která obsahuje:
	i. popis všech hlavních etap provádění Díla,
	ii. obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla a Sekcí,
	iii. údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každý stavební objekt po měsících,
	iv. v případě aktualizovaného harmonogramu identiﬁkaci jakékoli významné změny oproti řídícímu harmonogramu i předchozímu harmonogramu předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou,
	v. Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.“
	V první větě druhého odstavce Pod-článku 8.3 se za slova „do 21 dnů po obdržení harmonogramu“ doplňuje závorka se slovy „do 14 dnů po obdržení aktualizovaného harmonogramu“.
	Ve čtvrtém odstavci Pod-článku 8.3 se slova „nebo je v rozporu se skutečným postupem a záměry uvedenými Zhotovitelem“ nahrazují slovy: „nebo přestane zobrazovat skutečný postup nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele“.
	8.5 Zpoždění způsobená úřady
	Na konec pod-odstavce a) Pod-článku 8.5 se přidávají slova „jakož i veškerými Právními předpisy i dalšími relevantními normami,“.
	Na konec pod-odstavce c) Pod-článku 8.5 se přidávají slova „a nemůže jim být zabráněno ani s vynaložením úsilí, které lze po Zhotoviteli spravedlivě požadovat,“.
	8.6 Míra postupu prací
	Na konec pod-odstavce a) Pod-článku 8.6 se před slovo „anebo“ vkládá čárka a slova: „nebo připraveno pro uvedení do provozu“.
	V posledním odstavci Pod-článku 8.6 se slova „s náhradou škody za zpoždění (je-li nějaká) podle níže uvedeného Pod-článku 8.7“ nahrazují slovy „se smluvní pokutou podle Pod-článku 4.25 [Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu] a smlu...
	8.7 Náhrada škody za zpoždění
	Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
	„Smluvní pokuta za zpoždění“
	Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění je ...
	Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy.“
	8.9 Důsledky přerušení
	Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.9 se přidávají slova „nebo porušením jakékoli povinnosti Zhotovitele stanovené ve Smlouvě nebo vyplývající z Právních předpisů“.
	8.13 Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění Závazného milníku
	Přidává se Pod-článek 8.13 [Prodloužení doby pro splnění Závazného milníku]:
	„Zhotovitel je podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] oprávněn k prodloužení Doby pro splnění Závazného milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž Smlouva spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o takovou dobu, o jakou je nebo bude p...
	Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení a doby pro splnění Závazného milníku se posuzují samostatně.”

	9. PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY
	9.1 Povinnosti zhotovitele
	Na konec třetího odstavce Pod-článku 9.1 se přidává věta:
	„Další požadavky na zkoušky před převzetím Díla jsou uvedeny v Technické speciﬁkaci, Právních předpisech a technických normách.“

	10. PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM
	10.1 Převzetí díla a sekcí
	Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 se čárka nahrazuje tečkou a odstraňují slova „nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“.
	Poslední odstavec Pod-článku 10.1 se odstraňuje bez náhrady.
	10.2 Převzetí části díla
	Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 se nahrazují zněním:
	„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání], nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí na tuto část. Pokud Objedna...
	Posledním odstavec Pod-článku 10.2 se odstraňuje bez náhrady.
	10.3 Překážky při přejímacích zkouškách
	Pod-článek 10.3 se nahrazuje zněním:
	„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data
	i. kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, nebo
	ii. kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) shora,
	a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, musí
	i. dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
	ii. je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
	a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a
	b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
	Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.
	V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“
	10.5 Předčasné užívání
	Přidává se Pod-článek 10.5 [Předčasné užívání]:
	„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo mohlo být uvedeno do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

	a) uzavřít s Objednatelem dohodu o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména
	i. souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a
	ii. popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;
	b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla), které jsou nezbytné pro získání...
	c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla před jeho úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání D...
	11. ODPOVĚDNOST ZA VADY
	11.1 Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad
	Na konci Pod-odstavce a) Pod-článku 11.1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou.
	Na konci Pod-odstavce b) Pod-článku 11.1 se odstraňuje tečka a nahrazuje se slovem
	„a“.
	Za Pod-odstavec b) se vkládá nový Pod-odstavec c) následujícího znění:
	„c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“
	Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
	„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržován n...
	11.2 Náklady na odstraňování vady
	První odstavec Pod-článku 11.2 se nahrazuje zněním:
	„Jakákoli práce, na kterou odkazuje pod-odstavec b) Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad], musí být provedena na riziko a Náklady Zhotovitele, ledaže byla vada nebo poškození způsobena nesprávným užíváním Díla Objednatelem.“
	Poslední odstavec Pod-článku 11.2 se nahrazuje zněním:
	„Když a v takovém rozsahu, jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem dle ZZVZ, se Zhotovitel zavazuje poskytnout vešk...
	11.3 Prodloužení záruční doby
	V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „o víc než dva roky“ nahrazena slovy „o více než pět let“.
	11.4 Neúspěšné odstraňování vady
	První odstavec Pod-článku 11.4 se nahrazuje zněním:
	Zhotovitel je povinen odstranit vadu nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objednatelem (nebo jeho jménem, včetně Správce stavby) oznámené Zhotoviteli.“
	Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
	„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši uvedené v Příloze k nabídce.“
	11.6 Další zkoušky
	V první větě Pod-článku 11.6 se za slova „může Správce stavby“ doplňují slova „po odstranění vady nebo poškození“.
	V první větě Pod-článku 11.6 se za slova „uvedených ve Smlouvě“ doplňují slova „včetně Přejímacích zkoušek“.
	11.7 Právo na přístup
	V Pod-článku 11.7 se první část věty před čárkou nahrazuje zněním:
	„Dokud neuplynula Záruční doba, resp. nejdelší z dílčích Záručních dob“.
	11.8 Zjišťování příčiny vady zhotovitelem
	Na konec Pod-článku 11.8 se přidává věta:
	„Úprava Smluvní ceny podléhá schválení Objednatele.“
	11.9 Potvrzení o splnění smlouvy
	Pod-článek 11.9 se odstraňuje bez náhrady.
	11.10 Nesplněné závazky
	Pod-článek 11.10 se nahrazuje zněním:
	„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.“
	11.11 Úklid staveniště
	První odstavec Pod-článku 11.11 se nahrazuje zněním:
	„Ve lhůtě pro předložení Záruky za odstranění vad dle Pod-článku 4.30, nejpozději však do okamžiku předložení této Záruky za odstranění vad, musí Zhotovitel odvézt ze Staveniště jakékoli zbývající Vybavení zhotovitele, přebytečný materiál, odpad a suť.
	První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
	„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů od okamžiku předložení Záruky za odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je jinak použít.“

	12. MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ
	12.1 Měření díla
	Na konec Pod-článku 12.1 se přidává odstavec:
	„Měření množství položky ve Výkazu výměr podle tohoto Článku, jejíž množství nebylo předmětem Variace dle Článku 13, je vyhrazenou změnou závazku v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. Měření bude Stranami evidováno ve formě záznamu skutečné ...
	12.2 Metoda měření
	Na konec Pod-článku 12.2 se přidávají odstavce:
	„Všechna měření podle Pod-článku 12.1 [Měření díla] musí být prováděna certiﬁkovanými měřidly (délkovými, objemovými, hmotnostními). Délková měření mohou být provedena oprávněným geodetem. Naměřené hodnoty budou uvedeny v Záznamu z měření, jehož nálež...
	Za účelem vydání potvrzení průběžné platby za Technologické zařízení, Materiál či práce dodané/provedené nad rámec Výkazu výměr je Zhotovitel povinen provést či zajistit geometrické zaměření, které představuje doklad o skutečně dodaném Technologickém ...
	12.3 Oceňovaní
	Druhý a třetí odstavec v Pod-článku 12.3 se nahrazují následujícím odstavcem:
	„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
	a) je speciﬁkovaná ve Smlouvě,
	b) je odvozena z ceny obdobné položky speciﬁkované ve Smlouvě,
	c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných v roce, kdy nastalo Zá...
	d) je určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 [Určení] na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh (v cenové úrovni (i) v době zpracování návrhu nebo (ii) ke dni zahájení provádění položky na základě ...

	13. VARIACE A ÚPRAVY
	13.1 Právo na variaci
	Na konec Pod-článku 13.1 se přidávají odstavce:
	„Strany se musí řídit platným a účinným zněním ZZVZ a v případě Variací postupovat v souladu s tímto zákonem.
	Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků ZZVZ a postupovat při Variaci podle Přílohy k nabídce, je-li v ní postup upraven.
	V případě, že je Variace změnou závazku ve smyslu § 222 ZZVZ, musí Strany podepsat k dané Variaci změnový list.
	Správce stavby může dát pokyn k provádění prací před podpisem změnového listu ke Smlouvě na provedení těchto prací ve smyslu § 222 ZZVZ v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody.
	Do doby podpisu změnového listu oběma Stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování. Pokud Vyúčtování bude takové práce obsahovat, Správce stavby v takovém případě k Vyúčtování nepřihlíží a Vyúčtování vrátí Zhotoviteli k...
	V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost na provedení dodatečných prací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínká...
	Pokud nebudou splněny zákonné podmínky ve smyslu § 222 ZZVZ a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových prací....
	Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] je oprávněn k:
	a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení], a současně
	b) k platbě takto vynaložených Nákladů, které se zahrnou do Smluvní ceny.
	Po obdržení tohoto oznámení je Správce stavby povinen postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“
	13.3 Postup při variaci
	Na konec Pod-článku 13.3 se přidávají odstavce:
	„Dokud není dohodnuta nebo určena vhodná položková cena, je Správce stavby povinen určit prozatímní položkovou cenu pro účely Potvrzení průběžných plateb.
	Objednatel neposkytuje zálohu na Variaci. Správce stavby není oprávněn poskytnout Zhotoviteli zálohu na Variaci.“
	13.5 Podmíněné obnosy
	Pod-článek 13.5 se odstraňuje bez náhrady.
	13.7 Úpravy v důsledku změn legislativy
	V prvním odstavci Pod-článku 13.7 se odstraňují slova „nebo změny v soudním nebo oficiálním úředním výkladu takových Právních předpisů“.
	Ve druhém odstavci Pod-článku 13.7 se odstraňují slova „nebo takových výkladů“.
	13.8 Úpravy v důsledku změn nákladů
	Pod-článek 13.8 se nahrazuje zněním:
	„Částky k zaplacení Zhotoviteli se při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady Díla neupravují kromě postupu podle druhého odstavce tohoto Pod-článku. Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsa...
	Nezaplacená část Přijaté smluvní částky se vždy k 1. lednu každého kalendářního roku, co je účinná tato Smlouva, upravuje o průměrnou roční míru inflace (vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) za bezprostředně předcházej...

	14. SMLUVNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
	14.1 Smluvní cena
	Pod-odstavec d) Pod-článku 14.1 se nahrazuje následujícím zněním:
	„Není-li v Technické speciﬁkaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení dílenské dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhrad...
	14.2 Zálohová platba
	Pod-článek 14.2 se odstraňuje bez náhrady.
	14.3 Žádost o potvrzení průběžné platby
	V první větě Pod-článku 14.3 se slova „měsíce“ nahrazuje slovy „Fakturačního období“.
	V první větě Pod-článku 14.3 se za slova „šest kopií Vyúčtování“ vkládá čárka a slova „a dále jednu kopii v elektronické podobě s platností originálu (tj. s dokumenty opatřenými uznávaným elektronickým podpisem),“.
	Na konec prvního odstavce Pod-článku 14.3 se přidává věta:
	„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické pod...
	Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 14.3 se odstraňují bez náhrady, označení následujících pod-odstavců se mění odpovídajícím způsobem.
	V původním pod-odstavci g) Pod-článku 14.3 se mezi slova „Potvrzeních platby“ doplňuje slovo „průběžné“.
	Za první odstavec Pod-článku 14.3 se vkládá odstavec:
	„V případě, že Vyúčtování bude obsahovat jakékoliv položky nad rámec Výkazu výměr, je Zhotovitel povinen jako podpůrný dokument předložit geometrické zaměření dle Pod-článku 12.2 [Metoda měření].“
	14.6 Vydání potvrzení průběžné platby
	Na konec prvního odstavce Pod-článku 14.6 se přidávají věty:
	„Jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, je Správce stavby povinen tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se
	a) k Vyúčtování nepřihlíží a
	b) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které budou v souladu se Smlouvou. Správce stavby je následně povinen vydat Objednateli Potvrzení průběžné platby, v němž je ...
	Ve druhém odstavci Pod-článku 14.6 se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“.
	14.7 Platba
	Pod-odstavce a) až c) Pod-článku 14.7 se nahrazují novými pod-odstavci a) a b):
	a) „částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
	b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“
	Vkládá se nově druhý odstavec v následujícím znění:
	„Lhůty uvedené v předchozím odstavci počínají běžet dnem prokazatelného doručení dokladů Zhotovitelem Správci stavby. Případné lhůty splatnosti uvedené Zhotovitelem na dokladech, jejichž běh počíná před datem doručení Správci stavby a končí před uplyn...
	Vkládá se nově třetí odstavec v následujícím znění:
	„Jestliže některé údaje uvedené ve Faktuře nebo v podpůrných dokumentech předložených společně s Fakturou (přílohách) nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrn...
	Na konec Pod-článku 14.7 se přidává následující odstavec:
	„Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 60 dnů podle tohoto Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky] je odůvodněna povahou závazku, kdy:
	a) předmětem Smlouvy je provedení komplexní a rozsáhlé Stavby,
	b) platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž existuje zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti jejich vynaložení, s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces jejich schvalování,
	c) před úhradou je nutné ověřit, že všechny vyúčtované práce byly provedeny řádně a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě (včetně projektové dokumentace) a příslušné faktuře, a součástí Vyúčtování je obvykle velké množství položek.“
	14.8 Zpožděná platba
	První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se nahrazují zněním:
	„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 [Platba], má Zhotovitel nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené Právními předpisy.“
	14.9 Platba zádržného
	Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.
	14.10 Vyúčtování při dokončení
	V první větě Pod-článku 14.10 se za slova „šest kopií“ vkládá čárka a slova „a dále jednu kopii v elektronické podobě s platností originálu (tj. s dokumenty opatřenými uznávaným elektronickým podpisem),“
	14.11 Žádost o potvrzení závěrečné platby
	Pod-článek 14.11 se nahrazuje zněním:
	„Zhotovitel je povinen Správci stavby do 56 dnů poté, co uplynula Záruční doba, resp. nejdelší ze Záručních dob, předložit šest kopií návrhu Závěrečného vyúčtování, včetně podpůrných dokumentů, které ve formě schválené Správcem stavby znázorňuje, a dá...
	a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
	b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.“
	Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů či je Závěrečné vyúčtování jinak v rozporu se Sml...
	i. k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
	ii. Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod-článku 14.13 [Vydání potvrzení...
	Jestliže však po projednání Závěrečného vyúčtování mezi Správcem stavby a Zhotovitelem o jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu Závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že některá položka zahrnutá do Závěrečného vyúčtování je sporná, musí Správce stavby do...
	14.14 Skončení odpovědnosti objednatele
	První odstavec Pod-článku 14.14 se nahrazuje zněním:
	„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle Smlouvy, v souvislosti s ní nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), kdy Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování, mimo zálež...
	14.16 Sporné faktury
	Přidává se Pod-článek 14.16 [Sporné faktury]:
	„Je-li jakákoli položka nebo část položky ve Faktuře předložené Zhotovitelem Objednateli zpochybněna, je Objednatel povinen podat oznámení o úmyslu zadržet platbu s odůvodněním. Není přitom oprávněn zpozdit platbu nesporného zůstatku Faktury. Následuj...
	Fakturu lze vystavit vždy až po odsouhlasení Vyúčtování. Nebude-li Faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti daňového dokladu podle platných Právních předpisů a Smlouvy, je Objednatel oprávněn Fakturu vrátit Zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel j...

	15. UKONČENÍ SMLOUVY OBJEDNATELEM
	15.2 Odstoupení objednatelem
	Pod-odstavec a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se nahrazuje zněním:
	„je v prodlení s předložením Záruky za plnění a odstranění vad nebo s udržováním této záruky v platnosti po dobu delší než 30 dnů,“.
	V pod-odstavci d) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se odstraňuje slovo „celé“.
	V pod-odstavci d) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za slovo „podzhotoviteli“ doplňují slova „v rozporu se Smlouvou“.
	Pod-odstavec e) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se nahrazuje zněním:
	„podá-li na sebe jako dlužník pro úpadek nebo hrozící úpadek insolvenční návrh dle § 97 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu d...
	Za pod-odstavec f) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se přidávají pod-odstavce g) až o):
	g)  „nedodržuje podmínky stanovené v Zadávacích podmínkách ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek,
	h) ve své Nabídce (podané v Zadávacím řízení) uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly, nebo mohly mít, vliv na výsledek Zadávacího řízení,
	i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 [Podzhotovitelé],
	j) je v prodlení se splněním Závazného milníku po dobu delší než 90 dní,
	k) je v prodlení s předložením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv podle Článku 18 [Pojištění] po dobu delší než 60 dnů,
	l) příslušný správce daně pravomocně rozhodne ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že je Zhotovitel nespolehlivým plátcem,
	m) nepostupuje v souladu s oznámením podle Pod-článku 15.1 [Výzva k nápravě],
	n) nedokončí Dílo ani do 30 měsíců od účinnosti této Smlouvy, nebo
	o) nepostupuje za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“
	Druhý odstavec Pod-článku 15.2 se nahrazuje zněním:
	„Poté, co bylo Zhotoviteli doručeno odstoupení od Smlouvy Objednatelem, je Zhotovitel povinen neprodleně skončit veškerou další práci na Díle mimo takovou práci, ke které byl vydán pokyn Správce stavby za účelem ochrany života a majetku nebo pro bezpe...
	Na konec první věty čtvrtého odstavce Pod-článku 15.2 se přidávají slova „a to ve lhůtě 14 dní od doručení odstoupení od Smlouvy“.
	Na konec Pod-článku 15.2 se přidává odstavec:
	„Objednatel je v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v tom rozsahu, ve kterém nebyla ke dni odstoupení Smlouva řádně splněna. Speciﬁcké důvody odstoupení jsou upraveny v Článku 17. těchto Podmínek.“
	15.3 Ocenění k datu odstoupení
	Na konec Pod-článku 15.3 se přidává odstavec:
	„Při určení hodnoty Díla, Věcí určených pro dílo a jakýchkoli jiných obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou je Správce stavby povinen postupovat s náležitou odbornou péčí a musí vycházet ze Smluvní ceny a způsobu ocen...
	15.5 Oprávnění objednatele vypovědět smlouvu
	V prvním odstavci Pod-článku 15.5 se za slova „Smlouvu vypovědět“ vkládají čárka a slova „a to i zčásti,“.
	V prvním odstavci Pod-článku 15.5 se odstraňuje třetí věta.

	16. PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY ZHOTOVITELEM
	16.2 Odstoupení zhotovitelem
	Pod-odstavec a) prvního odstavce Pod-článku 16.2 se odstraňuje bez náhrady. Původní pod-odstavec b) je nově označen a), označení následujících pod-odstavců se mění odpovídajícím způsobem.
	Původní pod-odstavec d) prvního odstavce Pod-článku 16.2 se nahrazuje zněním:
	„Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [Zahájení prací] nebude Správcem stavby oznámeno ve lhůtě tří kalendářních měsíců, přičemž počátek lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po uzavření Smlouvy,“
	Na konci původního pod-odstavce f) prvního odstavce Pod-článku 16.2 se ", nebo" nahrazuje tečkou.
	Původní pod-odstavec g) prvního odstavce Pod-článku 16.2 se odstraňuje bez náhrady.
	Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 16.2 se odstraňuje bez náhrady.
	Na konec Pod-článku 16.2 se přidává odstavec:
	„Zhotovitel je v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v tom rozsahu, ve kterém nebyla ke dni oznámení Objednateli Smlouva řádně splněna.“
	16.4 Platba při odstoupení
	V pod-odstavci a) Pod-článku 16.4 se slova: „Zajištění splnění smlouvy“ nahrazují slovy „Záruky za plnění a odstranění vad“.
	V pod-odstavci c) Pod-článku 16.4 se slova: „jako následek tohoto odstoupení“ nahrazují slovy „porušením povinnosti Objednatele.“

	17. RIZIKO A ODPOVĚDNOST
	17.1 Odškodnění
	Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova „tak, jak je popsáno v pododstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 [Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku]“.
	17.2 Péče zhotovitele o dílo
	V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují závorky se slovy „nebo se má za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí]“ a „nebo se má za to, že je vydáno“.
	17.3 Rizika objednatele
	V pod-odstavci g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.
	V pod-odstavci h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“.
	Za pod-odstavec h) se vkládá nový pod-odstavec i):
	„i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle
	Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání].“
	17.5 Práva průmyslového vlastnictví
	Pod-článek 17.5 se nahrazuje zněním:
	„Jestliže se k plnění Díla nebo k jakékoliv dokumentaci nebo věci poskytnuté jednou ze Stran druhé Straně váží práva duševního vlastnictví ve smyslu příslušných obecně závazných Právních předpisů, jsou si Strany vzájemně zavázány chránit taková práva ...
	Pokud právo duševního vlastnictví svědčí třetí osobě, jsou Strany tímto vzájemně zavázány informovat se o takové skutečnosti a současně se informovat i o rozsahu práv k užití takového předmětu ochrany.
	Zhotovitel je oprávněn pořizovat fotograﬁe Díla pro účely propagace a reklamy. Zhotovitel však není oprávněn tyto fotograﬁe, jakož ani ilustrace Díla nebo články (či jiné texty) týkající se Díla, publikovat (ať už samostatně nebo v součinnosti s jinou...
	V případě porušení ustanovení tohoto Pod-článku jednou ze Stran je druhá Strana oprávněna k odškodnění ve lhůtě 28 dnů poté, co je vůči ní nárok uplatněn.“
	17.6 Omezení odpovědnosti
	V Pod-článku 17.6 se za poslední větu prvního odstavce doplňuje následující věta:
	„Uvedeným není dotčeno právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle Pod-článku 4.25 [Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu].“

	18. POJIŠTĚNÍ
	18.1 Obecné požadavky na pojištění
	Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.
	18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele
	Pod-článek 18.2 se nahrazuje zněním:
	„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Dí...
	Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:
	i. pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk),
	ii. pojištění záručního období min. 24 měsíců,
	iii. pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění,
	iv. pojištění okolního majetku s limitem plnění,
	v. pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění,
	vi. pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle,
	vii. maximální spoluúčast 1 mil. Kč.
	Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), zejména včetně ustanovení vylučujících č...
	Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
	a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
	b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.
	Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
	Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, a aniž...
	Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a...
	18.3 Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
	Pod-článek 18.3 se nahrazuje zněním:
	„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvisl...
	Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační dokumentací stavby.
	Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.
	Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výl...
	Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na pojišt...
	Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.
	V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“
	18.4 Pojištění personálu zhotovitele
	Pod-článek 18.4 se odstraňuje bez náhrady.

	19. VYŠŠÍ MOC
	19.1 Definice vyšší moci
	Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.
	V Pod-článku 19.1 se za pod-odstavec (v) vkládá nový pod-odstavec (vi) v následujícím znění:
	„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy.“

	20. CLAIMY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
	20.1 Claimy zhotovitele
	Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:
	„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. Objednatel pak může tyto okolnost...
	Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se přidává odstavec:
	„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době deﬁnované v tomto Pod-článku, je kterákoli ze Stran oprávněna považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby.“
	20.2 Jmenování rady pro rozhodování sporů
	Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.
	20.3 Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů
	Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.
	20.4 Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
	Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.
	20.5 Smírné narovnání
	Pod-článek 20.5 [Smírné narovnání] se odstraňuje a nahrazuje se Pod-článkem 20.5 [Rozhodování sporů]:
	„Vznikne-li ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní spor, jsou Strany povinny postupovat smírnou cestou a vyvinout přiměřené úsilí k tomu, aby byl spor vyřešen dohodou.
	Nepodaří-li se spor odstranit smírně na základě jednání Stran, bude s konečnou platností vyřešen před obecnými soudy České republiky.“
	20.6 Rozhodčí řízení
	Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.
	20.7 Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
	Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.
	20.8 Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů
	Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.


